

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$1,677	\$1,664	99.18	\$1,000	\$0	0.00	\$2,370	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$7,532	\$1,664	22.09
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$1,677	\$1,664	99.18	\$1,000	\$0	0.00	\$2,370	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$7,532	\$1,664	22.09
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	\$0	\$0	0.00	\$1,677	\$1,664	99.18	\$1,000	\$0	0.00	\$2,370	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$7,532	\$1,664	22.09

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00%	0.00%
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 571 Número de personas formadas para la generación de lineamientos de política de primera infancia en el sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	200.00	205.00	102.50%	102.50%
2014	0.00	300.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	300.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1,000.00	205.00	al Plan de Desarrollo	20.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Esta meta busca una participación más amplia e incidente en la que se establece como meta un total de 200 ciudadanos y ciudadanas en los procesos de formación para la atención de la primera infancia durante el año 2013, y tomando en consideración, que la atención a esta población históricamente no se ha abordado desde el arte y la cultura, constituyéndose en un proceso nuevo en el sector, se requiere la sensibilización y formación tanto de los agentes culturales, comunitarios y de los funcionarios de las entidades del sector, en los lineamientos pedagógicos generales del programa integral, como en los desarrollos conceptuales y técnicos que se vayan generando con la ejecución de las intervenciones sectoriales e intersectoriales. En el presente periodo se realiza el encuentro académico de los proyectos de Primera Infancia y Jornada Escolar 40 horas, ¿lecturas entrecruzadas: artes, cultura, recreación, deporte y educación durante los días 25 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá sede empresarial Salitre y 26 de noviembre en el teatro Villamayor. El propósito del evento se centró en abrir un espacio de socialización, reflexión y debate en torno a los asuntos vinculantes de los proyectos (Construcción de saberes, configuración de sujetos y escenarios y ambientes). Se contó con la participación de dos panelistas internacionales: Patricia Berdichesky (Argentina) y Donald Huhg de Barros Kerr Junior- GOY (Brasil). Invitados Nacionales y socialización de experiencias por parte de las organizaciones y agrupaciones que trabajan en los dos proyectos, previa convocatoria surtida por parte del comité organizador para cada uno de los ejes vinculantes del encuentro. Se contó con la participación continua de 225 agentes artísticos culturales vinculados al proyecto de primera infancia de los 401 inscritos, el día 25 de noviembre de 2013 y de 51 agentes artísticos culturales vinculados al proyecto de primera infancia de los 113 inscritos, el día 26 de noviembre, para un total de 276 participantes del proyecto AIPI incluidos los 71 participantes de los procesos de formación en los tres módulos mencionados anteriormente.

(S) 572 Porcentaje de avance en la estrategia de producción de contenidos artísticos y culturales en la primera infancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2014	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo como objetivo el desarrollo de una estrategia para la generación de contenidos en primera infancia, relacionada tanto con elementos conceptuales sobre los niños y las niñas, el papel del arte y la cultura como factores constitutivos del desarrollo humano, durante el primer semestre del año se invitaron colectivos y / o agrupaciones de la ciudad, a pensar desde las propias prácticas artísticas la construcción de propuestas para el desarrollo de contenidos innovadores desde el arte y la cultura, que propendan por la apertura de nuevos espacios para la reflexión y ejercicio ciudadano en torno a las prácticas cotidianas hacia la primera infancia, que garanticen que los niños y niñas, sus familias, cuidadores, cuidadoras, puedan también reconocer sus capacidades reflexivas, creativas que propendan por una mejor calidad de vida. En este horizonte se construyeron tres líneas de acción para avanzar en esta meta. La primera de ellas relacionada con la definición de estrategias para la generación de contenidos, a través de la realización de convocatorias de estímulos (becas de creación), la segunda relacionada con la identificación de líneas de investigación y desarrollo de un proceso de investigación y la tercera relacionada con el desarrollo de contenidos para la atención de la primera infancia contenidos (plataforma y kit inicial para la primera infancia), a través del convenio 059 de 2013 suscrito entre la SCR y el IDARTES.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87																																												
(S) 573 Porcentaje de avance en el seguimiento para la atención de la primera infancia en temas artísticos y culturales	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	★	2014	0.00	30.00	0.00	0.00%		2015	0.00	30.00	0.00	0.00%		2016	0.00	20.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	★																																																									
2014	0.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	Avances y Logros: Teniendo como objetivo la realización del seguimiento para la atención de la primera infancia del sector y considerando que este componente comprende todas las acciones relacionadas con la sistematización, el monitoreo, la evaluación, el seguimiento de los avances teóricos, conceptuales, metodológicos, didácticos e institucionales en el desarrollo del proyecto, se concibe la sistematización participativa de experiencias y su socialización a los agentes del sector con el objetivo de potenciar, estructurar, nutrir y retroalimentar la atención directa en curso, por una parte y por otra comprende el desarrollo de las herramientas del sistema de información pertinentes de captura, organización y análisis de información institucional que asegure el registro de la atención del sector a los niños y niñas de la primera infancia y su articulación con los sistemas de información de los sectores Salud, Educación e Integración Social.																																																													
	Durante el segundo semestre del año en el marco del contrato interadministrativo No. 107 suscrito con la Universidad pedagógica se avanzó en la consolidación del Modelo de seguimiento y evaluación del proyecto de primera infancia, junto con el seguimiento a la implementación de las experiencias artísticas por parte de los artistas comunitarios ¿tejedores de vida¿ en ámbito familiar en las diferentes localidades de la ciudad. Se analizan los acompañamientos a talleres y espacios de formación adelantados por los Artistas Comunitarios (AC) de IDARTES, así como escenarios de ámbito familiar de IDARTES.																																																													
Proyecto(s) de inversión	926 - Libertades y derechos culturales y deportivos para la Primera Infancia y la familia																																																													
	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																													
(S)1 Lograr la participación 1,000 agentes culturales en procesos de formación para la atención a la primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	205.00	102.50	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	205.00	20.50																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$169	\$155	91.82	\$760	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,829	\$155	8.49																																											
(S)2 Desarrollar el 100 % de una estrategia de generación de contenidos en primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,075	\$1,075	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$3,675	\$1,075	29.25																																											
(S)3 Realizar 100 % del proceso de seguimiento para la atención de la primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$433	\$433	100.00	\$240	\$0	0.00	\$670	\$0	0.00	\$685	\$0	0.00	\$2,028	\$433	21.35																																											
(O)4 Desarrollar e implementar 100 % de la fase inicial del Sistema de información seguimiento atención integral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(O)5 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia del componente del Sector Cultura, Recreación y Deporte para el sistema de valoración intersectorial del desarrollo niño a niño	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(O)6 Alcanzar el 100 % de la articulación y orientación del proyecto sectorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender		\$0	\$0	0.00	\$2,994	\$2,967	99.10	\$0	\$0	0.00	\$12,226	\$0	0.00	\$13,624	\$0	0.00	\$28,844	\$2,967	10.29																																											
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral		\$0	\$0	0.00	\$2,994	\$2,967	99.10	\$0	\$0	0.00	\$12,226	\$0	0.00	\$13,624	\$0	0.00	\$28,844	\$2,967	10.29																																											
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales		\$0	\$0	0.00	\$1,599	\$1,597	99.87	\$0	\$0	0.00	\$9,084	\$0	0.00	\$10,780	\$0	0.00	\$21,463	\$1,597	7.44																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87

(S) 548 Porcentaje de acciones transversales realizadas para fortalecer las alternativas educativas en arte, cultura, recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	35.92	35.92	29.80	82.96%	✓
2014	18.20	18.20	0.00	0.00%	
2015	22.16	22.16	0.00	0.00%	
2016	23.72	23.72	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	29.80	al Plan de Desarrollo	29.80%

Retrasos y soluciones: La ejecución baja de la meta respondió a la no consolidación de la alianza entre la SCR D y Colciencias debido a que en primera instancia se gestionó la adhesión al convenio vigente entre Colciencias, el Ministerio de Cultura y Artesanías de Colombia para el apoyo a propuestas de investigación en artes relacionadas con las siguientes líneas de investigación:
Investigación en Artes (Música y Danza) en sus líneas de Creación, Innovación, Formación e investigación interdisciplinaria dirigidas niños, niñas y jóvenes
Desarrollo de software de contenidos para la apropiación social del patrimonio cultural, a través de plataformas tecnológicas, dirigida a niños y jóvenes
TIC aplicadas a la documentación, gestión y difusión del patrimonio cultural dirigida a niños y jóvenes.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta se realizan dos ejercicios investigativos: 1. En alianza con la Universidad Pedagógica Nacional, la SCR D organizó el evento académico denominado Lecturas Entrecruzadas. Artes, Cultura, Patrimonio, Recreación, Deporte y Educación, que se realizó los días 25 y 26 de noviembre y cuyo programa desarrolló espacios sobre formación de formadores e investigación. Este evento convocó a participantes, formadores e investigadores de los dos proyectos de Formación: Jornada Escolar 40 horas y Atención Integral a la Primera Infancia de las entidades adscritas a la SCR D y de las organizaciones y agentes culturales y deportivos que trabajan en estos programas. Se presentaron ponencias, investigaciones y experiencias realizadas durante el transcurso del año en los diferentes centros de interés y la puesta en marcha del programa AIPI, que fueron socializadas y analizadas para su fortalecimiento. Participaron dos ponentes expertos internacionales: Patricia Berdishevsky de Argentina y Donald Huhg de Barros Kerr Junior de Brasil y varios ponentes nacionales. En total en estos dos días de evento asistieron 509 participantes.
Se suscribió un contrato interadministrativo con la UPN para realizar un programa de profesionalización de 80 artistas vinculados a la JE 40 HORAS y al programa de atención integral de la Primera Infancia. La profesionalización lleva también a construir una alianza con el ICETEX para la financiación de ese programa. Suscribiéndose el convenio 00198 entre la SCR D y el ICETEX el 15 de agosto de 2013 con el Objeto de la constitución y administración de un fondo de los recursos entregados por la SCR D al ICETEX para la profesionalización de agentes artísticos y deportivos del distrito denominado ¿Fondo de Profesionalización Arte y Deporte en Bogotá Humana¿ en el marco de los proyectos prioritarios Jornada Escolar 40 horas y Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia. Con este fondo se financiarán mediante créditos condonables el 100% de la matrícula de los 80 integrantes de la cohorte que seleccione la SCR D.
En diciembre se culmina el proceso de admisión del primer grupo de la cohorte para la profesionalización en las licenciaturas de artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Fueron admitidos 53 artistas que deberán iniciar el proceso de solicitud de crédito condonable ante el ICETEX a partir del 30 de diciembre cuando se habilitará la correspondiente plataforma. La SCR D continúa acompañando a cada uno de los artistas admitidos para que proceda con la solicitud de crédito beca ante el ICETEX, como mecanismo que permitirá la financiación del costo de la matrícula durante los cinco (5) semestres que tarda el plan de estudios de la profesionalización.

Proyecto(s) de inversión

925 - Jornada escolar 40 horas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 9 ejercicios investigativos asociados a las prácticas pedagógicas en arte, cultura y deporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	2.00	22.22
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$218	\$216	99.08	\$0	\$0	0.00	\$2,290	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$3,598	\$216	6.00
(S)2	Vincular 2,940 agentes en procesos de formación a formadores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	345.00	430.00	124.64	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	1,185.00	430.00	36.29
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,113	\$1,113	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,550	\$0	0.00	\$3,450	\$0	0.00	\$7,113	\$1,113	15.65
(S)3	Apoyar 60 iniciativas de contenidos para materiales didácticos y pedagógicos para los procesos formativos en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	13.00	86.67	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	13.00	21.67
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,244	\$0	0.00	\$6,240	\$0	0.00	\$10,751	\$267	2.49
105	400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$1,396	\$1,371	98.21	\$0	\$0	0.00	\$3,142	\$0	0.00	\$2,844	\$0	0.00	\$7,382	\$1,371	18.57

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	10.00	10.00	10.00	100.00%	★
2014	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2015	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	58.00	58.00	10.00	al Plan de Desarrollo	17.24%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87																																												
<p>Avances y Logros: Se realizan dos (2) proyectos de fortalecimiento a los procesos locales asociados a Escuelas Locales de Formación Artística y Cultural, en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz. Para el caso de Ciudad Bolívar, durante el periodo objeto del presente informe se avanzó en el proceso contractual que beneficia a doscientos (200) pobladores locales y fortalece a diez (10) semilleros localizados en diferentes UPZs de Ciudad Bolívar. En Sumapaz se generó la Formación a setenta y cinco (75) agentes deportivos vinculados a Escuelas de Formación Deportiva de localidades, a través del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad envía el instrumento de recolección de datos para la prueba piloto la cual espera sea validada con la dirección de planeación de la SCRD.</p> <p>En el área de deporte, recreación y actividad física se realizan intervenciones con la comunidad a través de cuatro talleres para fortalecer las escuelas de formación deportiva en las siguientes localidades: San Cristobal, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, teniendo una participación de 55 agentes representantes.</p> <p>Se han desarrollado los dos (2) procesos de seguimiento y evaluación:</p> <p>1. Formación musical. Se evaluó cada una de las dimensiones establecidas en conjunto entre la U. Javeriana y la SCRD; se diseñó la metodología de seguimiento y evaluación, la construcción y validación de instrumentos para la recolección de información, la aplicación de esos instrumentos.</p> <p>2. Formación artística y formación deportiva. El CEA de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia ha avanzado en el diseño del proceso; de los instrumentos para la recolección de información primaria y la aplicación de los mismos. Se realizó el análisis de la información para producir los resultados y consolidar los productos contractuales establecidos.</p> <p>La SCRD convocó el último encuentro de intercambio y reflexión entre los dos equipos que realizaron procesos de seguimiento y evaluación.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
925 - Jornada escolar 40 horas																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Dotar 60 colegios para las prácticas artísticas, culturales y deportivas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00																																												
SUSPENDIDA																																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00																																											
(S)5 Vincular 5,300 agentes y organizaciones en procesos de diseño, funcionamiento y consolidación del SIDFAC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	800.00	362.00	45.25	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	3,200.00	362.00	11.31																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$824	\$813	98.63	\$0	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$1,659	\$813	49.01																																											
(S)6 Implementar 100 % del proceso de monitoreo, sistematización y evaluación de los programas de formación en arte, cultura, recreación y deporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$572	\$558	97.61	\$0	\$0	0.00	\$2,302	\$0	0.00	\$2,350	\$0	0.00	\$5,223	\$558	10.68																																											
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$23	\$20	85.29	\$2,160	\$2,160	99.99	\$1,466	\$0	0.00	\$1,061	\$0	0.00	\$1,061	\$0	0.00	\$5,770	\$2,180	37.78																																											
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$23	\$20	85.29	\$2,160	\$2,160	99.99	\$1,466	\$0	0.00	\$1,061	\$0	0.00	\$1,061	\$0	0.00	\$5,770	\$2,180	37.78																																											
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		\$23	\$20	85.29	\$1,981	\$1,981	99.99	\$1,290	\$0	0.00	\$996	\$0	0.00	\$1,016	\$0	0.00	\$5,305	\$2,001	37.71																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>28.00</td> <td>112.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>23.00</td> <td>23.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>98.00</td> <td>98.00</td> <td>28.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>28.57%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	25.00	25.00	28.00	112.00%	★	2014	25.00	25.00	0.00	0.00%		2015	25.00	25.00	0.00	0.00%		2016	23.00	23.00	0.00	0.00%		TOTAL	98.00	98.00	28.00	al Plan de Desarrollo	28.57%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	25.00	25.00	28.00	112.00%	★																																																									
2014	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2015	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2016	23.00	23.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	98.00	98.00	28.00	al Plan de Desarrollo	28.57%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.																																																														
<p>Avances y Logros: Por medio de esta meta se buscó dar apoyo técnico, financiero y/o humano a iniciativas culturales, artísticas y del patrimonio, recreativas y/o deportivas de los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, pueblo room ¿ gitano), sectores sociales (mujeres, población LGBTI, discapacidad, ruralidad) y etarios (infancia, juventud, adultez y personas mayores), así como de las nuevas ciudadanía emergentes de la ciudad.</p> <p>Para el logro de la meta se realizaron 5 estrategias:</p> <p>concurso de comparsas, alianzas estratégicas de Fiesta de Bogotá (PCK, Teatro de Occidente, Contrabajo), premio comparsa invitada, estímulos del concurso Diversidades Culturales, apoyos concertados de Senderos Interculturales con las organizaciones entre paréntesis, fundación neuropedagógica y creando huellas, iniciativa de expresión cultural y artística septimafo, Festival de cultura negra, Concurso premio a las expresiones de las prácticas culturales de las personas de los sectores LGBTI, Concurso de expresiones artísticas de la población con discapacidad y Festival de cine y video indígena DAUPARA.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 78 iniciativas y acciones de reconocimiento dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	23.00	115.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	78.00	23.00	29.49																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,757	\$1,757	100.00	\$779	\$0	0.00	\$578	\$0	0.00	\$598	\$0	0.00	\$3,711	\$1,757	47.35																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87
(S)4 Apoyar 20 iniciativas de procesos de organización, planeación e información y otros de los grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas ciudadanías emergentes.	Magnitud	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	Recursos	\$0	\$0	\$50	\$50	100.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$200	\$50	25.00
(S)5 Actualizar e implementar el 100 % de las acciones priorizadas en el documento del enfoque poblacional diferencial del Sector.	Magnitud	10.00	6.50	65.00	28.50	27.00	94.74	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	33.50	33.50
	Recursos	\$23	\$20	85.30	\$174	\$174	99.91	\$461	\$0	0.00	\$368	\$0	0.00	\$368	\$0	\$1,394	\$193	13.88
(O)6 Realizar 1 celebración de la fiesta de Bogotá mediante procesos de cultura festiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		\$0	\$0	0.00	\$26	\$26	100.00	\$26	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	\$102	\$26	25.48

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	★
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Avances y Logros:

Para el desarrollo de la acción afirmativa del día internacional de la no violencia contra las mujeres, se contrató a la organización mujer familia y trabajo la cual llevó a cabo las siguientes actividades:
 Socialización y concertación del proyecto y de la organización operadora (fundación mujer Familia y Trabajo) ante el consejo Distrital de cultura de mujeres
 Taller de animación socio cultural para socializar la política pública de mujer y genero, dirigido, a funcionarias y funcionarios de la SDCRD.
 Intercambio de experiencias con organizaciones de mujeres que trabajan por la protección y prevención de violencias de genero en 2 localidades (suba y Kennedy) que presenten mayor indice de violencia de genero.
 Un cine foro y una puesta en escena teatral de mujeres, y un mural para identificar las rutas de acceso que garanticen la protección y prevención de las violencias contra las mujeres y de genero.
 la ejecución del proyecto " Agenda de acciones de visibilidad del derecho a una vida libre de violencia realizada por la organización mujer familia y trabajo.

Proyecto(s) de inversión

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$26	\$26	100.00	\$26	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$102	\$26	25.48
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad		\$0	\$0	0.00	\$153	\$153	100.00	\$150	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$363	\$153	42.15

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.00	20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Avances y Logros: Para el logro de esta meta se realizaron acciones tendientes al diseño, formulación de la propuesta del primer encuentro intercultural de Bogotá 2013. Luego se diseñó una agenda sectorial para articular y concertar acciones, con las entidades adscritas del sector. Se definió y validó y contrato la

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87																																												
<p>organización operadora para la realización del encuentro intercultural a través de un convenio de asociación que fue ejecutado en el mes de noviembre y diciembre de 2013.</p> <p>El primer encuentro intercultural de Bogotá, desarrollo acciones de identificación, reconocimiento de procesos, experiencias de iniciativas y procesos de interculturalidad, intercambio saberes en un diálogo horizontal de las comunidades indígenas, de los pueblos muisca, pijao, embera, nasa, entre otros, pueblos indígenas provenientes de putumayo, Guaviare, Tolima Cauca, que han llegado a Bogotá por las dinámicas económicas unos y otros por el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, los afrocolombianos provenientes residentes en Bogotá. En este espacio de horizontalidad se vivió el diálogo y se compartió saberes ancestrales, como la medicina ancestral, la gastronomía, la elaboración de instrumentos musicales, la artesanía y la expresiones culturales y artísticas de cada uno de los pueblos ancestrales, sus danzas, cantos, alabaos música que se entremezcla con las músicas modernas contemporáneas y las tendencias y tradiciones de la ciudad y la globalidad. Los participantes que estuvieron en este primer encuentro intercultural residen en las localidades de Suba, Kennedy y Usme. Fueron cinco días del 2, 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el escenario ecológico ambiental del jardín botánico de Bogotá donde se dio este primer encuentro, ejecutado por la fundación ERIGAIE.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Realizar 5 encuentros interculturales de carácter festivo para el reconocimiento y la apropiación de la diversidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$153	\$153	100.00	\$150	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$363	\$153	42.15																																											
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		\$8,023	\$7,590	94.61	\$37,282	\$35,629	95.56	\$44,993	\$0	0.00	\$43,377	\$0	0.00	\$42,908	\$0	0.00	\$176,583	\$43,219	24.48																																											
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)		\$30	\$21	70.57	\$887	\$887	100.00	\$507	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,823	\$908	32.16																																											
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía		\$30	\$21	70.57	\$887	\$887	100.00	\$507	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,823	\$908	32.16																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>1.00</td> <td>11.11%</td> <td>11.11%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>9.09%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%		2013	9.00	9.00	1.00	11.11%	11.11%	2014	11.00	11.00	0.00	0.00%		2015	11.00	11.00	0.00	0.00%		2016	11.00	11.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				9.09%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2013	9.00	9.00	1.00	11.11%	11.11%																																																									
2014	11.00	11.00	0.00	0.00%																																																										
2015	11.00	11.00	0.00	0.00%																																																										
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				9.09%																																																										
Retrasos y soluciones: Se presentó un retraso en la actividad 2.4. debido a que en el mes de diciembre se suscribe la prórroga al contrato interadministrativo 264 de 2013, dado a que las actividades programadas en el cronograma se vieron afectadas en su desarrollo, debido a que situaciones no previsibles como el aumento de la pluviosidad y las movilizaciones sociales ocurridas en los últimos meses en la ciudad, razón por la cual se retrasó el proceso de identificación de corredores, retrasando el cronograma del contrato.																																																														
Respecto a la gestión adelantada en el 2013 en el proceso de identificación y avance de los corredores se reportaran en el 2014 definiendo la ubicación, alcances y actividades a realizar en estos espacios.																																																														
Avances y Logros: 2.1. Fortalecimiento a 9 corredores culturales y recreativos en la ciudad.																																																														
2.1.1. Paseo Peatonal Carrera Séptima. Se suscribió el convenio de asociación 156 entre la SCRD, FGAA y el Teatro R101, con el objeto de fortalecer los procesos culturales, artísticos y recreativos que se desarrollan en el corredor cultural y recreativo de la Carrera Séptima; y se llevaron a cabo acciones de apoyo, acompañamiento, seguimiento y supervisión. El Trueque de la Séptima, dibujantes de la séptima y estatuas vivas.																																																														
2.1.2. Corredores culturales y recreativos locales (apoyos concertados). Se acompañó el proceso de convocatoria de apoyos concertados en la línea de Corredores Culturales y Recreativos, en la cual se inscribieron 15 propuestas. Se suscribieron los contratos de apoyo con las seis (6) organizaciones ganadoras en cinco (5) localidades. Carrera 13 Chapinero, Corredor Férreo Puente Aranda, Corredor de los Lenguajes Escénicos Teusaquillo, Corredor Park Way Teusaquillo, Corredor La Candelaria y Corredor Centro Histórico de Usaquén.																																																														
2.1.3. Corredor cultural y ambiental interlocal Río Fucha (apoyo directo) A través del contrato de apoyo 333 del 2013, la Corporación Vida del Río Fucha (CORVIF) implementó acciones de formación, investigación y agenciamiento del corredor cultural y ambiental del Río Fucha en las Localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño y Puente Aranda. Este proyecto buscó la resignificación de este corredor como bien colectivo y patrimonial en un ejercicio de goce efectivo de los derechos culturales, en el marco de los procesos de revitalización de la ciudad.																																																														
2.1.4. Corredor Calle 26 Se participó en la mesa de trabajo de Museo a Cielo Abierto - Av. Jorge Eliécer Gaitán, en donde se dio inicio a un proceso de articulación con la Fundación Rogelio Salmona y Centro de Memoria para apoyar la formulación de proyectos del FDL de las localidades de Mártires, Teusaquillo, Engativá y Fontibón.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Establecer la política para fortalecer 11 corredores culturales en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$30	\$21	70.55	\$887	\$887	100.00	\$507	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,823	\$908	32.16																																											
(O)11 Identificar y fortalecer 11 Corredores Culturales y Recreativos en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación		\$7,239	\$6,854	94.67	\$15,341	\$13,689	89.23	\$21,687	\$0	0.00	\$21,867	\$0	0.00	\$22,450	\$0	0.00	\$88,584	\$20,542	23.19																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87																																												
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$3,517	\$3,154	89.68	\$5,581	\$5,577	99.93	\$1,937	\$0	0.00	\$5,970	\$0	0.00	\$6,338	\$0	0.00	\$23,344	\$8,731	37.40																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 199 Número de asistencias Línea Base: 5045945																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>100,000.00</td> <td>33,000.00</td> <td>33,456.00</td> <td>101.38%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>700,000.00</td> <td>110,000.00</td> <td>214,787.00</td> <td>195.26%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>700,000.00</td> <td>110,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>700,000.00</td> <td>110,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>700,000.00</td> <td>110,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>52.48%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	100,000.00	33,000.00	33,456.00	101.38%		2013	700,000.00	110,000.00	214,787.00	195.26%	★	2014	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	★	2015	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%		2016	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	52.48%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	100,000.00	33,000.00	33,456.00	101.38%																																																										
2013	700,000.00	110,000.00	214,787.00	195.26%	★																																																									
2014	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	★																																																									
2015	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%																																																										
2016	700,000.00	110,000.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	52.48%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.																																																														
Avances y Logros: Se concertaron y programaron diferentes eventos, de éstos se decantaron aquellos que se consideró tendrían un impacto metropolitano y que contribuían a posicionar a Bogotá como una plataforma de circulación, investigación y apropiación de las prácticas artísticas y culturales y que la convierten en referente de estas en el mundo. Lo anterior redundaba en la dinamización de la ciudad como un centro turístico, comercial y de circulación y apropiación de productos artísticos de gran calidad que ponen en relación directa a nuestros artistas y población en general con expertos, artistas, programadores y productores del ámbito distrital, nacional e internacional. Estos eventos culturales buscaron ampliar el horizonte de participación para los ciudadanos, sus posibilidades de elección y la calidad de los servicios a los que puede acceder de manera individual y colectiva.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)16 Aumentar en un 20 % el número de usuarios de los medios electrónicos gestionados por la entidad (web, agenda virtual, redes sociales)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.13	101.30	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$148	\$148	100.00	\$236	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$784	\$148	18.89																																											
(S)17 Alcanzar 13,000 apariciones positivas e informativas con contenidos de la entidad y el sector a través de actividades de difusión y divulgación.	Magnitud	1,500.00	1,550.00	103.33	6,400.00	5,358.00	83.72	3,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,000.00	6,908.00	53.14																																											
	Recursos	\$724	\$531	73.46	\$257	\$254	98.62	\$304	\$0	0.00	\$953	\$0	0.00	\$953	\$0	0.00	\$3,191	\$785	24.61																																											
(S)19 Establecer 1 estrategia de producción de contenidos con el sector para la difusión en medios masivos de comunicación	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00																																											
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,088	\$388	35.65																																											
(S)20 Realizar 3 acciones orientadas al fortalecimiento y vinculación de los agentes del sector dedicados a procesos de comunicación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00																																											
(S)21 Desarrollar y sostener 1 centro cultural virtual para el Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$265	\$0	0.00	\$265	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00																																											
773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Lograr 110,000 asistencias a la oferta pública cultural	Magnitud	12,000.00	11,714.00	97.62	110,000.00	214,787.00	195.26	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$1,843	\$1,793	97.28	\$4,154	\$4,153	99.99	\$0	\$0	0.00	\$2,863	\$0	0.00	\$3,231	\$0	0.00	\$12,091	\$5,946	49.18																																											
(K)2 Lograr 160,000 asistencias a la oferta cultural científica	Magnitud	21,000.00	21,742.00	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$130	\$45	34.25	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130	\$45	34.25																																											
(S)5 Implementar el 100 % de las acciones de la SCR D en los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio definidas en el plan sectorial	Magnitud	10.00	9.50	95.00	25.50	25.00	98.04	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	34.50	34.50																																											
	Recursos	\$433	\$397	91.80	\$1,022	\$1,022	100.00	\$1,277	\$0	0.00	\$1,369	\$0	0.00	\$1,369	\$0	0.00	\$5,470	\$1,419	25.94																																											
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		\$2,707	\$2,707	99.98	\$1,573	\$1,548	98.40	\$1,077	\$0	0.00	\$1,924	\$0	0.00	\$1,819	\$0	0.00	\$9,100	\$4,254	46.75																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	230.00	195.00	196.00	100.51%	
2013	130.00	94.00	99.00	105.32%	101.72%
2014	130.00	90.00	0.00	0.00%	
2015	130.00	90.00	0.00	0.00%	
2016	130.00	45.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	515.00	295.00	al Plan de Desarrollo	57.28%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Avances y Logros: En total durante el año se lograron editar y publicar 8.500 ejemplares de documentos e investigaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual. Estas publicaciones incluyeron 5.000 Cartillas del Programa Distrital de Estímulos 2013 - Convocatoria Bogotá Creativa y Diversa a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio; 500 libros de la Encuesta Bial 2011 al Observatorio de Culturas; 2.000 libros ¿de la Bici¿; 1.000 ejemplares del libro ¿Premio Vida y Obra 2012 Jaime Manzur. A través de los concursos del Programa Distrital de Estímulos y del Programa Distrital de Apoyos concertados, estrategias de la política de Fomento del Sector, la entidad generó las condiciones para el apoyo a 94 iniciativas que reconocieron y promovieron las prácticas de los diferentes agentes del campo cultural en Bogotá. Se llevaron a cabo las mesas de fomento intrasectorial con el fin de preparar la convocatoria del Programa Distrital de Estímulos 2013, la evaluación y transformación del Programa de Jurados y el seguimiento al Programa de Apoyos Concertados 2013. Generación de una única cartilla sectorial para el Programa Distrital de Apoyos Concertados, la creación del módulo de los Programas de Estímulos y Apoyos Concertados en el Sistema de Información Sectorial 2.0., y la actualización de un sólo micrositio de convocatorias con información del Portafolio de Convocatorias de todo el Sector. Respecto a este Programa, se adelantó la revisión y ajuste de las cartillas de diez concursos del Portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2013. Se recibieron 246 propuestas para los diez concursos del Programa Distrital de Estímulos abiertos por la Dirección, de las cuales 124 propuestas cumplieron con los requisitos establecidos en los concursos.

Proyecto(s) de inversión**209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)18	Editar y publicar 21,500 ejemplares de documentos e investigaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	8,500.00	8,500.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	21,500.00	9,500.00	44.19
		Recursos	\$20	\$20	100.00	\$95	\$95	100.00	\$40	\$0	0.00	\$166	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$391	\$115	29.35

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Apoyar 514 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas	Magnitud	195.00	196.00	100.51	94.00	99.00	105.32	68.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	514.00	295.00	57.39
		Recursos	\$1,965	\$1,965	100.00	\$1,478	\$1,453	98.30	\$1,037	\$0	0.00	\$1,758	\$0	0.00	\$1,749	\$0	0.00	\$7,987	\$3,418	42.79
(S)4	Contar con 1 bolsa de recursos para los proyectos de cultura de los presupuestos participativos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$467	\$467	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467	\$467	100.00
(S)10	Elaborar 1 documento de lineamientos de organización del sector en las artes,	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$255	\$255	99.80	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$255	\$255	99.81

186	Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit		\$167	\$163	97.33	\$4,886	\$3,274	67.02	\$15,268	\$0	0.00	\$8,442	\$0	0.00	\$8,441	\$0	0.00	\$37,204	\$3,437	9.24
-----	---	--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	10.00	9.50	95.00%	95.00%
2014	25.00	20.00	0.00	0.00%	
2015	25.00	30.00	0.00	0.00%	
2016	25.00	34.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.94%

Retrasos y soluciones: Se presentó un retraso en la actividad 2.1.1. debido a las dificultades no previstas que se le presentaron a la consultor para el levantamiento de la información requerida de cincuenta (50) equipamientos culturales verificados durante la ejecución del contrato, como la cancelación y reprogramación de las visitas por parte de los administradores o responsables de estos equipamientos culturales, insumo fundamental para la elaboración de la propuesta de lineamientos y estrategias para fomentar entre los equipamientos culturales el trabajo en red. Por lo anterior, se encontró viable aprobar la solicitud de

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87

(K) 203 Un modelo de gestión de las 12 casas de la cultura públicas fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	11.00	10.00	10.00	100.00%		
2013	12.00	12.00	11.00	91.67%	★	
2014	12.00	12.00	0.00	0.00%	★	
2015	12.00	12.00	0.00	0.00%		
2016	12.00	12.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	36.21%	⊘

Retrasos y soluciones: A pesar de que se actualizaron los diagnósticos de cada una de las Casas de la cultura y se realizó un proceso de trabajo de formulación de la política pública, faltó avanzar en la formulación del decreto de la Política Pública de Casas de la Cultura que estaba previsto en las actividades del cronograma del proyecto y no se pudo tampoco contratar la Casa de la Cultura de Engativá, por tanto estas acciones se realizaron en el año 2014.

Avances y Logros: Se logró la implementación de los 20 planes de Gestión Cultural Local 2013-2016, en el balance de resultados del año 2013 se incluyen los planes de trabajo 2013, los cuales se presentaron a la Dra Clarisa Ruiz y a los Directivos que forman parte de los Consejos Locales de Gobierno el día 19 de diciembre de 2013. mpañamiento y asesoría en la formulación y seguimiento de los proyectos 2012 y 2013 de las 20 Localidades, ticipación y acompañamiento a espacios interinstitucionales locales en 504 reuniones de espacios interinstitucionales para abordar el tema cultural, mpañamiento a 70 acciones de los Gobiernos Zonales, participó en 171 Consejos Locales de Gobierno, acompañó a las Juntas Administradoras Locales sobre la ejecución 2013 y la proyección para el 2014 de la inversión, firmaron 17 Convenios Marco, apoyó el seguimiento de las Convocatorias de la Secretaría y el sector, realizó el acompañamiento y coordinación de acciones por las entidades adscritas a través de los equipos locales de cultura, entre otros. Se logró la contratación de 11 casas de la cultura, pero debido a la suspensión de recursos que se dió en el mes de Octubre, no se pudo contratar la Casa de la Cultura de Engativá.

(C) 559 Número de iniciativas acompañadas para la creación de casas de la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.00	1.00	2.00	200.00%	★	
2014	0.00	2.00	0.00	0.00%		
2015	0.00	3.00	0.00	0.00%		
2016	0.00	4.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Avances y Logros: El apoyo a la Casa de la Cultura de la Candelaria, se realizó a través de la Corporación Urban Art, con la cual se buscó ampliar el espectro de la apropiación social de las Casas de la Cultura como espacios públicos a los que debe converger la oferta local de bienes, servicios y procesos culturales. Se dió por terminada la ejecución del convenio y se obtienen los siguientes resultados: 1.527 beneficiarios en total a través de la realización de los talleres artísticos. Se brinda el apoyo a otra iniciativa de Casa de la Cultura en la Ciudad que corresponde a la Casa de la Cultura de Rafael Uribe Uribe a cargo de la Corporación Equipo de Paz Rafael Uribe Uribe, quien realizó un proceso de formación artística proceso de exploración artística en artes plásticas, teatro, música, danza con enfoque festivo. (Escuela de comparsa), y visibilización de las acciones en las 5 UPZ de la Localidad, entre otras beneficiando a 578 personas.

Proyecto(s) de inversión**763 - Gestión cultural local**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Realizar 20 procesos integrales de Gestión Cultural Local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$67	\$51	76.12	\$1,298	\$1,298	100.00	\$2,305	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$7,669	\$1,349	17.59
(S)2	Realizar 20 procesos de acompañamiento y asesoría para las organizaciones culturales locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$563	\$563	100.00	\$26	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$1,149	\$563	49.00
(C)3	Fortalecer el modelo de gestión de 12 casas de la cultura pública	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	11.00	91.67	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$781	\$780	99.82	\$807	\$799	99.02	\$802	\$0	0.00	\$920	\$0	0.00	\$920	\$0	0.00	\$4,230	\$1,579	37.32
(C)4	Acompañar iniciativas de creación de 4 nuevas casas de la cultura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$72	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$332	\$30	9.04
(O)6	Implementar 20 planes de gestión locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
145	Cotidianidad libre y activa		\$212	\$212	99.67	\$192	\$191	99.63	\$352	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$1,225	\$403	32.85
189	Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87	
Indicador(es)																			
(S) 204 Número de iniciativas apoyadas FINALIZADO																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia		Trascurrido PD										
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00%									
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2015	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%												
191 Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$212	\$212	99.67	\$192	\$191	99.63	\$352	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$1,225	\$403	32.85	
Indicador(es)																			
(K) 547 Formulación e implementación de la estrategia para la entrega de apoyos a iniciativas recreativas, deportivas y de actividad física																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia		Trascurrido PD										
	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%														
	2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★			100.00%	★									
	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2015	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		40.00%												
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.																			
Avances y Logros: Se elabora y diseña un documento preliminar de lineamientos para el proceso de fomento del sector deporte, recreación y actividad física, aprobado en Comité Primario. Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 248 de 2013 entre Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Desarrollo Humano, para realizar la primera fase del proceso de caracterización del sector Recreación, Deporte y Actividad Física (RDAF) que consistió en caracterizar las organizaciones públicas y privadas del sector. Del total de las organizaciones confirmadas, se logró la recolección de información mediante la encuesta en 340, correspondiendo al 55,72% del universo contemplado en el Censo. Se destacan localidades como Engativá, y Suba con más de 50 organizaciones encuestadas, seguido de Barrios Unidos y Usaquén entre 40 y 30 organizaciones, sectores con una representación mayor de escenarios deportivos. Se instaló la Mesa Interinstitucional de Parques y se realiza revisión de la documentación para la construcción del documento aproximación al estado del arte en tema de Parques en articulación con la Subdirección de parques del IDRD																			
Proyecto(s) de inversión																			
771 - La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3	Implementar 1 estrategia de fomento para el fortalecimiento de las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$212	\$212	99.67	\$192	\$191	99.62	\$296	\$0	0.00	\$185	\$0	0.00	\$185	\$0	0.00	\$1,069	\$403
(S)4	Desarrollar el 100 % de la estrategia de apropiación de parques, escenarios y entornos alrededor de las prácticas deportivas y de actividad física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	60.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	15.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$56	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$156	\$0
202	Aumentar un 20% anual de presupuesto de los festivales culturales declarados patrimonio		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
Indicador(es)																			
(K) 217 Porcentaje anual																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia		Trascurrido PD										
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	0.00	20.00	0.00	0.00%				0.00%										
	2014	0.00	20.00	0.00	0.00%														
	2015	0.00	20.00	0.00	0.00%														
	2016	0.00	20.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	0.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%												
146	Ciudadanías juveniles		\$0	\$0	0.00	\$1,095	\$1,095	100.00	\$600	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$3,895	\$1,095

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87																																												
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	\$0	\$0	0.00	\$1,095	\$1,095	100.00	\$600	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$3,895	\$1,095	28.11																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>38.00</td> <td>38.00</td> <td>64.00</td> <td>168.42%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>38.00</td> <td>38.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>38.00</td> <td>38.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>64.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>42.67%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	38.00	38.00	64.00	168.42%	★	2014	38.00	38.00	0.00	0.00%		2015	38.00	38.00	0.00	0.00%		2016	36.00	36.00	0.00	0.00%		TOTAL	150.00	150.00	64.00	al Plan de Desarrollo	42.67%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	38.00	38.00	64.00	168.42%	★																																																									
2014	38.00	38.00	0.00	0.00%																																																										
2015	38.00	38.00	0.00	0.00%																																																										
2016	36.00	36.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	150.00	150.00	64.00	al Plan de Desarrollo	42.67%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución del proyecto de inversión.																																																														
Avances y Logros: Se realizó el proceso de la Convocatoria de Estímulos ¿Beca de Cabildos juveniles¿ en la que participaron agrupaciones de jóvenes entre los 14 y 28 años conformadas por un mínimo de 3 jóvenes, el proceso se realizó en dos etapas (junio y octubre) en articulación con todo el sector, se recibieron 317 propuestas y se acompañó la ejecución de las 154 iniciativas ganadoras por parte de los equipos Locales de cultura y de la Subdirección de Prácticas Culturales. A la Secretaría Distrital de Cultura le correspondió, la ejecución de las 38 iniciativas de la I etapa y 26 iniciativas de la segunda y última etapa de la cartilla ¿Beca de Cabildos juveniles¿ para un total de 64 iniciativas en 17 Localidades exceptuando las Localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz. El total de beneficiarios fue de 27.164 personas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
922 - Ciudadanías juveniles																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 150 espacios, procesos, expresiones y prácticas artísticos, culturales, patrimoniales, recreativos y deportivos juveniles en el ejercicio de las diferentes formas de ciudadanía de las personas entre 14 y 26 años	Magnitud	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	100.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	150.00	64.00	42.67																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,095	\$1,095	100.00	\$600	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$3,895	\$1,095	28.11																																											
147 Bogotá capital creativa de la música		\$0	\$0	0.00	\$470	\$470	100.00	\$306	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,676	\$470	28.06																																											
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad		\$0	\$0	0.00	\$470	\$470	100.00	\$306	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,676	\$470	28.06																																											
Indicador(es)																																																														
(K) 221 Número de redes musicales implementadas Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>13.00</td> <td>130.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>32.50%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	10.00	10.00	13.00	130.00%	★	2014	10.00	10.00	0.00	0.00%		2015	10.00	10.00	0.00	0.00%		2016	10.00	10.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	32.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	10.00	10.00	13.00	130.00%	★																																																									
2014	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2015	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2016	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	32.50%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: Para el año 2013 se identificaron y coordinaron a nivel intersectorial 13 redes musicales en el marco de 5 dimensiones: Creación, Investigación, Formación, Circulación, UNESCO. D. CREACIÓN (Música coral, Música contemporánea, Bandas sinfónicas, salsa, jazz, hip'hop, rock y música urbana); D. INVESTIGACION (Mesa distrital de investigación); D. FORMACION (Educación musical no formal); D. CIRCULACION (Gestores y productores, Músicos de la calle-cra7a); D. UNESCO (UNESCO)																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)9 Identificar y coordinar 10 redes musicales en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	13.00	130.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$470	\$470	100.00	\$306	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,676	\$470	28.06																																											
149 Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura		\$541	\$504	93.07	\$19,298	\$19,297	99.99	\$21,543	\$0	0.00	\$18,925	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$78,380	\$19,801	25.26																																											
209 Fortalecer la red de bibliotecas públicas a través de la implementación del Plan del lectura, escritura y cultura digital		\$0	\$0	0.00	\$16,421	\$16,421	100.00	\$19,714	\$0	0.00	\$17,810	\$0	0.00	\$17,098	\$0	0.00	\$71,043	\$16,421	23.11																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87

Indicador(es)

(K) 224 Red de bibliotecas públicas fortalecida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	20.00	17.00	85.00%	85.00%
2014	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2015	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.33%

Retrasos y soluciones: De las 20 bibliotecas programadas a trasladar por la Secretaría de Educación la SCRД solo recibí 17 lo que repercute en la ejecución.

Avances y Logros: Hasta la fecha se reportan los siguientes logros en la gestión y prestación de servicios:

5.528.973 visitas a bibliotecas.

94.355 Afiliaciones y renovaciones

33.717 nuevos volúmenes

204.638 personas participantes en actividades de formación en el marco de los programas fomento a la literatura, lectura, escritura y oralidad.

Se cumple con la realización de todos los comités de las áreas misionales y de apoyo de BiblioRed, comité de gestión administrativa, financiera y jurídica, y comité de gestión de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos de la operación y administración de BiblioRed.

Colsubsidio como concesionario hace entrega del informe de gestión del mes de diciembre de 2013 incluyendo informe financiero. Desde la supervisión se hace revisión y aprobación del informe.

Proyecto(s) de inversión

767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s)	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Consolidar la articulación de la RBP con 60 bibliotecas comunitarias		0.00	20.00	25.00	125.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$336	\$336	100.00	\$0	\$261	\$0	0.00
(K)2 Fortalecer la red de 20 bibliotecas públicas en Bogotá		0.00	17.00	17.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$16,085	\$16,085	100.00	\$19,714	\$0	\$17,549	0.00

210 Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$541	\$504	93.07	\$2,877	\$2,876	99.97	\$1,829	\$0	0.00	\$1,115	\$0	0.00	\$975	\$0	0.00	\$7,337	\$3,380	46.06
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 225 Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	7,000.00	8,500.00	8,009.00	94.22%	
2013	65,000.00	62,000.00	395,367.00	637.69%	576.18%
2014	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	
2015	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	
2016	68,000.00	66,991.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300,000.00	297,000.00	403,376.00	al Plan de Desarrollo	135.82%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Avances y Logros: Realización de actividades de fomento a la lectura y escritura en PPP, biblioestaciones de la ciudad y centro de lectura infantil del sector del Bronx. Se realizan actividades de fomento a la lectura y escritura en los 51 PPP, 6 biblioestaciones y en el centro de lectura infantil en el sector del Bronx, atendiendo a 18.386 personas en Biblioestaciones, 86.913 personas en PPP, 1.682 para un total de 106.981 personas

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$8,046	\$7,610	94.58	\$44,115	\$42,420	96.16	\$47,459	\$0	0.00	\$59,034	\$0	0.00	\$60,077	\$0	0.00	\$218,731	\$50,030	22.87

(S) 560 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de lectura, escritura y cultura digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	10.00	9.20	92.00%	
2013	0.00	25.80	24.50	94.96%	★
2014	0.00	25.00	0.00	0.00%	★
2015	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	33.70	al Plan de Desarrollo	33.70%

Retrasos y soluciones: En la vigencia 2013 no se logra realizar el Encuentro Nacional de Ciudades Lectoras debido a dificultades de agenda de las Secretarías de Cultura de las ciudades participantes.

Avances y Logros: Finaliza la elaboración de documento de plan operativo a cuatro años para la ejecución del Plan DICE en articulación con IDARTES, SED y SCRD.

Finalizado el periodo de ejecución de las estrategias de mediación de lectura en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar por parte de los 60 Lectores Ciudadanos Becados en el marco del proyecto 767 de acuerdo a lo programado.

Se realizan jornadas de trabajo con representantes institucionales de las redes de bibliotecas de Medellín y Cali, suscribiéndose convenios con estas instancias para el trabajo articulado en el fortalecimiento de programas de acceso a la cultura escrita.

Análisis y procesamiento simple y con métodos multivariados de los principales módulos de la encuesta de consumo cultural 2012 en lo relacionado con hábitos de lectura, consumo de libros y asistencia a bibliotecas que determine una línea base y el estado de los procesos de lectura y bibliotecas en la ciudad.

Documentación del estado del arte en materia de políticas y programas de fomento a la lectura y bibliotecas en la capital desde la creación de BiblioRed, realizar el análisis del mismo y proponer líneas de trabajo que permitan su orientación a corto, mediano y largo plazo.

Adelantar un proceso integral preliminar de verificación cualitativa y cuantitativa, participativa y pedagógica de los programas y servicios misionales y de apoyo para el fomento de lectura y de inclusión a la cultura digital realizados por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BIBLORED).

Establecer los lineamientos del Plan estratégico de la "Red de Bibliotecas Públicas Bogotá -Biblored-" para el periodo 2014-2018.

Proyecto(s) de inversión**767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura****Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)**

(S)3 Implementar el 100 % del plan de lectura, escritura y cultura digital	Magnitud	10.00	9.20	92.00	25.00	24.50	98.00	25.80	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	33.70	33.70
	Recursos	\$338	\$330	97.51	\$1,495	\$1,495	100.00	\$871	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$116	\$0	0.00	\$3,076	\$1,825	59.32
(S)4 Lograr la participación de 600,000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura	Magnitud	8,500.00	8,009.00	94.22	390,000.00	395,367.00	101.38	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	41,991.00	0.00	0.00	600,000.00	403,376.00	67.23
	Recursos	\$203	\$174	85.68	\$1,382	\$1,381	99.93	\$958	\$0	0.00	\$859	\$0	0.00	\$859	\$0	0.00	\$4,261	\$1,555	36.49
(O)5 Implementar 58 Espacios no convencionales actividades de circulación y socialización de las culturas escritas en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		\$4,467	\$4,385	98.17	\$7,393	\$7,307	98.85	\$6,659	\$0	0.00	\$6,347	\$0	0.00	\$5,510	\$0	0.00	\$30,375	\$11,692	38.49
24 Bogotá Humana: participa y decide		\$1,198	\$1,121	93.59	\$3,676	\$3,641	99.05	\$2,849	\$0	0.00	\$2,848	\$0	0.00	\$2,310	\$0	0.00	\$12,881	\$4,762	36.97
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural		\$708	\$655	92.52	\$816	\$811	99.35	\$1,281	\$0	0.00	\$838	\$0	0.00	\$838	\$0	0.00	\$4,482	\$1,466	32.71
415 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación		\$708	\$655	92.52	\$816	\$811	99.35	\$1,281	\$0	0.00	\$838	\$0	0.00	\$838	\$0	0.00	\$4,482	\$1,466	32.71

Indicador(es)

(K) 436 Número de procesos participativos desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	2.00	2.00	1.00	50.00%	⚠
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: Al cierre de esta vigencia, no se contó con la información de las actividades desarrolladas durante los meses de noviembre y diciembre por parte de los Consejos Distritales de Mujeres, Personas Mayores y la Mesa Cultural Artesanal, por lo cual no fue posible incluirla en el balance final, a pesar de haber sido realizadas.

La deserción, debido a diversas circunstancias en los agentes culturales, hacen que no se llegue al 100% de la meta total de ciudadanos y ciudadanas cualificados. No obstante existe una gran expectativa para seguir adelantando un programa continuo de formación que procure una participación más

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$4,467	\$4,385	98.17	\$7,393	\$7,307	98.85	\$6,659	\$0	0.00	\$6,347	\$0	0.00	\$5,510	\$0	0.00	\$30,375	\$11,692	38.49																																																				
<p>incidente en el sector. A la fecha el Instituto Distrital de Recreación y Deporte no ha dado respuesta al oficio mencionado con anterioridad. 2-) La propuesta Decreto de adopción de la Política Pública en Deporte, Recreación y Actividad Física, no se ha podido presentar en el comité Directivo del IDRD.</p> <p>Avances y Logros: En el mes diciembre, a la información de las actividades de noviembre del Subsistema Local, se unen los eventos de balance que algunos de los espacios realizaron a manera de proyección para el año 2014, sin contar con los datos de algunos consejos de poblaciones como el de mujeres, personas mayores, indígenas y la Mesa Cultural Artesanal. En total para este período fueron 84 actividades que contaron con 1.618 participantes, para el cumplimiento de la meta anual de 7.596 ciudadanos, que corresponde al 109%. Se suscribió el Convenio Interadministrativo de Asociación No 123 de 2013 entre Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, con el objetivo de aunar esfuerzos entre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para desarrollar un proceso de diagnóstico, diseño, ajuste y acompañamiento para la construcción e implementación en cada una de las 20 localidades del distrito del Sistema Distrital de Participación en Educación Física, Actividad Física, Recreación y Deporte para Bogotá desde el enfoque de nuevas ciudadanía previsto en el Plan de desarrollo " Bogotá Humana", tendiente al ajuste de la propuesta del Decreto respectivo. Se realizan los últimos ajustes al documento del decreto de la política pública en Deporte Recreación y Actividad Física, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la cual se revisa en comité primario y se da el aval para enviarlo al IDRD para su revisión y aprobación. Como producto final La Universidad Francisco José de Caldas a través del Convenio 490 de 2012, entregó el proyecto de Decreto para la adopción de la Política Pública en Deporte, Recreación y Actividad Física para el periodo 2014 - 2019, para el Distrito Capital, se realizó la revisión del mismo por el grupo de trabajo de la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas y la Oficina de Regulación y Control, el cual fue aprobado.</p>																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
778 - Participación cultural y deportiva incidente y decisoria																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)1 Lograr la participación de 50,000 ciudadanos y ciudadanas en procesos de consulta, concertación y decisión de los asuntos culturales de la ciudad.	Magnitud	5,000.00	5,144.00	102.88	7,600.00	7,596.00	99.95	20,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	50,000.00	12,740.00	25.48																																																			
	Recursos	\$288	\$241	83.93	\$345	\$341	98.87	\$498	\$0	0.00	\$373	\$0	0.00	\$373	\$0	0.00	\$1,877	\$583	31.05																																																			
(S)2 Cualificar 1,600 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con la gestión participativa de la cultura.	Magnitud	400.00	429.00	107.25	400.00	380.00	95.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	809.00	50.56																																																			
	Recursos	\$105	\$105	100.00	\$128	\$128	100.00	\$300	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$534	\$233	43.59																																																			
(K)3 Diseñar e implementar 1 estrategia para el seguimiento y evaluación de la política pública de deporte, recreación y actividad física, y promover su interlocución a nivel local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																						
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$60	\$60	100.00	\$0	\$0	0.00	\$59	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$179	\$60	33.52																																																			
(S)4 Diseñar e implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00																																																			
	Recursos	\$315	\$308	97.87	\$258	\$258	100.00	\$183	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,256	\$566	45.07																																																			
(S)5 Lograr la participación de 6,000 ciudadanos y ciudadanas en los espacios de participación del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	982.00	98.20	500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	982.00	16.37																																																			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$26	\$24	94.73	\$300	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$636	\$24	3.84																																																			
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanía en los asuntos públicos de la ciudad		\$490	\$466	95.13	\$2,860	\$2,830	98.96	\$1,568	\$0	0.00	\$2,010	\$0	0.00	\$1,472	\$0	0.00	\$8,400	\$3,296	39.24																																																			
419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos		\$490	\$466	95.13	\$2,860	\$2,830	98.96	\$1,568	\$0	0.00	\$2,010	\$0	0.00	\$1,472	\$0	0.00	\$8,400	\$3,296	39.24																																																			
Indicador(es)																																																																						
(K) 550 Número de estrategias de fortalecimiento de las organizaciones sociales, la participación y el reconocimiento de ciudadanía diversas, implementadas																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="3">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2012	3.00	3.00	3.00	100.00%			2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	100.00% ★	2014	3.00	3.00	0.00	0.00%			2015	3.00	3.00	0.00	0.00%			2016	3.00	3.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%																																																																		
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																
2014	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																																		
2015	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																																		
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																																		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																																
Retrasos y soluciones: A la fecha el proyecto no presenta retrasos en su ejecución.																																																																						
Avances y Logros: A través de la estrategia de cultura ciudadana y democrática se realizan las siguientes actividades: Transmilenio Cultura TM: Se concentra en las transformaciones culturales en comportamientos en el uso cotidiano del Sistema. Práctica responsable del grafiti: Transformaciones culturales orientadas comprender la naturaleza cambiante de la ciudad y las sociedades desde las practicas propias de los grupos que las habitan. Multiplicadores de Cultura para la vida: En Diciembre se inicio el proceso de diagnósticos en los ámbitos de transmilenio y grafiti, se realizaron los instrumentos de aplicación para la realización de estos diagnósticos los cuales se avalaron por la Secretaría. Cultura Basura Cero (estrategia creativa, pedagógica y comunicativa): A través de un convenio con Aguas Bogotá, se contrató un equipo artístico que a través del teatro, busca sensibilizar para promover el comportamiento de la separación en la fuente, la representación de la población recicladora como agentes ambientales, el comportamiento de consumo responsable. A la fecha se han realizado 1946 presentaciones con una cobertura promedio de 100 personas por presentación, para un total de 194,600 personas sensibilizadas sobre el tema desde el arte. Artistas por la salud (estrategia creativa): En convenio con la Secretaría de Salud, se realizó la convocatoria Artistas por la salud a agrupaciones del arte dramático (teatro de sala, gestual, callejero, comunitario, narración oral, títeres, teatro-circo, etc.), para aportar a través del arte y la cultura, a la transformación positiva de conocimientos, comportamientos y representaciones de las y los jóvenes y adolescentes. A diciembre se han realizado 1.444, un total de público sensibilizado de 175.027.																																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$4,467	\$4,385	98.17	\$7,393	\$7,307	98.85	\$6,659	\$0	0.00	\$6,347	\$0	0.00	\$5,510	\$0	0.00	\$30,375	\$11,692	38.49																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
720 - Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Diseñar 1 Estrategia que defina el enfoque que deberá orientar las acciones de Nuevas Ciudadanías en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$88	\$81	92.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$88	\$81	92.56																																												
(K)2 Implementar 1 Estrategia en el sector para el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía y cambios de hábitos en los asuntos públicos de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00																																															
	Recursos	\$261	\$247	94.63	\$1,465	\$1,464	99.92	\$542	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$440	\$0	\$3,148	\$1,711	54.34																																												
(O)3 Formar 4,000 Ciudadanos y Ciudadanas como multiplicadores en cultura democrática	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
755 - Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos, a través del ejercicio de las competencias en materia de inspección, vigilancia y control y las derivadas del otorgamiento de personería jurídica.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00																																															
	Recursos	\$35	\$33	95.67	\$250	\$249	99.74	\$259	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$160	\$0	\$924	\$283	30.59																																												
786 - Construcción de conocimiento para la participación ciudadana																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Desarrollar 20 procesos de análisis sobre temas culturales de carácter estratégico para el plan de desarrollo, asociados a proyectos prioritarios o metas de ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	5.00	25.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$248	\$248	100.00	\$150	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$522	\$0	\$1,420	\$248	17.44																																												
(S)2 Diseñar, aplicar y analizar 2 encuestas BIANUALES de Culturas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	100.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,050	\$550	52.38																																												
(S)3 Desarrollar y sistematizar 120 mediciones correspondientes a requerimientos del plan de mediciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	32.00	106.67	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00	32.00	26.67																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$347	\$319	91.93	\$616	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	\$1,664	\$319	19.19																																												
(S)4 Realizar 5 sesiones de reflexión y consulta alrededor de la preparación de la observatorio en temas de interés para el sector.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00																																												
	Recursos	\$107	\$105	98.25	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$107	\$105	98.26																																												
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		\$0	\$0	0.00	\$316	\$309	97.83	\$210	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$325	\$0	\$1,177	\$309	26.30																																												
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		\$0	\$0	0.00	\$316	\$309	97.83	\$210	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$325	\$0	\$1,177	\$309	26.30																																												
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		\$0	\$0	0.00	\$316	\$309	97.83	\$210	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$325	\$0	\$1,177	\$309	26.30																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	0.00	1.00	0.00	0.00%		2015	0.00	1.00	0.00	0.00%		2016	0.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución del proyecto.																																																														
Avances y Logros: Se programó el plan de acción para la vigencia 2013 ejecutando las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, así como para la promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial. Se realizaron diversos programas para alcanzar el ahorro y uso eficiente del agua, de la energía y el manejo eficiente de la gestión residual de residuos. Se alcanzó un 90% de implementación de sistemas hidrosanitarios ahorradores y de sistemas ahorradores de agua, se realizó el levantamiento de inventario de baterías sanitarias ahorradoras instaladas en las sedes, para mejor control y el Control de tiempo de descarga de agua en fluxómetros de lavamanos y ajuste de los mismos para minimizar el desperdicio de agua, revisando de manera permanente las redes hidrosanitarias. De igual manera la																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$4,467	\$4,385	98.17	\$7,393	\$7,307	98.85	\$6,659	\$0	0.00	\$6,347	\$0	0.00	\$5,510	\$0	0.00	\$30,375	\$11,692	38.49																																													
entidad cuenta con un 90 % de fuentes de iluminación, ahorradores de energía y se revisaron de manera permanente las instalaciones y redes eléctricas. e desarrolló el programa ¿Lleve el PIGA a su casa¿ para la aplicación de buenas prácticas ambientales en el hogar¿. Se obtuvo un puntaje de 84.20% en la visita de seguimiento de evaluación y seguimiento PIGA, ubicándose dentro de las tres mejores del Distrito. Se elaboró el Plan de Acción del PIGA para el año 2014.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
945 - Fortalecimiento de la transparencia, la probidad y el control social en la gestión de la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Elaborar 4 mecanismos, protocolos y/o acuerdos ciudadanos para el ejercicio del control social en el sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$87	\$80	92.06	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$267	\$80	29.88																																												
(C)2 Ejecutar en un 100 % las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno la entidad, así como para la promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$150	\$0	0.00	\$265	\$0	0.00	\$265	\$0	0.00	\$910	\$230	25.25																																												
(O)3 Actualizar, implementar y seguimiento 1 Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		\$3,269	\$3,264	99.85	\$3,400	\$3,356	98.72	\$3,600	\$0	0.00	\$3,174	\$0	0.00	\$2,875	\$0	0.00	\$16,317	\$6,620	40.57																																												
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		\$3,269	\$3,264	99.85	\$3,400	\$3,356	98.72	\$3,600	\$0	0.00	\$3,174	\$0	0.00	\$2,875	\$0	0.00	\$16,317	\$6,620	40.57																																												
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		\$3,269	\$3,264	99.85	\$3,400	\$3,356	98.72	\$3,600	\$0	0.00	\$3,174	\$0	0.00	\$2,875	\$0	0.00	\$16,317	\$6,620	40.57																																												
Indicador(es)																																																															
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>11.16</td> <td>93.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>29.00</td> <td>96.67% ★</td> <td>96.67% ★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>55.00</td> <td>55.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>29.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	12.00	12.00	11.16	93.00%		2013	30.00	30.00	29.00	96.67% ★	96.67% ★	2014	55.00	55.00	0.00	0.00%		2015	80.00	80.00	0.00	0.00%		2016	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	29.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	12.00	12.00	11.16	93.00%																																																											
2013	30.00	30.00	29.00	96.67% ★	96.67% ★																																																										
2014	55.00	55.00	0.00	0.00%																																																											
2015	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																											
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	29.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Durante el 2013, la Dirección de Regulación y Control adelantó la gestión y concertación entre las entidades y los agentes interesados en la regulación del sector, con el propósito de expedir las agendas normativas que atendieran las necesidades del sector cultura, recreación y deporte. Durante el 2013 se adelantaron acciones de difusión de las regulaciones del sector, frente a los siguientes temas:																																																															
1. Graffiti																																																															
1.1 Se realizó la socialización y difusión de la norma en 19 alcaldías locales desde la Dirección.																																																															
1.2 En el marco del Contrato Interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional, se realizaron dos eventos zonales tendientes a divulgar el decreto y la práctica responsable del graffiti en la ciudad de Bogotá, la participación se evidencia en el expediente contractual.																																																															
Durante el año 2013, el equipo de analistas gestionó importantes alianzas para el levantamiento de información entre otras con la Secretaría de Planeación SDP a la que se solicitó información actualizada de la Cámara de Comercio de Bogotá, en relación con el código CIU y DANE al que se solicitó los datos anonimizados en la encuesta de consumo cultural años 2010-2012, información relevante para la elaboración de los boletines.																																																															
Se mantuvo en funcionamiento y permanente actualización la aplicación de orfeo que apoya el sistema de Gestión Documental, mediante la organización de los expedientes físicos y virtuales requeridos para la vigencia 2013. La información se mantuvo disponible para la consulta y préstamo.																																																															
El Grupo Interno de Sistemas realizó diferentes actividades para dar cumplimiento a lo determinado en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC en las cinco líneas de acción: Infraestructura, Sistemas de Información, Potencializar y/o mejorar los servicios disponibles, Gestionar apoyos y Dar cumplimiento a la normatividad.																																																															
Con la adopción de la planta de empleos temporales para la Secretaría de Cultura, para el cierre de la vigencia 2013 la planta quedó provista (con cargos ocupados) así: Profesionales: 109, Técnico operativo 33, para un total de 142 personas vinculadas.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Realizar 2 boletines estadísticos anuales del Sector con elementos de análisis estratégico, tomando como base la información recogida a través del Sistema de Información Sectorial y otras fuentes	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$56	\$55	99.12	\$162	\$142	87.58	\$174	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$745	\$197	26.47																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$4,467	\$4,385	98.17	\$7,393	\$7,307	98.85	\$6,659	\$0	0.00	\$6,347	\$0	0.00	\$5,510	\$0	0.00	\$30,375	\$11,692	38.49	
(K)2 Ejecutar anualmente el 100 % de las acciones establecidas para la programación y el seguimiento a la inversión de la entidad, así como para la respectiva articulación con las demás entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud Recursos	100.00 \$89	100.00 100.00	100.00 \$419	100.00 \$419	100.00 99.93	100.00 \$306	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$374	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$373	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,561	\$508	32.51	
(S)3 Ejecutar el 100 % del plan de acción para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, así como para la promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial	Magnitud Recursos	100.00 \$61	100.00 93.47	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$61	100.00 \$57	100.00 93.46	
(C)4 Aumentar a 688 el número de usuarios internos y externos del Sistema de Información Sectorial	Magnitud Recursos	100.00 \$156	98.00 99.91	280.00 \$361	369.00 \$361	131.79 100.00	300.00 \$478	0.00 \$0	0.00 0.00	550.00 \$185	0.00 \$0	0.00 0.00	688.00 \$185	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,365	\$516	37.85	
(C)5 Garantizar en un 100 % el desarrollo de las actividades necesarias para la adecuación y mantenimiento de las sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud Recursos	10.00 \$382	10.00 99.93	35.00 \$589	35.00 \$571	100.00 97.02	60.00 \$330	0.00 \$0	0.00 0.00	85.00 \$687	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$551	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,539	\$953	37.55	
(C)6 Garantizar en un 100 % el funcionamiento óptimo del Sistema de Archivo Documental de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud Recursos	10.00 \$66	10.00 99.92	35.00 \$364	35.00 \$364	100.00 100.00	60.00 \$122	0.00 \$0	0.00 0.00	85.00 \$358	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$380	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,290	\$430	33.35	
(C)7 Implementar y sostener en un 100 % el Plan Estratégico de Sistemas -PESI- de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud Recursos	10.00 \$286	10.00 100.00	35.00 \$718	35.00 \$713	100.00 99.39	60.00 \$453	0.00 \$0	0.00 0.00	85.00 \$547	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$638	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,642	\$1,000	37.84	
(C)8 Garantizar el 100 % de las condiciones administrativas necesarias para el fortalecimiento de la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud Recursos	10.00 \$65	10.00 100.00	35.00 \$542	35.00 \$541	100.00 99.80	60.00 \$1,205	0.00 \$0	0.00 0.00	85.00 \$407	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$431	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,651	\$606	22.88	
(S)9 Desarrollar 4 estrategias orientadas al fortalecimiento de la comunicación organizacional y sectorial que facilite los procesos de coordinación, trabajo en equipo y coherencia en la proyección articulada del Sector.	Magnitud Recursos	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$6	1.00 \$6	100.00 100.00	1.00 \$169	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$120	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$120	0.00 \$0	0.00 0.00	4.00 \$415	1.00 \$6	25.00 1.35	
(S)10 Desarrollar 7 agendas normativas para el fortalecimiento de los campos del Sector y la consagración de los derechos culturales.	Magnitud Recursos	1.00 \$16	1.00 100.00	3.00 \$182	3.00 \$182	100.00 100.00	2.00 \$262	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$300	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	7.00 \$760	4.00 \$198	57.14 26.06	
(S)11 Elaborar 1 documento técnico y/o propuesta normativa para el fortalecimiento sectorial	Magnitud Recursos	1.00 \$90	1.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$90	1.00 \$90	100.00 100.00	
(S)12 Realizar 5 acciones de difusión, discusión y apropiación de las regulaciones del Sector.	Magnitud Recursos	0.00 \$0	0.00 0.00	2.00 \$57	2.00 \$57	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	2.00 \$19	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$19	0.00 \$0	0.00 0.00	5.00 \$95	2.00 \$57	40.00 60.09	
(S)13 Ejecutar en un 100 % las actividades programadas para el desarrollo de la fase final correspondiente a la modernización y dotación del Planetario de Bogotá.	Magnitud Recursos	100.00 \$2,001	72.00 100.00	28.00 \$0	2.00 \$0	7.14 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$2,001	74.00 \$2,001	74.00 100.00	
(K)14 Implementar 100 % de las acciones del plan anual para el fortalecimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión para la SCR y para la promoción de la plataforma estratégica del sector Cultura, Recreación y deporte	Magnitud Recursos	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$1	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$1	0.00 \$0	0.00 0.00	\$102	\$0	0.00	
TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		\$12,512	\$11,995	95.86	\$51,507	\$49,727	96.54	\$54,118	\$0	0.00	\$65,381	\$0	0.00	\$65,588	\$0	0.00	\$249,106	\$61,722	24.78

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio FINALIZADO																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>70,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>16,464.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>29,680.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>43,680.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>70,392.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	70,000.00	0.00	0.00%		2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%		2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%		2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	70,000.00	0.00	0.00%																																																										
2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																										
13 Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 13 Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>19.00</td> <td>19.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>21.00</td> <td>21.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	15.00	15.00	0.00	0.00%		2015	19.00	19.00	0.00	0.00%		2016	21.00	21.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	15.00	15.00	0.00	0.00%																																																										
2015	19.00	19.00	0.00	0.00%																																																										
2016	21.00	21.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																										
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$30,098	\$0	0.00	\$46,768	\$0	0.00	\$47,317	\$0	0.00	\$146,909	\$22,558	15.36																																												
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$30,098	\$0	0.00	\$46,768	\$0	0.00	\$47,317	\$0	0.00	\$146,909	\$22,558	15.36																																												
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$30,098	\$0	0.00	\$46,768	\$0	0.00	\$47,317	\$0	0.00	\$146,909	\$22,558	15.36																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>81,490.00</td> <td>29,256.00</td> <td>31,146.00</td> <td>106.46%</td> <td>106.46%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>103,492.00</td> <td>45,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>131,435.00</td> <td>80,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>131,435.00</td> <td>131,495.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>23.69%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	81,490.00	29,256.00	31,146.00	106.46%	106.46%	2014	103,492.00	45,000.00	0.00	0.00%		2015	131,435.00	80,000.00	0.00	0.00%		2016	131,435.00	131,495.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				23.69%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	81,490.00	29,256.00	31,146.00	106.46%	106.46%																																																									
2014	103,492.00	45,000.00	0.00	0.00%																																																										
2015	131,435.00	80,000.00	0.00	0.00%																																																										
2016	131,435.00	131,495.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				23.69%																																																										
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Entre marzo y noviembre se han desarrollado actividades en 52 IED de 17 localidades, logrando una atención de 31.146 escolares beneficiados en 26 disciplinas deportivas, quienes en una muestra representativa mostraron sus avances en los gestos deportivos de cada centro de interés. En el desarrollo de las sesiones de clase, Daniel Camino y Tania Francos, ganaron medallas en el Campeonato Nacional de Judo (categoría sub 13). De esta forma se aporta a la consolidación de los procesos deportivos dentro de 40 x 40 currículo para la excelencia académica y la formación integral.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
928 - Jornada escolar 40 horas semanales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87
(C)1 Beneficiar a 80,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas deportivos, recreativos y de actividad física a través de los centros de interés.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	29,256.00	31,146.00	106.46	45,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$30,098	\$0	0.00	\$46,768	\$0	0.00	\$47,317	\$0	0.00	\$146,909	\$22,558	15.36
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2013	28.00	20.00	21.00	105.00%	★	105.00%	★										
	2014	40.00	25.00	0.00	0.00%													
	2015	46.00	46.00	0.00	0.00%													
	2016	46.00	69.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	160.00	160.00	21.00	al Plan de Desarrollo		13.13%	⊘										
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	Se logró la vinculación de 21 organizaciones deportivas (ligas y asociaciones) mediante contrato y convenios de cooperación, fortaleciendo el alcance del proyecto y vinculando a la sociedad en las actividades deportiva que se desarrollan.																	
Proyecto(s) de inversión																		
928 - Jornada escolar 40 horas semanales																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 vincular a 160 organizaciones deportivas que se vinculen a la jornada escolar de 40 horas a través de diferentes acciones	Magnitud 0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	105.00	25.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	160.00	21.00	13.13
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	\$3,947	\$3,791	96.04	\$5,129	\$5,105	99.52	\$3,168	\$0	0.00	\$5,667	\$0	0.00	\$5,695	\$0	0.00	\$23,606	\$8,896	37.68
126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber	\$0	\$0	0.00	\$1,389	\$1,365	98.24	\$800	\$0	0.00	\$1,333	\$0	0.00	\$1,339	\$0	0.00	\$4,861	\$1,365	28.07
157 Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES	\$0	\$0	0.00	\$1,389	\$1,365	98.24	\$800	\$0	0.00	\$1,333	\$0	0.00	\$1,339	\$0	0.00	\$4,861	\$1,365	28.07
Indicador(es)																		
(K) 172 Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2012	20.00	20.00	19.00	95.00%													
	2013	20.00	20.00	21.00	105.00%	★	100.00%	★										
	2014	20.00	20.00	0.00	0.00%													
	2015	20.00	20.00	0.00	0.00%													
	2016	20.00	20.00	0.00	0.00%													
					al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘										
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	Se fortalecen 21 espacios para personas mayores, los cuales tienen como sede principal los siguientes centros recreodeportivos: Altablanca, Parque Nacional, Las Cruces, Velódromo 1ro. de Mayo, El Virrey, Tunal, Naranjos, Cayetano Canizales, Timiza, Atahualpa, San Andrés, Ti babuyes, Parque Recreodeportivo El Salitre, Simón Bolívar, Eduardo Santos, La Fragua, Ciudad Montes, Concordia, Olaya, Arborizadora Alta y Candelaria, los cuales reportaron un total de 3.108 actividades en donde se atendieron 134.578 asistentes.																	
Proyecto(s) de inversión																		
847 - Tiempo libre Tiempo activo																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)5 Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con IDARTES.	Magnitud 20.00	19.00	95.00	20.00	21.00	105.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,389	\$1,365	98.24	\$800	\$0	0.00	\$1,333	\$0	0.00	\$1,339	\$0	0.00	\$4,861	\$1,365	28.07

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	\$3,947	\$3,791	96.04	\$3,740	\$3,740	100.00	\$2,368	\$0	0.00	\$4,334	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$18,745	\$7,531	40.18
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	\$3,747	\$3,741	99.83	\$3,605	\$3,605	100.00	\$2,243	\$0	0.00	\$4,089	\$0	0.00	\$4,109	\$0	0.00	\$17,793	\$7,346	41.29

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	45.00	45.00	15.00	33.33%	
2013	27.00	57.00	44.00	77.19%	81.94%
2014	26.00	26.00	0.00	0.00%	
2015	26.00	26.00	0.00	0.00%	
2016	26.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	150.00	150.00	59.00	al Plan de Desarrollo	39.33%

Retrasos y soluciones: Universidad INPAHU encargada de 30 acciones de reconocimiento solo hace entrega de 17 acciones en físico, reportando una asistencia de 500 personas. No se logra cumplir con la meta y aunque la universidad argumenta haber realizado más acciones no se reportan debido a que no se entregaron soportes.

Avances y Logros: Se ha venido adelantando una cifra considerable de acciones permitiendo posicionar los centro recreodeportivos de cada localidad. Se ha contado con la participación activa de la comunidad.

Proyecto(s) de inversión**847 - Tiempo libre Tiempo activo**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1	Atender 750,000 asistentes a actividades recreodeportivas, dirigidas a diferentes sectores poblaciones, sociales y etarios.	Magnitud	750,000.00	783,475.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	783,475.00	104.46
		Recursos	\$3,627	\$3,643	100.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$3,627	\$3,643	100.43
(S)2	Apoyar 149 acciones de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	Magnitud	45.00	15.00	33.33	57.00	44.00	77.19	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	149.00	59.00	39.60
		Recursos	\$120	\$98	81.75	\$3,605	\$3,605	100.00	\$2,243	\$0	0.00	\$4,089	\$0	0.00	\$4,109	\$14,166	\$3,703	26.14

161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$75	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$496	\$100	20.10
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	3.00	150.00%	150.00%
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	37.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se resaltan las nuevas acciones afirmativas como celebración día de los niños con una asistencia de 12.140 asistentes, celebración mes de la discapacidad, 908 asistentes, y festival indígena, 9 asistentes. Dichas actividades se realizaron durante el mes de octubre.

Proyecto(s) de inversión**847 - Tiempo libre Tiempo activo**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)3	Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural (anualmente apartir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$75	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$161	\$496	\$100	20.10

162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$200	\$50	25.00	\$35	\$35	100.00	\$50	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$456	\$85	18.63
--	-------	------	-------	------	------	--------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>2.00</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%		2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	1.00	1.00	0.00	0.00%		2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	5.00	2.00	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	5.00	2.00	40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:	Avances y Logros: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades adscritas IDRD, IDARTES, FGAA, IDPC, OFB, Canal Capital y la Fundación Erigaie y el apoyo del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, realizaron el primer encuentro intercultural de Bogotá 2013, los días 5,6,7 y 8 de diciembre de 2013. Lugar Jardín Botánico donde se desarrollaron diferentes actividades gastronómicas y artísticas con la comunidad afro, indígenas y gitanos. Se contó con una asistencia de 1.360 personas.																																																													
Proyecto(s) de inversión	847 - Tiempo libre Tiempo activo																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)	(S)4 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad																																																													
Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00																																												
Recursos	\$200	\$50	25.00	\$35	\$35	100.00	\$50	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$456	\$85	18.63																																												
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	\$72,844	\$61,796	84.83	\$105,103	\$87,352	83.11	\$170,290	\$0	0.00	\$101,549	\$0	0.00	\$77,875	\$0	0.00	\$527,661	\$149,148	28.27																																												
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	\$11	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,011	\$100	9.89																																												
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	\$11	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,011	\$100	9.89																																												
Indicador(es)	(C) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>8.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	0.00	0.00%		2013	8.00	3.00	2.00	66.67%	⚠	2014	10.00	5.00	0.00	0.00%		2015	10.00	10.00	0.00	0.00%		2016	10.00	10.00	0.00	0.00%		TOTAL				20.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2013	8.00	3.00	2.00	66.67%	⚠																																																									
2014	10.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2015	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2016	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				20.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:	Avances y Logros: La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte ha asignado 2 corredores ubicados en las localidades de puente aranda y barrios unidos, respectivamente. Se realizó un contrato por valor de \$ 100 millones con la fundación Fundamor. Los apoyos se realizaron en el mes de diciembre en las siguiente fechas y parques: 12 de diciembre en el recreodeportivo El Salitre, 15 de diciembre El Lago, 21 de diciembre Ciudad Montes, 22 de diciembre El Jazmin, 28 de diciembre El Lago y 29 de diciembre El Sol. En ellos se ejecutaron diferentes actividades como speed stacking (apilar vasos), speed cubbing (armado del cubo rubik), foot bag (fuchi(, futbol tenis, jump rope y futbol free style. Se contó con una asistencia de 1.360 personas por las 6 jornadas.																																																													
Proyecto(s) de inversión	867 - Corredores vitales																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)	(C)1 Apoyar 10 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía.																																																													
Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$11	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,011	\$100	9.89																																												
145 Cotidianidad libre y activa	\$72,813	\$61,776	84.84	\$104,883	\$87,132	83.08	\$170,090	\$0	0.00	\$101,029	\$0	0.00	\$77,355	\$0	0.00	\$526,170	\$148,908	28.30																																												
189 Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial	\$15	\$15	100.00	\$600	\$558	93.04	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$2,385	\$573	24.04																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
(S) 204 Número de iniciativas apoyadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>5.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100.00</td> <td>103.00</td> <td>51.00</td> <td>49.51%</td> <td>50.00% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>95.00</td> <td>96.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>52.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>13.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	5.00	2.00	1.00	50.00%		2013	100.00	103.00	51.00	49.51%	50.00%	2014	100.00	100.00	0.00	0.00%		2015	100.00	100.00	0.00	0.00%		2016	95.00	96.00	0.00	0.00%		TOTAL	400.00	400.00	52.00	al Plan de Desarrollo	13.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	5.00	2.00	1.00	50.00%																																																										
2013	100.00	103.00	51.00	49.51%	50.00%																																																									
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2016	95.00	96.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	400.00	400.00	52.00	al Plan de Desarrollo	13.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se registra el apoyo a 51 iniciativas. Sin embargo una de estas tiene una ejecución del 70% debido a que no se ha entregado el informe final.																																																														
Avances y Logros: Se registra el apoyo de un 100% a las iniciativas realizadas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
846 - Acciones metropolitanas para la convivencia																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Apoyar 399 iniciativas recreodeportivas.	Magnitud	2.00	1.00	50.00	103.00	51.00	49.51	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	360.00	52.00	14.44																																											
	Recursos	\$15	\$15	100.00	\$600	\$558	93.04	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$2,385	\$573	24.04																																											
190 Beneficiar a 1400 deportistas de alto rendimiento mediante apoyo técnico, científico y social	\$8,569	\$8,401	98.04	\$13,533	\$13,458	99.45	\$11,653	\$0	0.00	\$12,993	\$0	0.00	\$18,530	\$0	0.00	\$65,278	\$21,859	33.49																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 205 Número de deportistas beneficiados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>1,440.00</td> <td>102.86%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>1,482.00</td> <td>105.86%</td> <td>104.36% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>41.74% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1,400.00	1,400.00	1,440.00	102.86%		2013	1,400.00	1,400.00	1,482.00	105.86%	104.36%	2014	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		2015	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		2016	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	41.74%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1,400.00	1,400.00	1,440.00	102.86%																																																										
2013	1,400.00	1,400.00	1,482.00	105.86%	104.36%																																																									
2014	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
2015	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
2016	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	41.74%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se prestaron 7.972 servicios de apoyo social y técnico y 22.611 impacto en medicina deportiva, a los deportistas apoyados por el proyecto de rendimiento deportivo, beneficiando a 1.482 deportistas del registro de Bogotá. Se obtuvieron grandes logros en deportes como ciclismo - Angela Parra, Campeona Nacional Interligas - Palmira Mountain Bike. Ciclismo pista, Salcedo, Guzman, Parra y Moreno. 4000 persecución equipos dama. Ciclismo BMX, Carlos Ramírez Campeón Latinoamericano de Bicicross, Perú. Squash individual, Miguel Angel Rodríguez, campeón suramericano.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
816 - Bogotá forjador de campeones																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Funcionamiento de 220 escuelas de formación deportiva (a partir de 2013).	Magnitud	58.00	53.00	91.38	220.00	197.00	89.55	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$276	\$263	95.30	\$2,350	\$2,350	99.99	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$5,926	\$2,613	44.09																																											
(K)3 Apoyar 1,400 deportistas de competencia (anualmente).	Magnitud	1,400.00	1,440.00	102.86	1,400.00	1,482.00	105.86	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$8,294	\$8,138	98.13	\$11,183	\$11,108	99.33	\$10,553	\$0	0.00	\$11,893	\$0	0.00	\$17,430	\$0	0.00	\$59,352	\$19,246	32.43																																											
191 Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$5,579	\$3,958	70.94	\$8,336	\$8,113	97.33	\$5,904	\$0	0.00	\$6,585	\$0	0.00	\$6,582	\$0	0.00	\$32,986	\$12,071	36.59																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																													
(K) 206 Número de personas que acceden anualmente a la oferta deportiva en diferentes disciplinas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>300,000.00</td> <td>308,430.00</td> <td>279,219.00</td> <td>90.53%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1,000,000.00</td> <td>1,000,000.00</td> <td>1,289,793.00</td> <td>128.98%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1,000,000.00</td> <td>1,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1,000,000.00</td> <td>1,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1,000,000.00</td> <td>1,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>36.42%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	300,000.00	308,430.00	279,219.00	90.53%		2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98%	★	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%		2015	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%		2016	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	36.42%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	300,000.00	308,430.00	279,219.00	90.53%																																																											
2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98%	★																																																										
2014	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%																																																											
2015	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%																																																											
2016	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	36.42%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se realizaron y apoyaron los siguientes eventos: Apoyo al equipo profesional de baloncesto Guerrero, que se coronó campeón de la Liga Direc TV. Bogotá se coronó campeón de los II Juegos Comunes 2013 evento realizado en Manizales. Bogotá campeón de la categoría B de los Juegos Supérate Intercolegiados.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
814 - Bogotá ParticipActiva																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Ofrecer a 1,000,000 personas el acceso a la oferta deportiva y de actividad física. Magnitud	308,430.00	279,219.00	90.53	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98	735,509.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00																																																
(anualmente a partir de 2013) Recursos	\$5,579	\$3,958	70.94	\$8,336	\$8,113	97.33	\$5,904	\$0	0.00	\$6,585	\$0	0.00	\$6,582	\$0	0.00	\$32,986	\$12,071	36.59																																													
192 Realizar 15.000 eventos masivos de recreación en condiciones de equidad, inclusión y no segregación, incluyendo actividades específicas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad	\$7,086	\$6,994	98.69	\$12,178	\$12,178	100.00	\$7,837	\$0	0.00	\$9,352	\$0	0.00	\$8,990	\$0	0.00	\$45,443	\$19,172	42.19																																													
Indicador(es)																																																															
(S) 207 Número de eventos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1,968.00</td> <td>1,968.00</td> <td>1,915.00</td> <td>97.31%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3,906.00</td> <td>3,082.00</td> <td>3,679.00</td> <td>119.37%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3,867.00</td> <td>3,867.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3,957.00</td> <td>3,957.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1,302.00</td> <td>2,179.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>5,594.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>37.29%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1,968.00	1,968.00	1,915.00	97.31%		2013	3,906.00	3,082.00	3,679.00	119.37%	★	2014	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00%		2015	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00%		2016	1,302.00	2,179.00	0.00	0.00%		TOTAL	15,000.00	15,000.00	5,594.00	al Plan de Desarrollo	37.29%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	1,968.00	1,968.00	1,915.00	97.31%																																																											
2013	3,906.00	3,082.00	3,679.00	119.37%	★																																																										
2014	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00%																																																											
2015	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00%																																																											
2016	1,302.00	2,179.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	15,000.00	15,000.00	5,594.00	al Plan de Desarrollo	37.29%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Los bogotanos responden satisfactoriamente a la oferta y se logra una buena participación en los diferentes corredores viales de ciclovía y en los puntos de actividad física. Así mismo, se ha venido incrementando la oferta en el programa de recreoivía.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
846 - Acciones metropolitanas para la convivencia																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Realizar 15,000 actividades recreodeportivas de tipo masivo Magnitud	1,968.00	1,915.00	97.31	3,082.00	3,679.00	119.37	3,820.00	0.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	15,000.00	5,594.00	37.29																																													
Recursos	\$7,086	\$6,994	98.69	\$12,178	\$12,178	100.00	\$7,837	\$0	0.00	\$9,352	\$0	0.00	\$8,990	\$0	0.00	\$45,443	\$19,172	42.19																																													
193 Estudio de factibilidad económica y financiera del escenario para eventos masivos realizado	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87

(S) 208 Estudio realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Mediante Decreto 011 de 2013 se suspendieron recursos al proyecto 708 por valor de \$ 14.077 millones de la fuente "Otros Distritos ", que financiaban esta meta, por lo que a la fecha no ha sido posible adelantas las actividades relacionado con esta meta.

Avances y Logros: En la Alcaldía Mayor y en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se analiza el tema general de las alianzas público privadas para este escenario. En la actualidad el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva El Campín se adoptó a través de la Res. No. 00043 de enero 18/2013 y se corrigió a través de la Res. 0213 de marzo 18/2013 "por emdio de la cual se considera de interes público pafra el IDRD la proyecto Centro Especializado Pedagógico, Social, Deportivo, Recrativo y Cultra en el Campín presentado por el proponente Cuellar Serranos Gómez S.A. y se considera que puede llegar a ser viable ". en su articulo3 se otorga concepto favorable para que la firma Cuellar continúe con la estructuración del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 1 estudio de factibilidad económica y financiera de un escenario para eventos masivos en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

194 Construir y adecuar 13 Parques: Diana Turbay, Fontanar del Río, Villa Mayor (Valorización Fase II) San José de Bavaria, La Vida, Morato, Tabora, Villa Luz, Simón Bolívar (sector Parque Los Novios), Gustavo Uribe Botero, Las Margaritas, La Esperanza, La Victoria, Skate fontanar y El Taller (sin magnitud)	\$3,543	\$2,971	83.86	\$19,403	\$2,887	14.88	\$52,229	\$0	0.00	\$11,759	\$0	0.00	\$687	\$0	0.00	\$87,622	\$5,858	6.69
---	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 209 Número de parques construidos y adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2014	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2015	12.00	8.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	13.00	1.00	al Plan de Desarrollo	7.69%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Diana Turbay, localidad Rafael Uribe, terminado en el año 2013. Fontanar del Rio, localidad de suba, contrato liquidado a diciembre 31 de 2013. Villa Mayor, localidad Antonio Nariño, se encuentra en construcción el módulo admnistrativo del parque.

Proyecto(s) de inversión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y/o adecuar 13 parques metropolitanos, zonales y/o escenarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$817	\$797	97.52	\$278	\$0	0.00	\$1,836	\$0	0.00	\$687	\$0	0.00	\$3,618	\$797	22.01
(S)7 Realizar 7 diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ deficitarias.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	Recursos	\$68	\$64	94.54	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$81	\$78	95.46
(S)15 Contratar la construcción y/o adecuación 12 parques metropolitanos, zonales y/o escenarios	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
	Recursos	\$3,036	\$2,760	90.91	\$16,552	\$64	0.39	\$51,601	\$0	0.00	\$9,923	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$81,112	\$2,824	3.48
(S)18 Contratar 5 diseños y estudios de parques	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	\$439	\$147	33.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$439	\$147	33.40

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
(O)19 Gestionar oferta de parques en 2 upz con deficit crítico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(S)21 Contratar y gestionar 1 predio en Milenta Tejar (Localidad puente aranda)	Magnitud	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$350	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$354	\$4	1.18																																												
(S)25 Realizar 1 pago para la sentencia judicial con la Federación Colombiana de Tiro y Caza	Magnitud	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$2,008	99.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,017	\$2,008	99.58																																												
(O)26 Realizar 2 pagos fallos sentencias judiciales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0			0.00																																												
(O)27 Realizar 1 pago fallo sentencias judiciales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0			0.00																																												
(O)29 Contratar 2 Diseños y estudios parques metropolitanos,zonales y vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0			0.00																																												
195 Renovar o reforzar estructuralmente 10 equipamientos deportivos (Tunal, Arbozadora, Gimnasio Sur, UDS, Fragua, Castilla, Quiroga, Jazmín y Eduardo Santos y Río)		\$4,960	\$4,970	100.20	\$3,800	\$3,520	92.61	\$16,354	\$0	0.00	\$17,193	\$0	0.00	\$1,029	\$0	0.00	\$43,336	\$8,490	19.59																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 210 Número de equipamientos deportivos renovados o reforzados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00% ⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	3.00	2.00	2.00	100.00%	★	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	3.00	0.00	0.00	0.00%		2016	3.00	7.00	0.00	0.00%		TOTAL	10.00	10.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	3.00	2.00	2.00	100.00%	★																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	3.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	3.00	7.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	10.00	10.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘																																																									
Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que mediante Decreto 011 de 2013 se suspendieron recursos de la fuente " Otros Distritos " por valor de \$ 14.077 millones, se desfinancio la contratación de la Unidad Deportiva El Salitre y se reemplazo por el reforzamiento del Coliseo Arbozadora Alta con recursos de otra fuente. Igualmente quedaron desfinanciados los estudios y diseños de tres coliseos (La Fragua, Castilla y Eduardo Santos)																																																														
Avances y Logros: En el 2012 se avanzó en la contratación de dos coliseos terminados en el 2013: Gimnasio del Sur, localidad 18 y Tunal, localidad 6. De otro lado se contrataron las para el coliseo Arbozadora Alta en el 2013, para terminar en el 2014.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Reforzar estructuralmente o renovar 9 equipamientos deportivos ubicados en parques metropolitanos o zonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	2.00	22.22																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$385	\$364	94.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,029	\$0	0.00	\$1,415	\$364	25.73																																												
(S)14 Suministrar el 100 por ciento de los apoyos requeridos para las actividades del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
	Recursos	\$61	\$31	51.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$61	\$31	51.08																																												
(S)16 Contratar reforzamiento estructural o re 10 equipamientos deportivos ubicados en parques metropolitanos o zonales	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00																																													
	Recursos	\$4,899	\$4,939	100.81	\$3,415	\$3,156	92.40	\$15,000	\$0	0.00	\$17,193	\$0	0.00	\$0	\$0	\$40,507	\$8,095	19.98																																												
(S)24 Realizar el 100 por ciento de los apoyos requeridos para el proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,354	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,354	\$0	0.00																																												
196 Construcción y adecuación de 30 parques vecinales cumpliendo con la norma de accesibilidad y adecuación y mejoramiento de la gramilla, tribunas, y drenajes de los estadios Olaya Herrera y Tabora y de la cancha de futbol del parque zonal de Los Naranjos, Bosa		\$13,907	\$5,740	41.28	\$6,882	\$6,755	98.16	\$5,790	\$0	0.00	\$2,725	\$0	0.00	\$172	\$0	0.00	\$29,476	\$12,496	42.39																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87

(S) 211 Número de parques construidos y adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	22.00	20.00	9.00	45.00%	45.00%
2014	2.00	9.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	4.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	9.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: La suspensión de recursos en el 2012 efectuada por la Secretaria Distrital de Hacienda mediante oficio 2012EE265169 de 9/11/2012, afectó la contratación de estudios del parque Olaya Herrera, por lo que se prevee adelantar la contratación en el 2013. La cancha del parque Olaya Herrera está programada para contratar en el año 2013 con recursos provenientes del Fondo Compensatorio, sin embargo a la fecha el recaudo en dicho fondo no ha sido suficiente para financiarlo, por lo tanto será programada como proceso en curso en los años 2013-2014.

Avances y Logros: En el año 2013 se terminaron las obras en 9 parques vecinales ubicados en diferentes localidades de la ciudad. En proceso de construcción 21 parques vecinales que terminan en el año 2014.

Proyecto(s) de inversión**708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Adecuar y/o mejorar 30 parques vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	9.00	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00	30.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$191	\$191	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,614	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,806	\$191	6.82
(S)5 Contratar e Intervenir 2 UPZ con déficit crítico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$0	\$0	\$111	\$0	0.00
(S)8 Comprar y/o gestionar 1 predio Hacienda Los Molinos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	\$362	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$362	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$728	\$4	0.58
(S)9 Comprar y/o gestionar 1 predio en áreas protegidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	30.00
	Recursos	\$7,117	\$0	0.00	\$2,507	\$2,507	100.00	\$4,271	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$13,895	\$2,507	18.04
(S)17 Contratar la construcción y/o adecuación 32 parques vecinales	Magnitud	18.00	17.00	94.44	12.00	12.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	32.00	29.00	90.63
	Recursos	\$6,428	\$5,740	89.30	\$4,179	\$4,053	96.97	\$1,157	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$172	\$0	\$11,936	\$9,793	82.05

197 Construcción del parque metropolitano Reconciliación (Recursos de valorización) en el centro ampliado \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$972 \$0 0.00 \$972 \$0 0.00

Indicador(es)

(S) 212 Número de parques metropolitanos construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión**708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Contratar y Construir 1 parque metropolitano en el Centro Ampliado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$972	\$0	\$972	\$0	\$0	0.00	
(O)20 Contratar construcción de 1 parques metropolitano en el centro ampliado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	

198 Gestionar la sede de los juegos deportivos nacionales y eventos deportivos internacionales \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 213 La ciudad gestionó la sede de los juegos panamericanos 2015 sin obtenerla																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%		2015	0.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros:	Se enviaron las correspondientes comunicaciones gestionando la sede de los Juegos Panamericanos 2019 a Coldeportes Nacional y al Comité Olímpico colombiano las cuales a la fecha no han tenido ninguna respuesta.																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
816 - Bogotá forjador de campeones																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los XX Juegos Deportivos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(S)5 Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos 2019.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
199 Consolidar la red de ciclovía y fortalecerla con nuevos servicios	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 214 Ciclovía consolidada y con nuevos servicios operando																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%		2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2015	0.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘																																																									
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
846 - Acciones metropolitanas para la convivencia																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Consolidar 1 red de ciclovía y fortalecerla con nuevos servicios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
203 Beneficiar a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo garantizando su transporte, complemento nutricional y seguro de salud	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87

(C) 218 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2012	130.00	130.00
2013	210.00	210.00	320.00	152.38%	★	
2014	250.00	250.00	0.00	0.00%		
2015	310.00	310.00	0.00	0.00%		
2016	500.00	500.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	64.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De los 1482 deportistas apoyados por el proyecto de rendimiento deportivo, 320 son niñ@s, adolescentes y jóvenes de 28 deportistas, a los cuales se les ha prestado apoyo técnico y social a través de las áreas de ciencias aplicadas al deporte. Este indicador tuvo una sobreejecución de acuerdo a lo programado debido al cambio generacional de los deportistas de rendimiento deportivo, es decir deportistas que su ciclo deportivo ha finalizado, permitiendo aumentar la base y fortalecer la reserva deportiva de la ciudad a través de los semilleros deportivos. Igualmente se esta promoviendo deportistas gracias a los espacios diseñados que permiten la detección y selección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el proyecto Forjador de Campeones.

Proyecto(s) de inversión

816 - Bogotá forjador de campeones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Beneficiar 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo	Magnitud	130.00	204.00	156.92	210.00	320.00	152.38	250.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

204 Hacer mantenimiento a 1580 parques y escenarios deportivos		\$29,153	\$28,727	98.54	\$40,151	\$39,664	98.79	\$69,723	\$0	0.00	\$39,823	\$0	0.00	\$39,823	\$0	0.00	\$218,673	\$68,390	31.28
--	--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 219 Número de parques y escenarios deportivos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2012	860.00	860.00
2013	1,580.00	89.00	89.00	100.00%	★	
2014	1,580.00	89.00	0.00	0.00%		
2015	1,580.00	89.00	0.00	0.00%		
2016	1,580.00	89.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	13.90%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha ejecutado la meta de acuerdo a lo proyectado. Igualmente se han realizado acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a 1.172 parques vecinales y de bolsillo, correspondiente a reservas 2012.

Proyecto(s) de inversión

842 - Parques inclusivos: física, social, económica y ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener, operar y administrar 95 parques y escenarios de escala regional, metropolitana y zonal (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	80.00	80.00	100.00	89.00	89.00	100.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$17,035	\$17,197	100.95	\$38,411	\$38,399	99.97	\$63,345	\$0	0.00	\$38,113	\$0	0.00	\$38,263	\$0	0.00	\$195,167	\$55,595	28.49
(S)2 Realizar en 780 parques de escala vecinal y de bolsillo acciones de mantenimiento	Magnitud	780.00	0.00	0.00	780.00	1,083.00	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,083.00	138.85
	Recursos	\$10,740	\$10,407	96.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,740	\$10,407	96.90
(S)4 Implementar 300 acciones en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00	120.00	40.00
	Recursos	\$1,330	\$1,040	78.22	\$1,480	\$1,155	78.03	\$2,190	\$0	0.00	\$1,480	\$0	0.00	\$1,480	\$0	0.00	\$7,960	\$2,195	27.58
(S)5 Realizar 4 campañas masivas sobre uso y conservación del Sistema Distrital de Parques.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$3,508	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$3,658	\$50	1.37
(S)6 Suscribir 127 acuerdos de corresponsabilidad de parques	Magnitud	27.00	33.00	122.22	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	127.00	58.00	45.67
	Recursos	\$48	\$82	173.04	\$30	\$30	100.00	\$680	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$818	\$112	13.74

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87

(S)7 Realizar 2 foros internacionales de parques	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
(S)8 Mantener 1 parque de escala vecinal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00
(O)9 Realizar 1 validación técnica y financiera del proyecto asociación público privada para la renovación, operación y mantenimiento de un escenario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

146 Ciudadanías juveniles	\$20	\$20	100.00	\$120	\$120	99.97	\$100	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$480	\$140	29.16
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	\$20	\$20	100.00	\$120	\$120	99.97	\$100	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$480	\$140	29.16

Indicador(es)

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2013	18.00	19.00	21.00	110.53% ★	109.52% ★
2014	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2015	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2016	18.00	18.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	23.00	al Plan de Desarrollo	30.67% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 9 de las 18 han hecho parte de los procesos de cabildos juveniles en sus dos fases y las 9 restantes comenzaron ejecución el 29 de octubre. Se registra el apoyo en un 100% a 20 iniciativas de las 21 ganadoras.

Proyecto(s) de inversión

862 - Bogotá es mi parche

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 66 iniciativas para la participación de los jóvenes en proyectos relacionados con actividades recreativas, deportivas y de actividad física.	Magnitud	3.00	2.00	66.67	19.00	21.00	110.53	9.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	66.00	23.00	34.85
	Recursos	\$20	\$20	100.00	\$120	\$120	99.98	\$100	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$480	\$140	29.16

16 Revitalización del centro ampliado	\$20	\$11	55.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$11	55.43
177 Intervenciones urbanas priorizadas	\$20	\$11	55.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$11	55.43
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	\$20	\$11	55.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$11	55.43

Indicador(es)

(S) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la Alcaldía Mayor y en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se analiza el tema general de las alianzas público privadas para este escenario. En la actualidad el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva El Campín, se adoptó a través de la Resolución No. 0043 de enero 18 de 2013 y se corrigió a través de la Resolución 0213 de fecha marzo 18 de 2013. A través de la Resolución 214 de abril 22 de 2013 2 por medio de la cual se considera de interés público para el IDRD al proyecto Centro de Especializado Pedagógico y Social y Deportivo Recreación y Cultura en el Campín, presentado por el proponente Cuellar Serrano Gómez S.A y se considera que puede llegar a ser viable. En su artículo 2 se otorga concepto favorable para que la firma Cuellar continúe con la estructuración del proyecto. Adicionalmente hay 5 proyectos radicados para su posterior análisis desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, siguiendo en el marco de la Ley de las Alianzas Público Privadas.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$203,556	\$0	0.00	\$153,984	\$0	0.00	\$130,887	\$0	0.00	\$698,196	\$180,612	25.87																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
841 - Parques para la revitalización del Centro Ampliado																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Gestionar 100 por ciento el proyecto de revitalización con las entidades	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
	Recursos	\$20	\$11	55.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$20	\$11	55.43																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																																																														
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,681	\$0	0.00	\$2,679	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,705	\$3,277	37.64																																												
19 Movilidad Humana	\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,681	\$0	0.00	\$2,679	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,705	\$3,277	37.64																																												
194 Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta	\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,681	\$0	0.00	\$2,679	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,705	\$3,277	37.64																																												
342 Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la construcción de 145,46 Km. de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 Km.)	\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,681	\$0	0.00	\$2,679	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,705	\$3,277	37.64																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 546 Acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>44.00</td> <td>22.00</td> <td>19.00</td> <td>86.36%</td> <td>88.46%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>52.00</td> <td>21.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>57.00</td> <td>22.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>158.00</td> <td>69.00</td> <td>23.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	5.00	5.00	4.00	80.00%		2013	44.00	22.00	19.00	86.36%	88.46%	2014	52.00	21.00	0.00	0.00%		2015	57.00	22.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	158.00	69.00	23.00	al Plan de Desarrollo	33.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	5.00	5.00	4.00	80.00%																																																										
2013	44.00	22.00	19.00	86.36%	88.46%																																																									
2014	52.00	21.00	0.00	0.00%																																																										
2015	57.00	22.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	158.00	69.00	23.00	al Plan de Desarrollo	33.33%																																																									
Retrasos y soluciones: Se han presentado demoras en la organización del programa a la Escuela en Bici, ya están diseñados los dos biciorredores: El Virrey y Parque Mundo Aventura, pero asun no se encuentran en funcionamiento.																																																														
Avances y Logros: Las 16 iniciativas terminaron en su totalidad su ejecución, sin embargo el pago se realizará hasta el mes de diciembre. Por tal motivo no se reporta su apoyo al 100%. Se mantiene en operación los biciorredores de la Séptima, presentando una gran aceptación por parte de los ciudadanos. Se han realizado dos recorridos con alumnos de la localidad de Bosa en las rutas de El Virrey y Mundo Aventura como reconocimiento. Se vienen adelantando charlas pedagógicas en 5 colegios de esta localidad. Se destaca la realización de la semana de la bicicleta, que se ejecuto durante el mes de noviembre. Contó con una programación de 35 actividades y una asistencia total de 300 mil participantes entre participantes a las actividades de la semana de la bicicleta y espectadores. Se inicia formación pedagógica en el colegio La Amistad de la localidad de Kennedy. Adicionalmente la Secretaría de Educación Distrital no ha habilitado las bicicletas para los usuarios escolares con las especificaciones requeridas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
845 - Pedalea por Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Funcionamiento de 6 biciorredores en el marco del programa de uso de la bicicleta	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$123	\$111	90.07	\$1,279	\$1,279	100.00	\$1,048	\$0	0.00	\$1,067	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,517	\$1,389	39.50																																												
(S)4 Realizar 4 versiones de la semana de la bicicleta.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00																																												
	Recursos	\$185	\$117	63.23	\$605	\$605	100.00	\$280	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,350	\$722	53.49																																												
(S)5 Realizar 1 Foro Internacional de la bicicleta.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$45	\$82	184.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$45	\$82	184.88																																												
(S)8 Apoyar 44 iniciativas que promuevan el uso de la bicicleta como actividad recreativa o deportiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	16.00	36.36																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$168	\$168	100.00	\$150	\$0	0.00	\$130	\$0	0.00	\$0	\$0	\$447	\$168	37.44																																												
(K)10 Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes corredores, para biciorredores escolares.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$942	\$916	97.23	\$1,203	\$0	0.00	\$1,202	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,347	\$916	27.36																																												
20 Gestión integral de riesgos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,681	\$0	0.00	\$2,679	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,705	\$3,277	37.64																																												
(S) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: 1. Parque Politécnico Gran Colombiano :zona que incluye además del parque predios privados y de otras entidades distritales y nacionales. 2. Quebrada Padre de Jesús: zona de manejo y preservación ambiental la cual es de responsabilidad del acueducto. 3. Gonzalez Jiménez de Quesada: el predio no es propiedad del Distrito, hasta tanto no se sanee predialmente por el DADEP no se puede invertir.</p> <p>Avances y Logros: Parque Politécnico Gran Colombiano estudios de topografía y geotécnica. Se han realizado reuniones interinstitucionales para los 3 parques antes mencionados.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	0.00	2.00	0.00	0.00%		2015	0.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	0.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,736	\$3,651	97.72	\$4,009	\$0	0.00	\$4,292	\$0	0.00	\$4,294	\$0	0.00	\$18,224	\$5,186	28.46																																												
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.90	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$100	24.98																																												
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.90	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$100	24.98																																												
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.90	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$100	24.98																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se sensibilizó el 100% de funcionari@s, interventores, contratistas en el tema de la probidad y la transparencia en el IDRD. Herramientas de trabajo en equipo, valores institucionales, relaciones interpersonales, fortalecimiento del sentido de pertenencia y mecanismos de control social para la ciudadanía y beneficiarios.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	0.00	1.00	0.00	0.00%		2015	0.00	1.00	0.00	0.00%		2016	0.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
949 - Probidad y transparencia en el IDRD																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Sensibilizar al 100 por ciento de los funcionarios en el tema de transparencia y probidad (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$230	\$50	21.70																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	99.80	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00																																														
(K)2 Realizar 4 Actividades de sensibilización en mecanismos de control social en actividades masivas del IDRD (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	\$155	\$35	22.58																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$35	\$35	100.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00																																														
(S)3 Fortalecer 2 canales para efectuar el seguimiento y control por parte de la ciudadanía.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15	\$15	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$15	\$15	100.00																																												
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,636	\$3,551	97.66	\$3,909	\$0	0.00	\$4,192	\$0	0.00	\$4,194	\$0	0.00	\$17,824	\$5,086	28.53																																												
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,636	\$3,551	97.66	\$3,909	\$0	0.00	\$4,192	\$0	0.00	\$4,194	\$0	0.00	\$17,824	\$5,086	28.53																																												
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,636	\$3,551	97.66	\$3,909	\$0	0.00	\$4,192	\$0	0.00	\$4,194	\$0	0.00	\$17,824	\$5,086	28.53																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,736	\$3,651	97.72	\$4,009	\$0	0.00	\$4,292	\$0	0.00	\$4,294	\$0	0.00	\$18,224	\$5,186	28.46

(K) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
				2012	100.00
2013	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.20% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el mes de marzo se realizó la contratación del personal profesional que desde la Oficina Asesora de Planeación apoyará el desarrollo de todos los temas concernientes al Sistema Integral de Gestión de la Entidad y que equivale a un 10% de lo programado en la vigencia

Proyecto(s) de inversión**818 - Fortalecimiento Institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
(S)1 Realizar 2 adecuaciones físicas en la Sede Administrativa	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	Recursos	\$150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$465
(K)2 apoyar 5 supercades mediante la dotación y/o servicios y recurso humano	Magnitud	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	23.94
	Recursos	\$34	\$12	\$33.91	\$170	\$177	\$759
(K)3 Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y de correspondencia	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	31.42
	Recursos	\$390	\$338	\$86.79	\$581	\$581	\$2,925
(K)4 Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	31.21
	Recursos	\$910	\$859	\$94.38	\$465	\$438	\$4,156
(S)5 Brindar a 100 funcionarios de la Entidad.	Magnitud	100.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50
(K)6 Suministrar 100 porciento de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	29.25
	Recursos	\$359	\$326	\$90.93	\$2,210	\$2,210	\$8,671
(C)7 Fortalecer 100 porciento sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	20.05
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$210	\$152	\$758
(S)8 Capacitar 100 funcionarios de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$40	\$0	\$40
(O)10 Realizar 1 diseño, estudio, y licencia de construcción para la nueva sede administrativa del IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(O)11 Contratar 1 avalúo para los parques y escenarios del IDRD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	\$79,057	\$67,443	85.31	\$139,687	\$121,632	87.07	\$210,246	\$0	0.00	\$160,955	\$0	0.00	\$135,181	\$0	0.00	\$725,126	\$189,075	26.07
--	-----------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	------------------	------------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																																				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																		
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41																																																		
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$1,083	\$998	92.11	\$1,345	\$0	0.00	\$1,373	\$0	0.00	\$1,376	\$0	0.00	\$5,177	\$998	19.27																																																		
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$1,083	\$998	92.11	\$1,345	\$0	0.00	\$1,373	\$0	0.00	\$1,376	\$0	0.00	\$5,177	\$998	19.27																																																		
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$1,083	\$998	92.11	\$1,345	\$0	0.00	\$952	\$0	0.00	\$1,089	\$0	0.00	\$4,469	\$998	22.32																																																		
Indicador(es)																																																																				
(K) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>4,403.00</td> <td>1,500.00</td> <td>525.00</td> <td>35.00%</td> <td>35.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>5,346.00</td> <td>1,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6,290.00</td> <td>1,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6,290.00</td> <td>1,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>8.75%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	4,403.00	1,500.00	525.00	35.00%	35.00%	2014	5,346.00	1,500.00	0.00	0.00%		2015	6,290.00	1,500.00	0.00	0.00%		2016	6,290.00	1,500.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				8.75%							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																
2013	4,403.00	1,500.00	525.00	35.00%	35.00%																																																															
2014	5,346.00	1,500.00	0.00	0.00%																																																																
2015	6,290.00	1,500.00	0.00	0.00%																																																																
2016	6,290.00	1,500.00	0.00	0.00%																																																																
al Plan de Desarrollo				8.75%																																																																
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																				
Avances y Logros: Se realizó la implementación de la cátedra de patrimonio en cinco colegios distritales: La Palestina (Localidad de Engativá) 75 niños atendidos; Clemencia de Caicedo (Localidad Rafael Uribe) 100 niños atendidos; Kimy Pernia Domico (Localidad de Bosa) 100 niños atendidos, República de Panamá (Localidad Barrios Unidos) 100 niños atendidos, Manuela Beltrán (Localidad de Teusaquillo) 150 niños atendidos en jornada diruna 75 y nocturna 75. Se atendió un total de 525 niños con la cátedra de patrimonio en los cinco colegios distritales en la vigencia 2013.																																																																				
Proyecto(s) de inversión																																																																				
911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral																																																																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																																				
(K)1	Beneficiar 1,500 niños/as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	525.00	105.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00																																																			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,083	\$998	92.11	\$1,345	\$0	0.00	\$952	\$0	0.00	\$1,089	\$0	0.00	\$4,469	\$998																																																	
105	400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$287	\$0	0.00	\$708	\$0																																																	
Indicador(es)																																																																				
(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%		2015	10.00	10.00	0.00	0.00%		2016	10.00	10.00	0.00	0.00%		TOTAL				20.00	20.00	al Plan de Desarrollo				0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																															
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																
2015	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																																
2016	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																																
TOTAL				20.00	20.00																																																															
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																																
Proyecto(s) de inversión																																																																				
911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral																																																																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																																				
(S)2	Fortalecer 20 organizaciones del subcampo del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00																																																	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$421	\$0	0.00	\$287	\$0	0.00	\$708	\$0	0.00																																																	
05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$0	\$0	0.00	\$125	\$98	78.42	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$500	\$98																																																	
128	Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$0	\$0	0.00	\$125	\$98	78.42	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$500	\$98																																																	
160	Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		\$0	\$0	0.00	\$100	\$73	73.02	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$73																																																	
Indicador(es)																																																																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41																																												
(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>★ 100.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>5.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	5.00	5.00	5.00	100.00%	★ 100.00%	2014	5.00	5.00	0.00	0.00%		2015	5.00	5.00	0.00	0.00%		2016	5.00	5.00	0.00	0.00%		TOTAL	20.00	20.00	5.00	al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	5.00	5.00	5.00	100.00%	★ 100.00%																																																									
2014	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2015	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2016	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	20.00	20.00	5.00	al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	Avances y Logros: A 31 de diciembre se dio cumplimiento a la meta 2013, en el mes de julio se otorgaron tres iniciativas que corresponden a los estímulos económicos otorgados a los jurados a cargo de evaluar los proyectos en el marco del Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013, y en agosto se otorgaron dos becas de investigación en el marco del Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013, según Resolución No 388 del 25 de junio de 2013, Actas de compromiso No. 10 y 13 de 2013. Las Becas otorgadas por el Concurso Memoria Histórica fueron: el proyecto "Prácticas y Relaciones sociales en torno a saberes botánicos", y "Religiosidad popular en los santuarios de Bogotá".																																																													
Proyecto(s) de inversión	439 - Memoria histórica y patrimonio cultural																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)	(S)1 Apoyar 20 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.																																																													
	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$73	73.02	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$73	18.26																																											
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	100.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$40	\$10	25.00																																												
Indicador(es)	(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>★ 100.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	★ 100.00%	2014	2.00	2.00	0.00	0.00%		2015	2.00	2.00	0.00	0.00%		2016	2.00	2.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	★ 100.00%																																																									
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	Avances y Logros: A diciembre de 2013 se realizaron las dos acciones afirmativas programadas, se realizó el seminario Internacional los días 27 y 28 de noviembre : Tema: La intervención urbana en Centros Tradicionales; se cuenta con registro fotográfico, de publicidad, realizado en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor y el Centro de Memoria Histórica. Se realizó el Seminario Internacional "Recuperación y defensa de bienes de uso público y protección del patrimonio cultural" organizado en cooperación con la Procuraduría General de la nación, del 28 al 30 de octubre de 2013 en la ciudad de Cartagena.																																																													
Proyecto(s) de inversión	439 - Memoria histórica y patrimonio cultural																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)	(K)4 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural.																																																													
	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	100.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$40	\$10	25.00																																											
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$15	\$15	100.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$60	\$15	25.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41																																												
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	2.00	2.00	0.00	0.00%		2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se legalizó el contrato la ultima semana del mes de diciembre, lo que generó no dar cumplimiento al evento programado para el año 2013 " Primer Festival Patrimonio que se desplaza". Sin embargo, para el año 2014 se tiene planeado realizar el encuentro la última semana de enero, y otro hacia el mes de octubre.																																																														
Avances y Logros: No se presentaron avances en el mes de diciembre, se espera obtener resultados hacia el mes de febrero de 2014.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
439 - Memoria histórica y patrimonio cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15	\$15	100.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$60	\$15	25.00																																											
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	\$6,611	\$4,911	74.29	\$11,075	\$9,910	89.48	\$6,079	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$2,638	\$0	0.00	\$32,923	\$14,821	45.02																																												
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación	\$6,611	\$4,911	74.29	\$10,975	\$9,910	90.30	\$5,979	\$0	0.00	\$6,420	\$0	0.00	\$2,538	\$0	0.00	\$32,523	\$14,821	45.57																																												
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$626	\$413	66.06	\$1,309	\$1,292	98.75	\$683	\$0	0.00	\$1,429	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$4,081	\$1,706	41.80																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 199 Número de asistencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>300,000.00</td> <td>80,000.00</td> <td>79,055.00</td> <td>98.82%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>448,868.00</td> <td>89.77%</td> <td>91.02%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.38%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	300,000.00	80,000.00	79,055.00	98.82%		2013	500,000.00	500,000.00	448,868.00	89.77%	91.02%	2014	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%		2015	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%		2016	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.38%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	300,000.00	80,000.00	79,055.00	98.82%																																																										
2013	500,000.00	500,000.00	448,868.00	89.77%	91.02%																																																									
2014	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%																																																										
2015	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%																																																										
2016	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.38%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Al mes de diciembre se logró tener la participación de 448.868 asistentes a la oferta pública. Dentro de las actividades a las cuales se les hizo seguimiento están: asistentes a las exposiciones temporales del Museo de Bogotá; asistentes a las exposiciones temporales en espacio público del Museo de Bogotá, Performance en Espacio Público, asistentes a los eventos de lanzamiento de Publicaciones así como del reporte de descarga de las mismas; asistentes a los eventos de Fomento que se realicen. (Cumplimiento del 90% aproximadamente).																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)2 Lograr 500,000 asistencias a la oferta pública en actividades de Patrimonio Cultural.	Magnitud	80,000.00	79,055.00	98.82	500,000.00	448,868.00	89.77	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$104	\$90	86.38	\$80	\$80	99.92	\$183	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$570	\$170	29.77																																											
(C)3 Fortalecer 100 porciento el Museo de Bogotá para apoyar la oferta pedagógica en el campo del patrimonio cultural.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$522	\$323	62.00	\$1,229	\$1,213	98.67	\$500	\$0	0.00	\$1,246	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$3,511	\$1,536	43.75																																											
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial	\$927	\$676	72.96	\$1,241	\$1,118	90.06	\$1,025	\$0	0.00	\$1,025	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$4,237	\$1,794	42.34																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	70.00	70.00	72.00	102.86%	
2013	45.00	45.00	34.00	75.56%	90.60% ★
2014	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2015	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2016	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	240.00	242.00	106.00	al Plan de Desarrollo	43.80% ⚠

Retrasos y soluciones: Se presentó un retraso de 11 iniciativas

Avances y Logros: Las 34 iniciativas apoyadas corresponden a: 14 estímulos (seis premios en las distintas categorías del Concurso (Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013):proyecto Reliquias de lo Baldío-Crónicas de un mercado chatarra, Descubriendo los artistas modernos en el espacio público de Bogotá, Iconografía de la Paz y la Consagración del Sagrado Corazón de Jesús, dos premios a los ganadores de la convocatoria de estímulos por Resolución 388 de 2013).
 7 becas de investigación (becas de patrimonio cultural (Concurso de Fotografía -Proyectos: La Frontera, Córranse, Al borde del río; Patrimonio Local Barrial - Proyectos: Historia de un bosque en la ciudad, Los caballeros de Santa Bárbara, y Un Gran mariscal; Premios en la Modalidad Patrimonio Local-Crónica Local -Proyectos: Nuestra Historia y Poblamiento de Ciudad Bolívar, Tradiciones diluidas, identidades evaporadas; Fútbol Patrimonial), 10 apoyos concertados y 3 convenios de asociación.

Proyecto(s) de inversión**746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 240 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	Magnitud	70.00	72.00	102.86	45.00	34.00	75.56	45.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	240.00	106.00	44.17
	Recursos	\$927	\$676	72.96	\$1,241	\$1,118	90.06	\$1,025	\$0	0.00	\$1,025	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$4,237	\$1,794	42.34

186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	\$5,059	\$3,822	75.55	\$8,425	\$7,500	89.02	\$4,272	\$0	0.00	\$3,966	\$0	0.00	\$2,483	\$0	0.00	\$24,205	\$11,322	46.77
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	2.66	13.30%	
2013	20.00	5.66	5.16	91.17%	91.17% ★
2014	20.00	8.66	0.00	0.00%	
2015	20.00	11.66	0.00	0.00%	
2016	20.00	14.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.86% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El porcentaje de avance alcanzado a 31 de diciembre de 2013, esta representado en: 1. Sede de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño . . Se llevó a cabo la elaboración de la programación de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, para el proyecto de intervención. La actividad fue terminada. Avance Casa de la Independencia: Se adelantaron las acciones relacionadas con etapa precontractual y contractual (se realizó la legalización y perfeccionamiento del Contrato de Obra No. 254 de 2013). * En la primera semana de diciembre se legalizará y perfeccionará el Contrato de Interventoría. El Instituto realizó la gestión para adelantar acciones en: Edificio Claustro del Concejo de Bogotá y la Casa de la Cultura de Usme, se han realizado las actividades de la etapa precontractual y contractual, se programa la ejecución de las obras para la vigencia 2014.
 2. Actividades de mantenimiento para los escenarios culturales propiedad del IDPC, con el fin de garantizar su funcionamiento (mantenimiento preventivo y correctivo de los Escenarios Culturales de Propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural). Se llevó a cabo el pago de servicios públicos para el Centro de Documentación, Casa Sámano y Casa Independencia.

Proyecto(s) de inversión**498 - Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Apoyar al 14 por ciento el establecimiento de una red de equipamientos culturales, accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit.	Magnitud	2.66	2.66	100.00	5.66	5.16	91.17	8.66	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$5,059	\$3,822	75.55	\$6,965	\$6,040	86.72	\$1,848	\$0	0.00	\$2,483	\$0	0.00	\$2,483	\$0	0.00	\$18,838	\$9,862	52.35
(C)2 Ejecutar en 50 bienes muebles-inmuebles de interés cultural en el espacio público, acciones de conservación y protección	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	14.00	93.33	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,460	\$1,459	99.96	\$2,424	\$0	0.00	\$1,483	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,367	\$1,459	27.19

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41	
146 Ciudadanías juveniles	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Trancurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2014	4.00	4.00	0.00	0.00%														
	2015	4.00	4.00	0.00	0.00%														
	2016	3.00	3.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	15.00	15.00	4.00	al Plan de Desarrollo		26.67%	⊘											
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros:	Al 31 de diciembre de 2013 se dio cumplimiento a la meta programada (Agrupación Gato Negro, Agrupación Multicultural, Tejiendo Hilos, organización Kaleidoscope), estos son los ganadores del Concurso "Cabildos Juveniles Locales" del Programa Distrital de Estímulos 2013. El programa tiene como finalidad otorgar estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los territorios de las localidades de la ciudad.																		
Proyecto(s) de inversión																			
746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles, priorizando a jóvenes en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
159 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
235 Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(S) 250 Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas	FINALIZADO																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Trancurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘											
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2015	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘											
Retrasos y soluciones:	Esta meta se finalizó en este proyecto prioritario, por solicitud del coordinador del programa y se reprogramó en el proyecto prioritario 177.																		
Avances y Logros:																			
16 Revitalización del centro ampliado	\$1,244	\$872	70.12	\$7,239	\$6,839	94.49	\$15,013	\$0	0.00	\$6,023	\$0	0.00	\$4,779	\$0	0.00	\$34,297	\$7,711	22.48	
177 Intervenciones urbanas priorizadas	\$1,244	\$872	70.12	\$7,239	\$6,839	94.49	\$15,013	\$0	0.00	\$6,023	\$0	0.00	\$4,779	\$0	0.00	\$34,297	\$7,711	22.48	
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	\$1,244	\$872	70.12	\$7,239	\$6,839	94.49	\$15,013	\$0	0.00	\$6,023	\$0	0.00	\$4,779	\$0	0.00	\$34,297	\$7,711	22.48	
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$7,855	\$5,783	73.63	\$19,522	\$17,845	91.41	\$22,562	\$0	0.00	\$14,041	\$0	0.00	\$8,918	\$0	0.00	\$72,897	\$23,628	32.41

(C) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.40	0.40	100.00%	100.00% ★
2014	2.00	0.60	0.00	0.00%	
2015	2.00	0.80	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

A 31 de diciembre se presenta un avance acumulado del 0.40%, reflejado en:
 1. Programa Enlucimiento de Fachadas desde el eje de la Carrera 2, Plaza del Chorro de Quevedo y hasta la Calle 7 y sobre la Carrera 3: (En el plan piloto benefició en total a 955 personas).
 2. Acciones de conservación y preservación de espacios peatonales : Callejón fotógrafos, callejón santo domingo y callejón armeria. sobre los cuales se definirá uno solo programa de conservación.
 3. Programa Candelari es Tu Casa
 4. Estudios y Diseños Complementarios para la intervención de la Basílica del Sagrado Corazón. Iglesia Voto Nacional como una edificación fundamental para el centro de la ciudad y para Bogotá en general, siendo un hito en la historia del país, al haber sido constituida como un voto frente al fin de la Guerra de los Mil Días.

Proyecto(s) de inversión

440 - Revitalización del Centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
(S)1 Intervenir 7 por ciento de los bienes de interés cultural (BIC) mediante asesoría técnica a terceros.	Magnitud	1.00	1.10	110.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$325	\$90	27.66	\$622	\$592	95.23
(S)2 Formular 5 planes urbanos en sectores de interés cultural.	Magnitud	1.00	0.05	5.00	1.95	1.75	89.74
	Recursos	\$562	\$426	75.72	\$3,378	\$3,332	98.65
(S)3 Adoptar 3 instrumentos de gestión del patrimonio urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00
(C)4 Realizar 1 intervención de revitalización en el centro tradicional.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.30	75.00
	Recursos	\$356	\$356	100.00	\$3,165	\$2,882	91.04
(S)5 Apoyar 1 iniciativa de emprendimiento por oportunidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$336	\$327	97.60	\$566	\$424	74.93	\$434	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$1,788	\$751	42.02
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	\$0	\$0	0.00	\$94	\$15	15.90	\$50	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$332	\$15	4.50
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	\$0	\$0	0.00	\$94	\$15	15.90	\$50	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$332	\$15	4.50
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	\$0	\$0	0.00	\$94	\$15	15.90	\$50	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$332	\$15	4.50

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.25	0.25	100.00%	100.00% ★
2014	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo	25.00% ⓧ

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$336	\$327	97.60	\$566	\$424	74.93	\$434	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$1,788	\$751	42.02																																												
Retrasos y soluciones: A pesar de no haberse desarrollado los Talleres Virtuales en la vigencia 2013, se adelantaron acciones con la comunidad en torno al tema del Plan de Revitalización del Centro Tradicional, con el fin de generar espacios de deliberación social y participativa.																																																														
Avances y Logros: Se desarrollaron 9 encuentros con la comunidad para explicar temas del Plan de Revitalización: 1) Inscripción de voluntarios para veeduría y acompañamiento al Plan (19-03-2013), 2) Reunión informativa sobre avances del PRCT con la comunidad (19-03-2013), 3) Elección de representantes del Centro Tradicional al Sistema de Transparencia, 4) Sistema de Transparencia (03-05-2013); 5) Reunión informativa sobre avances del PRCT con la comunidad (05-06-2013), 6) Reunión con comunidad: POT, propuestas de Cabildo (04-07-2013), 7) Reunión con Cluster de Turismo de la Candelaria (10-07-2013), 8) Reunión informativa con la Comunidad sobre avances del PRCT y el Programa Candelaria es Tu Casa (31-08-2013), 9) Reunión informativa con JAC de la Concordia sobre Programa Candelaria es Tu Casa (06-11-2013). Se ha realizado la aplicación de encuestas de atención al ciudadano en las diferentes sedes del IDPC (Casa Tito - Administrativa - Centro de Documentación), a noviembre se han aplicado 15. Asistieron en total 181 personas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
942 - Transparencia en la gestión institucional																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Desarrollar 8 talleres con la comunidad del sector y usuarios interesados en los temas sobre patrimonio cultural y manejo de la normativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$43	\$9	21.99	\$25	\$0	0.00	\$14	\$0	0.00	\$14	\$0	0.00	\$96	\$9	9.86																																											
(C)2 Reducir en un 80 por ciento los tiempos de respuesta a las solicitudes representadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(C)3 Repotenciar en un 90 por ciento los sistemas de información con que cuenta la entidad para fortalecer la comunicación y participación ciudadana en las decisiones y actuaciones misionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$51	\$5	10.77	\$25	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$236	\$5	2.32																																											
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$336	\$327	97.60	\$472	\$409	86.68	\$384	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$1,456	\$737	50.58																																												
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$336	\$327	97.60	\$472	\$409	86.68	\$384	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$1,456	\$737	50.58																																												
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$336	\$327	97.60	\$472	\$409	86.68	\$384	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$1,456	\$737	50.58																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>17.00</td> <td>85.00%</td> <td>85.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>25.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>25.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>25.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>17.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	10.00	10.00	10.00	100.00%		2013	15.00	20.00	17.00	85.00%	85.00%	2014	25.00	40.00	0.00	0.00%		2015	25.00	60.00	0.00	0.00%		2016	25.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	17.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																										
2013	15.00	20.00	17.00	85.00%	85.00%																																																									
2014	25.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2015	25.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2016	25.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	17.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: El IDPC viene consolidando la labor de caracterización y documentación de los 17 procesos que maneja la entidad. Se realizó la publicación de los procesos, formatos y documentos asociados que se encuentran aprobados por los responsables de procesos. Son en total 17 procesos y 53 procedimientos los que maneja actualmente el Instituto.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
733 - Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Fortalecer 100 por ciento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$336	\$327	97.60	\$472	\$409	86.68	\$384	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$1,456	\$737	50.58																																											
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL																																																														
	\$8,191	\$6,111	74.61	\$20,088	\$18,269	90.95	\$22,996	\$0	0.00	\$14,267	\$0	0.00	\$9,144	\$0	0.00	\$74,685	\$24,380	32.64																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49

Indicador(es)

(S) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5,700.00	1,085.00	1,085.00	100.00%	★
2014	5,720.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	22,906.00	1,085.00	1,085.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Se tenía previsto poner en marcha este programa en el primer semestre del año, pero debido a cambios de orientación y continuos ajustes en el mismo tanto en el sector de Cultura, Recreación y Deporte como en el de Educación, el programa inició su ejecución en el mes de julio. A partir de este mes el programa se desarrolló en condiciones normales.

Avances y Logros: El 15 de julio se inició la intervención en los colegios Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Santos, Agustín Nieto Caballero y Ricaurte con 80 procesos de formación en danza, artes plásticas, música, artes audiovisuales, teatro y creación literaria. Se arrendó y adecuó una casa en Teusaquillo que cumple el rol de Centro Local de Artes para la Niñez (CLAN), en la que se atendieron la mayor parte de los grupos beneficiarios del programa. Este centro brinda seguridad y calidad en la atención.

Proyecto(s) de inversión

910 - Educación desde el arte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Garantizar que 1,085 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$527	\$498	94.49

105	400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$1,109	\$1,109	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,109	\$1,109	100.00
-----	--	--	-----	-----	------	---------	---------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	---------	---------	--------

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	6.00	10.00	10.00	100.00%	★
2014	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	6.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	24.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El programa se desarrolló a través de 10 organizaciones del campo artístico que se vieron fortalecidas. Reporta menor valor por corrección de la entidad dada revisión de auditoría. Ver correo del 28/01/2014 de Olga Quintero.

Proyecto(s) de inversión

910 - Educación desde el arte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Vincular 10 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,109	\$1,109	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,109	\$1,109	100.00

05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$171	\$0	0.00	\$123	\$0	0.00	\$123	\$0	\$519	\$100	19.38
----	---	--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	-------	-------	-------

128	Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$171	\$0	0.00	\$123	\$0	0.00	\$123	\$0	\$519	\$100	19.38
-----	--	--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	-------	-------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$163	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$495	\$100	20.32

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	58.00	58.00	65.00	112.07%	★
2014	58.00	58.00	0.00	0.00%	
2015	58.00	58.00	0.00	0.00%	
2016	26.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	65.00	al Plan de Desarrollo	32.50% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han realizado las siguientes acciones de reconocimiento de las expresiones culturales:

Jóvenes: 24 conciertos del programa Conectados y 5 conciertos del programa Nite ¿n Rock.

Mujeres: 21 cantautoras y poetas tuvieron participación en la Peñas de Mujeres.
1 Grabación del disco de la Peña

Afrocolombianos: 13 eventos con artistas afrocolombianos

Indígenas: 1 evento con artistas indígenas

Proyecto(s) de inversión

912 - Culturas en la diversidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 200 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	65.00	112.07	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	200.00	65.00	32.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$163	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$495	\$100	20.32

161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	4.00	4.00	100.00%	★
2014	2.00	4.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	4.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La FGAA contribuye con 4 acciones afirmativas que buscan disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos etarios, sociales y étnicos, a través de los siguientes programas que generan condiciones para la garantía de estos derechos y contribuyen al posicionamiento de Bogotá como ciudad diversa e intercultural. Estas son:
Peña de Mujeres
Conectados (jóvenes)
Nite n¿ Rock (jóvenes)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91																																												
Eventos con artistas de las diferentes etnias (afrocolombianos, indígenas y raizales, entre otros)																																																														
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$24	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	2.00	2.00	0.00	0.00%		2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: En los días 2, 5, 6, 7 y 8 de diciembre se desarrolló el Primer Encuentro Intercultural de Bogotá, como un espacio de diálogo horizontal de prácticas y saberes culturales entre los grupos, asociaciones y colectivos étnicos de la ciudad de Bogotá. La FGAA aportó el préstamo del auditorio para el lanzamiento del encuentro, y lo apoyó su programación a través de CKWEB mediante un registro audiovisual.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
912 - Culturas en la diversidad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$24	\$0	0.00																																											
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		\$1,245	\$1,228	98.59	\$2,299	\$2,286	99.40	\$2,457	\$0	0.00	\$2,613	\$0	0.00	\$2,647	\$0	0.00	\$11,262	\$3,514	31.20																																											
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)		\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$340	\$80	23.53																																											
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía		\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$340	\$80	23.53																																											
Indicador(es)																																																														
(K) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	1.00	1.00	0.00	0.00%		2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Mediante convenio firmado entre la SCRDI, la FGAA y una organización del campo artístico se fortaleció el trabajo en red de los artistas callejeros que circulan en el territorio cultural de la carrera 7 y se financiaron presentaciones artísticas en el Parque Santander, la Plaza de las Nieves (Eduardo Umaña) y la Plazoleta del Rosario. Adicionalmente la FGAA financió la presentación de 10 agrupaciones artísticas, seleccionadas por convocatoria pública.																																																														
Se realizaron 23 eventos artísticos en los puntos mencionados.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
656 - Realización de actividades artísticas y culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91
(K)5 Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo.																		
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación	\$1,245	\$1,228	98.59	\$2,139	\$2,126	99.36	\$2,257	\$0	0.00	\$2,433	\$0	0.00	\$2,467	\$0	0.00	\$10,542	\$3,354	31.81
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$607	\$589	97.11	\$1,589	\$1,576	99.14	\$1,571	\$0	0.00	\$1,640	\$0	0.00	\$1,674	\$0	0.00	\$7,081	\$2,165	30.58

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	97,048.00	97,048.00	178,294.00	183.72%	
2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,220,370.00	101.70%	★
2014	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	
2015	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	
2016	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.56%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El auditorio de la FGAA desarrolla una intensa programación artística y cultural con más de un evento al día, siendo tal vez el escenario de artes escénicas más activo de la ciudad y del país. En 2013 se realizaron 394 eventos a los que asistieron 131,000 personas.

Se realizó la 4 edición del Festival Centro (6 días de música y 7 horas diarias de programación) que contó con 38 shows en vivo, 11 bandas internacionales y 30 nacionales, consolidándose como el primer evento musical del año en Bogotá.

Desde el área de Artes Plásticas y Visuales se realizaron 894 eventos y/o acciones, que incluyen exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, laboratorios, etc., desarrolladas en la sede de la FGAA, en Plataforma Bogotá, en El Parqueadero, en las 9 Vitrinas de Arte en centros comerciales, y en los nuevos programas CABEZAdertón y CKWEB, a las que asieron 909,558 personas.

En Artes Plásticas se destaca que se emprendieron nuevas iniciativas: 9 Vitrinas de Arte en 7 centros comerciales, el programa CABEZAdertón y la estación CKweb.

En los clubes y talleres artísticos se ofrecieron 47 clubes y talleres en diferentes áreas beneficiando a 2,832 personas que despertaron sus habilidades artísticas y aprovecharon sanamente su tiempo libre.

En un esfuerzo de articulación con las localidades, se desarrollaron 61 talleres artísticos en 12 localidades: La Candelaria, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Tunjuelito, Barrios Unidos, Bosa y Kennedy, en los que se beneficiaron 915 personas. Adicionalmente se desarrollaron 20 talleres de robótica, de creación de juguetes de papel (software libre), de jardines verticales, salidas de campo del Laboratorio Agua, entre otros, en Ciudad Bolívar, Kennedy, La Candelaria, Usme, Bosa y Engativá, con la participación de 598 personas.

Se realizaron 7 eventos de debate sobre temas de interés ciudadano, a los cuales asistieron 1.343 personas. La Cátedra Bogotá se tituló Cine, ciudad y memoria; la Cátedra de historia política, Fortalecimiento y evolución de la esfera pública en la historia de un país en conflicto, de los artesanos del S. XIX a los indignados de hoy; el coloquio de la Revista ERRATA# 7 fue sobre creación colectiva y prácticas colaborativas, y el coloquio ERRATA# 8 trató sobre inter/transdiscipliniedad. También se desarrolló un coloquio sobre los inmigrantes en el arte colombiano en el periodo 1930 ¿ 1970, entre otros.

Con la prestación del servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia se atendieron 2.722 personas.

Proyecto(s) de inversión

477 - Formación para la democracia																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1	Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,343.00	95.93	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$134	\$134	100.00	\$125	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$559	\$134
(K)3	Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia	Magnitud	904.00	916.00	101.33	2,600.00	2,722.00	104.69	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$24	\$24	100.00	\$55	\$55	99.87	\$100	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$349	\$79
656 - Realización de actividades artísticas y culturales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2	Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	Magnitud	97,048.00	177,378.00	182.77	1,196,000.00	1,216,305.00	101.70	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$583	\$566	96.99	\$1,400	\$1,386	99.03	\$1,346	\$0	0.00	\$1,405	\$0	0.00	\$1,439	\$0	0.00	\$6,173	\$1,952
185	4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		\$638	\$638	100.00	\$550	\$550	100.00	\$686	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$3,461	\$1,188

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 200 Número iniciativas apoyadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>152.00</td> <td>189.00</td> <td>224.00</td> <td>118.52%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>220.00</td> <td>220.00</td> <td>351.00</td> <td>159.55%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>220.00</td> <td>220.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>68.00</td> <td>31.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>860.00</td> <td>895.00</td> <td>575.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>64.25% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	152.00	189.00	224.00	118.52%		2013	220.00	220.00	351.00	159.55%	★	2014	200.00	200.00	0.00	0.00%		2015	220.00	220.00	0.00	0.00%		2016	68.00	31.00	0.00	0.00%		TOTAL	860.00	895.00	575.00	al Plan de Desarrollo	64.25% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	152.00	189.00	224.00	118.52%																																																										
2013	220.00	220.00	351.00	159.55%	★																																																									
2014	200.00	200.00	0.00	0.00%																																																										
2015	220.00	220.00	0.00	0.00%																																																										
2016	68.00	31.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	860.00	895.00	575.00	al Plan de Desarrollo	64.25% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se seleccionaron 253 propuestas artísticas que hicieron parte de la programación artística permanente.																																																														
Se lanzó la convocatoria de 6 concursos de artes plásticas y visuales a través de los cuales se apoyaron 98 iniciativas artísticas, entre estímulos, premios, becas y residencias.																																																														
Parte de lo anterior promovió la inserción de 45 artistas en los circuitos internacionales del arte a través de exposiciones en el extranjero.																																																														
Se destaca el Laboratorio interactivo Agua 2013, como un espacio abierto para la reflexión, investigación, experimentación y aprendizaje colectivo y la producción de prototipos en torno al agua. De 73 propuestas de Francia, Canadá, Inglaterra, España, Argentina, México, Perú y Colombia, se eligieron 4 proyectos.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
656 - Realización de actividades artísticas y culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 860 iniciativas mediante estímulos y alianzas	Magnitud	189.00	224.00	118.52	220.00	351.00	159.55	200.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	860.00	575.00	66.86																																											
	Recursos	\$638	\$638	100.00	\$550	\$550	100.00	\$686	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$3,461	\$1,188	34.34																																											
186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 201 Número de redes de equipamientos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>0.79</td> <td>0.79</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>1.24</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>1.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.89% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.35	0.35	100.00%		2013	0.00	0.79	0.79	100.00%	★	2014	0.00	1.24	0.00	0.00%		2015	0.00	1.65	0.00	0.00%		2016	0.00	1.80	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	43.89% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.35	0.35	100.00%																																																										
2013	0.00	0.79	0.79	100.00%	★																																																									
2014	0.00	1.24	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	1.65	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	1.80	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	43.89% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se desarrollaron las actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática permitiendo mantener en buen estado las 4 sedes de la entidad, facilitando el acceso de los ciudadanos a la oferta artística y cultural y permitiendo ampliar la cobertura de sus programas, lo que redundará en beneficio del fomento de la actividad artística y cultural de la ciudad.																																																														
Como logro se destaca la consolidación del programa Plataforma Bogotá: laboratorio interactivo de arte, ciencia y tecnología, como un novedoso equipamiento cultural.																																																														
La FGAA contribuye a la red de equipamientos culturales con dos equipamientos propios y en 2014 pondrá en funcionamiento el tercero. Además, gracias a la alianza con el Banco de la República, contribuye con otros dos equipamientos propiedad de esta última institución: la sede del programa Plataforma Bogotá dada en comodato a la FGAA, y el espacio El Parquedero operado entre el Banco y la FGAA.																																																														
146 Ciudadanías juveniles		\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$380	\$80	21.05																																											
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad		\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$380	\$80	21.05																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,628	\$0	0.00	\$2,736	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$13,416	\$5,221	38.91																																												
(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	4.00	3.00	3.00	100.00%	★	2014	4.00	4.00	0.00	0.00%		2015	4.00	4.00	0.00	0.00%		2016	3.00	4.00	0.00	0.00%		TOTAL	15.00	15.00	3.00	al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	4.00	3.00	3.00	100.00%	★																																																									
2014	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2015	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2016	3.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	15.00	15.00	3.00	al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se apoyaron tres (3) proyectos de organizaciones juveniles en Los Mártires (UPZ Santa Isabel), San Cristóbal (UPZ San Blas) y Ciudad Bolívar (UPZ Arborizadora baja).																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
656 - Realización de actividades artísticas y culturales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00	3.00	20.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$380	\$80	21.05																																											
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$692	\$0	0.00	\$646	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$3,149	\$787	25.00																																												
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	\$0	\$0	0.00	\$21	\$19	89.58	\$22	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$95	\$19	19.55																																												
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.26	\$18	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$76	\$14	17.75																																												
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.26	\$18	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$76	\$14	17.75																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	0.00	1.00	0.00	0.00%		2015	0.00	1.00	0.00	0.00%		2016	0.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se construyó e implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción. Se diseñó e implementó una aplicación on line para las inscripciones de clubes y talleres artísticos y de eventos de debate público que facilita, agiliza y evita filas en el trámite de inscripción de los usuarios y garantiza su transparencia en cuanto a la igualdad de oportunidades para acceder a un cupo. Se eliminó un formato que diligenciaba el usuario para el préstamo y consulta en sala en la Biblioteca especializada en historia política de Colombia, evitando este trámite. El área Jurídica implementó una verificación de la documentación exigida a los eventuales contratistas con el propósito de no solicitar documentos que ya no sean requeridos según la Ley Antitrámites o que reposen en los archivos de la entidad. Se aplicaron las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad, obteniendo resultados favorables.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
958 - Capital humano y probidad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Desarrollar 1 Estrategia para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.27	\$18	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$76	\$14	17.75																																											
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$4	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$19	\$5	26.94																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$692	\$0	0.00	\$646	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$3,149	\$787	25.00
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$4	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$19	\$5	26.94

Indicador(es)

(K) 526 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	340.00	502.00	147.65%	★
2014	0.00	340.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	340.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	340.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				36.91%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En colaboración con la Veeduría Distrital y la Secretaría General, se desarrolló el seminario La función pública: vocación de servicio y lucha anticorrupción. La temática fue la vocación de servicio y la dignidad del servidor público; la transparencia, equidad, eficacia y eficiencia que debe rodear su labor; las investigaciones, el poder sancionatorio de superiores jerárquicos y de las entidades de control y las formalidades del debido proceso.

Se elaboraron las memorias del seminario que fueron difundidas por la Veeduría Distrital en la Semana de la Transparencia en diciembre.

Proyecto(s) de inversión**958 - Capital humano y probidad**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$4	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$19	\$5	26.94

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$670	\$0	0.00	\$620	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,055	\$769	25.17
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$670	\$0	0.00	\$620	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,055	\$769	25.17
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$670	\$0	0.00	\$620	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,055	\$769	25.17

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2012	18.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	25.00	45.00	45.00	100.00%	★
2014	22.00	67.00	0.00	0.00%	
2015	22.00	88.00	0.00	0.00%	
2016	13.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se mantuvo el Sistema Integrado de Gestión, que incluyó 1) la actualización de la documentación, 2) la actualización del mapa de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción, 3) la actualización de las Tablas de Retención Documental y 4) la evaluación permanente de la satisfacción del usuario, entre otros aspectos. Se destaca que se ha tenido una alta calificación de la calidad en la prestación del servicio misional por parte de los usuarios en las encuestas internas de satisfacción.

Por su parte, las actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática han permitido mantener en buen estado las 4 sedes de la entidad. Se destaca la adquisición de un vehículo para el desarrollo de las actividades misionales, la dotación y actualización de sistemas de iluminación y sonido del auditorio, la adecuación del centro de computó y la preparación de la licitación para la intervención y reforzamiento estructural de la casa nueva.

Proyecto(s) de inversión**475 - Fortalecimiento institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en atención a la NTDSIG001:2011	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$31	\$31	98.16	\$45	\$44	95.93	\$49	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$366	\$74	20.36

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$692	\$0	0.00	\$646	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$3,149	\$787	25.00	
7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Dotar, adecuar y/o mantener el 100 % de la infraestructura física, técnica e informática	Magnitud	30.00	30.00	100.00	55.00	55.00	100.00	70.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$456	\$434	95.31	\$572	\$260	45.44	\$621	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$2,689	\$694	25.82
(O)4 Realizar el reforzamiento y adecuación d 1 casa propiedad de la FUGA ubicada en la Calle 10 No. 2 - 54	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO																			
		\$1,733	\$1,693	97.72	\$4,675	\$4,315	92.30	\$3,320	\$0	0.00	\$3,382	\$0	0.00	\$3,456	\$0	0.00	\$16,566	\$6,008	36.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67																																												
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio FINALIZADO																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>16,464.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>29,680.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>43,680.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>70,392.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%		2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%		2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																										
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$4,557	\$4,357	95.60	\$6,530	\$0	0.00	\$9,000	\$0	0.00	\$11,829	\$0	0.00	\$31,916	\$4,357	13.65																																												
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$4,557	\$4,357	95.60	\$6,530	\$0	0.00	\$9,000	\$0	0.00	\$11,829	\$0	0.00	\$31,916	\$4,357	13.65																																												
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$1,808	\$1,676	92.72	\$3,018	\$0	0.00	\$3,791	\$0	0.00	\$5,926	\$0	0.00	\$14,542	\$1,676	11.53																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>11,390.00</td> <td>4,314.00</td> <td>3,462.00</td> <td>80.25%</td> <td>80.25% </td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>23,600.00</td> <td>7,800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>23,735.00</td> <td>7,900.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>23,770.00</td> <td>8,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>43.28%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	11,390.00	4,314.00	3,462.00	80.25%	80.25%	2014	23,600.00	7,800.00	0.00	0.00%		2015	23,735.00	7,900.00	0.00	0.00%		2016	23,770.00	8,000.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				43.28%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	11,390.00	4,314.00	3,462.00	80.25%	80.25%																																																									
2014	23,600.00	7,800.00	0.00	0.00%																																																										
2015	23,735.00	7,900.00	0.00	0.00%																																																										
2016	23,770.00	8,000.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				43.28%																																																										
Retrasos y soluciones: No se logro la atención de toda la población acordada debido a problemas con el transporte de los estudiantes y cambios de centros de interés por parte de los estudiantes.																																																														
Avances y Logros: Se realizó una convocatoria, presentación del proyecto y muestras musicales de los procesos que desarrollaron para dar a conocer los componentes de formación y motivar a la comunidad en la participación del proyecto. La Orquesta Filarmónica de Bogotá desarrolla un programa de formación musical, estructurado en centros de interés musical, centrados en la práctica colectiva; como coro, ensambles de percusión, orquesta y banda sinfónica, en niveles de iniciación, apropiación, desarrollo creativo y atención a talentos especiales. Esta propuesta nace del modelo " Orquesta - Escuela", "Banda - Escuela", "Coro - Escuela", y " Ensamble - Escuela" como una aproximación pedagógica centrada en el hacer musical colectivo.																																																														
A Diciembre se atendieron 3.462 niños, niñas y adolescentes de 14 Colegios del Distrito: Tomás Carraquilla, República de Panamá, Manuela Beltrán, Laureano Gómez, Menorah, Eduardo Carranza, Simón Rodríguez, Ricaurte, Alfredo Iriarte, Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, Simón Rodríguez. OEA, José María Carbonell, Agustín Fernández de las localidades de Barrios Unidos, Engativa, Martires, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal y Usaquen, los cuales estuvieron siendo atendidos por 74 artistas formadores.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
919 - Músicas de la OFB para la jornada única																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1	Beneficiar 8,000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del Distrito, pertenecientes a la Jornada 40H a partir de la implementación de un modelo de formación musical para los centros de interés en música sinfónica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,314.00	3,462.00	80.25	7,800.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00																																													
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,808	\$1,676	92.72	\$3,018	\$0	0.00	\$3,791	\$0	0.00	\$5,926	\$0	0.00	\$14,542	\$1,676	11.53																																										
105	400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$2,749	\$2,680	97.50	\$3,512	\$0	0.00	\$5,209	\$0	0.00	\$5,903	\$0	0.00	\$17,374	\$2,680	15.43																																										
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	11.00	9.00	9.00	100.00%	★
2014	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2015	17.00	19.00	0.00	0.00%	
2016	17.00	17.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	9.00	al Plan de Desarrollo	15.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La OFB a través del proyecto vinculo 9 organizaciones de la siguiente manera: 5 organizaciones a través de Convenios de Asociación (Fundación Pacto Feadin atendiendo el colegio Simón Rodríguez; la Fundación Música en los Templos atendiendo los colegios Ricaurte y Técnico Palermo; la Fundación Batuta atendiendo los colegios José María Carbonell, OEA y Simón Rodríguez; la Corporación Integración C.I. atendiendo los colegios Alfredo Iriarte y Agustín Nieto caballero; y la Corporación Coral y Orquestal de Colombia atendiendo el colegio Agustín Fernández.) las cuales se encargaron de la implementación del proyecto al interior de los colegios o centros locales de formación. (1) La Universidad Nacional la cual fue vinculada con el fin de realizar la interventoría, monitoreo, seguimiento y evaluación de los convenios que desarrollan los programas de formación. (1) La Corporación Carmiña Gallo se vinculo para la conformación y presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, con el fin de fortalecer los procesos de formación, comunicación y divulgación del proyecto. (2) Se vincularon la Banda Sinfónica de la Favorita - IDIPRON y la Agrupación Sincopa Cinco, agrupaciones que participaron como invitados en los conciertos beneficiados con el proyecto.

Proyecto(s) de inversión**919 - Músicas de la OFB para la jornada única**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular 60 Organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito vinculados al programa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	15.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	60.00	9.00	15.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,749	\$2,680	97.50	\$3,512	\$0	0.00	\$5,209	\$0	0.00	\$5,903	\$0	0.00	\$17,374	\$2,680	15.43
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$0	\$0	0.00	\$190	\$189	99.57	\$702	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$1,552	\$189	12.17
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$0	\$0	0.00	\$190	\$189	99.57	\$702	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$1,552	\$189	12.17
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		\$0	\$0	0.00	\$111	\$111	100.00	\$390	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$109	\$0	0.00	\$745	\$111	14.88

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	8.00	8.00	100.00%	★
2014	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2015	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2016	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32.00	32.00	8.00	al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: la meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se realizaron 8 acciones de reconocimiento: En el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer se realizaron 2 conciertos (marzo), 1 concierto por la Paz en la Plaza de Bolívar (abril), 1 concierto de la primera temporada de didácticos en conmemoración del Día del Niño (abril), 2 conciertos en conmemoración del Día de la familia y de la Madre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Mayo), 2 conciertos en la semana de la afrocolombianidad (Mayo), 1 concierto durante la segunda temporada de didácticos en el Palacio de los Deportes en conmemoración del Día Nacional de la Juventud (Agosto), 1 concierto en conmemoración del Día de la Tercera Edad y del Pensionado (Agosto) y 2 conciertos en conmemoración de la diversidad sexual y de género (octubre)

Proyecto(s) de inversión**920 - Música sinfónica para todos y todas**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67	
(S)1 Apoyar 32 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante la realización de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados.	Magnitud	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	32.00	8.00	25.00	
	Recursos	\$0	\$0	\$111	\$111	100.00	\$390	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$109	\$0	0.00	\$745	\$111	14.88	
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	\$0	\$0	0.00	\$29	\$29	100.00	\$45	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$27	\$0	0.00	\$139	\$29	21.09	
Indicador(es)																			
(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2014	2.00	2.00	0.00	0.00%														
	2015	2.00	2.00	0.00	0.00%														
	2016	2.00	2.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																		
Avances y Logros:	Para la conmemoración del día de la mujer se contrato a una Directora y una solista las cuales participaron junto con la OFB en un concierto que se realizó especialmente para las mujeres en el Auditorio León de Greiff, y para la semana de la afrocolombianidad se contrato al Director Luis Fernando Madrid para los conciertos del 24 y 25 de mayo en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional																		
Proyecto(s) de inversión																			
920 - Música sinfónica para todos y todas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$29	\$29	100.00	\$45	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$27	\$0	0.00	\$139	\$29	21.09
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$50	\$49	98.34	\$267	\$0	0.00	\$184	\$0	0.00	\$168	\$0	0.00	\$668	\$49	7.28	
Indicador(es)																			
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	20.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2014	40.00	1.00	0.00	0.00%														
	2015	80.00	2.00	0.00	0.00%														
	2016	100.00	1.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	240.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																		
Avances y Logros:	El encuentro intercultural se realizó el 9 de Abril en la Plaza de Bolívar "Concierto por la Paz" , el cual conto con la presencia de 30.000 personas, se congregaron ciudadanias diversas: hombre, mujeres, ancianos, niños, de todas las razas. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecio un concierto en el cual participaron artistas como Toto La Momposina, Cesar López, El Cholo Valderrama, Janio Coronado y bajo la Dirección del Maestro Ricardo Jaramillo.																		
Proyecto(s) de inversión																			
920 - Música sinfónica para todos y todas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$49	98.34	\$267	\$0	0.00	\$184	\$0	0.00	\$168	\$0	0.00	\$668	\$49	7.28
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	\$1,770	\$1,742	98.42	\$5,420	\$5,288	97.57	\$7,139	\$0	0.00	\$8,716	\$0	0.00	\$5,477	\$0	0.00	\$28,521	\$7,030	24.65	
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	\$0	\$0	0.00	\$177	\$176	99.63	\$241	\$0	0.00	\$455	\$0	0.00	\$121	\$0	0.00	\$993	\$176	17.71	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	\$0	\$0	0.00	\$177	\$176	99.63	\$241	\$0	0.00	\$455	\$0	0.00	\$121	\$0	0.00	\$993	\$176	17.71

Indicador(es)

(K) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se consolidó la circulación en el corredor cultural del centro a través del proyecto corredores culturales con su programa música para transeúntes, adicionalmente se completó la programación en corredores culturales en las localidades con la concertación realizada con las alcaldías locales.

Se realizarán 68 presentaciones con la participación de 17.863 personas.

Se logró la consolidación de del horario del programa Música para Transeúntes los días miércoles, viernes y el último domingo de cada mes. Las presentaciones se realizaron en la Bahía del Teatro Jorge Éliecer Gaitán, Museo Nacional y en el Centro Internacional.

Proyecto(s) de inversión**513 - Fomento de la música sinfónica**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)15	Apoyar 50 Iniciativas mediante estímulos y alianzas estratégicas para la circulación en los corredores culturales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	23.00	135.29	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	50.00	23.00	46.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00	\$195	\$0	0.00	\$305	\$0	0.00	\$56	\$0	0.00	\$619	\$63	10.14
(K)20	Garantizar en 1 Corredor cultural de la ciudad la circulación en música sinfónica, académica y canto lírico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$114	\$113	99.42	\$46	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$65	\$0	0.00	\$374	\$113	30.22
144	Arte, cultura y patrimonio en la transformación		\$1,647	\$1,619	98.30	\$4,926	\$4,816	97.77	\$6,582	\$0	0.00	\$7,671	\$0	0.00	\$4,978	\$0	0.00	\$25,804	\$6,435	24.94
184	Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		\$1,376	\$1,366	99.27	\$3,835	\$3,728	97.21	\$4,380	\$0	0.00	\$5,125	\$0	0.00	\$4,056	\$0	0.00	\$18,773	\$5,095	27.14

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	650,000.00	650,000.00	874,009.00	134.46%		
2013	1,300,000.00	1,300,000.00	1,546,612.00	118.97%	★	
2014	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00%		
2015	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00%		
2016	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	41.38%	⚠

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Para la vigencia se registra un cumplimiento de la meta mayor al 100%, se ha incrementado la presencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el territorio y en escenarios no habituales lo cual ha incrementado la participación de la ciudadanía a las actividades de la OFB.

Se destacan presentaciones en la Plaza de Bolívar en el mes de Abril en el marco de la marcha por la Paz, en agosto con la celebración del Cumpleaños de Bogotá y la presencia del Maestro Zumaque como Director y la que se realizó el 29 de Noviembre con la inauguración de la Iluminación de la Navidad en la ciudad, las cuales congregaron a la ciudadanía. También con la creación de nuevas agrupaciones como la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos se incrementaron las presentaciones y de esta manera el número de asistentes.

Además, se destaca la presencia de la OFB en los medios de comunicación a través del Convenio con celebrado con Canal Capital y redes sociales.

Proyecto(s) de inversión**513 - Fomento de la música sinfónica**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Realizar 20,000 Presentaciones artísticas, actividades académicas y publicaciones en el Distrito Capital.	Magnitud	3,780.00	5,967.00	157.86	5,000.00	7,250.00	145.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	20,000.00	13,217.00	66.09
	Recursos	\$1,084	\$1,074	99.08	\$3,347	\$3,240	96.81	\$3,801	\$0	0.00	\$4,166	\$0	0.00	\$3,298	\$0	0.00	\$15,696	\$4,314	27.48
(K)12 Lograr 1,300,000 Asistencias anuales de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	650,000.00	874,009.00	134.46	1,300,000.00	1,546,612.00	118.97	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$293	\$293	100.00	\$489	\$489	100.00	\$579	\$0	0.00	\$959	\$0	0.00	\$758	\$0	0.00	\$3,077	\$781	25.39
(O)24 Formar 3,000 Personas En el proyecto 513 se incluyó un componente relacionado con la formación musical de 3000 personas en centros orquestales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		\$154	\$148	96.23	\$856	\$854	99.76	\$1,951	\$0	0.00	\$2,296	\$0	0.00	\$851	\$0	0.00	\$6,109	\$1,002	16.41

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	52.00	52.00	51.00	98.08%	
2013	100.00	100.00	102.00	102.00%	★
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	101.32% ★
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	48.00	49.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	153.00	al Plan de Desarrollo	38.25% ⓧ

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos, se ha desarrollado de acuerdo con lo programado.

Avances y Logros: La OFB fomenta procesos de creación del sector de la música sinfónica, académica y el canto lírico, estimulando la generación de propuestas artísticas innovadoras y de alta calidad y que a su vez se genere una oferta cultural para los habitantes de la ciudad con criterios de diversidad, pertinencia y proximidad. Durante la vigencia aumento el apoyo al sector a través de convocatorias e invitación pública para la creación de la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos.

Así como el fortalecimiento de la presencia en el corredor cultural del centro con laparticipación de la Red de Bandas.

Desde el Área de Música Académica la OFB ha otorgado 23 Estímulos:

- 6 Ganadores del Concurso Festival Música de Cámara
- 5 ganadores Concurso Nacional de Canto
- 3 ganadores Concurso Nacional de Interpretación
- 1 ganador Concurso Nacional de Copmposición
- 8 Ganadores Becas Cabildos Juveniles

Se realizaron 3 alianzas que han permitido fortalecer los procesos de formación, circulación de artistas locales en salas de la ciudad:

- 1 Alianza Corporación Coral y Orquestal
- 1 Alianza con Camarin del Carmen
- 1 Alianza con la Corporación Carmiña Gallo (Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara)

Apoyos Concertados (8):

- I Semestre: 4 Apoyos Concertados (Bandolis, U. Andes, Musicarte y Música en los Templos)
- II semestre: 4 Apoyos Concertados (Bandolis, Música en los Templos, Kontravía y Formarte)

11 Jurados:

- 3 Jurados (2 Ad honorem y 1 plata)
- 2 Jurados Concurso Nodo
- 3 Jurados Concurso Festival Música de Cámara
- 3 Jurados Concurso Nacional de Interpretación
- 3 Jurados Concurso Nacional de Copmposición

Por invitación pública se vinculo a 25 músicos los cuales conforman la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67																																													
Mediante el proyecto Jornada 40 X 40 se realizo invitación pública y se vincularon 5 organizaciones para apoyar el proceso de formación en los colegios del distrito (Fundación Batuta, FEADIN, Música en los templos, Corporación Integración y Corporación Coral y Orquestal de Colombia)																																																															
Y a través del programa de corredores culturales se han vinculado 23 Bandas y Coros																																																															
Con la realización de estas actividades se han vinculado 3.942 artistas.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
513 - Fomento de la música sinfónica																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)13 Apoyar 400 Estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas al sector de música sinfónica, académica y canto lírico	Magnitud	52.00	51.00	98.08	100.00	102.00	102.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	400.00	153.00	38.25																																												
	Recursos	\$86	\$81	93.28	\$219	\$218	99.32	\$1,515	\$0	0.00	\$1,724	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$3,758	\$298	7.94																																												
(S)14 Beneficiar 10,000 Artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud	1,250.00	3,143.00	251.44	2,850.00	3,942.00	138.32	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	10,000.00	7,085.00	70.85																																												
	Recursos	\$67	\$67	100.00	\$637	\$637	99.92	\$436	\$0	0.00	\$572	\$0	0.00	\$639	\$0	0.00	\$2,352	\$704	29.94																																												
(O)19 Apoyar 3 Iniciativas de emprendimiento por oportunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit		\$117	\$105	89.61	\$234	\$233	99.59	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$921	\$338	36.69																																												
Indicador(es)																																																															
(C) 201 Número de redes de equipamientos																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>20.00</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>40.00</td> <td>0.15</td> <td>0.14</td> <td>93.33% ★</td> <td>93.33% ★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>60.00</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>80.00</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.67%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	20.00	0.10	0.10	100.00%		2013	40.00	0.15	0.14	93.33% ★	93.33% ★	2014	60.00	0.20	0.00	0.00%		2015	80.00	0.25	0.00	0.00%		2016	100.00	0.30	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	46.67%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	20.00	0.10	0.10	100.00%																																																											
2013	40.00	0.15	0.14	93.33% ★	93.33% ★																																																										
2014	60.00	0.20	0.00	0.00%																																																											
2015	80.00	0.25	0.00	0.00%																																																											
2016	100.00	0.30	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	46.67%	▲																																																									
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.																																																															
Avances y Logros: La sala Otto de Greiff escenario a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá es utilizada como espacio de prácticas artísticas para la Orquesta, realización de clases y muestras artísticas de los artistas vinculados a las actividades artísticas, académicas y de formación organizadas por la OFB y/o por otras entidades del sector. Para la vigencia 2013 se realizaron 269 actividades de carácter artístico, cultural o académico las cuales contaron con la participación de 9.202 asistentes.																																																															
Adicionalmente, se adelanto el proceso de contratación para el mantenimiento y reparaciones locativas del Teatro Cuba, inmueble de propiedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el cual será utilizado como escenario de practicas artísticas de la Orquesta, realización de clases y muestras de los niños, niñas cingulados a los procesos de formación y apropiación de la OFB.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
450 - Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)9 Realizar 844 Actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	240.00	269.00	112.08	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	844.00	269.00	31.87																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00	\$102	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$300	\$40	13.44																																												
(S)10 Lograr la participación de 29,600 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta u otra entidad en la Sala Otto de Greiff, anualmente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,202.00	153.37	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	29,600.00	9,202.00	31.09																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14	\$14	100.00	\$40	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$14	\$0	0.00	\$98	\$14	14.12																																												
(C)11 Aportar el .30 Acciones a la Red de Equipamientos culturales del Distrito.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.14	93.33	0.20	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$117	\$105	89.61	\$180	\$179	99.47	\$108	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$38	\$0	0.00	\$524	\$284	54.24																																												
(O)12 Lograr los estudios técnicos y diseños 1 diseño Lograr que el predio de 9.450 M2, entregado por el Distrito Capital a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuente con todos los estudios y diseños para construir allí la sede de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67																																													
145 Cotidianidad libre y activa	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
201 Aumentar el 10% anual durante el cuatrienio a la orquesta filarmónica de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 216 Porcentaje anual																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	10.00	10.00	100.00%	★	2014	0.00	10.00	0.00	0.00%		2015	0.00	10.00	0.00	0.00%		2016	0.00	10.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2013	0.00	10.00	10.00	100.00%	★																																																										
2014	0.00	10.00	0.00	0.00%																																																											
2015	0.00	10.00	0.00	0.00%																																																											
2016	0.00	10.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:	La Orquesta Filarmónica de Bogotá durante el 2013 tuvo un cumplimiento de metas por encima del 140% en la realización de actividades académicas, material audiovisual, presentaciones artísticas y duplico la entrega de apoyos al sector mediante premios, becas, apoyos y alianzas. Así mismo, en el logro de participantes de la oferta cultural pública de la ciudad tuvo un cumplimiento de meta del 119%. Se logro la participación de 3.492 artistas, se realizaron mas de 80 conciertos de la Orquesta y de las nuevas agrupaciones juveniles en escenarios habituales como el Auditorio León de Greiff de la UNiversidad nacional y Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en diferentes localidades de la ciudad. La realización de toda la oferta cultural de la entidad permitio la participación de mas de 1.5 millones de personas.																																																														
146 Ciudadanías juveniles	\$0	\$0	0.00	\$81	\$65	80.00	\$28	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$250	\$65	25.92																																													
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	\$0	\$0	0.00	\$81	\$65	80.00	\$28	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$250	\$65	25.92																																													
Indicador(es)																																																															
(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>8.00</td> <td>400.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>8.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>133.33%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	2.00	2.00	8.00	400.00%	★	2014	2.00	2.00	0.00	0.00%		2015	1.00	1.00	0.00	0.00%		2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	6.00	6.00	8.00	al Plan de Desarrollo	133.33%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2013	2.00	2.00	8.00	400.00%	★																																																										
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																											
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	6.00	6.00	8.00	al Plan de Desarrollo	133.33%	★																																																									
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																																																														
Avances y Logros:	Cabildos Juveniles es una estrategia del Sector Cultura, Recreación y Deporte para fomentar la generación y desarrollo de iniciativas juveniles, a partir de la implementación de los acuerdos obtenidos en los cabildos juveniles realizados en el 2012, poartando al reconocimiento de Bogotá como una ciudad diversa, intercultural e incluyente en cada una de las UPZ de la ciudad. Para la vigencia 2013 con la re-apertura del concurso la OFB otorgo estímulos a 8 agrupaciones constituidas por jovenes las cuales respondieron a las líneas de iniciativas definidas en un ejercicio de deliberación y concertación en los cabildos de juventud en el marco de presupuestos participativos y que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades. Las 8 iniciativas seleccionadas pertenecian a las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																															
513 - Fomento de la música sinfónica																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)17 Apoyar 6 Iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	400.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	8.00	133.33																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$81	\$65	80.00	\$28	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$250	\$65	25.92																																												
147 Bogotá capital creativa de la música	\$123	\$123	99.96	\$236	\$231	97.91	\$289	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$337	\$0	0.00	\$1,474	\$354	24.00																																													
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad	\$123	\$123	99.96	\$236	\$231	97.91	\$289	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$337	\$0	0.00	\$1,474	\$354	24.00																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,770	\$1,742	98.42	\$10,166	\$9,833	96.73	\$14,371	\$0	0.00	\$18,073	\$0	0.00	\$17,609	\$0	0.00	\$61,989	\$11,575	18.67																																																
(K) 221 Número de redes musicales implementadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Año</th> <th rowspan="3">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="3">Programación</th> <th rowspan="3">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>66.67%</td> <td>75.00% ✓</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>23.08%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Durante la vigencia 2013 la OFB trabajo con la música de cámara y las bandas sinfónicas en el caso de las redes temáticas y para la red en el territorio propuso la creación y visibilización de un Nodo en la localidad de Puente Aranda en concertación con la comunidad, para lo cual se identificaron 5 Subnodos en torno a puntos de gran significación y equipamientos adecuados que faculden la proyección de acciones que aumente la oferta cultural y artística con criterios de calidad, proximidad y pertinencia, y que s u ves, permita el ejercicio democrático de las libertades culturales y transformen positivamente la calidad de vida de sus habitantes. Para lograr consolidar estas redes se realizaron las siguientes acciones: VIII Encuentro Distrital de bandas de Vientos, Festival de Música de Cámara de Bogotá y Nodo Puente Aranda. Para la vigencia 2013, se realizaron 15 actividades artísticas (conciertos), 3.095 asistentes a los conciertos. Se adquirieron 21 obras musicales que permiten el fortalecimiento de memoria musical de la ciudad.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	1.00	1.00	100.00%		2013	3.00	3.00	2.00	66.67%	75.00% ✓	2014	3.00	3.00	0.00	0.00%		2015	3.00	3.00	0.00	0.00%		2016	3.00	3.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	23.08%	⊘			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
				2012	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2013	3.00	3.00	2.00	66.67%	75.00% ✓																																																													
2014	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																														
2015	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																														
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																														
				al Plan de Desarrollo	23.08%	⊘																																																												
Proyecto(s) de inversión																																																																		
513 - Fomento de la música sinfónica																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(K)16 Consolidar 1 Nodo cultural en el territorio y como apoyo a la creación de redes musicales.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																		
	Recursos	\$36	\$36	100.00	\$86	\$85	99.84	\$155	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$704	\$122	17.31																																															
(S)18 Adquirir y digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	10.00	18.00	180.00	20.00	21.00	105.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	39.00	19.50																																															
	Recursos	\$55	\$55	99.91	\$14	\$14	100.00	\$17	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$136	\$69	50.78																																															
(K)21 Crear y/o dinamizar 2 Redes musicales en bandas de viento y el campo lírico.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00																																																		
	Recursos	\$31	\$31	100.00	\$119	\$116	97.90	\$82	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$422	\$147	34.94																																															
(C)22 Crear 1 Centro virtual para nuevas circulaciones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																		
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18	\$15	87.13	\$35	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$212	\$15	7.27																																															
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
159 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
235 Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
Indicador(es)																																																																		
(S) 250 Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas	FINALIZADO																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Año</th> <th rowspan="3">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="3">Programación</th> <th rowspan="3">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% ⊘</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00% ⊘	2014	1.00	0.00	0.00	0.00%		2015	1.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				3.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
				2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00% ⊘																																																													
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																														
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																														
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																														
TOTAL				3.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘																																																									
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$45	\$45	100.00	\$440	\$399	90.72	\$546	\$0	0.00	\$810	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$2,330	\$444	19.04																																																
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	\$0	\$0	0.00	\$20	\$20	97.50	\$10	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$70	\$20	27.86																																																
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	97.50	\$5	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$35	\$10	27.86																																																

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$45	\$45	100.00	\$440	\$399	90.72	\$546	\$0	0.00	\$810	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$2,330	\$444	19.04
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	97.50	\$5	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$35	\$10	27.86

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.20	80.00%	80.00%
2014	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2015	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se adelantaron gestiones con la Veeduría Distrital para la conformación de de una red de veeduría ciudadana que facilite el control social en los procesos de la entidad, se realizó capacitación a los funcionarios el 30 de octubre.

Adicionalmente, se adelantaron acciones para la elaboración del Plan Estratégico de Acción 2014 para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Control Interno, con énfasis en los componentes de racionalización de trámites, riesgos anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

Proyecto(s) de inversión**952 - Transparencia en la OFB**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
(S)1	Implementar 1 herramienta - estrategia de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción.	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$5	\$3	\$0	\$5	\$18
(S)2	Implementar 1 plan para mejorar en la OFB la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos.	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$5	\$3	\$0	\$5	\$18
(S)3	Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(S)4	Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la participación ciudadana.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
224	Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad	\$0	\$0	\$10	\$5	\$0	\$10	\$35
441	Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos	\$0	\$0	\$10	\$5	\$0	\$10	\$35

Indicador(es)

(C) 464 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.25	100.00%	100.00%
2014	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2015	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se elaboró, socializó y esta en implementación el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía el cual incluye el componente administración de riesgo, productos, servicios y trámites, rendición de cuentas, mecanismos para atender a la ciudadanía, se adicionó un componente transversal que hace énfasis en los valores, la comunicación organizacional y el Sistema Integrado de Gestión.

A 31 de diciembre se realizó el seguimiento el cual muestra el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan. Se elaboró la política institucional de transparencia, probidad y control social.

La Entidad participó en la Rendición de Cuentas realizada por el señor Alcalde en el mes de marzo de 2013.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$45	\$45	100.00	\$440	\$399	90.72	\$546	\$0	0.00	\$810	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$2,330	\$444	19.04																																													
Proyecto(s) de inversión																																																															
952 - Transparencia en la OFB																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)3 Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 2011.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	97.60	\$3	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$18	\$5	27.86																																												
(S)4 Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	97.60	\$3	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$18	\$5	27.86																																												
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$45	\$45	100.00	\$420	\$379	90.39	\$536	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$2,260	\$424	18.76																																													
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$45	\$45	100.00	\$420	\$379	90.39	\$536	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$2,260	\$424	18.76																																													
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$45	\$45	100.00	\$420	\$379	90.39	\$536	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$2,260	\$424	18.76																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	20.00	20.00	20.00	100.00%		2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	★	2014	60.00	60.00	0.00	0.00%		2015	80.00	80.00	0.00	0.00%		2016	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																											
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	★																																																										
2014	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																											
2015	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																											
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.																																																															
Avances y Logros: Se adelantaron las acciones para garantizar la implementación y operación del SIG en el marco de los Decretos 651 y 652 de 2011																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
518 - Fortalecimiento institucional																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)3 Implementar 1 herramienta para prevenir la corrupción y promover la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																													
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$35	\$35	100.00																																													
(C)6 Mantener y sostener 100 % la operación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	35.00	87.50	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$420	\$379	90.39	\$536	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$2,225	\$389	17.50																																												
(C)7 Implementar 1 plan de mejoramiento de la gestión de los procesos contractual,	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	\$1,814	\$1,786	98.46	\$10,606	\$10,232	96.48	\$14,917	\$0	0.00	\$18,883	\$0	0.00	\$18,099	\$0	0.00	\$64,319	\$12,019	18.69																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$5,940	\$5,746	96.74	\$4,091	\$0	0.00	\$15,096	\$0	0.00	\$18,912	\$0	0.00	\$44,039	\$5,746	13.05
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	\$0	\$0	0.00	\$5,940	\$5,746	96.74	\$4,091	\$0	0.00	\$15,096	\$0	0.00	\$18,912	\$0	0.00	\$44,039	\$5,746	13.05
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	\$0	\$0	0.00	\$5,575	\$5,406	96.98	\$3,841	\$0	0.00	\$13,596	\$0	0.00	\$16,912	\$0	0.00	\$39,924	\$5,406	13.54

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	16,464.00	30,000.00	31,330.00	104.43%	★	
2014	29,680.00	30,000.00	0.00	0.00%		
2015	43,680.00	74,000.00	0.00	0.00%		
2016	70,392.00	92,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	34.05%	⊘

Retrasos y soluciones: En tanto a través de este proyecto se pretende brindar atención integral a niños y niñas, éste se ejecutó de forma conjunta con las Secretarías de Salud e Integración Social, y estuvo sujeto a la apertura de nuevos grupos de atención en ámbito familiar por parte de la Secretaría de Integración Social. Conforme estos grupos se fueron integrando IDARTES conformó los equipos de atención de niños y niñas y sus cuidadoras.

Avances y Logros: Se atendieron 31.330 niños y niñas en los ámbitos familiar e institucional, de los cuales 15.995 corresponden a niños y niñas atendidos integralmente en encuentros grupales y eventos de circulación, y 15.335 corresponden a niños y niñas participantes en eventos de circulación en ámbito institucional. De este total cabe destacar que se atendieron 332 niños en ruralidad y 747 en jardines y otros espacios de cuidado de los niños a cargo del Distrito. La cobertura del programa ha impactado positivamente en las 20 localidades de la ciudad.

Para cumplir con este resultado se vincularon al proyecto 428 artistas, de los cuales 328 corresponden a artistas comunitarios, con quienes se logra implementar una atención directa, que permite el acceso a la oferta de experiencias artísticas de diferentes ordenes, en estrecha interacción con la Secretaría de Integración Social ¿SDIS- y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD. A final de 2.013 el proyecto conformo 140 duplas de artistas comunitarios ¿tejedores de Vida¿, esta participación se dio de manera gradual a medida que se iban abriendo los grupos de atención en los territorios. Dentro de la estrategia de encuentros grupales se organizaron 811 grupos de niños y niñas quienes asisten a Centros de desarrollo Comunitario (CDC) a espacios comunitarios o de las localidades gestionados por SDIS; los niños y niñas asisten a estos encuentros en compañía de sus cuidadores, realizando tres encuentros mensuales, dos de una hora y media y el otro de tres horas; Cada grupo de ámbito familiar contaron en promedio con 13 encuentros en el año. En total se realizaron 10.292 experiencias artísticas grupales en el transcurso del año, cada una de las cuales contó con la participación de 16 bebés, niños y niñas entre los cero y los cinco años once meses con sus padres o cuidadores.

Otras oportunidades de participación y vivencia de las artes fueron organizadas y gestionadas desde los componentes de circulación, espacios adecuados y contenidos. Se programaron 304 funciones de danza, música, títeres y teatro que contaron con la participación de 155 grupos artísticos de la ciudad. El proyecto también contó con un componente de Contenidos para la primera infancia, que permitió un acceso a información adecuada y pertinente para el disfrute de las artes en la primera infancia.

En esta línea se realizó un concurso de la mano con la Gerencia de Audiovisuales que permitió identificar cortometrajes creados para la primera infancia, se diseñaron y entregaron más de 20.000 kits iniciales y se consolido una amplia colección de canciones, arrullos y rondas para los niños y niñas de la ciudad. Estos contenidos estarán disponibles para la ciudadanía en la plataforma www.creciendoconkike.com, a partir del 2 de febrero de 2014.

Proyecto(s) de inversión

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Atender 92,000 niños y niñas en primera infancia que se encuentren en ámbito familiar y/o institucional, en actividades para el disfrute, apreciación y creación artística.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	31,330.00	104.43	30,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,575	\$5,406	96.98	\$3,841	\$0	0.00	\$13,596	\$0	0.00	\$16,912	\$0	0.00	\$39,924	\$5,406	13.54
13 Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros		\$0	\$0	0.00	\$365	\$340	93.13	\$250	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$4,115	\$340	8.27

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95

(S) 13 Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	7.00	11.00	11.00	100.00%	★
2014	12.00	6.00	0.00	0.00%	
2015	18.00	15.00	0.00	0.00%	
2016	23.00	18.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	50.00	11.00	al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: A la fecha se encuentran en funcionamiento 8 espacios adecuados, centros que acogieron este año a 1.260 niños y niñas de primera infancia, y disfrutaron experiencias artísticas creadas para ellos por artistas orientadores de la presencia del arte en la primera infancia. Estos espacios alternativos de la ciudad fueron intervenidos y transformados estéticamente y pedagógicamente por colectivos artísticos, y han permitido acercar a los niños y las niñas a experiencias artísticas desde la primera infancia en una estrategia de proximidad con respecto a su lugar de residencia:

Centro Adecuado del CLAN Rafael Uribe Uribe
Centro Adecuado de Casa Arabia en Ciudad Bolívar
Centro Adecuado del Clan de Castilla en Kennedy
Centro Adecuado de Suba Villa María
Centro Adecuado de Suba Centro
Centro Adecuado Bloque Pedagógico- Parque Nacional
Centro Adecuado Cinemateca Distrital
Centro Adecuado Galería Santa Fe.

Adicionalmente, fueron adquiridos 3 espacios móviles para el desarrollo de experiencias artísticas en ruralidad y zonas donde no existen infraestructuras para la atención de los niños y las niñas.

Proyecto(s) de inversión

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Fortalecer y ampliar 50 espacios de exploración y creación artística en las localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario.	Magnitud	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	6.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	50.00	11.00	22.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$365	\$340	93.13	\$250	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$4,115	\$340	8.27

03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$18,450	\$18,387	99.66	\$21,993	\$0	0.00	\$40,998	\$0	0.00	\$41,485	\$0	0.00	\$122,926	\$18,387	14.96
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$18,450	\$18,387	99.66	\$21,993	\$0	0.00	\$40,998	\$0	0.00	\$41,485	\$0	0.00	\$122,926	\$18,387	14.96
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$11,484	\$11,426	99.49	\$10,000	\$0	0.00	\$22,549	\$0	0.00	\$22,817	\$0	0.00	\$66,850	\$11,426	17.09

Indicador(es)

(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	72,000.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	★
2014	99,000.00	34,135.00	0.00	0.00%	
2015	101,250.00	34,848.00	0.00	0.00%	
2016	102,750.00	35,262.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.11%

Retrasos y soluciones: La ciudad no cuenta con colegios con espacios ni dotaciones para desarrollar las actividades de formación artística en esos espacios, por lo cual fue necesario diseñar un modelo en el que estas actividades pudieran ser adelantadas fuera de los colegios. Una vez diseñado, empezó el proceso de consecución de los espacios y las dotaciones requeridas. Este proyecto se ejecutó en el marco del proyecto prioritario Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral, por ello se debió desarrollar de forma conjunta con la Secretaría de Educación Distrital y de manera concertada cada uno de los colegios que desearon participar en el programa. Esto significó un arduo proceso de concertación del sector Cultura, Recreación y Deporte con estas dos instancias.

Avances y Logros: Se desarrolló un proceso de formación artística en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud ¿ CLAN - , espacios abiertos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para la práctica en música, danza, teatro, artes plásticas, literatura y artes visuales; centrados en el trabajo de equipo en grupos o prácticas artísticas colectivas, que reconocen y valoran al mundo íntimo y social del estudiante. Este proyecto permitió igualmente el fortalecimiento de organizaciones de formación artística a través de procesos de formación a formadores, procesos de investigación, de dotación y de creación que permitan la formulación de contenidos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95																																												
<p>Hoy Bogotá D.C., cuenta con 13 CLAN, en nueve (9) localidades: Rafael Uribe, Lucero Bajo, Arabia, Meissen, Suba Centro, Suba Villa María, Santa Sofía, Polo, Villas de Granada, Castilla, Bosa La Libertad y Bosa Naranjos. A través de los CLAN se atendieron 14.235, de los cuales 8.500 corresponden a los niños financiados con recursos de IDARTES, que permiten dar cuenta de un nivel de cumplimiento del 100% de la meta de IDARTES, y 5.735 corresponden a los niños atendidos con recursos de la Secretaría de Educación Distrital, en el marco del convenio 2728/2013. Los estudiantes provienen de 35 colegios distritales de 14 localidades. Cabe aclarar que el proceso de formación artística también fue adelantado por el IDARTES al interior de 9 de los colegios vinculados al programa 40 x 40. Para finalizar el ciclo de formación se realizó la "Primera Parada Artística Escolar" como se le denominó a esta muestra final. Un desfile de comparsa, y la presentación de las obras focales de las diferentes áreas artísticas constituyeron el cuerpo de esta socialización de resultados que se llevó a cabo en dos fechas, el 27 y 28 de Noviembre de 2013, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con 450 niños y niñas artistas en escena, entrada libre y una asistencia masiva (1.750 personas cada noche).</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Realizar procesos de formación en artes 8,500 niños, niñas y adolescentes en Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	35,262.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11,484	\$11,426	99.49	\$10,000	\$0	0.00	\$22,549	\$0	0.00	\$22,817	\$0	0.00	\$66,850	\$11,426	17.09																																											
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$6,966	\$6,961	99.93	\$11,993	\$0	0.00	\$18,449	\$0	0.00	\$18,668	\$0	0.00	\$56,077	\$6,961	12.41																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>21.00</td> <td>50.00</td> <td>41.00</td> <td>82.00%</td> <td>82.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>121.00</td> <td>150.00</td> <td>41.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>27.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	21.00	50.00	41.00	82.00%	82.00%	2014	30.00	30.00	0.00	0.00%		2015	35.00	35.00	0.00	0.00%		2016	35.00	35.00	0.00	0.00%		TOTAL	121.00	150.00	41.00	al Plan de Desarrollo	27.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	21.00	50.00	41.00	82.00%	82.00%																																																									
2014	30.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
2015	35.00	35.00	0.00	0.00%																																																										
2016	35.00	35.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	121.00	150.00	41.00	al Plan de Desarrollo	27.33%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: El proceso de formación artística fue adelantado por 40 organizaciones culturales o educativas de la ciudad, resultado de una invitación pública adelantada por IDARTES. Estas organizaciones vincularon a cerca de 320 artistas para impartir los procesos de formación en los CLAN y en los colegios vinculados al programa. En adición, otra organización se vinculó al proyecto para el desarrollo de actividades de formación y circulación, a través de la adición a un convenio que venía desarrollando la Gerencia de Danza, para un total de 41 organizaciones. Reporta menor valor al seguimiento anterior por corrección de la cifra por parte de la entidad. Ver correo del 27/01/2014 de Olga Quintero.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Vincular 150 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	41.00	82.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	41.00	27.33																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6,966	\$6,961	99.93	\$11,993	\$0	0.00	\$18,449	\$0	0.00	\$18,668	\$0	0.00	\$56,077	\$6,961	12.41																																											
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$160	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,060	\$300	28.30																																											
126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber		\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$80	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$280	\$50	17.86																																											
157 Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES		\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$80	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$280	\$50	17.86																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 172 Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	2014	4.00	4.00	0.00	0.00%		2015	6.00	6.00	0.00	0.00%		2016	6.00	6.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	33.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%																																																									
2014	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2015	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2016	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	33.33%																																																									
Se suscribió un convenio interadministrativo entre la SCRD, el IDRD, el Fondo Distrital de Salud, la Secretaría de Salud y el IDARTES en virtud del cual ingresaron al presupuesto de IDARTES \$280 millones para la ejecución de actividades orientadas a promover los hábitos saludables, en particular de																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95																																												
<p>Retrasos y soluciones: los adultos mayores, a través de la danza. Dichos recursos se incorporaron al presupuesto de IDARTES en el mes de septiembre lo que significó que dichas actividades se ejecutaran entre los meses de octubre y diciembre.</p> <p>Avances y Logros: La Gerencia de Danza, a partir de la concertación con la Mesa de Adulto Mayor, realizó un conjunto de actividades orientadas a esta población, en la que participaron 110 adultos mayores, entre otras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muestra artística de las 12 compañías ganadoras del concurso de danza mayor de los años 2.011 y 2.012 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una asistencia de 1.479 personas. - Realización de un Carnaval en la localidad de Santa Fe, en agosto, en el marco de la celebración del mes del envejecimiento. - Con recursos provenientes de la Secretaría de Salud, IDARTES desarrolló talleres de 220 horas, para cualificar los saberes en distintos géneros dancísticos de los bailarines de la categoría de adulto mayor, <p>La Gerencia de Música desarrolló una alianza de la mano de la mesa sectorial de músicos populares, en la que a través de Fundación Valorarte realizó homenajes, entregó reconocimientos y realizó actividades de circulación a adultos mayores del sector de la música. Entre las actividades realizadas el día 19 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cabe destacar la realización del homenaje al Mariachi Colombiano.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Crear 6 espacios lúdicos, sociales o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$80	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$280	\$50	17.86																																											
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$0	\$0	0.00	\$250	\$250	100.00	\$80	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$780	\$250	32.05																																											
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		\$0	\$0	0.00	\$225	\$225	100.00	\$80	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$680	\$225	33.09																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Víaencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>25.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Víaencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	★	2014	25.00	25.00	0.00	0.00%		2015	25.00	25.00	0.00	0.00%		2016	25.00	25.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Víaencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	★																																																									
2014	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2015	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2016	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones: La mayor parte de las acciones poblacionales requieren de la coordinación intersectorial lo cual dilata la realización de los procesos planeados.																																																														
Avances y Logros: Prelanzamiento del Festival de Teatro Rosa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con una asistencia de 1.200 personas Realización del Foro sobre la mujer en el arte y la paz, en la Casa Teatrova, en el mes de agosto Traducción en lenguaje de señas de múltiples funciones del Festival de Teatro de Bogotá. En una alianza estratégica, entre la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación e IDARTES, y a partir de un proceso de convocatoria se realizó la obra de teatro ¿Huellas¿ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los días 25 y 26 de octubre. Elección de la Mujer T, realizado en el mes de octubre -mes de la Diversidad-, evento que convocó a 1.080 personas de la comunidad LGBTI. Festival "Mujeres en Escena" realizado por la Corporación Colombiana de Teatro en el mes de agosto Realización del Festival Colombia Negra Insumo artístico de la semana de la afrocolombianidad Alianza con la Universidad Pedagógica Nacional para la realización del Diplomado Cabildo Indígena INGA, mediante el apoyo de material y espacios para el desarrollo del Diplomado de realización audiovisual de la localidad de Santa Fe. Realización del Ciclo Rosa e impresión y distribución de una publicación Realización del Ciclo de Cine Indígena e impresión y distribución de una publicación Desde el 25 de abril de 2.013 IDARTES con Canal Capital, abrión la franja juvenil del canal, un nuevo espacio para el hip hop de la capital del país, denominado Sonido BTA, latidos, cultura e identidad. Este espacio televisivo de emisión semanal gira alrededor del breakdance, el grafiti, el tornamesismo y el rap colombiano. La creación del programa semanaL, es un trabajo realizado con los parches de barrios de todas las localidades de la ciudad, que cuenta historias que desde el arte construyen ciudad. La teleaudiencia de Sonido BTA ha llegado a marcar 39.000 personas. Realización de Talleres de Formación en diferentes campos de las artes plásticas, en el Centro Día Santa Elenita, la Galería Santa Fe y en otros espacios, en los cuales se ha dado la participación activa de 1.033 adultos mayores. Realización del taller "Roles opuestos" dirigido a población con discapacidad, en el que a través de ocho sesiones, un grupo de alumnos de Uniminuto con discapacidad visual auditiva, motriz y cognitiva pudieron tener diferentes aproximaciones al arte contemporáneo y desarrollar sus capacidades creativas. Se realizarón talleres con pasantes de la Escuela de guías dirigidos a población con discapacidad cónnativa, obteniendo 54 participantes. Proyecto con Secretaría de Integración Social dirigido a habitantes de calle, realizando 10 sesiones para desarrollo de un mural a partir de experiencias de vida, del 8 de mayo hasta el 31 de mayo, con 20 beneficiarios. Población carcelaria: realización de 6 sesiones de Talleres de artes plásticas y visuales en La Picota, del que se beneficiaron 91 internos durante el mes de mayo.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Apoyar 100 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$225	\$225	100.00	\$80	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$680	\$225	33.09																																											
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95	
(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital	FINALIZADO																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	2.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%											
	2014	2.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%												
	2015	2.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%												
	2016	2.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%												
					al Plan de Desarrollo		0.00%												
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$25	\$25	100.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$100	\$25	25.00	
Indicador(es)																			
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	★	★											
	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2015	2.00	2.00	0.00	0.00%														
	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo		20.00%												
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																			
Avances y Logros: Para la realización del encuentro intercultural programado en el mes de noviembre y coordinado por la SCRDR, IDARTES aportó el componente artístico con 41 artistas en escena, entre otros: Sugla Sunku -Un solo corazón-, agrupación de música andina compuesta por tres integrantes de una familia de la comunidad indígena Inga del Putumayo y tres músicos originarios del Perú; ISPAC, Corporación Centro Estudios Investigaciones Culturales del Pacífico y el Caribe colombiano, éste grupo compuesto por nueve músicos que interpretan las músicas de marimba y cantos propios del pacífico sur; Ecos de Colombia, grupo de danza que interpreta los bailes tradicionales de la región del Pacífico y el Caribe colombiano y da cabida a la participación de personas en condición de discapacidad; Zona Quinta (Mentes Sinistras), grupo que interpreta los ritmos urbanos del hip-hop, señalan que se destacan con canciones de conciencia para edificar la sociedad unificando al pueblo con la verdad; Radio Matuna, es una banda integrada por cuatro músicos que partiendo desde un sonido acústico, retumban con la batería, la guitarra, la percusión y el canto propio, en la búsqueda de sonoridades con ritmos como el reggae y el rock, Grupo Mi Sangre, conformado por ocho músicos, interpretan los ritmos propios de del Caribe colombiano, como cumbias, bullerengues y los ritmos de los bailes cantados, característicos de la región.																			
Proyecto(s) de inversión																			
772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Apoyar al Sector en la realización de 5 encuentros interculturales entre las poblaciones diversas de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$25	100.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$100	\$25	25.00
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	\$14,883	\$13,545	91.01	\$37,827	\$35,485	93.81	\$45,480	\$0	0.00	\$27,906	\$0	0.00	\$26,566	\$0	0.00	\$152,662	\$49,030	32.12	
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	\$40	\$40	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00	
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	\$40	\$40	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00	
Indicador(es)																			
(S) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%														
	2013	8.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★	★											
	2014	10.00	0.00	0.00	0.00%														
	2015	10.00	0.00	0.00	0.00%														
	2016	10.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	39.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo		100.00%												
Proyecto(s) de inversión																			
795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Apoyar al sector en fort. y/o creación 10 Corredores Culturales a través de Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Recursos	\$40	\$40	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$40	100.00
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación	\$14,265	\$12,928	90.62	\$36,831	\$34,592	93.92	\$44,610	\$0	0.00	\$25,655	\$0	0.00	\$24,368	\$0	0.00	\$145,730	\$47,520	32.61
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	\$3,659	\$3,620	98.94	\$14,161	\$13,843	97.76	\$12,751	\$0	0.00	\$8,063	\$0	0.00	\$7,457	\$0	0.00	\$46,091	\$17,463	37.89

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	1,300,000.00	1,500,000.00	1,588,188.00	105.88%		
2013	1,300,000.00	1,890,000.00	1,959,247.00	103.66% ★	104.64% ★	
2014	1,300,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00%		
2015	1,300,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00%		
2016	1,300,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	39.15%	⊘

Retrasos y soluciones: El Planetario Distrital reinició operación en el mes de marzo de 2013. No se contaba con un referente para determinar la meta de gestión de la vigencia 2013, por lo cual se subvaloró la meta. A pesar que la Plaza La Santamaría albergó en 2013 dos eventos de alto impacto para la ciudad, a los que asistieron cerca de 3.000 ciudadanos, este escenario debió ser cerrado por recomendación de las autoridades competentes, con el fin de adelantar tareas de reforzamiento estructural. Este hecho obligó a reubicar las actividades artísticas programadas en ese escenario en el segundo semestre de 2013. De otra parte se recibió de la SCRDR el programa Cultura en Común el cual superó las expectativas de asistencia gracias a una fuerte gestión territorial que permitió llenar los aforos de los escenarios locales programados, esto significó una sobreejecución de la meta propuesta.

Avances y Logros: Se realizaron presentaciones artísticas producto de las alianzas sectoriales de arte dramático y salas concertadas, las 4.691 actividades realizadas convocaron 368.220 personas. En desarrollo de la programación de la Cinemateca Distrital y la Cinemateca Rodante, se realizaron 1.815 funciones con una asistencia de 71.274 personas. En el campo de las artes plásticas se han realizado 407 actividades, entre ellas las exposiciones montadas en la Galería Santa Fe y el Premio Luis Caballero, con la asistencia de 29.078 personas. En el campo de la danza se realizaron 58 residencias artísticas en la Casona de la Danza, se celebró el Día Internacional de la Danza y se realizó el Festival de Impulsos Danza y Cuerpo, y el Festival de Danza en la Ciudad, las 349 actividades realizadas beneficiaron 68.704 personas. En el campo de la música se realizó el lanzamiento de la Gira Rock, y se realizaron los Festivales Rock al Parque, Colombia al Parque, Hip hop al Parque, Jazz al Parque y Salsa al Parque, estas acciones suman 348, con 398.022 participantes. En esta meta se contabilizan los 54.753 asistentes a la Primera parada artística de los CLAN, presentaciones artísticas en los CLAN y los adultos y cuidadores participantes en las actividades dirigidas a niños y niñas en las localidades. Se realizaron 1.503 eventos en el Museo del Espacio y Domo del Planetario de Bogotá con la participación de 356.561 personas; tanto en la programación habitual como en la realización y participación en los eventos especiales, destacando las proyecciones astronómicas, los recorridos por el museo del espacio, los talleres pedagógicos, los ciclos de conferencias de ACDA y ASASAC, las observaciones con telescopio, el curso básico de astronomía, los clubes de astronomía, la capacitación a docentes, la proyección de videos y documentales. También se ha desarrollado la programación establecida para los fines de semana relacionada con talleres, la interacción con las maletas astronómicas que contienen material didáctico y juegos interactivos para trabajar diferentes temas astronómicos y de ciencias con colegios y grupos de niños y niñas interesados en el tema. En lo corrido del 2013 se desarrolló actividad permanente en los escenarios a cargo de IDARTES, que sumó la participación de 489.625 personas: Teatro Jorge Eliécer Gaitán con 180.653 participantes a través de 618 Actividades; Teatro al Aire Libre la Media Torta con 95.553 asistentes a través de 92 Actividades; Escenario Móvil 78.485 participantes a través de 100 actividades; Teatro el Parque 210 actividades con la participación de 12.973 personas; Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro Estudio con 87.200 asistentes a través de 143 actividades; Programa Cultura en Común con 178 actividades y la participación de 31.761 personas.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Alcanzar 1,140,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	Magnitud	1,100,000.00	1,051,971.00	95.63	1,140,000.00	1,048,011.00	91.93	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$100	\$100	100.00	\$13,053	\$12,741	97.61	\$9,165	\$0	0.00	\$2,925	\$0	0.00	\$2,502	\$0	0.00	\$27,745	\$12,841	46.28
(K)3 Lograr que 260,000 personas accedan a la oferta pública del IDARTES a través de medios masivos de comunicación e internet.	Magnitud	200,000.00	258,674.00	129.34	260,000.00	278,530.00	107.13	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$329	\$329	100.00	\$553	\$548	99.10	\$100	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$2,582	\$877	33.96
(K)10 Realizar 10,000 actividades artísticas permanentes y diversas con criterios de proximidad, pertinencia y calidad.	Magnitud	10,000.00	9,686.00	96.86	10,000.00	9,658.00	96.58	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,230	\$3,191	98.79	\$554	\$554	100.00	\$1,931	\$0	0.00	\$3,338	\$0	0.00	\$3,155	\$0	0.00	\$12,208	\$3,745	30.68
(K)11 Aumentar 20 porciento anual durante el cuatrienio para el Programa de Salas Concertadas y los festivales artísticos, teatrales y culturales de trayectoria prioritariamente que hayan sido declarados patrimonio distrital o nacional de acuerdo con la Ley 1170 de 2007.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,555	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,555	\$0	0.00

185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial	\$3,378	\$3,378	100.00	\$6,038	\$5,919	98.03	\$9,679	\$0	0.00	\$4,576	\$0	0.00	\$4,891	\$0	0.00	\$28,562	\$9,297	32.55
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95

(S) 200 Número iniciativas apoyadas **Línea Base:** 428

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	450.00	450.00	453.00	100.67%	
2013	450.00	650.00	658.00	101.23%	★
2014	450.00	600.00	0.00	0.00%	★
2015	450.00	600.00	0.00	0.00%	
2016	450.00	186.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,250.00	2,489.00	1,111.00	al Plan de Desarrollo	44.64%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la firma de los contratos de apoyo y convenios de asociación, en tanto que la aprobación del contrato depende de la revisión jurídica de la SCRD.

Avances y Logros: El portafolio de concursos del Programa Distrital de Estímulos está compuesto por un total de 75 concursos en las modalidades de premios, becas, residencias y pasantías, de los cuales al 31 de Diciembre 2013 con un reporte de inscritos de 2.886, entre quienes fueron otorgados 348 estímulos por un monto de \$2.944.024.545

En el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados, se seleccionaron 45 entidades sin ánimo de lucro con el fin otorgarles apoyo financiero, entre un total de 129 inscritos en las dos convocatorias ofertadas en el año en las líneas de apoyo artistas bogotanos y arte en las localidades, sin embargo en el proceso renunciaron 4 entidades. La suma de apoyos entregados es de \$674.150.000

En el Banco Sectorial de Hojas de Vida de Jurados se han beneficiado un total de 203 agentes del sector designados como jurados para el proceso de evaluación y selección de las propuestas inscritas en cada uno de los concursos del Programa Distrital de Estímulos. La suma de reconocimientos entregados es de \$407.791.917.

En desarrollo de la política de fomento IDARTES ha suscrito convenios de Asociación con 66 Organizaciones artísticas sin ánimo de lucro con el fin de fomentar las prácticas artísticas. Entre las alianzas suscritas cabe destacar las Salas Concertadas, las alianzas sectoriales de teatro, y apoyos a eventos de orden metropolitano, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Apoyar 2,486 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial.	Magnitud	450.00	453.00	100.67	650.00	652.00	100.31	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	2,486.00	1,105.00	44.45
	Recursos	\$3,378	\$3,378	100.00	\$6,038	\$5,919	98.03	\$9,679	\$0	0.00	\$4,576	\$0	0.00	\$4,891	\$0	0.00	\$28,562	\$9,297	32.55

186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	\$7,228	\$5,930	82.04	\$16,632	\$14,830	89.16	\$19,452	\$0	0.00	\$12,416	\$0	0.00	\$12,020	\$0	0.00	\$67,749	\$20,760	30.64
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	60.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	70.00	20.00	16.26	81.30%	✓
2014	80.00	30.00	0.00	0.00%	
2015	90.00	40.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	49.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.59%

Retrasos y soluciones: Tanto el Planetario de Bogotá como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán financian la mayor parte de sus actividades con ingresos propios que se generan paulatinamente, lo que dificulta la planeación contractual de esos escenarios; no obstante lo anterior, estos escenarios evidencian un buen desempeño en el cumplimiento de las metas asociadas.

Se realizó un proceso de licitación pública para la compra del sistema de amplificación de sonido del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la cual se declaró desierta, a partir de lo cual se reabrió el proceso para ser adjudicado en el primer trimestre de 2014, esta situación no permitió dar cumplida la totalidad de la meta propuesta.

Avances y Logros: Se ha realizado Programación permanente en los siguientes Escenarios: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Cinemateca Distrital, Teatro al Aire Libre la Media Torta, La Casona de la Danza, La Galería Santa Fé, el Planetario de Bogotá y el Teatro al Parque, además del Escenario Móvil.

Además de las tareas rutinarias para la operación de estos equipamientos, durante el 2013 se hizo mantenimiento de la pared acústica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Se compraron igualmente 2 polipastos manuales para el sistema de sonido. Para el Escenario Móvil se compraron 6 carros con ruedas para las cabinas del sistema de sonido, y se compraron racks de almacenamiento y desplazamiento de micrófono y cables.

Durante el año se ha realizado un diagnóstico general de todos los escenarios a partir del cual se ha generado un listado de compras y acciones de mantenimiento el cual se priorizara en el 2014.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95
Proyecto(s) de inversión																		
783 - Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Ampliar a 8 el número de equipamientos culturales de la ciudad con programación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	\$5,236	\$3,947	75.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$5,236	\$3,947	75.38
(K)2 Lograr la participación de 280,000 personas anualmente en actividades artísticas diversas, permanentes e incluyentes.	Magnitud	270,000.00	277,543.00	102.79	280,000.00	489,625.00	174.87	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$2,172	\$1,947	89.65	\$4,013	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	\$6,410	\$1,972	30.77
(K)3 Realizar 2,500 actividades artísticas y culturales permanentes y diversas con criterios de proximidad, pertinencia y calidad.	Magnitud	340.00	688.00	202.35	2,500.00	2,846.00	113.84	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$1,150	\$1,150	100.00	\$1,302	\$1,287	98.80	\$1,400	\$0	0.00	\$3,081	\$0	0.00	\$2,685	\$0	\$9,619	\$2,437	25.34
(C)4 Apoyar al sector en la consolidación del 49.90 de la red de equipamientos de la ciudad con programación permanente, próxima y diversa.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	16.26	81.30	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$1,490	\$431	28.94	\$100	\$0	0.00	\$1,060	\$0	0.00	\$1,060	\$0	\$3,735	\$456	12.21
(K)5 Lograr que los 2 Teatros del Centro Cultural Julio Mario Santodomingo cuenten con programación permanente y diversa.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$8,566	\$8,447	98.60	\$10,540	\$0	0.00	\$5,294	\$0	0.00	\$5,294	\$0	\$29,744	\$8,497	28.57
(C)6 Lograr la asistencia de 300,000 personas a las actividades de divulgación científica en el Planetario Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	300,000.00	356,561.00	118.85	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,508	\$1,170	77.56	\$1,400	\$0	0.00	\$1,856	\$0	0.00	\$1,856	\$0	\$6,620	\$1,170	17.67
792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Adecuar, mantener y sostener 8 escenarios culturales garantizando su operación.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$382	\$373	97.64	\$263	\$240	91.30	\$1,732	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	\$3,777	\$613	16.24
(K)3 Adecuar, mantener y sostener 2 sedes en donde funciona el Instituto Distrital de las Artes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$359	\$359	99.94	\$1,331	\$1,308	98.29	\$268	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$325	\$0	\$2,607	\$1,667	63.94
(O)4 Contar con los Diseños de la Nueva 1 sedes Cinemateca de Bogotá e iniciar su construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
187 Construir y dotar 3 equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios en las localidades de ciudad Bolívar, La Candelaria y Usme		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,728	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,328	\$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 202 Equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
	2012	0.00	0.00	0.00	De la Vigencia		Transcurrido PD											
	2013	0.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
	2014	0.00	0.30	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
	2015	0.00	0.10	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
	2016	1.00	0.10	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%											
Retrasos y soluciones: En tanto no se cuenta con las autorizaciones para adelantar el proceso licitatorio de obra los recursos disponibles para esta intervención se reorientaran a otras prioridades de inversión. Los recursos necesarios para adelantar esta intervención se ampararán en el proyecto de Presupuesto 2014.																		
Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta se cuenta con los diseños para el montaje de la Galería Santa Fe en la plaza de la Concordia. Están en trámite la aprobación del plan de regulación y manejo para proceder luego a la aprobación de la intervención por parte del IDPC, el Ministerio de Cultura y la curaduría Urbana, una vez surtido este proceso se abrirá la licitación de obra de este inmueble."																		
Proyecto(s) de inversión																		
792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95
147 Bogotá capital creativa de la música	\$45	\$45	100.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$545	\$145	26.61
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad	\$45	\$45	100.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$545	\$145	26.61

Indicador(es)

(C) 221 Número de redes musicales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2013	7.00	4.00	4.00	100.00%	★	
2014	7.00	6.00	0.00	0.00%		
2015	7.00	7.00	0.00	0.00%		
2016	7.00	7.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.14%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se han consolidado cuatro redes del sector de la música, a saber:

1. Red de músicos populares urbanos: Se desarrolló una alianza con actividades de circulación en web y en vivo y se realizó un gran concierto homenaje al sector, entre otras actividades que afianzan la red. La red cuenta con más de 9 instituciones y varios agentes individuales.
2. Red de escuelas de hip hop: Con más de 30 procesos vinculados, se realizaron actividades de formación a formadores y encuentros pedagógicos.
3. Red de entidades de educación musical no formal: Con más de 20 escuelas vinculadas, se desarrollaron procesos de formación a formadores y encuentros pedagógicos.
4. Se inició la red de festivales locales de rock: 11 festivales locales, se desarrollaron actividades de circulación e investigación. Estos procesos continuarán en 2014, a partir de los resultados alcanzados en 2013.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)9 Apoyar la consolidación de 7 redes para fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad.	Magnitud	Recursos	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		\$45	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	\$545	\$145	26.61
149 Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura		\$180	\$180	100.00	\$530	\$530	100.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$3,020	\$710	23.50	
210 Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		\$180	\$180	100.00	\$530	\$530	100.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$3,020	\$710	23.50	

Indicador(es)

(S) 225 Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	60,000.00	60,000.00	45,584.00	75.97%		
2013	60,000.00	63,000.00	65,050.00	103.25%	★	
2014	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%		
2015	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%		
2016	60,000.00	74,416.00	0.00	0.00%		
TOTAL	300,000.00	303,000.00	110,634.00			
				al Plan de Desarrollo	36.51%	⊘

Retrasos y soluciones: Es necesario definir claramente el rol de la SCR D, frente al fomento a la lectura y la escritura, en tanto al tener bajo su responsabilidad la Red de Bibliotecas se traslapa en funciones con IDARTES.

Avances y Logros: La Gerencia de Literatura realizó en la vigencia 2.013 actividades, en las que participaron 65.505 personas, entre creadores y las industrias culturales relacionadas con el libro (escritores, editores y libreros independientes) y público en general cuyo objetivo básico es la formación de lectores de literatura. Estas actividades responden a una o varias de las siguientes las siguientes dimensiones: formación, investigación, creación, circulación y apropiación, respondiendo a sus líneas de acción Escrituras de Bogotá, Libro al Viento, Estímulos y Circulación.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95																																												
(S)6 Lograr la participación de 303.000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	Magnitud	60,000.00	45,548.00	75.91	63,000.00	65,050.00	103.25	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	54,452.00	0.00	0.00	303,000.00	110,598.00	36.50																																											
	Recursos	\$180	\$180	100.00	\$530	\$530	100.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$3,020	\$710	23.50																																											
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00																																												
161 Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00																																												
238 Incubar, crear o fortalecer a 6.300 unidades productivas de la economía popular	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 253 Número de unidades productivas de economía popular, incubadas, creadas o fortalecidas en el periodo FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	4.00	4.00	4.00	100.00%		2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%		2015	0.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																										
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
774 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular en el sector artístico																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Incubar, crear o fortalecer 4 unidades productivas del sector artístico.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00																																												
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$30	\$30	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																																																														
16 Revitalización del centro ampliado	\$54	\$54	100.00	\$150	\$150	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$354	\$204	57.57																																												
177 Intervenciones urbanas priorizadas	\$54	\$54	100.00	\$150	\$150	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$354	\$204	57.57																																												
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	\$54	\$54	100.00	\$150	\$150	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$354	\$204	57.57																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00% ✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	1.00	1.00	1.00	100.00%		2013	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00% ★	2014	1.00	1.00	0.00	0.00%		2015	1.00	0.00	0.00	0.00%		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2013	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00% ★																																																									
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓																																																									
Retrasos y soluciones: Es importante indicar que las actividades propuestas para el cumplimiento de esta meta se ejecutaron sin mayores retrasos ni inconvenientes, salvo los generados en la coordinación interinstitucional con el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ¿ DADEP, para la consecución de los permisos necesarios para la intervención.																																																														
Avances y Logros: Durante la vigencia, en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2013, en la modalidad Becas, se adjudicó el concurso denominado, Beca intervención artística urbana con una comunidad local, la cual busca generar un proceso de apropiación y revitalización de zonas deterioradas de la ciudad a medida que se afianza la interacción de los artistas o los gestores locales con diversos públicos, así como la promoción de las prácticas artísticas en comunidad como motor de transformación urbana, tanto geográfica como aquella que promueve lazos y encuentros entre los habitantes y los artistas. Se llevaron a cabo 2 intervenciones artísticas urbanas con comunidades locales en las localidades de la Candelaria y Ciudad Bolívar, por \$ 20.000.000 cada una. Las propuestas ganadoras fueron las siguientes: Proyectando imaginarios en Belén ejecutado por Juegos Translúcidos y Casa B La Nave de los sueños ejecutado por José Fernando Cuervo Galindo																																																														
El Instituto Distrital de las Artes ¿ Idartes, otorgó 5 becas a productoras de grafiti para realizar murales temporales de gran formato sobre la Calle 26 en las culatas ubicadas entre la Avenida Caracas y la NQS (de acuerdo con los permisos otorgados), en las localidades de Santa Fe, Mártires y Teusaquillo a partir de un proceso de convocatoria entre los grafiteros de la ciudad. A través de las intervenciones seleccionadas se buscó generar acciones pedagógicas y de fomento a la práctica responsable del grafiti en Bogotá y promover el trabajo colaborativo entre expertos de las distintas actividades relacionadas con la elaboración de este tipo de intervenciones.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$14,966	\$13,629	91.06	\$62,667	\$60,068	95.85	\$71,875	\$0	0.00	\$84,400	\$0	0.00	\$87,163	\$0	0.00	\$321,071	\$73,697	22.95																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
787 - Intervenciones urbanas a través de las artes																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Llevar a cabo 4 intervenciones locales mediante estímulos, alianzas o apoyos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00																																												
	Recursos	\$54	\$54	100.00	\$150	\$150	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$354	\$204	57.57																																												
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		\$284	\$284	100.00	\$1,358	\$1,222	90.01	\$2,231	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$6,233	\$1,507	24.17																																											
24 Bogotá Humana: participa y decide		\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00																																											
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural		\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00																																											
415 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación		\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00																																											
Indicador(es)																																																														
(K) 436 Número de procesos participativos desarrollados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	6.00	6.00	6.00	100.00%		2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	★	2014	6.00	6.00	0.00	0.00%		2015	6.00	6.00	0.00	0.00%		2016	6.00	6.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	6.00	6.00	6.00	100.00%																																																										
2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	★																																																									
2014	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2015	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2016	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: Los Consejos de Áreas Artísticas son espacios de concertación y deliberación en torno a planes, programas y proyectos en las áreas artísticas de artes plásticas, arte dramático, artes audiovisuales, danza, música y literatura. Estos espacios desarrollaron control sobre los recursos destinados a cada una de las áreas artísticas y el cumplimiento de los objetivos trazados, tarea que realizaron en las Asambleas de área artística convocadas por la entidad. En adición a los espacios formales, existieron en algunas áreas artísticas mesas distritales para la concertación de programas específicos sobre los cuales los agentes ejercen control sobre los mismos, entre otras mesas están la de Grafitti, la de Dibujantes de la 7a, la de Salas Concertadas, las 10 mesas sectoriales de arte dramático, Escuelas de Hip Hop, Festivales Locales de Rock, entidades de educación musical no formal y Músicos Pópulares.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
777 - Procesos de participación para la concertación en el sector artístico																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las	Magnitud	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00																																												
	Recursos	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$4	\$4	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																																																														
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		\$0	\$0	0.00	\$91	\$81	88.68	\$30	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$281	\$81	28.72																																											
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		\$0	\$0	0.00	\$91	\$81	88.68	\$30	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$281	\$81	28.72																																											
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		\$0	\$0	0.00	\$91	\$81	88.68	\$30	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$281	\$81	28.72																																											
Indicador(es)																																																														
(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	2014	0.00	1.00	0.00	0.00%		2015	0.00	1.00	0.00	0.00%		2016	0.00	1.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				25.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				25.00%	⊘																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$284	\$284	100.00	\$1,358	\$1,222	90.01	\$2,231	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$6,233	\$1,507	24.17																																													
<p>Retrasos y soluciones: Como principales obstáculos y dificultades presentadas en la ejecución del proyecto cabe señalar las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No existía total claridad frente al tipo de estrategias que debía desarrollar la entidad dentro de su quehacer misional para alcanzar los objetivos propuestos. - Se ha requerido la articulación intrainstitucional alrededor del tema, con el agravante que no existe dentro de la estructura de la entidad una instancia que tenga entre sus competencias la promoción de la participación. - Alguna de las actividades se desarrollan justo en el momento en que la entidad está en su cierre de actividades. <p>Avances y Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se contrató una auditoría externa con el objetivo de medir la eficiencia de los recursos informáticos, la disponibilidad, el control, el mantenimiento adecuado y oportuno de los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación de la entidad. Para tal efecto se realizó levantamiento de información, revisión y evaluación de controles de seguridad de los aplicativos con que cuenta la entidad, elaboración de un dictamen detallado de los procesos críticos y tecnológicos, medición de la eficiencia de los recursos informáticos y comunicación de resultados, entre los que se destacan la necesidad de fortalecer la conectividad, mejoramiento de la capacidad del canal de comunicaciones en las sedes, capacitación a los funcionarios en el uso, manejo total y detallado de los sistemas de información y formulación de un Plan de Contingencia ante desastres. 2. Desarrollo de una estrategia virtual, la cual comprende una página más accesible al público y agradable para visitarla con el fin de impulsar de forma visual la consulta y navegación de la misma. En la página web de la entidad se encuentra a disposición toda la información relativa a Informes de Gestión, Proyectos de Inversión, Planes de Acción y de Contratación, Informes Financieros y Contables, Informes de Auditoría y Planes de Mejoramiento. Bajo esta dinámica, el Instituto espera fortalecer la estrategia de Gobierno en línea con el fin que ciudadanos accedan fácilmente a bienes y servicios y la información institucional. 3. Realización de Talleres de Probidad y Transparencia, mediante contrato de apoyo con Varasanta, por valor de \$20.000.000, para el desarrollo de talleres escénicos corporales que favorezcan los comportamientos de ética, transparencia y lucha contra la corrupción. A través de este proyecto se pretendió utilizar el arte, y de manera particular el lenguaje teatral, como medio facilitador para la vida y la relación con el quehacer del otro. Se realizaron 10 talleres prácticos en los espacios programados por el IDARTES y en la sala del Teatro Varasanta, talleres que tuvieron una duración mínima de 2 horas 30 minutos por sesión, con una asistencia de 172 participantes, entre funcionarios, estudiantes de colegios distritales y ciudadanos y ciudadanas. 																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
944 - Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1	Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las artes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	\$220	\$30	13.64																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$30	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$20	\$15	73.50																																											
(S)2	Lograr la participación de 2,800 personas en actividades de consulta, concertación y decisión de los asuntos artísticos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,726.00	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,726.00	97.36																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$20	\$15	73.50	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$15	73.50																																											
(S)3	Diseñar e implementar 1 herramienta de transparencia y probidad en la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$41	\$36	87.80	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$41	\$36	87.80																																											
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			\$280	\$280	100.00	\$1,267	\$1,142	90.10	\$2,201	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$5,948	\$1,422	23.90																																											
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			\$280	\$280	100.00	\$1,267	\$1,142	90.10	\$2,201	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$5,948	\$1,422	23.90																																											
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			\$280	\$280	100.00	\$1,267	\$1,142	90.10	\$2,201	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$5,948	\$1,422	23.90																																											
Indicador(es)																																																															
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>58.00</td> <td>145.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>30.00</td> <td>70.00</td> <td>54.00</td> <td>77.14%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>10.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>54.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	40.00	40.00	58.00	145.00%		2013	30.00	70.00	54.00	77.14%	✓	2014	10.00	80.00	0.00	0.00%		2015	10.00	90.00	0.00	0.00%		2016	10.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	54.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	40.00	40.00	58.00	145.00%																																																											
2013	30.00	70.00	54.00	77.14%	✓																																																										
2014	10.00	80.00	0.00	0.00%																																																											
2015	10.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2016	10.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	54.00%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Frente a los resultados de implementación, cabe mencionar que no se ha logrado tener un mayor nivel de implementación dada la coyuntura de la alta movilidad de personal, el ajuste de la estructura funcional y el hecho de asumir nuevos programas como Atención Integral a la Primera Infancia ¿ AIPI y Jornada Única 40 horas.</p> <p>Avances y Logros: El estado general del Sistema Integrado de Gestión del IDARTES continúa en etapa de implementación y para su medición en la vigencia del 2013 se utilizó el Instrumento de Sostenibilidad del MECI elaborado por la Función Pública, el cual arrojó un 54% de avance. Cabe señalar que también se realizó el seguimiento a la herramienta ¿Plan de Acción y Seguimiento al SIG¿ implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre las actividades que se adelantaron durante el 2013 podemos mencionar, frente a la documentación del sistema, que se elaboró la Resolución de ¿Creación de los niveles de Responsabilidad y Autoridad del SIG¿ para el Instituto, se continuó con la tarea de definición y actualización de los procesos, procedimientos y formatos del Instituto; se elaboró un instrumento para la creación de incidencias en el gestor GLPI y un documento que contiene las Políticas de Seguridad de la Información, igualmente se ha levantado información para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ¿ PETIC. Se revisó el Portafolio de Bienes y Servicios del Instituto, teniendo en cuenta la Guía para la Racionalización de Trámites emitida por la Función Pública e identificando los principales trámites que tiene el Instituto y los cuales se encuentran en revisión por parte de la Función Pública para subirlos al aplicativo SUIT. Respecto al Mapa de Riesgos por procesos, durante 2013, se realizaron acciones tendientes a su seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, de igual forma a partir del mes de octubre se han adelantado reuniones con los líderes de procesos para su respectiva revisión y ajuste, así mismo durante estas reuniones se ha realizado la revisión del Mapa de Corrupción, teniendo 3 mapas de riesgos debidamente aprobados. Se suscribieron Planes de Mejoramiento por procesos y se les realizó el respectivo seguimiento. De otra parte, se puede mencionar que para una mayor apropiación del tema de Calidad y lograr un manejo adecuado de la información publicada en la Intranet, se realizó la actualización permanente de la intranet y se realizaron capacitaciones sobre el manejo de la misma en las diferentes dependencias del Instituto. Frente al Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se han adelantado acciones tendientes a cumplir con las actividades programadas dentro del Plan de Acción 2013, dentro de los cuales se encuentran: formulación de procedimientos referentes al uso eficiente de recursos; adquisición de 35 puntos ecológicos para las sedes y escenarios; formulación de la Guía de Manejo de Residuos Sólidos; participación de la entidad en programas de recolección de residuos peligrosos (Tóner y Pilas); avances en la suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad en colaboración con la Oficina Jurídica y socialización de los 6 programas del PIGA en las sedes de IDARTES. Reporta menor valor al seguimiento anterior por liberación de recursos. Ver correo del 28/01/2014 de Olga Quintero.</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
784 - Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$284	\$284	100.00	\$1,358	\$1,222	90.01	\$2,231	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$6,233	\$1,507	24.17	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Poner en producción e integrar 4 aplicativos en apoyo a la gestión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$54	\$54	100.00	\$120	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$526	\$54	10.25
(K)2 Alcanzar y mantener 2 puntos de atención al ciudadano en el IDARTES.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$20	\$20	100.00	\$79	\$50	63.16	\$100	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$983	\$70	7.13
(C)3 Implementar 1 Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Magnitud	0.40	0.58	145.00	0.70	0.54	77.14	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$168	\$168	100.00	\$983	\$909	92.48	\$1,280	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$2,823	\$1,077	38.15
794 - Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Alcanzar 1,000,000 seguidores del IDARTES en nuevas tecnologías (redes sociales).	Magnitud	5,000.00	8,332.00	166.64	1,000,000.00	615,155.00	61.52	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$43	\$43	100.00	\$44	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$152	\$68	44.80
(C)2 Alcanzar 3,000 impactos en medios masivos de comunicaciones.	Magnitud	2,000.00	1,852.00	92.60	2,900.00	2,855.00	98.45	2,900.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$67	\$67	100.00	\$97	\$77	79.69	\$609	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$1,089	\$144	13.26
(K)3 Construir y mantener 1 herramienta interna de comunicación organizacional soportada en nuevas tecnologías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11	\$8	76.66	\$48	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$375	\$8	2.24
TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		\$15,251	\$13,913	91.23	\$64,025	\$61,290	95.73	\$74,106	\$0	0.00	\$85,580	\$0	0.00	\$88,343	\$0	0.00	\$327,304	\$75,203	22.98

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$3,292	\$668	20.29	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,400	\$0	0.00	\$5,265	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$27,473	\$8,572	31.20
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	\$3,292	\$668	20.29	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,400	\$0	0.00	\$5,265	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$27,473	\$8,572	31.20
148 Canal Capital: Televisión pública para los derechos	\$3,292	\$668	20.29	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,400	\$0	0.00	\$5,265	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$27,473	\$8,572	31.20
207 Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	\$15	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$715	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 222 Número de medios audiovisuales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	50.00	50.00	23.00	46.00%	
2013	50.00	80.00	129.00	161.25%	★
2014	75.00	75.00	0.00	0.00%	★
2015	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2016	50.00	47.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	152.00	al Plan de Desarrollo	50.67% ▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se cumplió con lo programado del programa indivisibles.

Proyecto(s) de inversión**8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Fomentar la participación de 23 colectivos audiovisuales alternativos	Magnitud	50.00	23.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
	Recursos	\$15	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15	\$0	0.00
(S)13 Fomentar la participación 300 colectivos audiovisuales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$300	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00

208 Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	\$3,277	\$668	20.38	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,100	\$0	0.00	\$4,915	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$26,758	\$8,572	32.03
--	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 223 Sintonía de audiencia del Canal Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.30	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.13	1.00	4.52	452.00%	★
2014	1.88	2.00	0.00	0.00%	
2015	2.63	3.00	0.00	0.00%	
2016	3.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	150.67% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: AVANCES:

* El fortalecimiento de la parrilla de programación ha permitido el crecimiento de la audiencia del Canal, para cumplir con este objetivo se ha fortalecido los contenidos de todas las franjas del canal (informativa, humor, juvenil e infantil; además de la consolidación de las franjas de análisis, memoria e inclusión).

* Canal Capital durante el año a realizado transmisiones deportivas y culturales. Resaltando así las transmisiones previas a los partidos en copa libertadores de los equipos de futbol capitalinos, festivales al parque y conciertos principalmente de música clásica.

LOGROS:

* Los programas que emite el Canal incluyen a las minorías, con temáticas LGBTI, de mujeres en un rol inclusivo, proyectos audiovisuales y musicales de los jóvenes de Bogotá y Colombia, población con discapacidad auditiva, víctimas del conflicto, entre otros, con esto el Canal a logrado incluir dentro de su programación contenidos que buscan dar voz a los que históricamente no han tenido voz. * Posicionar a Canal Capital como la Televisión pública en Bogotá con contenidos atractivos para un público que no tenía representación hasta ahora como son las personas que no les gustan los contenidos comerciales de los canales privados y buscan una alternativa de una televisión fresca y diferente

* Cumplimiento de la meta plan de desarrollo con una programación enfocada a las necesidades de la ciudadanía

Proyecto(s) de inversión**6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$3,292	\$668	20.29	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,400	\$0	0.00	\$5,265	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$27,473	\$8,572	31.20
(K)22 Fortalecer 1 Sistema de emisión para duplicar la capacidad de almacenamiento y operación del servidor de emisión	Magnitud 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos \$210	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00
(D)27 Tener un máximo de 12 Horas de señal fuera del aire a causa de problemas técnicos internos	Magnitud 20.00	11.00	181.82	12.00	0.97	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$10	\$0	0.00	\$170	\$114	67.03	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$114	63.32
(S)28 Realizar el mantenimiento preventivo de 3 estaciones de transmisión de Canal Capital	Magnitud 3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos \$80	\$0	0.00	\$152	\$152	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$152	65.46
(S)30 Adquirir 1 Servidor de almacenamiento post producción para compartir material y optimizar los procesos de edición no lineal de forma colaborativa	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$507	\$507	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$507	\$507	100.00
(S)31 Adquirir 8 Estaciones de edición para la ampliación de la capacidad del área de post producción del Canal	Magnitud 0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$253	\$253	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$253	\$253	100.00
(S)32 Adquirir 1 Sistema de recepción satelital y vía web para las diferentes señales de contribución de los programas que integran la parrilla de programación en las franjas del Canal	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$79	\$79	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$79	\$79	100.00
(S)33 Adquirir 1 Plataforma de archivo filmico digital de formas que se conserve la memoria del Canal y este disponible para apoyar las diferentes producciones y soporte la distribución de contenidos audiovisuales a través de plataformas web integradas con las diferentes herramientas de tecnologías de la información y redes sociales	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$387	\$387	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$387	\$387	100.00
(S)34 Adquirir 20 Camaras de producción para la realización de programas, compatibles con los formatos de edición en post producción	Magnitud 5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	20.00	2.00	10.00
	Recursos \$200	\$0	0.00	\$115	\$115	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$715	\$115	16.14
(S)35 Reemplazar 1 Sistema de transmisión de Manjui	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00
(S)36 Fortalecer 1 Unidad Móvil con equipos que permitan incrementar la calidad de las producciones del Canal acorde con los actuales formatos de la industria	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	100.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$478	\$478	100.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$678	\$478	70.48
(K)37 Fortalecer 1 Infraestructura de postproducción mediante sistemas digitales	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$944	\$933	98.83	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$1,594	\$933	58.52
(S)41 Adquirir 1 unidad móvil para Canal Capital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,600	\$0	0.00
(O)42 Implementar un 80 Por ciento el plan de renovación tecnológica, que permita fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la señal de televisión del Canal Capital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Emitir mínimo 339 horas de programación de análisis de los temas más FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud 120.00	339.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	100.00
	Recursos \$315	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00
(S)2 Emitir mínimo 313 horas de programación que busque hacer memoria de los eventos más importantes de Colombia y Latinoamérica	Magnitud 170.00	287.00	168.82	115.00	8.00	6.96	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	313.00	295.00	94.25
	Recursos \$440	\$0	0.00	\$1,070	\$965	90.14	\$1,561	\$0	0.00	\$781	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$4,152	\$965	23.23
(S)3 Emitir mínimo 257 horas de programación incluyente dando espacios a las minorías	Magnitud 185.00	182.00	98.38	33.00	32.50	98.48	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	257.00	214.50	83.46
	Recursos \$440	\$0	0.00	\$921	\$798	86.67	\$312	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$2,573	\$798	31.01
(C)5 Aumentar en 6 por ciento la sintonía de la audiencia de Canal Capital	Magnitud 0.30	0.00	0.00	6.00	4.34	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$20	\$0	0.00	\$1,133	\$1,114	98.35	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,153	\$1,114	96.64
(S)6 Emitir mínimo 1,852 horas de programación infantil y juvenil enfocados a los jóvenes y niños con contenidos culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento.	Magnitud 500.00	514.00	102.80	928.00	748.00	80.60	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	1,852.00	1,262.00	68.14
	Recursos \$1,300	\$631	48.56	\$1,904	\$1,904	100.00	\$1,870	\$0	0.00	\$1,870	\$0	0.00	\$940	\$0	0.00	\$7,884	\$2,535	32.16

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$3,292	\$668	20.29	\$8,267	\$7,904	95.61	\$8,400	\$0	0.00	\$5,265	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$27,473	\$8,572	31.20																																													
(S)7 Utilizar 2 Técnicas de divulgación para difundir y promocionar el Plan de específicos durante la vigencia 2012	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																													
	Recursos	\$100	\$37	36.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$100	\$37	36.60																																													
(S)8 Realizar 134 Transmisiones de eventos artísticos, culturales y deportivos	Magnitud	25.00	76.00	304.00	109.00	57.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	133.00	99.25																																													
	Recursos	\$162	\$0	0.00	\$154	\$105	68.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$316	\$105	33.24																																													
(S)12 Emitir mínimo 1,250 horas de programación para la franja informativa y de opinión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	234.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$380	\$0	\$1,894	\$0	0.00																																													
(O)14 Producir 188 capítulos de opinión e información sobre los temas del Distrito y el país para la parrilla de programación de Canal Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
(O)15 Producir 47 capítulos capítulos de programación que busquen recuperar la memoria de Colombia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
(O)16 Producir 270 capítulos capítulos de programación cultural, educativa y orientada a minorías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
(O)17 Producir 230 capítulos capítulos de programación infantil y juvenil dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10																																													
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10																																													
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10																																													
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>30.00</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>30.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	10.00	10.00	100.00%		2013	0.00	50.00	30.00	60.00%	⚠	2014	0.00	70.00	0.00	0.00%	⚠	2015	0.00	90.00	0.00	0.00%		2016	0.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	0.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2013	0.00	50.00	30.00	60.00%	⚠																																																										
2014	0.00	70.00	0.00	0.00%	⚠																																																										
2015	0.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: Cambio de responsables el área de planeación a mediados del mes de septiembre, sin embargo se adelantaron actividades de planeación para continuar con los procesos que venían.																																																															
Avances y Logros: Se logró la contratación para la actualización de la plataforma estratégica de la Entidad insumo indispensable para la elaboración del plan de acción del sistema integrado de gestión 2014.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Adquirir 1 Sede Para Canal Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
(K)2 Adecuar 1 Sede Para Canal Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																													
11 - Modernización																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)22 Adquirir 70 Equipos de computo para las áreas misionales y de apoyo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	70.00	41.00	58.57																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$72	\$72	100.00	\$40	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$5	\$0	\$132	\$72	54.45																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10	
(S)23 Adquirir 1 Solucion de hardware y/o software que automaticen el proceso de back up	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$85	\$85	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$85	\$85	99.96
(K)24 Mejorar 1 Plataforma de la pagina web de la Entidad de acuerdo al proyecto de convergencia, para optimizar el sistema de informacion y comunicacion publica transparente, que favorezca la participacion y control ciudadanos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$229	\$228	99.59	\$41	\$40	96.54	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$340	\$268	78.74
(S)25 Adquirir 1 Sistema de control de amenazas (spam, spyware, filtrado de contenidos, entre otros), administracion de recursos de red QoS	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$20	\$15	75.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$15	75.90
(K)26 Mejorar 1 Estructura tecnologica de servidores, redes y plataformas de seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$43	\$43	100.00	\$50	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$145	\$43	29.78
(K)27 Adquirir 1 sistema de administracion centralizado y seguro de la informacion	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$66	\$66	100.00	\$40	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$136	\$66	48.60
(S)28 Adquirir 1 solucion de seguridad contra ataques informaticos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$11	\$10	88.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11	\$10	88.68
(K)29 Implementar 1 Estrategia de alta disponibilidad de los sistemas informaticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$55	\$55	100.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$175	\$55	31.59
(S)30 Renovar 12 dispositivos tecnologicos que apoyan a la infraestructura tecnologica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	7.00	58.33
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$47	\$22	46.89
(S)31 Incentivar 6 medios digitales para intercambiar informacion entre la ciudadanía, la entidad y demás canales que intervengan en la prestación del servicio.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$78	\$78	99.78	\$40	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130	\$78	59.83
(S)32 Mejorar 3 mecanismos por los cuales los sistemas de informacion que soportan las actividades misionales y administrativas en la entidad intercambian informacion, teniendo en cuenta los requerimientos de interoperabilidad, disponibilidad, transparencia y seguridad de la informacion que están especificados en el Plan de Desarrollo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00
(S)33 Implementar 100 por ciento de una plataforma que integre la informacion que producen las diferentes áreas administrativa del Canal, estableciendo un enlace permanente y comunicacional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00
(O)34 Fortalecer 1 plataforma tecnologica de redes, servidores, seguridad informatica y planes de contingencia en TIC¿S	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)35 Implementar un 60 porciento del plan estrategico en TIC¿S PETIC relacionado con los sistemas de informacion administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestion institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)36 Implementar 100 porciento de los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Linea sobre las plataformas web de Canal Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)37 Implementar 100 porciento el plan de gestión de calidad en el marco de la NTD-SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)38 Implementar 50 porciento el plan de gestión documental en el marco de la NTD-SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)39 Implementar 100 porciento el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)40 Fortalecer 100 porciento la gestión administrativa y los procesos transversales del Canal Capital orientados a la lucha contra la corrupción y en cumplimiento de la ley 1474 de 2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)41 Implementar 60 porciento plan de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$345	\$338	97.95	\$378	\$376	99.58	\$6,450	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$11,722	\$715	6.10
(O)42 Implementar 60 por ciento plan de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001																		
(O)43 Implementar 100 por ciento plan de gestión para la seguridad de la información en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica ISO 27001																		
TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	\$3,637	\$1,006	27.67	\$8,644	\$8,280	95.78	\$14,850	\$0	0.00	\$9,652	\$0	0.00	\$2,412	\$0	0.00	\$39,195	\$9,286	23.69
TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$122,194	\$103,947	85.07	\$299,232	\$273,746	91.48	\$394,553	\$0	0.00	\$358,100	\$0	0.00	\$322,222	\$0	0.00	\$1,496,301	\$377,694	25.24

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.