

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27
124 Formación para la transformación del ser	\$137	\$132	96.58	\$397	\$374	94.14	\$614	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$634	\$0	0.00	\$2,582	\$506	19.59
352 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	\$50	\$46	90.72	\$167	\$161	96.37	\$156	\$0	0.00	\$236	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$988	\$207	20.95

**Indicador(es)**

(S) 101 Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	★
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo	45.00% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Durante la vigencia se programó y ejecutó el 0,30 de la meta, la cual cierre de la vigencia reporta un 100% en su avance. Al respeto se generaron varios avances entendiendo que el objetivo del SIDFAC se centra en la articulación de la oferta y las acciones de formación artística y cultural a cargo de las entidades adscritas el sector, desde donde se vienen adelantando actividades de carácter sectorial e intersectorial a partir de programas y líneas estratégicas. Jornada Unica - JU y Jornada Extendida ¿ JE; Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIAP; Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en la línea de inversión ¿Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas¿, en cumplimiento de la Directiva 12 de 2016; Líneas estratégicas SIDFAC; Información y gestión del conocimiento; Planeación - Formulación de lineamientos; Articulación y Comunicación.

**Proyecto(s) de inversión**

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos	\$50	\$46	90.71	\$167	\$161	96.37	\$156	\$0	0.00	\$236	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$988	\$207	20.95

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$86	\$86	100.00	\$199	\$199	100.00	\$189	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$1,048	\$285	27.20
--	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte **Línea Base: 1297**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	400.00	100.00%	
2017	800.00	800.00	1,020.00	127.50%	★
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2019	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,800.00	2,800.00	1,420.00	al Plan de Desarrollo	50.71% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Al cierre de la vigencia 2017, se superó la meta logrando una ejecución del 127,5%. En el marco de la estrategia de manejo de las prácticas artísticas en el espacio público y con el fin de permitir a los artistas realizar su práctica de manera autorregulada y a las entidades distritales establecer mecanismos de reglamentación de dichas prácticas en los distintos espacios públicos, teniendo en cuenta las condiciones y la normativa vigente, la SACP de la SCR D desarrolló jornadas pedagógicas sobre las actividades artísticas en el espacio público, incluyendo a varios tipos de agentes que de distintas maneras están implicados en el desarrollo responsable de las prácticas artísticas. En estas jornadas se capacitó a los artistas, a la Policía Metropolitana de Bogotá, a guías turísticos y enlaces locales, permitiendo así para la presente vigencia atender a 1.020 agentes del sector mediante jornadas pedagógicas en temas de gestión cultural, recreativa y deportiva, socializaciones y encuentro de cualificación. Jornada pedagógica para socializar la Caracterización de Artistas en el Espacio Público con MEGBOB: 27 agentes. Jornadas pedagógicas con agentes de la MEGOB sobre código de policía y comprensión de las dinámicas de trabajo de los artistas en espacio público: 42 agentes. Encuentro con agentes de la MEBOG, en articulación con el IDT: 35 agentes. Socialización de regulación de artistas en espacio público - Enlaces Locales: 24 agentes. Jornadas pedagógicas con la MEGBOG - tema artistas en espacio público: 68 agentes. Jornada pedagógica de la normativa de artistas en el espacio público: 60 agentes. Jornada pedagógica con la MEGBOG, en el marco del Plan de Acción de la práctica Responsable del Grafiti y el Arte Urbano: 32 agentes. Encuentro con los representantes de las mesas locales de grafiti, para realizar un sondeo de las necesidades y el estado de los colectivos artísticos en cada localidad: 55 agentes.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27																																													
Intervención visual y gráfica de los containers de la Plaza de la Concordia, con los representantes de las mesas locales de grafiti de Bogotá: 30 agentes. Charla pedagógica sobre la práctica de arte urbano - Estrategia de protección al patrimonio - IDT: 31 agentes. Carrera de observación organizada en conjunto con el IDPC, en la que las personas reconocían y aprendían sobre el patrimonio de la ciudad: 82 agentes. Actividad ¿los sabores del campo a la ciudad¿, organizada en conjunto con el IDT y el IPES conversatorio sobre las cocinas tradicionales: 38 agentes. Actividad ¿Memorias de Ciudad- Maratón de dibujos¿, articulada al mes del patrimonio: 60 agentes. Encuentro anual de cualificación de agentes y balance de los procesos de formación del sector Cultura, Recreación y Deporte: 436 agentes.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)2 Atender 2,800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación	Magnitud	400.00	400.00	100.00	800.00	1,020.00	127.50	800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,800.00	1,420.00	50.71																																												
	Recursos	\$86	\$86	100.00	\$199	\$199	100.00	\$189	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$1,048	\$285	27.20																																												
356 Profesionalización de 45 agentes del sector		\$0	\$0	0.00	\$31	\$14	44.61	\$269	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$546	\$14	2.53																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 105 Número de agentes del sector profesionalizados <b>Línea Base:</b> 32																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>100.00%</td> <td style="text-align: center;">★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.33%</td> <td style="text-align: center;">⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	45.00	45.00	45.00	100.00%	★	2018	45.00	45.00	0.00	0.00%		2019	45.00	45.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	33.33%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	45.00	45.00	45.00	100.00%	★																																																										
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%																																																											
2019	45.00	45.00	0.00	0.00%																																																											
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	33.33%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																															
Avances y Logros: Esta meta inició su ejecución en 2017 vigencia en la cual tuvo programación y ejecución de 45 agentes del sector, logrando por lo tanto el 100% de la misma. Durante el de 2016 se gestionó un convenio con la Universidad Distrital para continuar con la profesionalización de los agentes del sector y se matricularon en los programas regulares de la misma 15 agentes que superaron las pruebas en cada una de sus modalidades. En el 2017, se continuó con el seguimiento al desarrollo de los convenios suscritos con el ICETEX y se suscribió un nuevo convenio con las Universidades Distrital y Pedagógica, para garantizar la terminación de los artistas que se benefician del proyecto.																																																															
De igual manera se adelantó un diagnóstico del modelo de profesionalización implementado en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 ¿ 2016, lo que generó la necesidad de reorientar y ajustar las actividades del proyecto. A partir de las acciones implementadas se logró garantizar la continuidad en el apoyo a la profesionalización de los 13 agentes del sector que cursan las licenciaturas en Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional y de los 15 que siguen los programas de música y artes escénicas de la Universidad Distrital; de igual manera se adelantaron gestiones para lograr la condonación de 17 estudiantes que ya cumplieron los requisitos.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$31	\$14	44.60	\$269	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$546	\$14	2.53																																												
125 Plan Distrital de lectura y escritura		\$3,782	\$3,780	99.96	\$28,025	\$27,986	99.86	\$27,500	\$0	0.00	\$27,718	\$0	0.00	\$29,746	\$0	0.00	\$116,771	\$31,766	27.20																																												
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura		\$493	\$493	100.00	\$2,010	\$2,010	100.00	\$1,688	\$0	0.00	\$1,459	\$0	0.00	\$1,644	\$0	0.00	\$7,294	\$2,503	34.32																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura <b>Línea Base:</b> 618239																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>19,000.00</td> <td>19,000.00</td> <td>20,778.00</td> <td>109.36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>24,001.00</td> <td>104.35%</td> <td style="text-align: center;">★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4,300.00</td> <td>2,522.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>44,779.00</td> <td>48.51%</td> <td style="text-align: center;">⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%		2017	23,000.00	23,000.00	24,001.00	104.35%	★	2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%		2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%		2020	4,300.00	2,522.00	0.00	0.00%		TOTAL				44,779.00	48.51%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%																																																											
2017	23,000.00	23,000.00	24,001.00	104.35%	★																																																										
2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%																																																											
2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%																																																											
2020	4,300.00	2,522.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL				44,779.00	48.51%	⚠																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
<b>01 Pilar Igualdad de calidad de vida</b>	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27																																													
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.</p> <p>Avances y Logros: Al cierre de la vigencia se tiene un avance del cumplimiento de la meta de un 104%, a través de los contratos de concesión No 075 de 2016 celebrado con Fundalectura y No 095 de 2017 suscrito con la Fundación Internacional de Pedagogía conceptual Alberto Merani, con los cuales se contó con una política de desarrollo de colecciones que incluyó los procesos de selección y adquisición.</p> <p>Por otro lado, dentro del convenio de asociación No. 060 de 2017 suscrito con la Fundación para el Fomento a la Lectura FUNDALECTURA, se adquirieron libros y materiales de lectura para los espacios no convencionales.</p> <p>17.688 - Red de Bibliotecas Biblored; 4.500 - Espacios no convencionales de lectura (10 Nuevos PPP y 2 nuevas Biblioestaciones); 1.133 - Bibliotecas comunitarias (177 libros, Alameda el Porvenir; 215 libros, Colectivo Sumapaz; 183 libros, Il Nido del Gufo; 160 libros, Cuyeca A Obsum; 188 libros, San Juan Bautista; 210 libros, Alejito Londoño); 680 - Diferentes comunidades y espacios a nivel distrital.</p> <p>Es muy importante aclarar que el fortalecimiento en los diferentes procesos que incluyen dotación de colecciones de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y que se desarrollan en Biblored y otros espacios no convencionales, involucra libros y otro tipo de materiales como discos compactos, libros digitales y materiales didácticos, lúdicos o infantiles; además se realizan actividades de adquisición, suscripción y renovación de publicaciones seriadas, bases de datos electrónicas, materiales electrónicos, etc. De igual manera, se realizan procesos de alistamiento y compra, insumos para procesamiento técnico, procesamiento físico y transporte, que permiten dejar los libros en servicio en la biblioteca que corresponda.</p>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1	Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura	Magnitud	19,000.00	20,778.00	109.36	23,000.00	24,001.00	104.35	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	92,300.00	44,779.00	48.51																																											
		Recursos	\$493	\$493	100.00	\$2,010	\$2,010	100.00	\$1,688	\$0	0.00	\$1,459	\$0	0.00	\$1,644	\$0	0.00	\$7,294	\$2,503	34.32																																											
340	Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura		\$2,530	\$2,529	99.93	\$24,541	\$24,502	99.84	\$23,984	\$0	0.00	\$24,022	\$0	0.00	\$25,746	\$0	0.00	\$100,824	\$27,031	26.81																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura Línea Base: 150000																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td>812.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>157,500.00</td> <td>182,668.00</td> <td>182,668.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>165,000.00</td> <td>246,780.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>172,500.00</td> <td>249,248.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>172,500.00</td> <td>251,740.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>32.11%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3,000.00	3,000.00	812.00	0.00%		2017	157,500.00	182,668.00	182,668.00	100.00%	★	2018	165,000.00	246,780.00	0.00	0.00%		2019	172,500.00	249,248.00	0.00	0.00%		2020	172,500.00	251,740.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	32.11%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	3,000.00	3,000.00	812.00	0.00%																																																											
2017	157,500.00	182,668.00	182,668.00	100.00%	★																																																										
2018	165,000.00	246,780.00	0.00	0.00%																																																											
2019	172,500.00	249,248.00	0.00	0.00%																																																											
2020	172,500.00	251,740.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	32.11%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta, por el contrario, se contó con una mayor cantidad de beneficiarios debido al fortalecimiento de programas de ciencia, arte y cultura y de la línea de espacios creativos, lo cual amplió la oferta de actividades de formación en Biblored.																																																															
<p>Avances y Logros: Para el 2017 la meta se ejecutó en un 100%, debido a que se estableció una oferta permanente desde los programas de Lectura, Escritura y Oralidad, logrando durante el primer semestre del año la participación de 91.052 personas en las diferentes actividades de formación de la Red de Bibliotecas (estos logros se dan en el marco del contrato de concesión No 075 de 2016 celebrado con Fundalectura y los soportes de asistencia se encuentran en los informes de gestión de dicho contrato). A partir del mes de junio se cuenta con un nuevo contrato de concesión celebrado con la Fundación Merani y en el marco de este contrato, participaron 91.616 personas entre junio y noviembre, en los programas de formación de lectura y escritura en las bibliotecas públicas. A la fecha de entrega de este informe no se cuenta con la cifra consolidada de asistentes a este tipo de programas para el mes de diciembre, por lo tanto el total de asistentes a programas de formación entre enero y noviembre de 2017 fue de 182.668.</p> <p>Las cifras reportadas con ajuste de la información son: 3.832</p> <p>15.996 - Enero  25.344 - Febrero  23.623 - Marzo  22.257 - Abril  10.766 - Mayo  11.843 - Junio  15.147 - Julio  17.782 - Agosto  18.389 - Septiembre  17.689 - Noviembre</p>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27
(C)2 Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	Magnitud 3,000.00 Recursos \$233	812.00 \$233	27.07 100.00	182,668.00 \$956	182,668.00 \$956	100.00 100.00	246,780.00 \$1,013	0.00 \$0	0.00 0.00	249,248.00 \$1,040	0.00 \$0	0.00 0.00	251,740.00 \$1,173	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,415	\$1,189	26.94
(S)3 Promover 6 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	Magnitud 1.00 Recursos \$150	2.00 \$150	200.00 100.00	1.00 \$100	1.00 \$100	100.00 100.00	1.00 \$210	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$125	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$136	0.00 \$0	0.00 0.00	6.00	\$721	3.00
(S)4 Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.30 \$348	0.30 \$335	100.00 96.08	0.30 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	0.40 \$128	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00	\$676	0.30
(K)5 Fortalecer y sostener la red de 22 bibliotecas públicas de Biblored	Magnitud 19.00 Recursos \$2,147	19.00 \$2,145	100.00 99.92	22.00 \$23,137	22.00 \$23,112	100.00 99.89	22.00 \$22,561	0.00 \$0	0.00 0.00	22.00 \$22,729	0.00 \$0	0.00 0.00	22.00 \$24,437	0.00 \$0	0.00 0.00	\$95,011	\$25,257	26.58
341 Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques	\$338	\$338	100.00	\$754	\$754	100.00	\$802	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$3,990	\$1,092	27.38

**Indicador(es)**

(C) 110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP Línea Base: 51

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	61.00	61.00	61.00	100.00%	
2017	71.00	71.00	71.00	100.00%	100.00% ★
2018	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				45.45%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.  
 Avances y Logros: En el 2017 se suscribió el Convenio de Asociación 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los Paraderos Para libros Para Parques ¿ PPP, en cuanto a la vinculación de promotores de lectura, consolidación de horarios de atención, muebles y colecciones. Los PPP en funcionamiento en el 2017, que permitieron el cumplimiento de la meta al 100% en cuanto a su ubicación y número fueron: Antonio Nariño 2, Barrios Unidos 3, Bosa 4, Chapinero 2, Ciudad Bolívar 5, Engativá 7, Fontibón 3, Kennedy 6, Candelaria 1, Mártires 3, Puente Aranda 2, Rafael Uribe Uribe 4, San Cristóbal 5, Santa Fe 2, Suba 5, Teusaquillo 6, Tunjuelito 2, Usaquén 3, Usme 6. Por indicaciones recibidas de parte del Instituto de Patrimonio Cultural, el PPP que se encontraba instalado en el Centro Histórico de la Candelaria, en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, tuvo que ser trasladado y ahora se encuentra en el Centro de Desarrollo Local de Lourdes, dado que este se encuentra por fuera del límite de localidad, el PPP se suma dentro de la Localidad de Santa Fé.

**Proyecto(s) de inversión**

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)6 Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP	Magnitud 61.00 Recursos \$338	61.00 \$338	100.00 100.00	71.00 \$754	71.00 \$754	100.00 100.00	81.00 \$802	0.00 \$0	0.00 0.00	91.00 \$1,001	0.00 \$0	0.00 0.00	95.00 \$1,095	0.00 \$0	0.00 0.00	\$3,990	\$1,092	27.38

342 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio	\$220	\$220	100.00	\$364	\$364	100.00	\$392	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$614	\$0	0.00	\$2,145	\$584	27.24
--	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 111 Número de biblioestaciones en Transmilenio Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	6.00	0.00%	
2017	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00% ★
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	12.00	12.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				33.33%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.  
 Avances y Logros: La meta para la vigencia se cumplió en un 100% logrando que los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales hicieran más amables estos espacios y a su vez permitieran que los ciudadanos se apropiaran de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso de lectura de alta calidad. Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de carnetización) permite que las personas puedan utilizar más libros, sin excusas de tiempo o dificultades de desplazamiento hasta alguna biblioteca.  
 En el 2017 se suscribió el Convenio de Asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura, el cual permitió adelantar el trabajo de mantenimiento y operación de seis biblioestaciones y la apertura de dos nuevos espacios para el cumplimiento de la meta para el año

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27																																													
<p>2017. Es así como actualmente se cuentan con 8 biblioestaciones las cuales son: Portales de Suba, Américas, Sur, Usme, Dorado y 20 de Julio y en las Estaciones Ricaurte y San Diego. Dichas biblioestaciones funcionan de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m y a la fecha ya cuentan con más de 3.000 préstamos de materiales de lectura, con un promedio de 1.500 usuarios atendidos al mes.</p> <p>El 10 de Julio inició la operación de las 2 nuevas Biblioestaciones para 2017, instaladas en el Portal Eldorado y la Estación San Diego. En el Portal El Dorado, se realizó el lanzamiento con la presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaria de Cultura y la Gerente de TransMilenio; este lanzamiento tuvo un amplio cubrimiento por parte de los medios de comunicación y así mismo contó con la intervención musical de Cavito Mendoza quién presentó su proyecto Piezas Peregrinas, inspirado en los Doce Cuentos Peregrinos de Gabriel García Márquez. Adicionalmente para las inauguraciones se desarrollaron las piezas gráficas correspondientes para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad.</p> <p>Las Biblioestaciones desarrollaron diferentes actividades que promovían su uso, como Lecturas Sobre Ruedas, una actividad en la que se realizaba promoción de lectura en las plataformas de las estaciones y dentro de los articulados, lo cual permitió que los usuarios conocieran el servicio que presta la Biblioestación. Así mismo algunas Biblioestaciones como es el caso de Usme y San Diego, desarrollaron Cafés literarios, en los que un grupo de aproximadamente 10 personas compartían un espacio alrededor de la lectura y la conversación en la Biblioestación. Por otra parte las Biblioestaciones fueron escenario del Festival Universitario de Poesía, en el cual se llevaron a cabo 3 eventos en los que participaron autores nacionales e internacionales, en articulación con el IDARTES.</p>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)7 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio	Magnitud	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$220	\$220	100.00	\$364	\$364	100.00	\$392	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$614	\$0	0.00	\$2,145	\$584	27.24																																												
343 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado		\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$25	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$46	\$0	0.00	\$119	\$6	5.04																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 112 Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>7.00</td> <td>175.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.78%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	3.00	4.00	7.00	175.00%	★	2018	6.00	7.00	0.00	0.00%		2019	9.00	9.00	0.00	0.00%		2020	9.00	9.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	77.78%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	3.00	4.00	7.00	175.00%	★																																																										
2018	6.00	7.00	0.00	0.00%																																																											
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%																																																											
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	77.78%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: No existen retrasos en el cumplimiento de la meta.																																																															
Avances y Logros: En 2017, se superó la meta gracias a que se desarrollaron gestiones institucionales con el Instituto para la Economía Social IPES, desde el Convenio establecido para la operación de los Paraderos Paralibros Paraparques - (PPP), gracias a esto fue posible realizar actividades en 7 plazas de mercado: Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo y durante el último trimestre en las Plazas de Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza, en las cuales los lectores ciudadanos iniciaron procesos de promoción de lectura que lograron impactar estos puntos. Estas actividades se realizaron los sábados de 9 a 11 mañana y en la plaza Samper Mendoza los viernes de 7 a 9 de la mañana.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)8 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	175.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$25	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$46	\$0	0.00	\$119	\$6	5.04																																												
344 Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura		\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	100.00	\$40	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$226	\$0	0.00	\$485	\$10	2.06																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>31.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>47.00</td> <td>47.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	15.00	40.00	40.00	100.00%	★	2018	31.00	40.00	0.00	0.00%		2019	47.00	47.00	0.00	0.00%		2020	50.00	50.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	15.00	40.00	40.00	100.00%	★																																																										
2018	31.00	40.00	0.00	0.00%																																																											
2019	47.00	47.00	0.00	0.00%																																																											
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
<b>01 Pilar Igualdad de calidad de vida</b>	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27																																												
<p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de esta meta</p> <p>Avances y Logros: En 2017 inició la ejecución de actividades en cumplimiento de esta meta, la cual al cierre de la vigencia reporta un cumplimiento del 100% con la entrega a partir del mes de agosto de las colecciones a los jardines infantiles, fortaleciendo de esta manera los procesos de promoción de lectura con la primera infancia.</p> <p>Así mismo, se abrieron las salas intergeneracionales, las cuales desarrollaron actividades de promoción de lectura y escritura con público familiar; en promedio, cada sala atendió entre 80 y 150 personas al mes, sin embargo la sala de Kennedy fue la que mayor público atendió con un promedio de 150 a 200 personas mensuales. Estas salas fueron atendidas por promotores de lectura, contratados en el marco del Convenio entre la SDIS y Fundalectura; la SCR D tuvo a su cargo el apoyo en procesos de formación a los promotores de lectura en el marco del Plan Distrital Leer es volar.</p> <p>Para la entrega de colecciones a jardines infantiles y las salas intergeneracionales, se realizó el evento de lanzamiento y entrega de las colecciones, de manera conjunta entre la SDIS, la SCR D y Fundalectura en el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista en la localidad de Kennedy.</p> <p>Al cierre de la vigencia, la distribución de las colecciones y salas de lectura, se presentó en los siguientes espacios:            La Casona-Ciudad Bolívar; Aliso del Mochuelo-Ciudad Bolívar; Acacia Sur-Ciudad Bolívar; Candelaria-Ciudad Bolívar; Minuto de María-Ciudad Bolívar; CDC El Mochuelo-Ciudad Bolívar; Calixto Torres-Puente Aranda; Bochica-Puente Aranda; Trinidad Galán Puente Aranda; Camelia-Puente Aranda; Alcalá Muzu-Puente Aranda; Ciudad de Bogotá-Kennedy; Argelia-Kennedy; Risititas Infantiles-Kennedy; Patio Bonito Satélite-Kennedy; CDC Bellavista-Kennedy; La Esperanza-Usme; Monteblando-Usme; Pebbles y Bamban-Usme; Tejares-Usme; Subdirección Local de Usme Chuinza-Usme; José Martí-San Cristóbal; San Martín de Loba-San Cristóbal; San Cristóbal-San Cristóbal; CDC La victoria-San Cristóbal; Verbenal-Usaquén; Buenavista-Usaquén; CDC Servitá-Usaquén; Olarte-Bosa; Libertad-Bosa; Aures-Suba; La Manuelita-Suba; El Triunfo-Santa Fe; Atanasio Girardot-Santa Fe; María Goretti-Barrios Unidos; Santa Sofía-Barrios Unidos; Tunjuelito-Tunjuelito; Juan XXIII-Chapinero; Jorge Bejarano-mártires; Rafael Pombo-Fontibón.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)9 Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10	\$10	100.00	\$40	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$226	\$0	0.00	\$485	\$10	2.06																																											
<b>345 Apoyar 50 bibliotecas comunitarias</b>		\$100	\$100	100.00	\$239	\$239	100.00	\$345	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$1,036	\$339	32.72																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas Línea Base: 31																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>15.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>30.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	15.00	15.00	15.00	100.00%	★	2018	16.00	16.00	0.00	0.00%		2019	16.00	16.00	0.00	0.00%		2020	3.00	3.00	0.00	0.00%		TOTAL	50.00	50.00	15.00	al Plan de Desarrollo	30.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	15.00	15.00	15.00	100.00%	★																																																									
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%																																																										
2019	16.00	16.00	0.00	0.00%																																																										
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	50.00	50.00	15.00	al Plan de Desarrollo	30.00%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: No se tienen retrasos en el cumplimiento de la meta</p> <p>Avances y Logros: En 2017 se logra el cumplimiento al 100% de la meta en la vigencia, gracias a que en el marco de esta meta se llevaron a cabo varias acciones. A continuación se describen cada una de las acciones, así como las bibliotecas impactadas.</p> <p>BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA, tuvo por objeto otorgar colecciones a proyectos de acceso y circulación del libro dirigidos a grupos poblacionales específicos y de especial relevancia en la localidad impactada. Cada una de las bibliotecas beneficiarias del estímulo, recibió el acompañamiento respectivo en la selección, adquisición y puesta en servicio de una colección de libros, compuesta por el número de ejemplares descrito, adicional a estos, también se contó con 215 libros adquiridos por el Colectivo Sumapaz como parte del proyecto de apoyo a espacios de lectura y escritura. Estos 1.133 libros pasaron a formar parte la dotación de nuevos libros para las bibliotecas públicas ¿ Biblored y otros espacios públicos de lectura. En este beca se premiaron cinco (5) Bibliotecas comunitarias: BIBLIOTECA COMUNITARIA IAP CUYEJEYCA JOCCHOGÜE; ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS, CUERDAS Y KOTIZAS - PCK" - BIBLIOTECA COMUNITARIA ALEJITO LONDOÑO; BIBLIOTECA COMUNITARIA ALAMEDA DEL PROVENIR II; BIBLIOTECA COMUNITARIA IL NIDO DEL GUFO; FUNDACIÓN SAN JUAN BAUTISTA - BIBLIOTECA COMUNITARIA.</p> <p>BECA PARA PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA, tuvo por objeto incentivar proyectos relacionados con estas prácticas culturales en la Bogotá urbana y rural; es así como se apoyaron seis (6) Bibliotecas comunitarias, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: una (1) Propuesta denominada Lecturas Emparamadas y las otras cinco (5) bibliotecas que hacen parte de una misma propuesta ganadora, presentada por FINSUCA IMZA - Red de bibliotecas comunitarias de Kennedy, con quienes se logró un trabajo conjunto de fortalecimiento, formación y práctica cultural. las bibliotecas son: BIBLOCARRITO R4; BIBLIOTECA COMUNITARIA CORPOGÉS; BIBLIOTECA COMUNITARIA ALTAMAR; BIBLIOTECA COMUNITARIA DE LA FUNDACIÓN JESÚS Y MARÍA; BIBLIOTECA COMUNITARIA JOSÉ LUIS DÍAZ GRANADOS; BIBLIOTECA COMUNITARIA TIERRA BUENA.</p> <p>FORO VIOLENCIAS, CULTURA Y PAZ, con el cual se apoyaron dos (2) bibliotecas comunitarias, además de las anteriores once (11) bibliotecas comunitarias apoyadas por estímulos, son: BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN EL BOLÍVAR; BIBLIOTECA COMUNITARIA Y AGROECOLÓGICA EL UVAL.</p> <p>FORMACIÓN, apoyó de manera integral el 80% de las acciones relacionadas con dos (2) bibliotecas comunitarias mediante diferentes acciones de formación de agentes a cargo de las mismas, así pues las bibliotecas fueron: BIBLIOTECA COMUNITARIA BAÚL DE LETRAS; BIBLIOTECA COMUNITARIA SALA DE LECTURA TIO MANE.</p>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	15.00	30.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	100.00	\$260	\$0	0.00	\$134	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$638	\$154	24.14
(S)11 Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	10.00	33.33
	Recursos	\$100	\$100	100.00	\$85	\$85	100.00	\$85	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00	\$398	\$185	46.48
346 Consolidar una biblioteca digital de Bogotá	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	100.00	\$225	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$878	\$200	22.79	
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1.00	0.10	0.10	100.00%														
	2017	1.00	0.40	0.40	100.00%	★	100.00%	★											
	2018	1.00	0.70	0.00	0.00%														
	2019	1.00	0.90	0.00	0.00%														
	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos en cumplimiento de la meta																		
Avances y Logros:	En el 2017 el avance de la meta reportado alcanzó un 100% en su ejecución gracias a que contempló la implementación del diagnóstico de usabilidad y el plan de trabajo de la Biblioteca Digital de Bogotá para el cuatrienio, el cual incluyó: Una etapa de definición conceptual - Ideatón, Planeación y diseño, una etapa de definición técnica ¿ Hackaton Una etapa final de desarrollo tecnológico, pilotaje y evaluación hasta su implementación. La ideatón, contempló un proceso de investigación, gestión y documentación necesaria para la consolidación técnica, institucional y conceptual de la Biblioteca digital de Bogotá, que realizó ejercicios de diagnóstico que permitieron reconocer contenidos digitales o análogos existentes, estándares tecnológicos que otras instituciones han aplicado y posibles alianzas o proyectos que se pueden afianzar a través del proceso. Así mismo se realizaron una serie de encuentros académicos y técnicos, en los cuales participaron más de 50 personas, representantes de instituciones académicas, bibliotecas comunitarias, entidades públicas y ciudadanía en general. La hackatón, realizada en diciembre tuvo como objetivo acercarse al desarrollo de un prototipo que diera cuenta de funcionalidades claves que debe contener la plataforma, teniendo como temática específica la historia del Festival Rock al Parque, planteando un escenario de gestión, uso y acceso a la memoria de la ciudad que convocará la participación ciudadana. En este evento participaron alrededor de 40 personas, entre desarrolladores web, diseñadores gráficos, gestores culturales, melómanos, periodistas y funcionarios del sector cultura, que conformaron 9 grupos, quienes a través de un pitch presentaron propuestas de prototipos gráficos y funcionales. Con los insumos resultantes del proceso de ideatón y hackatón, ViveLab Bogotá desarrollará un prototipo funcional que recogerá las funcionalidades prioritarias del proyecto.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	100.00	\$225	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$878	\$200	22.79
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	\$396	\$395	99.93	\$502	\$496	98.68	\$514	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$1,931	\$891	46.15	
359 Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas	\$353	\$353	99.92	\$249	\$247	99.18	\$231	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$1,041	\$600	57.61	
<b>Indicador(es)</b>																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27

(C) 116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%		
2017	1.00	0.40	0.40	100.00%	★	
2018	1.00	0.90	0.00	0.00%		
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Para el 2017 se proyectó y ejecutó el 0,4 de la formulación e implementación de la política cultural de emprendimiento, lo cual se ejecutó en un 100%, al respecto se construyó una matriz de codificación para la construcción de antecedentes y sistematización de la información secundaria; se identificó y consolidó un Glosario (Listado de términos clave para el proceso de construcción de la Política Pública, términos generales asociados a la acción pública, y específicos asociados al emprendimiento y las industrias culturales y creativas); se identificaron leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, que estén relacionados con el sector de emprendimiento y las industrias culturales y creativas; se construyó una matriz para la identificación de actores donde se asignaron roles en la construcción de la Política Pública; se revisaron documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura y se hizo la revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre ¿Economía Naranja¿.

Conto con las siguientes fases:  
 Fase de Diagnóstico en la ruta de la Política Pública (pero en la dimensión de agenda pública).  
 Fase de Diagnóstico de la Política Pública.  
 Construcción de estrategias transversales.  
 Transferencia de conocimiento.  
 Promoción de la Política.  
 Fase de diseño de la política pública.

**Proyecto(s) de inversión****1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)4	Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$353	\$353	99.92	\$249	\$247	99.17	\$231	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$1,041	\$600	57.61

360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido \$0 \$0 0.00 \$90 \$90 100.00 \$30 \$0 0.00 \$68 \$0 0.00 \$66 \$0 0.00 \$254 \$90 35.30

**Indicador(es)**

(K) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Para el 2017 se programó y ejecutó la meta en un 100%, por medio de la cual se desarrollaron actividades como:  
 En el marco del fortalecimiento de 1 clúster de las industrias creativas y culturales, se realizó el proceso precontractual y contractual para los profesionales que apoyaron el trabajo del Convenio 106 de 2017 suscrito entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes que presentó el cronograma y metodología de trabajo, donde se definieron los diferentes momentos de la investigación, los tiempos de entrega de los productos y se elaboró el cronograma y la metodología de trabajo.  
 Por otra parte se adelantaron reuniones, en las que se revisaron las actividades realizadas y por realizar con los agentes del sector, se avanzó en el desarrollo de las iniciativas del clúster de la industria cultural y de contenidos, se realizó la programación para trabajar temas relacionados a la normativa de los sectores y se trabajó en el recaudo de experiencias y expectativas con personas representativas de sectores del CIC y representativas de los distintos sectores del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos (CIC).  
 Adicionalmente se desarrollaron mesas de trabajo participativas con los sectores del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos-CIC.  
 Mediante las anteriores reuniones y mesas de trabajo y siguiendo los parámetros que inspiraron esta conjunción de esfuerzos entre la CCB, la SCR y Proimágenes, las propuestas se centraron en temas inmediatos y decantados como problemas o deficiencias trasversales a todos los sectores estudiados, así como la relación de las diversas normativas y estímulos que les impactan y algunas herramientas que se pueden generar a partir del mismo, todos, susceptibles de ser regulados mediante reglamentaciones u otras vías de gestión.  
 Resultado de este trabajo se empezó la construcción de un diagnóstico con las principales necesidades de los distintos sectores del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos (CIC), así como de la relación con las diversas normativas y estímulos que les impactan.  
 Finalmente con los insumos obtenidos se construyó un detallado informe con el diagnóstico que resultó y con algunas de las herramientas que se pueden generar a partir del mismo, con iniciativas que abordaron aspectos surgidos o analizados en las mesas de trabajo de los sectores de animación, videojuegos, postproducción, publicidad digital, publicidad y medios de comunicación.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27

**Proyecto(s) de inversión**

**1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)5 Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$90	\$90	100.00	\$30	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$254	\$90	35.30

361 Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura	\$43	\$43	100.00	\$164	\$159	97.20	\$253	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$636	\$202	31.72
---	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 118 Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.40	100.00% ★	100.00% ★
2018	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⚠

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Para el 2017, se programó y ejecutó el 0,4 de la creación y coordinación del Capítulo Bogotá, ejecutando la meta al 100% para la vigencia, mediante la revisión de la hoja de ruta con el fin de establecer las acciones que se desarrollarían durante el año que permitieran generar una estrategia para el levantamiento de información económica oportuna para la construcción de los cuadros de salida de la investigación.

Por otra parte, se suscribió el convenio interadministrativo con el DANE, para aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos, para la definición, construcción de la metodología y consolidación de resultados de la Cuenta Satélite de Cultura-Capítulo Bogotá y se dio inicio a la revisión de información, definición de parámetros, depuración de datos y cálculo de las cuentas de producción de los diferentes segmentos del campo cultural, con el equipo del DANE. A continuación, se dan cuenta de las actividades y avances realizados:

1. Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá (CSCB)
2. Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura
3. Generación de alianzas estratégicas y articulación
4. Solicitud formal de inclusión de la Cuenta Satélite de Cultura en el Sistema Estadístico Nacional- SEN a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.
5. Construcción de un documento que hace referencia a la ¿Economía de la música en Bogotá¿ para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el MusicCities Summit de Toronto.
6. Construcción y publicación de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá.

**Proyecto(s) de inversión**

**1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)6 Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$43	\$43	100.00	\$164	\$159	97.20	\$253	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$636	\$202	31.72

127 Programa de estímulos	\$4,733	\$4,670	98.67	\$6,669	\$6,664	99.93	\$6,686	\$0	0.00	\$3,859	\$0	0.00	\$3,781	\$0	0.00	\$25,728	\$11,334	44.05
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$1,115	\$1,089	97.66	\$952	\$952	100.00	\$1,289	\$0	0.00	\$1,604	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$6,532	\$2,041	31.24
---	---------	---------	-------	-------	-------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector **Línea Base: 976**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	54.00	54.00	57.00	105.56%	
2017	52.00	60.00	60.00	100.00% ★	100.00% ★
2018	52.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	42.00	38.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	210.00	210.00	117.00	al Plan de Desarrollo	55.71% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Para el año 2017, se programaron y ejecutaron 60 estímulos. Inicialmente se hizo la apertura del Programa Distrital de Estímulos, se realizaron 26 socializaciones con 470 participantes en 19 localidades de la ciudad y al 31 de marzo se habían recibido un total de 176 inscripciones finalizadas en las 17

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$35,592	\$35,519	99.79	\$35,314	\$0	0.00	\$32,639	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$147,011	\$44,497	30.27	
convocatorias ofertadas por la SCRD.																			
Se seleccionaron los jurados para: Beca Volvamos al Parque y Beca Comunidades Creativas, mediante resolución 217, con 3 jurados evaluadores para cada una; Beca Corredores Culturales, mediante la resolución 210, con 3 jurados evaluadores; Beca Bogotá Siente la Fiesta, mediante la resolución 218, con 3 jurados evaluadores; Premio y Vida, mediante resolución 351, con 3 jurados evaluadores y Premio Julio Gonzáles Gómez, mediante resolución 399 y aclaración 451, con 1 jurado evaluador; para un total de 16 jurados.																			
Finalmente al cierre de vigencia, se otorgaron 44 estímulos correspondientes a las becas y 16 jurados descritos anteriormente, para un total de 60 estímulos así:																			
Beca Volvamos al parque, con un total de diez (10) estímulos otorgados, mediante la resolución 305 con aclaración en resolución 333.																			
Beca Corredores Culturales, con un total de ocho (8) estímulos, mediante la resolución 321.																			
Beca Comunidades Creativas, con un total de cinco (5) estímulos, mediante resolución 306 con aclaración en resolución 350.																			
Beca Bogotá Siente la Fiesta, con un total de veinte (20) estímulos, mediante la resolución 334.																			
Premio vida y obra, un (1) estímulo, mediante la resolución 402.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Otorgar 210 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	54.00	57.00	105.56	60.00	60.00	100.00	50.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	210.00	117.00	55.71
	Recursos	\$860	\$860	100.00	\$733	\$733	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$656	\$0	0.00	\$642	\$0	0.00	\$3,916	\$1,593	40.69
(S)2 Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos	\$254	\$228	89.73	\$219	\$219	100.00	\$264	\$0	0.00	\$949	\$0	0.00	\$929	\$0	0.00	\$2,616	\$447	17.11
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados		\$3,618	\$3,581	98.99	\$5,716	\$5,712	99.92	\$5,398	\$0	0.00	\$2,255	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$19,195	\$9,293	48.41
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	Línea Base:	309																	
		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
						De la Vigencia	Transcurrido PD												
		2016	16.00	16.00	34.00	212.50%													
		2017	25.00	25.00	25.00	100.00%	★	100.00%	★										
		2018	25.00	25.00	0.00	0.00%													
		2019	25.00	12.00	0.00	0.00%													
		2020	9.00	4.00	0.00	0.00%													
		TOTAL	100.00	100.00	59.00	al Plan de Desarrollo	59.00%	⚠											
Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos a la fecha que afecten el cumplimiento de la meta.																			
Avances y Logros: Durante el 2017 se programaron y apoyaron 25 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas a través de 9 convenios de asociación y 16 contratos de apoyos concertados. Se realizó la verificación de documentación administrativa de los proyectos participantes en la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, siendo el siguiente el resultado arrojado: proyectos habilitados 14, proyectos en subsanación 138 y proyectos rechazados 140. Se finalizó el proceso de evaluación y asignación de recursos a las entidades participantes del Programa Distrital de Apoyos Concertados y se firmó un convenio de asociación con la Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur VI y ¿Mnemofilia y Lotofagia¿.																			
Se firmaron 16 contratos de apoyo concertados con las organizaciones así: 1. El Contrato de apoyo 115 de 2017, 2. El contrato de apoyo 107 de 2017, 3. El Contrato de apoyo 126 de 2017, 4. El Contrato de apoyo 129 de 2017, 5. El Contrato de apoyo 131 de 2017, 6. El Contrato de apoyo 132 de 2017, 7. El Contrato de apoyo 133 de 2017, 8. El Contrato de apoyo 134 de 2017, 9. El Contrato de apoyo 140 de 2017, 10. El Contrato de apoyo 141 de 2017, 11. El Contrato de apoyo 158 de 2017, 12. El Contrato de apoyo 160 de 2017, 13. El Contrato de apoyo 182 de 2017, 14. El contrato de apoyo 184 de 2017, 15. El Contrato de apoyo 190 de 2017, 16. Contrato de Apoyo No. 217 de 2017.																			
Se suscribieron 9 convenios de asociación para desarrollar los siguientes proyectos: 1. Convenio 76 de 2017, 2. Convenio 108 de 2017, 3. El convenio 109 de 2017, 4. Convenio 110 de 2017, 5. El convenio 113 de 2017, 6. El convenio 111 de 2017, 7. Convenio 112 de 2017, 8. Contrato interadministrativo 210 de 2017, 9. Adhesión al convenio de asociación 593 de 2017.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	Magnitud	16.00	34.00	212.50	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	59.00	59.00
	Recursos	\$3,618	\$3,581	98.99	\$5,716	\$5,712	99.92	\$5,398	\$0	0.00	\$2,255	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$19,195	\$9,293	48.41
02 Pilar Democracia urbana		\$8,773	\$6,858	78.17	\$13,857	\$12,992	93.76	\$67,800	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$108,657	\$19,849	18.27
17 Espacio público, derecho de todos		\$8,773	\$6,858	78.17	\$13,857	\$12,992	93.76	\$67,800	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$108,657	\$19,849	18.27
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		\$8,773	\$6,858	78.17	\$13,857	\$12,992	93.76	\$67,800	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$108,657	\$19,849	18.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$8,773	\$6,858	78.17	\$13,857	\$12,992	93.76	\$67,800	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$108,657	\$19,849	18.27
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$8,773	\$6,858	78.17	\$13,857	\$12,992	93.76	\$67,800	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$108,657	\$19,849	18.27

**Indicador(es)**

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 15

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	10.00	11.00	110.00%	★
2018	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	11.00	al Plan de Desarrollo	36.67% <span style="color:red">⊘</span>

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

Avances y Logros: durante la vigencia se tuvo una programación de mejoramiento de 10 equipamientos y una ejecución de 11 equipamientos, lo que logró un avance del 110% de la meta para el 2017.

Teatros mejorados 2017

1. Santa fé
2. Charlot
3. La Macarena
4. Arlequin
5. L Explose
6. Libre Centro
7. Libre Chapinero
8. Teatro experimental de Fontibón
9. Teatro Nacional la Castellana
10. Teatro Julio Mario Santo Domingo
11. Teatro R-101

**Proyecto(s) de inversión****992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
		Recursos	\$91	\$81	88.80	\$268	\$223	83.19	\$237	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$962	\$304	31.57
(S)2	Mejorar 30 Equipamientos Culturales	Magnitud	13.00	0.00	0.00	10.00	11.00	110.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	11.00	36.67
		Recursos	\$8,682	\$6,777	78.06	\$13,589	\$12,769	93.96	\$67,563	\$0	0.00	\$8,725	\$0	0.00	\$9,136	\$0	0.00	\$107,695	\$19,546	18.15

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24
156 Cultura ciudadana para la convivencia	\$748	\$748	100.00	\$2,364	\$2,363	99.97	\$5,300	\$0	0.00	\$1,369	\$0	0.00	\$986	\$0	0.00	\$10,767	\$3,111	28.90
373 Implementar la red de cultura ciudadana y democrática	\$91	\$91	100.00	\$620	\$620	100.00	\$742	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$1,869	\$711	38.07

**Indicador(es)**

(S) 267 Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	★
2018	0.30	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.40	al Plan de Desarrollo	40.00% <span style="color:red">⊘</span>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
<b>03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana</b>	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24																																												
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta.																																																														
Avances y Logros: Se avanzó en la gestión de cada uno de las líneas de acción así: 1. Organización social: : en alianza con la Escuela de Participación del IDPAC se diseñó un módulo para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones vinculadas a la RDCCD, que partió de una consulta a las mismas acerca de sus intereses y necesidades. Con los resultados obtenidos se consolidó una propuesta con temáticas como resolución de conflictos, liderazgo y formulación de proyectos y se realizó un piloto que culminó con la certificación de 11 organizaciones. 2. Diálogo social y acción colectiva: se definió que el diálogo y la acción colectiva se desarrollaran en el marco de la implementación de los proyectos estratégicos, sectoriales e intersectoriales, de cultura ciudadana y transformación cultural; en este sentido, se diseñó una metodología de trabajo para la articulación de organizaciones y comunidades de contexto -ciudadanía en general- a dichos proyectos. 3. Fomento: a Dirección fomentó iniciativas ciudadanas a través del programa Distrital de Estímulos ¿ PDE, para ello contó con 3 convocatorias: Becas ¿Saberes sociales para la transformación cultural¿ de la que resultaron ganadoras 5 organizaciones, Becas ¿Cultura ciudadana para la convivencia¿ con 12 ganadores; Premios ¿Cultura ciudadana para la convivencia¿ con 2 ganadores. 4. Gestión del conocimiento: se realizó la aplicación del protocolo de caracterización para levantar información sobre las capacidades y necesidades de las organizaciones vinculadas a la RDCCD, con el fin de dirigir de manera consistente las acciones para el fortalecimiento de sus capacidades, su eventual vinculación a proyectos estratégicos de transformación cultural impulsados por la administración distrital y la visibilización de sus iniciativas a través de un catálogo y un mapa digitales que se publicarán en 2018. 5. Divulgación y apropiación social del conocimiento: se divulgaron el desarrollo y logros de las iniciativas ciudadanas que resultaron ganadoras en la línea ¿Cultura ciudadana para la convivencia¿ del PDE a través de los perfiles oficiales de la SCR D en twitter y Facebook así como transmisiones en City Tv. Se divulgaron la realización de los diálogos, las jornadas de caracterización, los lanzamientos de convocatorias en cultura ciudadana y en general, las actividades propias de la RDCCD, en redes y por correo masivo a las organizaciones vinculadas.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00																																											
	Recursos	\$91	\$91	100.00	\$620	\$620	100.00	\$742	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$1,869	\$711	38.07																																											
<b>374 Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana</b>	\$236	\$236	100.00	\$391	\$391	100.00	\$402	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$1,354	\$627	46.33																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 268 Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	★	2018	0.25	0.25	0.00	0.00%		2019	0.20	0.20	0.00	0.00%		2020	0.05	0.05	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.30	0.30	0.30	100.00%	★																																																									
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																										
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se reporta.																																																														
Avances y Logros: En 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 0,30 de la formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, que se concreta mediante la puesta en marcha del proceso participativo de consulta, para la formulación de la política pública de cultura ciudadana y en la elaboración y trámite del documento para su adopción por parte de las instancias pertinentes. Durante el primer trimestre del 2017, se culminó el ejercicio de definición de ejes temáticos y metodología participativa para poner en marcha el proceso de formulación de la política pública de cultura ciudadana, diseño que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta metodológica se construyó con base en los diálogos sostenidos con diferentes actores sociales, institucionales y académicos, así como a través de la indagación de avances conceptuales, apuestas institucionales y de política pública en la ciudad. Con el propósito de democratizar la consulta mediante una metodología participativa, se cumplió con la ejecución de las tres (3) estrategias definidas, a saber: a) consulta en calle, b) consulta en las instancias de participación locales y c) la consulta virtual.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00																																											
	Recursos	\$236	\$236	100.00	\$391	\$391	100.00	\$402	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$1,354	\$627	46.33																																											
<b>375 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito</b>	\$171	\$171	100.00	\$123	\$123	100.00	\$681	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$1,210	\$294	24.29																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24

(S) 269 Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados Línea Base: 2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	4.00	5.00	5.00	100.00%	★
2018	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	7.00	al Plan de Desarrollo	43.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan atrasos.

Avances y Logros: Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana orientó, acompañó y realizó seguimiento a cinco (5) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana para lo cual se propuso: a) Orientar y acompañar a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural; b) Definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural esperadas; c) Apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y d) Realizar la coordinación sectorial e interinstitucional. Los 5 proyectos fueron:

1. Parques para Todos. La estrategia Distrital Parques para Todos, promueve el desarrollo de acciones colectivas por parte de las comunidades, a través de procesos participativos de creación artística, deportiva y recreativa, para propiciar, la construcción de comunidad, convivencia y respeto a la diferencia y para la apropiación, uso, cuidado y disfrute de los parques.
2. Lucha Contra el Machismo. Esta estrategia responde a la necesidad de generar transformaciones culturales en la valoración y respeto a la diferencia, en las representaciones y creencias sobre relaciones tradicionales de género y sexualidad, en las actitudes y justificaciones que producen diferentes formas de violencia.
3. Ciudadanía en el Centro. A partir del trabajo articulado entre entidades en torno a procesos de transformación cultural y un discurso unificado en el centro de la ciudad, se propuso al arte, la cultura, la recreación, el deporte y la pedagogía como dispositivos de transformación cultural. Se buscó la experimentación social en espacios públicos como escenarios de práctica, creación y experimentación en torno a la construcción social del territorio, promoviendo la participación de vecinos, empresas y organizaciones sociales que hacen parte del diseño y ejecución de las propuestas de intervención en el Centro.
4. Farra en la Buena. Estrategia de cultura ciudadana que busca mejorar formas de vivir la rumba en los bares, para disminuir las riñas y lesiones personales en Bogotá D.C.
5. Todos pagamos el Pato. Se acompañó la campaña de cultura ciudadana que buscó a) reducir el porcentaje de personas que tienen la actitud de justificar a los colados y b) cambiar la norma social que manifiesta que las personas se pueden colar y a nadie le importa.

El objetivo de la estrategia giró en reducir la justificación frente a la evasión y visibilizar el impacto de los colados especialmente en los siguientes aspectos: congestión adicional en las estaciones; mayor tiempo de espera; congestión en los buses; percepción de inseguridad; comportamiento temerario de los colados que se atraviesan en las estaciones y provocan accidentes y situaciones de riesgo para usuarios y daño de las puertas de las estaciones.

**Proyecto(s) de inversión**

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	7.00	43.75
	Recursos	\$171	\$171	100.00	\$123	\$123	100.00	\$681	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$1,210	\$294	24.29

376 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte

**Indicador(es)**

(S) 270 Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados Línea Base: 5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	6.00	120.00%	
2017	16.00	16.00	16.00	100.00%	★
2018	16.00	13.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	22.00	al Plan de Desarrollo	36.67%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo.

Avances y Logros: Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana logró la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de dieciséis (16) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos del sector, para ello se definió un plan de acción para la identificación y priorización de proyectos estratégicos de acuerdo los siguientes criterios: correspondencia con metas del sector, trayectoria de las actividades, relevancia para el sector, relevancia para los temas culturales de ciudad y prioridad para la administración. se culminaron los siguientes protocolos:

1. Levantamiento de información y seguimiento de la estrategia El Poder del Cono
2. Documento y metodología cuantitativa y cualitativa para la caracterización de las organizaciones de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD.
3. Seguimiento y monitoreo de factores culturales asociados al cuidado del entorno en proyectos estratégicos del IDU.
4. Formato de satisfacción de participantes de los Programas de Fomento, e instrumentos y protocolos de sistematización y memoria para ganadores.
5. Definición conceptual y levantamiento de información de la Encuesta Bial de Culturas - EBC 2017.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24																																												
<p>6. Anuario de mediciones año 2017.  7. Levantamiento de información sobre los colados de Transmilenio.  8. Propuesta de caracterización del sector artesanal.  9. Investigación del indicador de género con base en la EBC.  10. Sistematización y memoria social IDARTES.  11. Instrumento de recolección de memoria de la estrategia Titanes de la Cultura Ciudadana.  12. Sistematización y memoria estrategia Parques para Todos.  13. Estrategias de medición e impacto de proyectos de transformación cultural.  14. Metodología Diagnóstico Ruta del Agua.  15. Identificación de necesidades de información relacionadas con la percepción que tienen los habitantes de la ciudad del proceso de reconciliación y la existencia de los servicios que ofrece el Centro de Memoria Paz y Reconciliación.  16. Formato único de evaluación de Satisfacción al Cliente ¿ SCRD.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	5.00	6.00	120.00	16.00	16.00	100.00	13.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	22.00	36.67																																											
	Recursos	\$250	\$250	100.00	\$1,229	\$1,228	99.94	\$3,476	\$0	0.00	\$832	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00	\$6,334	\$1,479	23.34																																											
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		\$437	\$396	90.69	\$1,862	\$1,851	99.40	\$2,047	\$0	0.00	\$803	\$0	0.00	\$1,234	\$0	0.00	\$6,383	\$2,247	35.20																																											
369 Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios		\$211	\$200	94.94	\$712	\$712	100.00	\$786	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,357	\$912	38.70																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 271 Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	2018	7.00	7.00	0.00	0.00%		2019	9.00	9.00	0.00	0.00%		2020	10.00	10.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	★																																																									
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%																																																										
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%																																																										
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron en el cumplimiento de la meta.																																																														
Avances y Logros: En el 2017 la meta programada y ejecutada con 4 acciones se desarrolló con un avance del 100% gracias a que la meta se dividió en dos líneas de trabajo.																																																														
En la primera se atendieron tres (3) actuaciones en los territorios priorizados por la Política de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y renovación urbana: se firmó el Convenio 068 de 2017 y se realizó la implementación del proyecto en tres territorios, según la Secretaría Distrital de Hábitat (SDH) y su Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), los territorios, foco de intervención mejora, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se nombran Territorios Con Oportunidad (TCO). Los cuales fueron: 1. TCO Alto Fucha, 2. TCO CB Cable y 3. TCO Borde Soacha																																																														
En la segunda se realizó (1) actuación mediante la beca ¿Ciudadanía en Movimiento: arte y cultura, construyendo comunidad y paz¿, la cual, es exclusiva para estos mismos territorios priorizados. La beca entrego estímulos a los siguientes colectivos: Colectivo juventud Sumapaceña, Big Band Juvenil Bogotá, Agrupación Talentos, Comunidad La Tercera, El Bochinche de la Paz, Arte al Sur Prodisca, Casa de la Cultura Leonardo Gómez, Colectivo Juvenil Unidos por el Cambio, Reviviendo la Memoria de la Plaza Distrital de Mercado de Kennedy, Colectivo Guardianes del Zuke, Revelados, Biciteritorializando, La Redada Miscelánea Cultural, La Chagra, Colectivo Artístico Popular, Arte Transformando Vidas, Elect Team Us, Organización Cultura Ambiental Ecoguerreros.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1137 - Comunidades culturales para la paz																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$211	\$200	94.94	\$712	\$712	100.00	\$786	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,357	\$912	38.70																																											
370 Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura		\$24	\$24	100.00	\$735	\$735	100.00	\$761	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,168	\$759	35.01																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24

(K) 272 Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	7.00	7.00	8.00	114.29%		
2017	9.00	9.00	9.00	100.00% ★	106.25% ★	
2018	9.00	9.00	0.00	0.00%		
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%		
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	39.53%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En 2017, se cumplió la meta de 9 intervenciones las cuales se desarrollaron en: Villa Karen I y II, Porvenir Calle 55, Terranova, Rincón De Bolonia, Metro 136, Margaritas I y II, Candelaria, Arborizadora Alta y el Piloto de intervención en Barrios Creativos.

La meta contó con dos líneas de trabajo:

- Atención de nueve intervenciones programadas, mediante el convenio entre la Secretaría Distrital de Cultura (SCRD) y el Ministerio de Cultura (Mincultura) desde el proyecto Comunidad-es arte, biblioteca y cultura, Capítulo Bogotá
- Implementación de un piloto que atenderá a las Urbanizaciones de Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIPs), a través de un convenio con la Secretaría distrital de Hábitat (SDH).

**Proyecto(s) de inversión**

**1137 - Comunidades culturales para la paz**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)1	Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			7.00	8.00	114.29	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	\$2,168	\$759	35.01
		Recursos	\$24	\$24	100.00	\$735	\$735	100.00	\$761	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$2,168	\$759	35.01

371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$202	\$172	85.15	\$415	\$404	97.32	\$500	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$1,858	\$576	31.00
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2017	27.00	27.00	27.00	100.00% ★	100.00% ★	
2018	27.00	31.00	0.00	0.00%		
2019	23.00	21.00	0.00	0.00%		
2020	5.00	3.00	0.00	0.00%		
TOTAL	84.00	84.00	29.00	al Plan de Desarrollo	34.52%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan para el cumplimiento de la meta en la vigencia.

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta con corte a diciembre del año 2017, se realizaron las 27 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios programadas para el año vigente. Estas actividades se detallan por cada una de las poblaciones y sectores beneficiados pertenecientes a los diferentes grupos sociales, etarios y étnicos en la ciudad, mediante el fortalecimiento a las prácticas artísticas, culturales, recreativas, deportivas y patrimoniales que estos grupos y sectores desarrollan.

Las 27 actividades con los grupos étnicos, sectores sociales y etarios se consolidan en:  
 23 proyectos apoyados de grupos poblacionales  
 3 resoluciones (grupo de expertos para la selección y retroalimentación de los proyectos)  
 1 contrato con la Federación Nacional de Sordos de Colombia.

Dado lo anterior se firmó 1 contrato, el 178 de 2017 con la Federación Nacional de Sordos de Colombia - FENASCOL.

En el Consejo Distrital de Personas con Discapacidad y de acuerdo con el cronograma se seleccionaron los jurados para evaluar y asesorar las propuestas de los grupos poblacionales apoyados, las 3 resoluciones fueron: 1. Resolución 220 del 28 de abril de 2017, 2. Resolución 257 del 23 de mayo de 2017, 3. Resolución 258 del 23 de mayo de 2017.

Las Becas con enfoque poblacional diferencial beneficiaron especialmente a los siguientes grupos poblacionales: Comunidades negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Artesanos, Comunidades Campesinas, Víctimas del conflicto armado, Mujeres, jóvenes y personas mayores; de acuerdo a lo anterior, se eligieron 23 proyectos ganadores: 1 estímulo de Beca Semana de la Afrocolombianidad; 6 estímulos de Beca Ciudadanía Juveniles Locales; 2 estímulos de Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito Capital; 1

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,226	\$4,214	99.72	\$7,347	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$17,150	\$5,358	31.24																																												
estímulo de Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá; 2 estímulos de Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá; 2 estímulos de Beca visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital; 3 estímulos de Beca a las prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores; 1 estímulo de Beca Semana Raizal; 4 estímulos de Premio Fortalecimiento de los Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad; 1 estímulo de Premio Fortalecimiento de los Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad - Cuidadores y Cuidadoras.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1016 - Poblaciones diversas e interculturales</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	27.00	100.00	31.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	84.00	29.00	34.52																																											
	Recursos	\$85	\$55	64.55	\$345	\$334	96.78	\$369	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$1,222	\$389	31.80																																											
(C)2 Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$117	\$117	100.00	\$70	\$70	100.00	\$131	\$0	0.00	\$121	\$0	0.00	\$197	\$0	0.00	\$636	\$187	29.45																																											
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,185	\$5,169	99.69	\$5,855	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$26,034	\$10,218	39.25																																											
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,787	\$1,774	99.27	\$1,670	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,582	\$2,894	43.96																																											
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,787	\$1,774	99.27	\$1,670	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,582	\$2,894	43.96																																											
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,787	\$1,774	99.27	\$1,670	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,582	\$2,894	43.96																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>38.83</td> <td>94.15% ★</td> <td>97.08% ★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.14% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	40.00	40.00	38.83	94.15% ★	97.08% ★	2018	60.00	60.00	0.00	0.00%		2019	85.00	85.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	43.14% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2017	40.00	40.00	38.83	94.15% ★	97.08% ★																																																									
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2019	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	43.14% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: Se adelantó el proceso de contratación para la recertificación de la entidad en las normas NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008, cuya fecha de suscripción del contrato coincidió con la expedición del Decreto 1499 de 2017, el cual dejó sin efecto la norma NTCGP 1000:2009. Aún cuando no existe la obligatoriedad de mantener la certificación de calidad para las entidades, la Secretaría desarrolló en una segunda oportunidad el proceso de invitación pública para la contratación de la certificación exclusivamente en la norma internacional ISO 9001:2015; sin embargo, este fue nuevamente declarado desierto.																																																														
Avances y Logros: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, dentro del presupuesto para la vigencia 2018 se programaron los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el proceso de certificación de la SCRD en la norma ISO 9001:2015. La programación para el 2017 fue del 40%, alcanzando un 39% que equivale al 97% de la meta de la vigencia, toda vez que la visita de certificación de la SCRD en la norma ISO 9001:2015, se ejecutará en la vigencia 2018 y no el 2017 como se tenía inicialmente prevista.																																																														
Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ¿ SGC: se refiere a los temas del rediseño de la plataforma estratégica, actualización del mapa de procesos, diseño y estandarización de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión.																																																														
- Análisis y estandarización de 162 documentos, ajuste y formulación de 72 indicadores, se cerraron en total 75 acciones, quedando abiertas 29 entre correctivas, preventivas y de mejora, identificación, análisis y plan de tratamiento de 58 riesgos de gestión, 22 riesgos de corrupción y 16 riesgos de contratación.																																																														
- Se llevó a cabo la actualización de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con su respectivo monitoreo.																																																														
- Se realizaron dos revisiones por la alta dirección del Sistema de Gestión de Calidad, atendiendo los compromisos establecidos para la Dirección de Planeación.																																																														
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora incluidas en la herramienta de la mejora.																																																														
- Divulgación permanente de documentos actualizados en el SIG.																																																														
- Diseño y elaboración de campaña de socialización sobre la auditoría externa, mediante elaboración de videos, juegos didácticos y participación en todos los Comités primarios de las diferentes dependencias.																																																														
- Resolución 432 de 2017: se realizaron los reportes en las nuevas herramientas de actualización y seguimiento de indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora, producto no conforme y administración de riesgos, este último a partir del mes de noviembre, además se actualizó el listado maestro de documentos.																																																														
- Se adelantó el proceso de contratación para la recertificación de la entidad en las normas NTCGP 1000:2009 y la ISO 9001:2008, cuya fecha de suscripción del contrato coincidió con la expedición del Decreto 1499 de 2017, el cual dejó sin efecto la norma NTCGP 1000:2009. Aún cuando no existe la obligatoriedad de mantener la certificación de calidad para las entidades, la Secretaría desarrolló en una segunda oportunidad el proceso de invitación pública para la contratación de la certificación exclusivamente en la norma internacional ISO 9001:2015; sin embargo, este fue nuevamente declarado desierto, en este caso en razón a que el único ente certificador no cumplió dentro del período concedido, para la subsanación de los documentos exigidos para evidenciar la experiencia requerida.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1009 - Transparencia y gestión pública para todos</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,185	\$5,169	99.69	\$5,855	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$26,034	\$10,218	39.25
(C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	Magnitud 20.00 Recursos \$160	20.00 \$153	100.00 95.53	40.00 \$411	38.83 \$397	97.08 96.81	60.00 \$337	0.00 \$0	0.00 0.00	85.00 \$303	0.00 \$0	0.00 0.00	90.00 \$302	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,512	\$550	36.38
(S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	Magnitud 5.00 Recursos \$78	5.00 \$78	100.00 99.87	10.00 \$200	10.00 \$200	100.00 100.00	25.00 \$289	0.00 \$0	0.00 0.00	15.00 \$174	0.00 \$0	0.00 0.00	5.00 \$175	0.00 \$0	0.00 0.00	60.00	15.00	25.00
(K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	Magnitud 100.00 Recursos \$832	100.00 \$811	100.00 97.57	100.00 \$972	100.00 \$972	100.00 100.00	100.00 \$816	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$464	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$467	0.00 \$0	0.00 0.00	\$3,550	\$1,784	50.25
(K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	Magnitud 100.00 Recursos \$78	100.00 \$77	100.00 98.53	100.00 \$205	100.00 \$205	100.00 100.00	100.00 \$228	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$46	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$47	0.00 \$0	0.00 0.00	\$604	\$281	46.63
43 Modernización institucional	\$2,713	\$2,700	99.53	\$1,087	\$1,084	99.73	\$1,288	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,279	\$3,785	45.71
189 Modernización administrativa	\$2,713	\$2,700	99.53	\$1,087	\$1,084	99.73	\$1,288	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,279	\$3,785	45.71
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$2,713	\$2,700	99.53	\$1,087	\$1,084	99.73	\$1,288	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,279	\$3,785	45.71

**Indicador(es)**

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: Al cierre del 2017, la meta de conservación de sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte no presenta retrasos.

Avances y Logros: Al cierre de la vigencia 2017 se cumplió el 100% de la meta gracias a las actividades realizadas que fueron recurrentes y se describen a continuación, a través del Grupo Interno de Recursos Físicos de la Secretaría de Cultura:

- Adecuación de oficinas, a nivel de mobiliario, redes eléctricas y de datos, de acuerdo al nuevo organigrama, producto del rediseño institucional.
- Mantenimiento preventivo de las cubiertas de las casas comuneros I y II.
- Atención a solicitudes de reparaciones menores de los funcionarios de diversas áreas de la entidad, incluyendo las realizadas por el Grupo Interno de Recursos Humanos, derivado del programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Mantenimiento correctivo del mobiliario.
- Mantenimiento correctivo de elementos que componen la infraestructura física de las sedes.
- Atención a las diversas solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que se presentan a diario en cuanto a infraestructura física y mobiliario.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:

- Implementación Normas Información Financiera ¿ NIF: durante el 2017, la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución No. 593 del 06 de diciembre de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno estableciendo que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018.
- Seguimiento y control a los procesos en los procesos transversales ligados a la función jurídica y actividades definidas para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría.
- Reglamentación Código de Policía:
  - 1- Patrimonio cultural y su conservación
  - 2- Derecho de Reunión
    - 2.1- Emisión de ruido de los espectáculos públicos
    - 2.2- Planes pilotos
    - 2.3- Reglamentación general
- Reglamentación del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
  - Publicidad exterior visual
  - Feria de librerías
  - Circo tradicional
  - Marco regulatorio de habitantes de calle

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,185	\$5,169	99.69	\$5,855	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$26,034	\$10,218	39.25																																													
Portal unico de filmaciones audiovisuales Comite LEP Viarte - Acompañamiento del POT - Acompañamiento de Políticas Publicas.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>1012 - Fortalecimiento a la Gestión</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Implementar 100 por ciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$556	\$544	97.83	\$470	\$469	99.92	\$236	\$0	0.00	\$641	\$0	0.00	\$845	\$0	0.00	\$2,748	\$1,013	36.87																																												
(K)2 Conservar 100 por ciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$161	\$161	100.00	\$177	\$176	99.86	\$191	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$917	\$337	36.76																																												
(S)3 Modernizar 70 por ciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	15.00	14.50	96.67	40.50	40.50	100.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	70.00	55.00	78.57																																													
	Recursos	\$1,946	\$1,946	99.97	\$372	\$372	100.00	\$542	\$0	0.00	\$641	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$3,898	\$2,318	59.47																																												
(S)4 Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00																																													
	Recursos	\$50	\$50	99.74	\$69	\$66	96.70	\$319	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$716	\$116	16.23																																												
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$142	\$116	81.75	\$363	\$363	100.00	\$729	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,486	\$479	19.26																																												
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$142	\$116	81.75	\$363	\$363	100.00	\$729	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,486	\$479	19.26																																												
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial		\$142	\$116	81.75	\$363	\$363	100.00	\$729	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,486	\$479	19.26																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	25.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																																																															
Avances y Logros: Para el 2017 este meta acumula una ejecución para la vigencia del 100%, al respecto se legalizó el contrato y se elaboró plan de trabajo para la implementación de arquitectura empresarial. Igualmente, se ajustó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones a 2020, se realizó estado de avance de sistemas de información de la SDCRD, se presentó avance de estado de operación de servicios TIC y se presentó informe estado actual tecnología informática de la entidad.																																																															
En cuanto al proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6, que inició en el mes de marzo de 2017, se adelantaron las actividades de diseño y establecimiento del plan de trabajo y se definió la metodología para la implementación del IPV6. Así mismo se elaboró diagnóstico de hardware y se avanzó en diagnóstico para sistemas de información. Finalmente se presentó informe final de diagnóstico de transición de tecnologías IPV4 a IPV6.																																																															
Se realizaron, adicionalmente, las siguientes acciones con miras al cumplimiento de la meta de producto:																																																															
- Actualización del autodiagnóstico del estado de implementación del subsistema de seguridad de la información.																																																															
- Elaboración proyecto resolución para reforma del comité de sistemas y seguridad de la información.																																																															
- Reuniones de coordinación y trabajo conjunto con la Dirección de Planeación, para la integración de la documentación del subsistema de gestión de seguridad de la información dentro del sistema integrado de gestión.																																																															
- Propuesta del documento de políticas para seguridad de la información.																																																															
- Propuesta del documento de roles y responsabilidades.																																																															
- Se instaló el sistema de gestión de vulnerabilidades.																																																															
- Se presentó para aprobación del Comité Integrado del Sistema de Gestión, los documentos denominados, declaración de aplicabilidad y políticas específicas de seguridad de la información.																																																															
- Se presentó propuesta de política general del SGSI, para integrar a la política del Sistema Integrado de Gestión																																																															
- Se elaboró el inventario de información que contiene el Sistema de Información de Cultura, Recreación y Deporte -SISCREDE.																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,185	\$5,169	99.69	\$5,855	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$26,034	\$10,218	39.25																																												
<p>- Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación en el proceso de actualización del plan de información.</p> <p>- Se realizaron 28 mesas de trabajo para la identificación de la oferta y la demanda de información de las entidades del sector y se avanzó en el proceso de caracterización de la misma, en los aplicativos dispuestos en web en la Secretaría Distrital de Planeación, estas actividades corresponden a la segunda fase del proceso de formulación del plan.</p> <p>- Estructuración de la base de datos de fomento 2016, registro uno a uno con fuentes de reporte de las entidades adscritas que ofertan estímulos.</p> <p>- Se elaboró la tercera versión de la ficha local con información adicional de las entidades adscritas y gestiones sobresalientes en las localidades por parte de la Dirección de Cultura Ciudadana y Asuntos Locales y Poblacionales.</p> <p>- Transferencia metodológica de la herramienta SDMX con DANE</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1007 - Información y ciudadanía digital para todos</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)2 Realizar 100 por ciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$179	\$179	100.00	\$258	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$345	\$0	0.00	\$1,129	\$179	15.87																																											
(K)3 Implementar 100 por ciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$124	\$124	100.00	\$313	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$922	\$165	17.90																																											
(K)4 Ejecutar 100 por ciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$101	\$75	74.27	\$60	\$60	100.00	\$158	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$434	\$134	30.95																																											
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		\$1,113	\$1,113	100.00	\$1,948	\$1,948	100.00	\$2,168	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,687	\$3,061	35.24																																											
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		\$1,113	\$1,113	100.00	\$1,948	\$1,948	100.00	\$2,168	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,687	\$3,061	35.24																																											
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias		\$1,113	\$1,113	100.00	\$1,948	\$1,948	100.00	\$2,168	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,687	\$3,061	35.24																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.30</td> <td>1.30</td> <td>1.30</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.75</td> <td>2.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.33% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.40	0.40	0.40	100.00%		2017	1.30	1.30	1.30	100.00% ★	100.00% ★	2018	2.00	2.00	0.00	0.00%		2019	2.75	2.75	0.00	0.00%		2020	3.00	3.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	43.33% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.40	0.40	0.40	100.00%																																																										
2017	1.30	1.30	1.30	100.00% ★	100.00% ★																																																									
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2019	2.75	2.75	0.00	0.00%																																																										
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	43.33% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.																																																														
<p>Avances y Logros: Realización de mesas de trabajo con el IDRD con el fin de realizar los ajustes necesarios al Decreto 229 de 2015 ¿por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá¿ y al Decreto 596 de 2015 ¿Por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá¿. Se decidió hacer ajustes a estos decretos, en particular al 596 de 2015 porque su nivel de complejidad para implementarlo implica la constitución de 117 mesas de participación, 21 consejos locales y un consejo distrital de DRAEFE, lo que iba en contravía del Plan de Desarrollo.</p> <p>Frente a la entrega de insumos para la elaboración de una propuesta sobre el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, la Universidad Pedagógica hizo entrega del documento que recoge la revisión y análisis de los antecedentes, diagnósticos y otros componentes de la participación a nivel distrital. Se desarrollaron 17 sesiones, correspondientes a 13 espacios de participación, que en total suman 189 participantes. Estos encuentros abordaron entre otros la formulación del Plan de Acción para el año 2017, el seguimiento a los proyectos culturales locales, la evaluación de los consejos locales de arte, cultura y patrimonio y el cierre de la convocatoria de apoyos concertados. Se desarrollaron la Ruta de Activación (funcionamiento actual del SDACP) y la Ruta de Fortalecimiento (con miras al ajuste normativo en 2018).</p> <p>Se requirió la implementación de un modelo de gestión local que articulaba la intervención sectorial y local en materia cultural, con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá. Dado lo anterior se contempló la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local y el de las actividades que de allí se desprendían y por lo tanto fue necesario contar con un equipo de profesionales que realizaran la gestión y articulación necesaria, que contemplaba los niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario.</p> <p>Se acompañó la gestión cultural local de las 20 localidades principalmente en lo referido a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local vigencia 2017, así mismo se participó en los comités de los proyectos que ya se encuentran en ejecución, la realización de 2 mesas sectoriales locales por cada localidad, el diálogo con los agentes culturales locales y la implementación de las 8 líneas de la primera fase del modelo de gestión territorial.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,185	\$5,169	99.69	\$5,855	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$26,034	\$10,218	39.25
(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos	Magnitud 0.15	0.15	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos \$139	\$139	100.00	\$21	\$21	100.00	\$35	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$186	\$0	0.00	\$567	\$160	28.16
(S)2 Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	Magnitud 0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos \$61	\$61	100.00	\$87	\$87	100.00	\$57	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$426	\$148	34.76
(S)3 Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local	Magnitud 0.05	0.05	100.00	0.40	0.40	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00
	Recursos \$913	\$913	100.00	\$1,840	\$1,840	100.00	\$2,076	\$0	0.00	\$1,438	\$0	0.00	\$1,427	\$0	0.00	\$7,694	\$2,754	35.79
<b>TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>\$24,122</b>	<b>\$22,029</b>	<b>91.33</b>	<b>\$58,860</b>	<b>\$57,893</b>	<b>98.36</b>	<b>\$116,316</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$48,642</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$50,912</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$298,852</b>	<b>\$79,923</b>	<b>26.74</b>

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13
124 Formación para la transformación del ser	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13
348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	\$413	\$413	100.00	\$1,330	\$1,327	99.74	\$1,686	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$5,374	\$1,740	32.38

**Indicador(es)**

(K) 98 Número de centros de perfeccionamiento creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	★
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: Los cuatro Centros de Perfeccionamiento Deportivo están ubicados en el Complejo Acuático Simón Bolívar ( triatlón y natación ), Unidad Deportiva El Salitre (lucha, judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas), Parque El Tunal (atletismo y ajedrez) y Parque Cayetano Cañizares (gimnasia, fútbol, tenis de mesa y lucha). Estos Centros permiten la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento.

El número de deportistas beneficiados por los cuatro centros de Perfeccionamiento Deportivo asciende a 1230.

**Proyecto(s) de inversión**

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)2	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Crear 4 Centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
	Recursos	\$413	\$413	\$1,330	\$1,686	\$972	\$5,374

349 Garantizar la asistencia técnica del IDR a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	\$39	\$39	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$89	\$39	43.91
---	------	------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	-----	-----	------	------	------	-------

**Indicador(es)**

(S) 99 Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDR en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	★
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	40.00	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se ha presentado retrasos.

Avances y Logros: Se asesoraron los 20 Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquen, Bosa, Los Martires, Ciudad Bolivar, Sumapaz, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibon, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Rafael Uribe, San cristobal, Usme, Engativa, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y la Candelaria; fortaleciendo la implementación de las Escuelas Deportivas.

**Proyecto(s) de inversión**

1147 - Deporte mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)4	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Garantizar 80 asistencias técnicas del IDR a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	\$39	\$39	\$0	\$0	\$50	\$89

350 Realizar torneos interbarrales en 4 deportes	\$4,102	\$4,078	99.42	\$7,756	\$7,482	96.47	\$7,993	\$0	0.00	\$2,996	\$0	0.00	\$6,546	\$0	0.00	\$29,392	\$11,560	39.33
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13	
<b>Indicador(es)</b>																			
(K) 100 Número de torneos interbarriales realizados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	4.00	4.00	4.00	100.00%														
	2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2018	4.00	4.00	0.00	0.00%														
	2019	4.00	4.00	0.00	0.00%														
	2020	4.00	4.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:	No se presentó retraso alguno en la ejecución de esta meta																		
Avances y Logros:	Se realizaron los cuatro Torneos Interbarrios en cuatro deportes Banquitas 5x5, Baloncesto3x3, Futbol 8 y Voleibol 4x4, donde se beneficiaron a 7731 personas de 18 a 59 años de edad, de las 20 localidades del Distrito Capital. El objetivo de estos torneos es fomentar la participación deportiva en los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, por medio del desarrollo de torneos, promoviendo la inclusión y la integración de los diversos grupos poblacionales y comunidad en general del Distrito Capital.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1147 - Deporte mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 4 torneos Interbarriales en 4 deportes	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	\$4,043	\$1,473	36.44
	Recursos	\$283	\$274	96.75	\$1,201	\$1,200	99.93	\$1,203	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$25,349	\$10,087	39.79
(S)3 Beneficiar 941,076 personas en actividades deportivas y de actividad física	Magnitud	181,264.00	232,732.00	128.39	211,846.00	206,839.00	97.64	225,880.00	0.00	0.00	80,559.00	0.00	0.00	190,059.00	0.00	0.00	941,076.00	439,571.00	46.71
	Recursos	\$3,819	\$3,804	99.62	\$6,555	\$6,283	95.84	\$6,790	\$0	0.00	\$2,575	\$0	0.00	\$5,611	\$0	0.00	\$25,349	\$10,087	39.79
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio		\$16,084	\$16,040	99.73	\$25,849	\$24,959	96.56	\$30,309	\$0	0.00	\$21,674	\$0	0.00	\$21,874	\$0	0.00	\$115,790	\$41,000	35.41
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar	Línea Base:	288397																	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	70,000.00	70,000.00	79,874.00	114.11%														
	2017	50,000.00	69,109.00	69,109.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2018	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00%														
	2019	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00%														
	2020	50,000.00	21,017.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	270,000.00	270,000.00	148,983.00	al Plan de Desarrollo	55.18%	⚠												
Retrasos y soluciones:	No existen retrasos en la ejecución de esta meta.																		
Avances y Logros:	A diciembre 31 de 2017 se atendieron 69.109 niños, niñas y adolescentes. Además de las 191.276 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física ejecutadas, de los acompañamientos a diferentes instituciones educativas por medio de 47 monitores deportivos y las sesiones de clase de los 16 semilleros deportivos, los estudiantes participaron en 83 festivales deportivos de habilidades específicas, 53 festivales deportivos intramurales y festivales deportivos inter IED y en 27 exhibiciones, charlas y/o clínicas deportivas. Se atendieron 102 Instituciones Educativas Distritales.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1077 - Tiempo escolar complementario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 270,000 atenciones A niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	Magnitud	70,000.00	79,874.00	114.11	65,000.00	69,109.00	106.32	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,126.00	0.00	0.00	270,000.00	148,983.00	55.18
	Recursos	\$16,084	\$16,040	99.73	\$25,849	\$24,959	96.56	\$30,309	\$0	0.00	\$21,674	\$0	0.00	\$21,874	\$0	0.00	\$115,790	\$41,000	35.41
357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento		\$5,888	\$5,848	99.33	\$19,044	\$18,990	99.72	\$17,566	\$0	0.00	\$15,649	\$0	0.00	\$16,708	\$0	0.00	\$74,854	\$24,839	33.18
<b>Indicador(es)</b>																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13

(K) 106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados **Línea Base:** 1400

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	1,400.00	1,400.00
2017	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	★	
2018	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		
2019	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		
2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	41.51%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentó retraso alguno en la ejecución de esta meta

Avances y Logros: Se apoyaron 1.453 deportistas de alto rendimiento deportivo mediante apoyo técnico, científico y social, de los cuales 1.114 son Deportistas convencionales y 339 Deportistas Paralímpicos, a corte de 31 de diciembre de 2017 se han apoyado 230 competencias Distritales, Nacionales e Internacionales. En el año 2017, se obtuvieron 2104 Medallas, tanto en justas nacionales como internacionales, de las cuales 837 son de oro, 614 de plata y 653 de bronce. En el cuarto trimestre se destacan los II Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Santiago de Chile, los juegos Superate intercolegiados y los Bolivarianos, entre otros. Con respecto a los II Juegos Suramericanos, un total de 18 medallas ganaron los deportistas de Bogotá, de la reserva del IDRD, que tomaron parte en los II Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Santiago de Chile, integrando la Selección Colombia que compitió en las justas. De esas medallas, tres (3) fueron de oro, cinco (5) de plata y diez (10) de bronce, para una aceptable actuación de los atletas capitalinos. Es decir, Bogotá le aportó a la Selección Colombia el 14,28% del total del medallero. En los oros le aportó el 6,66%, en las platas el 14,28 % y en los bronce el 23,07 %. Juegos Superate: La delegación de Bogotá logró el tercer lugar del medallero general de la Final Nacional de los Juegos Superate Intercolegiados, que lidera el Valle con amplitud y donde Antioquia ocupa la segunda plaza. Las justas, que se han disputado en Cali, Palmira, Buga y Jamundí, tienen en tercer lugar a Bogotá con 200 medallas (65 oros, 59 platas y 76 bronce). XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos Santa Marta 2017 Un total de 71 medallas individuales ganaron los deportistas de Bogotá en los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos, que finalizaron en Santa Marta con el triunfo general de Colombia, que sumó 460 preseas en total, de las cuales 213 fueron de oro, 136 de plata y 11 de bronce. Vale decir que Bogotá aportó 110 deportistas a la delegación de Colombia en 23. El porcentaje de deportistas del registro de Bogotá que hacen parte de las delegaciones nacionales en eventos del Ciclo Olímpico alcanzó el 23.75%.

**Proyecto(s) de inversión**

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Beneficiar 1,400 deportistas de alto rendimiento	Magnitud	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$5,888	\$5,848	99.33	\$19,044	\$18,990	99.72	\$17,546	\$0	0.00	\$15,649	\$0	0.00	\$16,708	\$0	0.00	\$74,834	\$24,839	33.19
(S)5	Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$0	\$0	0.00	\$226	\$226	100.00	\$80	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$506	\$226	44.65
--	-----	-----	------	-------	-------	--------	------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	0.00	0.00
2017	1.50	1.50	1.50	100.00%	★	
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%		
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	4.00	1.50		37.50%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A través del proyecto 1076 "Rendimiento deportivo al 100 x 100" se desarrolló la primera etapa de la investigación, a través del convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Ciencias Aplicadas del Deporte- UCAD: "COMPARACIÓN DE LAS ADAPTACIONES DE VARIABLES HEMATOLÓGICAS, HORMONALES Y DEL CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO, DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ENTRENADOS EN DEPORTES DE RESISTENCIA QUE RESIDEN EN AMBIENTES DE BAJA ALTITUD VERSUS MODERADA ALTITUD. Se culminó la etapa de toma de datos y en la vigencia 2018 se procedió a el procesamiento y conclusiones de la correspondiente investigación. De otra parte, a través del proyecto 1077 "Tiempos Escolar Complementario", se ejecutó la realización de la memoria de la evolución del proyecto, mediante la elaboración de un documento en el que se compila la ruta metodológica seguida para obtener la historia, los cambios percibidos como los más significativos y las historias de algunas instituciones educativas. Participaron 21 instituciones Educativas Distritales de las que surgieron historias impactantes que evidencian la transformación que genera el Proyecto. Los cambios más significativos descritos fueron: Fortalecimiento de las competencias para la vida: socio emocionales, afectivas y ciudadanas; . Prácticas deportivas como opción profesional y de vida; entre otros.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$54,205	\$52,985	97.75	\$57,634	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$226,006	\$79,403	35.13
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Realizar 1 investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$126	\$126	100.00	\$20	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$146	\$126	86.29
(S)4 Realizar 1 memoria del programa de Rendimiento Deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10	\$0	0.00
<b>1077 - Tiempo escolar complementario</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Realizar 1 memoria de la evolución del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$100	\$100	100.00
(S)3 Realizar 1 investigación de los procesos pedagógicos del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	\$200	\$0	0.00
<b>1147 - Deporte mejor para todos</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Realizar 1 memoria de escuelas deportivas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$0	0.00
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70
17 Espacio público, derecho de todos	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70
260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas	\$17,353	\$16,947	97.66	\$58,732	\$58,732	100.00	\$44,342	\$0	0.00	\$27,169	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$147,596	\$75,679	51.27
<b>Indicador(es)</b>																		
(S) 451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	7.00	1.00	2.00	200.00%													
	2017	27.00	36.00	36.00	100.00%	★	100.00%	★										
	2018	28.00	48.00	0.00	0.00%													
	2019	13.00	0.00	0.00	0.00%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	75.00	86.00	38.00	al Plan de Desarrollo		44.19%	⚠										
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	A través del proyecto 1082 se entregaron las siguientes 11 canchas 11: PZ El Recreo (1), PZ La Igualdad (1), PZ Villa Luz (2), P Z Villas de Granada (1), PZ El Carmelo (1), PM El Tunal (3), P Z La Victoria - 04-122 (2). A través del proyecto 1145 se entregaron las siguientes 25 canchas: 1) 01-189 PV-Desarrollo Estrella Del Norte (1); 2) 01-031 PV-Nueva Urbanización El Cedrito (1); 3) 04-127 PM- San Cristobal (1); 4) 11-015 PV-Berlin (1); 5) 11-162 PV-Urbanización Victoria Norte (1); 6) 07-163 PZ Clarelandia (1); 7) 11-074 PV-Desarrollo Bilbao Segundo Sector Secciones A, B, C, D, E (1); 8) 09-026 PV-Villa Helena (1); 9) 09-016 PV-Modelia Sector A (1); 10) 05-141 PV-Alfonso Lopez (Sector La Alborada) (1); 11) 16-153 PV-Urbanización La Pradera Sur (Antes Salazar-Gámez) (1); 12) 15-040 PZ -La Fragua (1); 13) 18-055 PV-Urbanización Los Molinos I Sector (1); 14) 11-109 PV-Prado Pinzon (1); 15) 01-079 PV-Urbanización El Toberin (1); 16) 08-127 PV-Las Americas Occidental Iv Etapa (1); 17) 14-008 PV-Barrio La Pepita (1); 18) 05-042 PV-Urbanización Miravalle I, II Y III Etapas El Cortijo, San Juan Bautista Y San Luis ; 19) 01-540 PV Urbanización Calle 170 (1); 20) 07-152 PZ Pavco (1); 21) 11-058 PV Burgos Britallal (1); 22) 11-058 PV Burgos Britalia I (1); 23) 13-016 PV-Urbanización El Salitre (El Greco) (1); 24) 16-112 PZ Ciudad Montes I (1) y 25) 16-112 PZ Ciudad Montes I (1).																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Construir y/o adecuar 22 canchas sintéticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.00	50.00
	Recursos	\$15,228	\$14,822	97.33	\$11,625	\$11,625	100.00	\$10,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$36,853	\$26,447	71.76
<b>1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70

(S)1 Adecuar 64 canchas sintéticas	Magnitud	1.00	2.00	200.00	25.00	25.00	100.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	27.00	42.19
	Recursos	\$2,125	\$2,125	100.00	\$47,107	\$47,107	100.00	\$34,342	\$0	0.00	\$27,169	\$0	0.00	\$0	\$0	\$110,743	\$49,232	44.46

365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$11,000	\$10,824	98.40	\$0	\$0	0.00	\$141,620	\$0	0.00	\$143,738	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$296,358	\$10,824	3.65
---	----------	----------	-------	-----	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	------

**Indicador(es)**

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: PARQUE ZONAL: Se encuentra en etapa de estudios y diseños.

PARQUE EL TALLER: . Se encuentra en aprobación de diseños finales.

**Proyecto(s) de inversión**

**1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Gestionar la construcción de 4 equipamientos deportivos y recreativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$11,000	\$10,824	98.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$143,738	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154,738	\$10,824	7.00
(S)11 Gestionar contratación para construcción 4 equipamientos deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$141,620	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$141,620	\$0	0.00

366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$29,146	\$29,115	99.89	\$77,836	\$77,797	99.95	\$75,326	\$0	0.00	\$67,034	\$0	0.00	\$97,203	\$0	0.00	\$346,545	\$106,913	30.85
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados **Línea Base: 95**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	103.00	103.00	100.00%	100.00%
2018	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	103.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	39.05%

Retrasos y soluciones: No se ha presentado retrasos.

Avances y Logros: El Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRDR realizó la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de 103 parques y escenarios administrados, de escala regional, metropolitano y zonal: infraestructura, piscinas, lagos, canchas deportivas, zonas duras, mobiliario urbano, campos deportivos en grama, pistas especiales, señalización, aseo y vigilancia.

Se iniciaron los trabajos de readecuación del coliseo El Campín los cuales se cumplirán gracias a una Alianza público Privada (APP), entre el IDRDR y la firma Colombiana de Escenarios. Se espera que la totalidad de las obras estén listas en dos años.

Se destacan entre otras las siguientes intervenciones:

En la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), se está realizando el mantenimiento de las luminarias del sendero peatonal, mantenimiento eléctrico en las ligas, el coliseo y los pasillos, así como el mantenimiento de los módulos de cafetería y de las baterías sanitarias. También se realiza una intervención en la pintura de las estructuras metálicas de las zonas de comidas y de las puertas de las ligas. Ya fueron concluidos los trabajos de mantenimiento y limpieza en las canales y bajantes del Coliseo.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70

El Estadio de Fútbol Nemesio Camacho El Campín sigue mejorando sus instalaciones para el beneficio de todos los hinchas y futbolistas bogotanos. Se realizó el mantenimiento de las baterías sanitarias, suministro e instalación de sillas en los bancos suplentes y de árbitros; mantenimiento de palcos (pinturas, fotos y acrílicos para una mejor presentación); tratamiento de goteras ubicadas al interior del estadio y se continúa con el proceso de maduración y enraizamiento de la grama y su mantenimiento.

En Monserrate se realizó la adecuación del sendero de piedra y el camino alternativo, para atender de forma segura el alto flujo de visitantes del sendero en la temporada de Semana Santa.

En el Parque La Florida se realizó la restauración del sector avistamiento de aves y mantenimiento de tubería de pozo profundo.

Al parque Metropolitano El Tunal se le realizó pintura general.

Se realizó el mantenimiento de unidades sanitarias en los parques Recreodeportivo el Salitre - Sector UCAD, Sauzalito, Pijaos, Ciudad Montes, Olaya, Timiza, Palacio de los Deportes, Estadio de Techo y Complejo Acuático. En este ultimo se adelantó también el cambio de la cubierta, el mantenimiento del sistema eléctrico, pintura y recambio de lozas de las playas de las piscinas deterioradas por el uso.

En el parque Central Simón Bolívar se realizó la intervención de las zonas duras y adecuación de la infraestructura, para atender la visita del Santo Padre a Colombia.

**Proyecto(s) de inversión**

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes escalas		95.00	95.00	100.00	103.00	103.00	100.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27,240	\$27,213	99.90	\$73,519	\$73,483	99.95	\$71,043	\$0	0.00	\$62,222	\$0	0.00	\$91,983	\$0	0.00	\$326,007	\$100,696	30.89
(S)3	Implementar 295 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques		35.00	35.00	100.00	65.00	65.00	100.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	295.00	100.00	33.90
		Recursos	\$1,316	\$1,313	99.75	\$2,460	\$2,457	99.87	\$2,463	\$0	0.00	\$3,465	\$0	0.00	\$3,688	\$0	0.00	\$13,392	\$3,770	28.15
(S)4	Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$469	\$469	100.00	\$1,477	\$1,477	100.00	\$1,521	\$0	0.00	\$1,072	\$0	0.00	\$1,248	\$0	0.00	\$5,787	\$1,946	33.63
(S)5	Generar 320 espacios de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques.		40.00	40.00	100.00	70.00	70.00	100.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	110.00	34.38
		Recursos	\$120	\$120	100.00	\$380	\$380	100.00	\$300	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$1,359	\$500	36.81
(S)6	Adecuación y mejoramiento de 279 parques de escala vecinal y de bolsillo		0.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	60.00	21.51
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
367	Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe		\$4,918	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,184	\$267	2.62

Indicador(es)

(S) 164 Número de predios adquiridos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A marzo: El proyecto de la compra de los siete predios se encuentra en Catastro Distrital en definición de las cabidas de linderos, para iniciar las ofertas de compra. Así mismo está en revisión por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el decreto de condiciones de urgencia y utilidad pública. A junio: Se encuentra pendiente el proyecto de Decreto de declaratoria de utilidad pública ajustado con las observaciones realizadas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que permitirá avanzar con el trámite de enajenación voluntaria o expropiación de los predios del PZ Hacienda Los Molinos.

**Proyecto(s) de inversión**

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70	
(S)4 Adquirir 7 predios ubicados en el parque zonal Hacienda los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$4,918	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,918	\$0	0.00
(S)10 Realizar gestion predial para la compra 8 bienes inmuebles requeridos en los diferentes proyectos que adelanta el IDR	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00
368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks		\$72,139	\$35,072	48.62	\$154,973	\$154,298	99.56	\$165,210	\$0	0.00	\$68,727	\$0	0.00	\$28,151	\$0	0.00	\$489,199	\$189,370	38.71

**Indicador(es)**

(S) 165 Número de parques construidos y mejorados Línea Base: 35

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.00	112.00	82.00	73.21%	73.21%
2018	11.00	236.00	0.00	0.00%	
2019	11.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	64.00	353.00	82.00	al Plan de Desarrollo	23.23%

## Retrasos y soluciones:

**Avances y Logros:** Los parques intervenidos son los siguientes: Por el proyecto 1082 se construyeron los siguientes parques: 1.P M Zona Franca (Fontibón): Obras de adecuación que incluyen juegos infantiles incluyentes, gimnasios al aire libre, senderos peatonales, zonas de tenis de mesa y ajedrez. Adicionalmente, se dotó el parque con dos modernas zonas de juegos infantiles para niños de 2 a 5 años y de 6 a 12, con piso en caucho de colores para la protección de los menores. Se beneficiarán cerca de 267.086 personas de la localidad que gozarán de un espacio óptimo para la recreación, el deporte y la sana convivencia.

2.PM El Tunal (Tunjuelito): Construcción de senderos peatonales de acceso a las canchas en adoquín de arcilla y concreto, dos juegos Incluyentes en un área de 100 M2 con piso en caucho y bancas en concreto, zona canina de 4.500 metros cuadrados dividida en dos espacios: uno para perros de razas pequeñas y el otro para razas grandes. Cada uno de ellos delimitados por zonas, donde los usuarios encontrarán bebederos, bancas en concreto, informadores, canecas y senderos. En este espacio también se podrán realizar competencias y exhibiciones caninas. Mejoramiento de la pista de BMX.

3.PZ La Victoria (San Cristóbal): Se construyeron dos canchas de baloncesto en asfalto, dos zonas de juegos infantiles con el fin de mejorar los espacios recreativos para los niños@s, con mobiliario de última tecnología; estos juegos multicolores poseen piso en caucho para la protección de los menores, dos zonas de gimnasios al aire libre con aparatos multifuerza de la más alta calidad, senderos peatonales, cerramientos de protección y contra impacto, obras de estabilización de taludes, redes de iluminación, desagüe, módulos con vestier, baños, cafetería y administración.

4.Estadio Olaya Herrera (Rafael Uribe): Se realizaron obras de mejoramiento de las graderías (420ml), senderos y plazoleta en adoquín de arcilla (2120m2), bordillos, rampas en concreto, recuperación de zonas verdes (728 m2) incluyendo la demolición de la casona ocupada, nueva zona de juegos infantiles, juego de escalada en cuerdas Pentagode M y 2 Columpios influyentes, 205 m2 de piso de seguridad en caucho reciclado, 6 mezas de ajedrez, 12 bancas, canecas de basura, señalización, cerramiento.

5.PZ Villa Mayor (Antonio Nariño): Se realizaron las obras de adecuación y mejoramiento de dos canchas múltiples: construcción de 94 m2 de carpeta asfáltica, demarcación para la práctica de microfútbol y baloncesto, equipamiento de cuatro porterías de microfútbol, tableros de baloncesto y cerramientos contra impacto; construcción de 77 metros cuadrados de sendero peatonal y una pequeña plazoleta que contribuyeron a conectar las dos canchas múltiples.

6.PM Simón Bolívar Sector Central (Teusaquillo) Adecuación plazoleta asfalto, piso en caucho zona de kinder, cerramiento perimetral, mobiliario, andén.

Con respecto al proyecto 1145, se realizó la adecuación y mejoramiento de 60 parques vecinales.

**Proyecto(s) de inversión****1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Construir y/o mejorar 49 parques vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	32.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	16.00	32.65	
		Recursos	\$2,986	\$2,712	90.84	\$8,226	\$8,226	100.00	\$1,968	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$727	\$0	0.00	\$15,907	\$10,938	68.77
(S)2	Construir y/o mejorar 25 Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.00	24.00	
		Recursos	\$53,766	\$23,538	43.78	\$76,743	\$76,380	99.53	\$130,587	\$0	0.00	\$65,000	\$0	0.00	\$26,924	\$0	0.00	\$353,020	\$99,918	28.30
(S)6	Realizar los diseños y estudios de 38 parques o equipamientos de diferentes escalas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	2.00	5.26	
		Recursos	\$1,616	\$1,609	99.56	\$18,931	\$18,931	100.00	\$9,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30,047	\$20,539	68.36
(K)7	Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$5,447	\$4,695	86.18	\$4,749	\$4,437	93.45	\$10,135	\$0	0.00	\$1,727	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$22,558	\$9,132	40.48
(S)8	Realizar el mejoramiento de 47 parques con gimnasios y juegos infantiles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$8,323	\$2,518	30.25	\$9,982	\$9,982	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,305	\$12,500	68.29
(S)9	Adquirir 1 predio en el Distrito Capital- Normandia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,242	\$10,242	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,242	\$10,242	100.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$291,808	\$291,094	99.76	\$431,498	\$0	0.00	\$306,668	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$1,289,883	\$383,053	29.70
<b>1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)6 Adecuación y mejoramiento de 279 parques de escala vecinal y de bolsillo	0.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	60.00	21.51
	\$0	\$0	0.00	\$26,100	\$26,100	100.00	\$13,020	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39,120	\$26,100	66.72
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$22,046	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$96,109	\$36,621	38.10
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$22,046	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$96,109	\$36,621	38.10
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$22,046	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$96,109	\$36,621	38.10
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$22,046	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$96,109	\$36,621	38.10

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,981.00	3,981.00	5,203.00	130.70%	
2017	10,343.00	13,926.00	13,390.00	96.15%	★
2018	10,343.00	15,839.00	0.00	0.00%	
2019	7,153.00	5,394.00	0.00	0.00%	
2020	10,343.00	1,801.00	0.00	0.00%	
TOTAL	42,163.00	42,163.00	18,593.00	al Plan de Desarrollo	44.10%

## Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A diciembre 31 de 2017 se realizaron 13.390 actividades recreativas en los programas Recreación Incluyente ( Activacion sin limites, gimnasio incluyente, celebracion del Mes de la persona con discapacidad, recreacion familiar, zonas sensibles, recreolympiadas y eco aventura ) y Recreación Comunitaria ( apoyos recreativos, Festiparques ), asi:

Recreación Incluyente. Este programa busca brindar a las personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el uso del derecho a la recreación, al descanso, a la diversión, para fortalecer los procesos funcionales, de integración familiar y comunitaria, fundamentados en el reconocimiento de sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas. El programa Recreación Incluyente busca brindar a las personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el uso del derecho a la recreación, al descanso, a la diversión, para fortalecer los procesos funcionales, de integración familiar y comunitaria, fundamentados en el reconocimiento de sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas.

Se implementó del nuevo gimnasio incluyente, el cual tuvo inauguración el día 30 de noviembre.

Se creó una nueva actividad denominada carnaval de sensaciones con el fin de vincular a la comunidad general asistente al festival de verano y así sensibilizar frente al reconocimiento de las habilidades de las personas con discapacidad.

Articulación con los grupos GELSA, SURA, IDU, IDPAC, ACELA, Dirección de Familias del Ejército Nacional, CRAC sede Norte con el fin de generar conocimiento de la oferta institucional y asesorar en procesos de inclusión recreativa.

Se incrementó la participación en la actividad denominada Ecotravesía a través de: Recorrido navideño de Luces, Tardes navideñas y Novena de aguinaldos.

En la celebración del mes de la discapacidad se dio una alta participación con una asistencia de 2.000 personas entre personas con discapacidad y cuidadores.

Se actualizó la dotación del gimnasio incluyente de la UDS con equipos de última tecnología.

Ejecución de Guinness Record de Actividad Física con personas en Sillas de Ruedas, con un total de 386 participantes registrados.

## Recreación Comunitaria:

Se estableció convenio con RCN en la realización de los Festiparques, lo cual genera una mayor convocatoria de la comunidad.

Se ha incrementado el número de asistentes y el reconocimiento por parte de la comunidad a los Festiparques.

Se ha mejorado la intervención recreativa dirigida a comunidades vulnerables.

Se creó la guía para intervención de parques, con el objeto de llevar un seguimiento al impacto de la actividad denominada apoyos recreativos en el sistema distrital de parques, obediendo a un plan de intervención programado y con objetivos específicos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$26,801	\$26,748	99.80	\$22,046	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$96,109	\$36,621	38.10	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1146 - Recreación activa 365</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 52,325 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano.	Magnitud	8,009.00	8,564.00	106.93	14,726.00	14,621.00	99.29	11,069.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00	52,325.00	23,185.00	44.31
	Recursos	\$8,175	\$8,147	99.66	\$16,825	\$16,805	99.88	\$15,317	\$0	0.00	\$9,893	\$0	0.00	\$16,144	\$0	0.00	\$66,354	\$24,952	37.60
(S)2 Realizar 133,153 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.	Magnitud	15,799.00	17,034.00	107.82	46,067.00	48,146.00	104.51	34,248.00	0.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00	133,153.00	65,180.00	48.95
	Recursos	\$1,230	\$1,090	88.64	\$6,385	\$6,362	99.63	\$4,070	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$3,201	\$0	0.00	\$16,847	\$7,452	44.23
(S)3 Realizar 42,163 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.	Magnitud	3,981.00	5,203.00	130.70	13,926.00	13,390.00	96.15	15,839.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	42,163.00	18,593.00	44.10
	Recursos	\$647	\$636	98.26	\$3,590	\$3,581	99.74	\$2,659	\$0	0.00	\$2,284	\$0	0.00	\$3,727	\$0	0.00	\$12,908	\$4,217	32.67
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$10,905	\$6,842	62.74	\$11,640	\$11,611	99.75	\$20,528	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$60,073	\$18,453	30.72
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$13,978	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$36,306	\$8,845	24.36
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$13,978	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$36,306	\$8,845	24.36
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,993	\$1,556	78.09	\$7,315	\$7,289	99.65	\$13,978	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$36,306	\$8,845	24.36

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	30.00	30.00	35.00	120.00%	★
2018	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				38.89%	⊘

## Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A diciembre de 2016 se ejecuto el 5% de la meta, el cual se adiciona al 30% ejecutado en la vigencia 2017 para un acumulado a diciembre 31 de 2017 del 35%.

Se destaca la realizacion la realizacion de actividades como: Medición de clima organizacional, pedadogía en educación ambiental y compra de equipos y materiales para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.

Elaboracion de los instrumentos para el reporte de avance de las diferentes actividades relacionadas con los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestion. Elaboracion del cronograma para la implementacion de la norma NTC ISO 9001:2015 y su articulacion con la norma tecnica distrital

NTD SIG 001:2011. Revisión y actualización de indicadores de los procesos. Actualización a documentación del SIG generada por los procesos a nivel general (procedimientos, instructivos, formatos, entre otros). Elaboración de los cinco componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

vigencia 2017. Revisión y actualización de indicadores de los procesos. Realización auditorias internas del SIG. 10. Elaboración de revisión por la dirección del SIG. Realización de la auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC cuyo resultado fue permitido al IDRD mantener los certificados

NTGR:1000:2009 y NTC:150:9001-2008. Elaboracion de la matriz de identificacion de peligros y riesgos de la Sede Administrativa. Como resultado de la auditoria realizada por la Secretaria Distrital del Medio Ambiente a la implementacion del PIGA del IDR, se obtuvo una calificacion del 80.11%.

Implementacion del SGSI con un porcentaje de avance del 94%.

**Proyecto(s) de inversión****1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Sostenibilidad y mejoramiento del 90 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	35.00	116.67	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$329	\$213	64.67	\$457	\$457	99.99	\$976	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$3,142	\$670	21.32
(K)2 Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$250	\$219	87.63	\$408	\$407	99.81	\$1,667	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$2,994	\$626	20.89
(K)3 Administrar, organizar y custodiar el 100 % del proceso de archivo y correspondencia del IDR	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$354	\$268	75.57	\$197	\$196	99.50	\$1,206	\$0	0.00	\$460	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,717	\$464	17.08
(K)4 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,060	\$857	80.86	\$5,602	\$5,579	99.58	\$7,430	\$0	0.00	\$5,031	\$0	0.00	\$4,980	\$0	0.00	\$24,103	\$6,436	26.70

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$11,640	\$11,611	99.75	\$20,528	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$60,073	\$18,453	30.72
(K)5 Realizar el 100 % de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDRD	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	\$0	\$0	0.00	\$650	\$650	99.99	\$2,700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,350	\$650	19.40
43 Modernización institucional	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$3,200	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$15,510	\$6,397	41.25
189 Modernización administrativa	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$3,200	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$15,510	\$6,397	41.25
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$6,900	\$3,320	48.11	\$3,080	\$3,078	99.92	\$3,200	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$15,510	\$6,397	41.25

## Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘

## Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Como avance para este tercer trimestre en esta meta, se legalizó el contrato No. 421 de 2017 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ; ETB, para realizar de diseño, adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos, eléctrico normal, regulado y sistema de puesta en tierra para los puestos de trabajo de la sede administrativa del Instituto de Recreación y Deporte ubicado en la calle 63 No 59A-06 de conformidad con las especificaciones solicitadas en la ficha técnica. A diciembre 31 de 2017 se logro la ejecucion al 100% correspondiente a las siguientes acciones: aprobación y pago de la licencia de construcción de la sede donde funcionará el archivo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la cual se encuentra ubicada en la Avenida calle 17 No. 52 - 10 a favor de la Curaduría Urbana No. 4 en el marco del contrato de obra No. 4190 de 2016 suscrito entre el IDRD y Consorcio Archivos IDRD, se realizó la Adición y prórroga al contrato de suministro No. 2695 de 2017 cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, la realización del diseño para la distribución de puestos de trabajo, adecuación (reparaciones locativas) y amueblamiento de la sede administrativa del Instituto de Recreación y Deporte ubicado en la calle 63 No 59A-06.

## Proyecto(s) de inversión

## 1155 - Modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Realizar 1 estudio de la estructura organizacional del IDRD.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos	\$182	\$182	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$182	\$182	100.00
(K)2 Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$11,349	\$3,259	28.72
	Recursos	\$2,739	\$182	6.63	\$3,080	\$3,078	99.92	\$3,200	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$11,349	\$3,259	28.72
(S)3 Realizar 1 estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo central y sede Administrativa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$3,979	\$2,956	74.29	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,979	\$2,956	74.29

44 Gobierno y ciudadanía digital	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$3,350	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$8,257	\$3,210	38.88
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$3,350	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$8,257	\$3,210	38.88
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,245	\$1,244	99.92	\$3,350	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$8,257	\$3,210	38.88

## Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				40.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$11,640	\$11,611	99.75	\$20,528	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$60,073	\$18,453	30.72		
<p>Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Promoción del uso de los sistemas de información al interior de la entidad para un manejo adecuado del mismo.</p> <p>Se llevo a cabo el proyecto "Mapas de Bogota", logrando la certificación del IDR D por parte de MINTIC en el tema de interoperabilidad.</p> <p>Desarrollo de 114 desarrollos que buscan el manejo de información de forma eficiente y confiable, así como la puesta de formularios en línea que permite la interacción con el usuario.</p> <p>Se han adelantado diferentes ajustes al sistema de gestión documental Orfeo-Jade, permitiendo el manejo documental de forma organizada y cumpliendo los lineamientos del área de Archivo y Correspondencia.</p>																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$463	\$418	90.38	\$360	\$360	100.00	\$1,706	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,329	\$778	23.37
(K)2	Realizar el 100 % de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDR D	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,550	\$1,548	99.88	\$885	\$884	99.89	\$1,644	\$0	0.00	\$449	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$4,928	\$2,432	49.35
<b>TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</b>																				
			\$182,037	\$135,092	74.21	\$384,454	\$382,438	99.48	\$531,706	\$0	0.00	\$370,847	\$0	0.00	\$203,026	\$0	0.00	\$1,672,070	\$517,529	30.95

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$730	29.27																																												
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$730	29.27																																												
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$730	29.27																																												
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$450	\$450	100.00	\$491	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,043	\$592	28.99																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>645.00</td> <td>129.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>1,221.00</td> <td>103.56%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>102.30% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,179.00</td> <td>1,179.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>213.00</td> <td>68.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,250.00</td> <td>4,250.00</td> <td>1,866.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.91% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	500.00	645.00	129.00%		2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	★	2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	102.30% ★	2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%		2020	213.00	68.00	0.00	0.00%		TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,866.00	al Plan de Desarrollo	43.91% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%																																																										
2017	1,179.00	1,179.00	1,221.00	103.56%	★																																																									
2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	102.30% ★																																																									
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%																																																										
2020	213.00	68.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,866.00	al Plan de Desarrollo	43.91% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.																																																														
Avances y Logros: El IDPC mediante su programa Civinautas atendió en la vigencia 2017 a 1.221 niños, niñas y adolescentes de 9 Instituciones Educativas Distritales: Antonio Nariño (88), Carlos Arango (73), Clemencia de Caycedo (60), Gustavo Restrepo (110), Técnico Industrial Piloto (472), La Palestina (66), Manuela Beltrán sede A y sede B (220), Porfirio Barba Jacob (55) y Colegio Rafael Uribe Uribe (77). Los colegios atendidos se encuentran ubicados en las siguientes localidades: Kennedy, Teusaquillo, Tunjuelito, Rafael Uribe, Engativa y Bosa.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1024 - Formación en patrimonio cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Atender a 4.250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020.	Magnitud	500.00	645.00	129.00	1,179.00	1,221.00	103.56	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	4,250.00	1,866.00	43.91																																											
	Recursos	\$142	\$142	99.99	\$450	\$450	100.00	\$491	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,043	\$592	28.99																																											
355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		\$44	\$42	96.01	\$52	\$52	100.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$246	\$94	38.30																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>7.00</td> <td>140.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>12.00</td> <td>120.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>111.76% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10.00</td> <td>8.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>19.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>54.29% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	7.00	140.00%		2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	★	2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	111.76% ★	2019	10.00	8.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	35.00	35.00	19.00	al Plan de Desarrollo	54.29% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%																																																										
2017	10.00	10.00	12.00	120.00%	★																																																									
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	111.76% ★																																																									
2019	10.00	8.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	35.00	35.00	19.00	al Plan de Desarrollo	54.29% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.																																																														
Avances y Logros: Durante el 2017 se vincularon 12 docentes al proceso de formación en Patrimonio Cultural. El proceso de Formación a Formadores tuvo como objetivo generar un espacio de trabajo con docentes y artistas formadores de la SED y del IDPC en el que se abordó conceptualmente y a través de experiencias temáticas en torno al patrimonio cultural de la ciudad y las metodologías de trabajo en el ámbito escolar.																																																														
Durante el año 2017 se fortaleció el proceso, generando capacidades en los docentes de los propios centros educativos y dejando capacidad instalada en los colegios para que de este modo niños, niñas y jóvenes del Distrito mediados por sus docentes llegasen a comprender la ciudad como un espacio para la apropiación de la cultura, el arte, la ciudadanía y el respeto por la ciudad y su entorno natural.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1024 - Formación en patrimonio cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	10.00	12.00	120.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	19.00	54.29																																											
	Recursos	\$44	\$42	96.02	\$52	\$52	100.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$246	\$94	38.30																																											
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		\$19	\$19	99.99	\$48	\$25	52.14	\$39	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$206	\$44	21.35																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$550	\$527	95.83	\$580	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,495	\$730	29.27
<b>Indicador(es)</b>																		
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%													
	2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★										
	2018	1.00	1.00	0.00	0.00%													
	2019	1.00	1.00	0.00	0.00%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	4.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	▲											
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																	
Avances y Logros:	La sistematización de la experiencia se entiende como la memoria integral que busca aunar esfuerzos de gestión del conocimiento con el apoyo del equipo participe del proyecto. El documento finalizado en el mes de Diciembre da cuenta del proceso de implementación de Civinautas durante el año 2017 en relación a su operación como programa de formación en Patrimonio Cultural, en el ámbito escolar. Para lo cual, se expone el proceso de cada una de las instituciones educativas vinculadas al desarrollo de la exposición Civinautas "Explora el patrimonio", realizado en el Archivo de Bogotá durante el mes de septiembre; los recorridos de ciudad realizados a lo largo del año, y el proceso de formación a formadores realizado con los docentes y artistas formadores tanto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) como de la Secretaría de Educación (SED) a lo largo del año.																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
1024 - Formación en patrimonio cultural																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	Recursos	\$19	\$19	100.00	\$48	\$25	52.14	\$39	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	\$206	\$44	21.35
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$24,651	35.67
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$24,651	35.67
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$24,651	35.67
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$14,664	\$13,924	94.96	\$19,058	\$0	0.00	\$8,813	\$0	0.00	\$8,616	\$0	0.00	\$59,877	\$21,862	36.51
<b>Indicador(es)</b>																		
(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	36.00	36.00	36.00	100.00%													
	2017	173.00	391.00	374.50	95.78%	★	96.14%	★										
	2018	170.00	168.00	0.00	0.00%													
	2019	252.00	251.00	0.00	0.00%													
	2020	378.00	163.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	1,009.00	1,009.00	410.50	al Plan de Desarrollo	40.68%	▲											
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																	
Avances y Logros:	El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 410,5 bienes inmuebles intervenidos, 36 en la vigencia de 2016 y 374.5 en 2017 desagregados de la siguiente manera: A. 370 fachadas enlucidas mediante el programa denominado: "El Patrimonio se Luce" que busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio con intervenciones integrales en el espacio público. Las estrategias desarrolladas comprendieron: el Convenio de Asociación N° 239 de 2017 celebrado con la Escuela Taller, mediante el cual se intervinieron 99 fachadas y dos jornadas de voluntariado, que aportaron 271 fachadas enlucidas. B. 4.5 de avance en las obras programadas para esta vigencia con las siguientes acciones: - Catedral Primada (Avance: 1): finalización del mantenimiento y reemplazo de piso del atrio y ejecución de la toma de muestras de laboratorio programadas. - Chorro de Quevedo (Avance: 1): finalización de las obras (nuevos mobiliarios, remodelación del piso, señalización, la pila de agua y la siembra de plantas). - Plaza de Mercado La Concordia y Galería Santa Fe (Avance: 0.75): el avance corresponde a la finalización de la etapa de reforzamiento estructural a la plaza de mercado y la construcción de la Galería Santa Fe. - Iglesia del Voto Nacional (Avance: 0.55): el avance corresponde a la restauración integral para la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús-Iglesia del Voto Nacional. - Concejo de Bogotá (Avance: 1): reforzamiento estructural, acabado de pisos, pintura de espacios y pintura exterior, iluminación, cubierta en teja y cableado de voz y datos. - Sede Principal: (Avance: 0.20). En el mes de diciembre se adjudicó el contrato de obra para la sede principal, cuyo inicio está previsto para el mes de enero de 2018.																	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$16,653	\$15,911	95.54	\$21,255	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$10,258	\$0	0.00	\$69,112	\$24,651	35.67	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	391.00	385.50	98.59	168.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	1,009.00	421.50	41.77
	Recursos	\$7,724	\$6,943	89.88	\$11,904	\$11,295	94.88	\$17,167	\$0	0.00	\$7,494	\$0	0.00	\$7,297	\$0	0.00	\$51,586	\$18,237	35.35
(C)3 Asesorar y administrar técnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,002	\$995	99.34	\$2,760	\$2,630	95.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,761	\$3,625	96.36
(K)4 Aserorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,891	\$0	0.00	\$1,319	\$0	0.00	\$1,319	\$0	0.00	\$4,529	\$0	0.00
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro		\$856	\$802	93.79	\$1,989	\$1,987	99.86	\$2,197	\$0	0.00	\$2,552	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,235	\$2,789	30.20
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados	Línea Base:	0																	
		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
						De la Vigencia	Transcurrido PD												
		2016	0.20	0.20	0.20	100.00%													
		2017	0.20	0.40	0.40	100.00%	★	100.00%	★										
		2018	0.30	0.30	0.00	0.00%													
		2019	0.20	0.10	0.00	0.00%													
		2020	0.10	0.00	0.00	0.00%													
		TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo	60.00%	▲											
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos.																		
Avances y Logros:	0.6 de avance acumulado en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico, del cual el 0.2 corresponde a la vigencia 2016 y el restante 0.4 al avance de 2017, con los siguientes logros: A. Consolidación del diagnóstico en los diferentes componentes: patrimonio, físico - espacial y socioeconómico. B. Acciones de articulación interinstitucional y de participación con diferentes actores sociales mediante reuniones, recorridos, mesas de trabajo y talleres pedagógicos. C. Avance en ejecución del inventario de bienes inmuebles, con el siguiente acumulado: visitas a inmuebles: 729; levantamientos en campo de bienes inmuebles: 515; elaboración de fichas de apoyo: 373 y continuos urbanos de costados de manzana: 705. Así mismo se avanzó en la formulación de la propuesta urbana integral en los componentes físico - espacial y socioeconómico.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00
	Recursos	\$823	\$769	93.54	\$1,847	\$1,844	99.86	\$1,878	\$0	0.00	\$1,430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,977	\$2,614	43.73
(C)2 Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.55	0.55	100.00	1.50	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$33	\$33	100.00	\$71	\$71	100.00	\$108	\$0	0.00	\$922	\$0	0.00	\$1,542	\$0	0.00	\$2,676	\$104	3.90
(C)3 Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	100.00	2.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	99.76	\$211	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$582	\$71	12.17
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$5,069	32.31
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$5,069	32.31
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural		\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$5,069	32.31
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales		\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$5,069	32.31
<b>Indicador(es)</b>																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,440	\$4,440	100.00	\$5,380	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$15,687	\$5,069	32.31

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales **Línea Base: 0**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	774,300.00	789,531.00	101.97%	★
2018	545,700.00	545,700.00	0.00	0.00%	
2019	545,620.00	354,400.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	25,600.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	789,531.00	al Plan de Desarrollo	46.44%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2017, asistieron a la oferta cultural del IDPC 789.531 visitantes concentrados en actividades de patrimonio cultural como:

- Museo en Operación: 55,069
- Exposiciones en el espacio público: 677.003
- Exposiciones Temporales: 51.691
- Servicios educativos : 5.110
- Servicios culturales: 658.

**Proyecto(s) de inversión**

**1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural		0.00	0.00	0.00	774,300.00	789,531.00	101.97	545,700.00	0.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	1,700,000.00	789,531.00	46.44
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,645	\$2,645	100.00	\$2,758	\$0	0.00	\$871	\$0	0.00	\$871	\$0	0.00	\$7,145	\$2,645	37.02
(S)2	Apoyar 136 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos		9.00	9.00	100.00	38.00	38.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	136.00	47.00	34.56
		Recursos	\$69	\$69	100.00	\$410	\$410	100.00	\$746	\$0	0.00	\$539	\$0	0.00	\$539	\$0	0.00	\$2,302	\$478	20.77
(S)3	Ofrecer 5,920 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural		514.00	542.00	105.45	1,738.00	1,786.00	102.76	1,579.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	5,920.00	2,328.00	39.32
		Recursos	\$560	\$560	99.94	\$1,385	\$1,385	100.00	\$1,876	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$6,239	\$1,945	31.18

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$2,958	19.67
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$2,958	19.67
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$2,958	19.67
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$2,958	19.67

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	40.00	100.00%	★
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.44%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 40%. En la vigencia 2016 se avanzó en 10% y en 2017 se logró un avance del 30% realizando actividades como:

\* Gestión Documental:

- Se adoptaron las Tablas de Retención Documental -TRD- y Tablas de Valoración Documental -TVD-, mediante Resolución 860 de 2017.
- Se logró consolidar el Esquema de publicación del IDPC, según lo establecido en el Decreto 103 de 2015., el cual será aprobado en el primer trimestre del 2018.
- Se realizaron jornadas de capacitación sobre organización de archivos de gestión y se inició con la estructuración de la campaña sobre la apropiación de la gestión documental a los funcionarios y servidores públicos del Instituto.
- Se desarrollaron actividades de adecuación, parametrización y capacitaciones para la entrada en producción de la Fase 2 del Sistema de Gestión Documental ORFEO a partir del 02 de enero de 2018.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$4,666	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$15,037	\$2,958	19.67	
<p>* SIG: Se inició con el uso de herramientas tecnológicas como sitio en intranet, gif al inicio de intranet y divulgación en pantallas al inicio y cierre de las sesiones, para realizar sensibilización y capacitación a todos los servidores públicos del Instituto.</p> <p>- Se realizó campaña "Vacúnate contra la Corruptivitis", en articulación con Atención al ciudadano.</p> <p>- Se elaboró la estrategia para la validación y consolidación del mapa de riesgos 2018, y se inició su implementación.</p> <p>- Se aprobó actualización del mapa de procesos.</p> <p>- Se implementó la estrategia de autoevaluación institucional.</p> <p>* Transparencia y atención al Ciudadano:</p> <p>- Se elaboró la encuesta para funcionarios y contratistas de percepción de la corrupción</p> <p>- Se actualizó el micrositio de Transparencia de la página web con la información de la gestión institucional.</p> <p>* PETIC:</p> <p>- Se realizó la adquisición y parametrización de software de mesa de ayuda y solución de backup y se implementaron acciones de seguridad y restricciones en la red de datos para la seguridad de la información.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$484	\$483	99.78	\$2,530	\$2,475	97.84	\$3,581	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$11,594	\$2,958	25.51
(K)2 Mantener el 100 por ciento de las sedes misionales a cargo de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,085	\$0	0.00	\$1,139	\$0	0.00	\$1,219	\$0	0.00	\$3,443	\$0	0.00
<b>TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
		\$10,899	\$10,054	92.25	\$24,174	\$23,354	96.61	\$31,880	\$0	0.00	\$18,303	\$0	0.00	\$17,076	\$0	0.00	\$102,331	\$33,408	32.65

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
127 Programa de estímulos	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62

**Indicador(es)**

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	96.00	137.14%	
2017	170.00	164.00	164.00	100.00%	★
2018	145.00	203.00	0.00	0.00%	
2019	170.00	92.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570.00	570.00	260.00	al Plan de Desarrollo	45.61%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El avance de ejecución a diciembre fue del 100%, se adjudicaron 164 estímulos; 61 en artes plásticas y 103 en la programación artística. De los 164 estímulos 48 corresponden a jurados seleccionados para evaluar las convocatorias y 116 a premios adjudicados

Lo anterior producto del lanzamiento de 18 convocatorias en el marco del programa distrital de estímulos: (8 de la Gerencia de Producción y 10 de la Gerencia de Artes plásticas), las cuales se describen a continuación:

## Portafolio de Estímulos de Gerencia de Producción

1. Premio Fomento a las Artes Escénicas y Musicales
2. Beca Circuito Centro
3. Beca Adopta tu Centro
4. Beca de Creación Territorios Vivos
5. Premio Crónicas del Centro
6. Premio De Fomento A La Música Hip Hop, Rap Y Break Dance
7. Premio De Reconocimiento A Músicos Afro
8. Beca Publicación AUTOEDITADA.

## Portafolio de estímulos de Gerencia de Artes Plásticas

1. Premio II Salón de Arte Joven
2. Beca Laboratorio de Fotografía Experimental
3. Premio Gif Espacios y Usos
4. Beca Laboratorio Huertas de Balcón
5. Beca Cartografías Urbanas - Historias de la Ciudad
6. Beca Arte Sonoro / Paisaje Sonoro Urbano
7. Beca Video Mapping
8. Beca Cómic o Cómic Novela
9. Beca Animación Artes y Oficios
10. Beca Laboratorio Jardines Verticales Comestibles

Mediante la realización de convocatorias se incentivan las actividades dirigidas a la formación de públicos, la circulación de los discursos del arte, el acercamiento del público a los lenguajes y prácticas disciplinares e interdisciplinares del arte, la ciencia y la tecnología.

**Proyecto(s) de inversión****1115 - Fomento para las artes y la cultura**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Magnitud	70.00	96.00	137.14	164.00	164.00	100.00	203.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	570.00	260.00	45.61
	Recursos	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
02 Pilar Democracia urbana		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05
17 Espacio público, derecho de todos		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%														
	2017	0.45	0.50	0.42	84.00%	✓	88.57%	✓											
	2018	0.15	0.16	0.00	0.00%														
	2019	0.10	0.07	0.00	0.00%														
	2020	0.10	0.07	0.00	0.00%														
	TOTAL	1.00	1.00	0.62	al Plan de Desarrollo		62.00%	⚠											
Retrasos y soluciones:	La ejecución de la meta del 84% se debió en su mayoría a los imprevistos presentados en la etapa de cimentación y algunos ajustes en los diseños eléctricos por cambios normativos posteriores a la elaboración de la consultoría lo cual representó retrasos en la obra de reforzamiento estructural. Por este motivo se suscribió una prórroga en tiempo en el mes de noviembre con lo cual se amplió el plazo de ejecución en 2.5 meses hasta el 1 de marzo de 2018. Con corte al 31 de diciembre de 2017 las construcciones correspondientes al punto fijo (ascensor y escaleras) para acceso a personas con movilidad reducida se encontraba en un 90% de avance; el 10% restante a esta parte de la obra corresponde a 2 columnas cuya ejecución depende de afectar las actividades del auditorio, razón por la cual se programaron para las 3 primeras semanas del mes de enero, fecha en la cual no estará en funcionamiento el auditorio.																		
Avances y Logros:	El avance de la ejecución física a Diciembre 31 de 2017 fue del 84% lo cual representa el 0.42 % de la meta propuesta para la vigencia (0.50%). Durante la vigencia 2.017 se realizó el proceso contractual y adjudicación del contrato de obra y de interventoría del reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad, en el mes de marzo se firmó el acta de inicio del contrato de obra e interventoría, desde esta fecha se inició la ejecución del contrato. La obra presentó su principal avance en las actividades de demolición, excavación y cimentación, se terminó el reforzamiento estructural del sótano, y se continúa con el reforzamiento de la torre y acabado del patio e instalaciones eléctricas. En cuanto a la dotación y mantenimiento de los espacios misionales, en el mes de octubre se inició la ejecución del proceso contractual para el mantenimiento de la tramoya del auditorio. El mantenimiento se realizó en tres fases: Primera Fase: Semana del 15 al 21 de octubre en la cual se realizó el desmonte de una barra de luces y 7 varas de tramoya a las que se les realizó el debido mantenimiento (cambio de guayas, limpieza y engrase de rodillos), instalación de los tubos nuevos y cambio de las cuerdas que fueron necesarias. Segunda fase- 4, 5, 13 y 14 de diciembre montar la totalidad de lo que se bajó en la primera fase e iniciar el desmonte y limpieza de la parte alta de la tramoya solo varas y rodillos en madera. Desde el 21 de diciembre inicia la Tercera Fase: Desmonte de las 4 barras restantes de luces para cambio de guayas, asegurar a la pared el telón de boca y el arreglo de la puerta de desembarque. A 31 de diciembre el trabajo de mantenimiento del escenario y sus sistemas de tramoya se encontraban a un 86% del total pactado, faltando montar 2 barras de luces, la puerta de desembarque, el telón de boca y la inmunización de la madera de la parrilla.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.42	84.00	0.16	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.62	62.00
	Recursos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,077	45.05
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$3,182	23.14	
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$3,182	23.14	
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$3,182	23.14	
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$3,182	23.14	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	600.00	600.00	711.00	118.50%														
	2017	1,100.00	421.00	423.00	100.48%	★	100.18%	★											
	2018	1,000.00	541.00	0.00	0.00%														
	2019	1,100.00	301.00	0.00	0.00%														
	2020	200.00	89.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	4,000.00	2,063.00	1,134.00	al Plan de Desarrollo		54.97%	⚠											
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos																		
Avances y Logros:	El avance a Diciembre 31 de 2017 fue del 100%, se realizaron en total 423 eventos; (123 en artes plásticas y 300 en la programación artística). Se contó con la asistencia de 46.526 personas a los eventos realizados en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. De este total 7.181 asistentes son beneficiarios de las exposiciones, talleres, laboratorios, y visitas guiadas realizados, se destaca la realización de las siguientes exposiciones: Muestra de colección de arte de la FUGA, muestra beca vitrinas de arte y diseño, Color Piel, II salón de arte joven, exposición Sinonimias con la participación de la escuela de estudios de género de la universidad Nacional, el colectivo Rescatante, la artista Sandra Castro y el apoyo de la Universidad Javeriana. Exposición fotomuseo, premio gif usos y espacios, ecosistemas de papel habitad al límite, entre otras.																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$3,182	23.14

Se apoyó el festival LIT realizado en el eje ambiental entre el 10 y 13 de agosto a través del cual se presentaron cinco instalaciones interactivas luminicas y se contó con la asistencia de aproximadamente 400.000 espectadores.

En el área de producción se desarrolló la programación artística y cultural con los ganadores de la convocatoria de Premio Fomento a las Artes Escénicas y Musicales se contó con la asistencia de 39.345 personas a los eventos. Se destaca en el mes de enero la realización del festival centro con 56 conciertos y la Preproducción Festival Centro 2018, se conformó el equipo de curadores del FC 2018 quienes en coordinación con la entidad han estructurado el concepto del Festival Centro 2018. Se realizó el Festival de Bogotá Arte y Cultura- Barcú, se desarrollaron los módulos de formación del proyecto Huellas de mi barrio con 4 módulos de formación en 4 áreas artísticas, video- fotografía, música, voz - cantos intervenidos y presencia escénica y puesta en escena, como resultado de estos talleres se conceptualizó una propuesta artística de los participantes para ser presentada en el Festival Barcú 2017. Se desarrolló la campaña Dar para cambiar un voluntariado que tuvo como objetivo embellecer la diagonal 6B bis del barrio Belén. Este espacio fue escogido, ya que hace parte del centro de Bogotá, uno de los lugares con más memoria e historia de la ciudad, que con el tiempo ha perdido importancia, turismo, credibilidad, seguridad y estética. El proyecto buscó re significar una de las calles más populares, otorgándole nuevos colores y texturas que no solamente impacten visualmente; sino que ayuden a reestructurar los imaginarios y comportamientos del barrio. Se diseñó y reactivó el programa de Clubes y Talleres para incentivar la apropiación del conocimiento en artes escénicas y musicales. Se realizó de 4 articulaciones con 23 entidades del distrito en el marco del programa urbanismo táctico, se realizaron intervenciones de carácter cultural en el centro de la ciudad para generar una relación diferente e innovadora del ciudadano con el espacio público.

**Proyecto(s) de inversión**

**1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 2,063 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	421.00	423.00	100.48	541.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	2,063.00	1,134.00	54.97
		Recursos	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,575	\$1,568	99.53	\$1,938	\$0	0.00	\$1,468	\$0	0.00	\$1,678	\$0	0.00	\$7,970	\$2,790	35.00
(S)3	Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$393	\$393	100.00	\$1,036	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$2,427	\$393	16.18

**7528 - Distrito creativo cultural centro**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	REALIZAR 45 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA CIUDADANA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00

**7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	REALIZAR 75 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$356	\$0	0.00

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$629	98.82	\$1,169	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$842	28.72
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$381	28.65
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$381	28.65
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$381	28.65

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	35.00	100.00%	★
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.89%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A Diciembre 31 de 2017 se presentó un cumplimiento del 100%. Se mantuvo la implementación del Sistema Integrado de Gestión y sus 7 subsistemas, lo que generó beneficio mutuo entre la Fundación y la ciudadanía, ya que se mejoraron los procesos y se visibilizaron los puntos de control que permiten evitar desviaciones y reprocesos. De igual manera se dio continuidad a la implementación de las actividades relativas a todos los subsistemas. En control interno; elaboración y formalización del documento Código de Buen Gobierno, realización de un Concurso Ético, actualización del Plan de Mejoramiento por Procesos. En seguridad y salud en el trabajo; actualización del Manual de Seguridad y realización de la Semana de la Salud. En Gestión ambiental; Suscripción con la Secretaría de Ambiente del Acta de Concertación PIGA 2016-2020. En seguridad de la información; Depuración de los Activos de Información de la entidad y en Gestión Documental y Archivo la Centralización de la documentación en Gestión Documental. Se destaca como avance significativo de la vigencia frente al tema de enfoque diferencial y poblacional, la publicación en la página web de la FUGA, de un video de señas para personas en condición de discapacidad auditiva y un link a un navegador de Internet Firefox donde dentro de sus componentes se realiza la traducción a tres lenguas indígenas habladas en Bogotá. Este avance hace parte de la implementación continua de la Ley de Transparencia, la cual obliga a mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y diferentes grupos étnicos y/o en situación de discapacidad.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$629	98.82	\$1,169	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$842	28.72	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>475 - Fortalecimiento institucional</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$381	28.65
43 Modernización institucional	\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$461	28.79	
189 Modernización administrativa	\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$461	28.79	
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$461	28.79	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	20.00	20.00	18.00	90.00%														
	2017	25.00	25.00	24.81	99.24% ★	99.56% ★													
	2018	25.00	25.00	0.00	0.00%														
	2019	25.00	25.00	0.00	0.00%														
	2020	5.00	7.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	42.81	al Plan de Desarrollo	42.81%	▲												
Retrasos y soluciones:	El 0.74 no ejecutado de la meta corresponde a algunos contratos cuyos productos se reciben hasta el mes de enero de 2018.																		
Avances y Logros:	El avance de la ejecución física a 30 dediciembre de 2017 fue del 99.26% lo cual representa el 24.81 de la meta propuesta para la vigencia (25 puntos). Se han realizado todas las labores de dotacion adcuacion y mantenimiento de la infraestructura administrativa de la entidad: Contratos de mantenimiento,actualizacion y mantenimiento de software, contratos de dotacion y adquisición de elementos de ferreteria y contratacion del recurso humano necesario para garantizar la dotacion adecuacion y mantenimiento de la infraestructura física, tecnica e informatica de la entidad.																		
	Se destacan las siguientes actividades que contribuyeron al Avance tecnológico en la entidad mediante el cual se ha contribuido de manera significativa a la optimización de los procesos internos, desde el desarrollo de herramientas que facilitan los procedimientos, capacidad en espacio de almacenamiento, seguridad en la información y acceso global desde cualquier lugar, gracias a las redes de datos. ORFEO GPL es una herramienta que permite la gestión de los documentos de manera automatizada y normalizada, con importantes ahorros en tiempo, costos y recursos, garantizando la Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Almacenamiento, Consulta, Conservación y Disposición final de los documentos gestionados en la entidad, dando así cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia. Adicionalmente se realizo la Actualización de Vsummer. Esta herramienta apoya el área financiera de la FUGA y las mejoras que se le hicieron durante el año 2017 permiten a la comunidad consultar y verificar el uso de recursos públicos y de nuestra gestión, a través de los estados financieros ajustados al nuevo marco normativo contable. Se realizo la Renovación de Google. Con la adquisición de dicho software se relacionan ventajas concernientes a la disponibilidad de la plataforma g-suite de gmail donde encontramos principalmente la herramienta de correo electrónico, el cual es uno de los canales de comunicación interna y externa. Gracias a esta plataforma podemos responder requerimientos puntuales solicitados por la ciudadanía . Tambien se inicio la implementacion de SECOP II. con el fin de asegurar a la ciudadanía tener en línea la información de todos los procesos contractuales.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	44.66	99.24	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$461	28.79
<b>TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>	<b>\$3,837</b>	<b>\$1,849</b>	<b>48.19</b>	<b>\$5,312</b>	<b>\$5,283</b>	<b>99.46</b>	<b>\$6,599</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,352</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,562</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$24,662</b>	<b>\$7,132</b>	<b>28.92</b>	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$16,273	\$16,273	100.00	\$17,649	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$79,843	\$25,220	31.59
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$10,330	\$8,947	86.61	\$16,273	\$16,273	100.00	\$17,649	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$79,843	\$25,220	31.59
124 Formación para la transformación del ser	\$6,854	\$6,118	89.27	\$14,079	\$14,079	100.00	\$14,978	\$0	0.00	\$10,049	\$0	0.00	\$11,054	\$0	0.00	\$57,014	\$20,197	35.43
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$5,698	\$5,509	96.69	\$13,734	\$13,734	100.00	\$14,658	\$0	0.00	\$9,930	\$0	0.00	\$10,978	\$0	0.00	\$54,998	\$19,243	34.99

**Indicador(es)**

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	17,600.00	17,600.00	19,282.00	109.56%	
2017	17,600.00	17,600.00	20,213.00	114.85% ★	107.08% ★
2018	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2019	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2020	17,600.00	15,918.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88,000.00	88,000.00	39,495.00	al Plan de Desarrollo	44.88% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El Proyecto Escolar de la OFB atendió durante la vigencia 20.213 niños y jóvenes en 31 Instituciones Educativas Distritales llevando a cabo diferentes actividades académicas y artísticas.

**Proyecto(s) de inversión****1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Atender 88,000 niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar.	Magnitud	17,600.00	19,282.00	109.56	17,600.00	20,213.00	114.85	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	88,000.00	39,495.00	44.88
	Recursos	\$5,698	\$5,509	96.69	\$13,734	\$13,734	100.00	\$14,658	\$0	0.00	\$9,930	\$0	0.00	\$10,978	\$0	0.00	\$54,998	\$19,243	34.99
355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		\$1,156	\$609	52.68	\$136	\$136	100.00	\$230	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$1,666	\$745	44.68

**Indicador(es)**

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	350.00	350.00	345.00	98.57%	
2017	374.00	374.00	422.00	112.83% ★	106.68% ★
2018	386.00	386.00	0.00	0.00%	
2019	383.00	383.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,508.00	1,508.00	767.00	al Plan de Desarrollo	50.86% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se vincularon 422 Artistas Formadores con el fin de llevar a cabo proceso de formación con niños y jóvenes.

**Proyecto(s) de inversión****1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Beneficiar 1,508 agentes formadores mediante la implementación de un programa de formación musical.	Magnitud	350.00	345.00	98.57	374.00	422.00	112.83	386.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,508.00	767.00	50.86
	Recursos	\$1,156	\$609	52.68	\$136	\$136	100.00	\$230	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$1,666	\$745	44.68
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		\$0	\$0	0.00	\$210	\$210	100.00	\$90	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$350	\$210	59.96

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$16,273	\$16,273	100.00	\$17,649	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$79,843	\$25,220	31.59

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	1.00	0.00
2017	1.00	2.00	3.00	150.00%	★	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se elaboró el documento de memoria registrado para la exposición realizada en el museo de Bogotá: 50 Años tocando para ti, el documento consolidado donde se encuentra la información de Hojas de Vida de los Agentes Formadores del Proyecto y el documento de consolidación de información de las observaciones realizadas en los Centros Filarmónicos y colegios del Proyecto Filarmónico Escolar

**Proyecto(s) de inversión**

**1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Elaborar 4 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$210	\$210	100.00	\$90	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	\$350	\$210	59.96

126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	\$3,208	\$2,668	83.15	\$1,366	\$1,366	100.00	\$2,137	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$7,260	\$0	0.00	\$20,571	\$4,034	19.61
362 Creación de 7 nuevos centros orquestales	\$3,208	\$2,668	83.15	\$1,366	\$1,366	100.00	\$2,137	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$7,260	\$0	0.00	\$20,571	\$4,034	19.61

**Indicador(es)**

(C) 119 Número de centros orquestales creados Línea Base: 3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	5.00	5.00
2017	6.00	7.00	7.00	0.00%	★	
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%		
2019	7.00	7.00	0.00	0.00%		
2020	7.00	7.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se encuentran creados 12 centros Orquestales en las localidades de Bosa, La Candelaria, Tunjuelito, Usaquén, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe. Se aclarará que para este seguimiento únicamente es posible reportar los 7 centros: Bosa, La Candelaria, Tunjuelito, Usaquén, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Teusaquillo debido a que los 5 adicionales no fueron programados en el inicio de la vigencia (2017)

**Proyecto(s) de inversión**

**1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)4 Crear 7 centros de formación musical en las localidades.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,148	\$2,608	82.83	\$1,344	\$1,344	100.00	\$2,127	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$3,630	\$0	0.00	\$13,550	\$3,952	29.17
(S)5 Atender 8,400 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical	Magnitud	744.00	812.00	109.14	2,366.00	2,788.00	117.84	2,298.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	8,400.00	3,600.00	42.86
	Recursos	\$60	\$60	100.00	\$22	\$22	100.00	\$10	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$3,630	\$0	0.00	\$7,022	\$82	1.17

127 Programa de estímulos	\$269	\$161	60.04	\$827	\$827	99.98	\$534	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$2,258	\$989	43.78
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$269	\$161	60.04	\$386	\$386	99.96	\$384	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$1,567	\$547	34.93

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$16,273	\$16,273	100.00	\$17,649	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$79,843	\$25,220	31.59

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	42.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	57.00	56.00	89.00	158.93%	★
2018	57.00	56.00	0.00	0.00%	
2019	54.00	56.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	213.00	213.00	108.00	al Plan de Desarrollo	50.70% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La cifra reportada corresponde a la realización de 42 clases magistrales, 27 convocatorias programa musica para viajar y programa distrital de estímulos y grupos de camara, 1 beca de creacion opera al parque, 16 premios entregados, 2 Premios de Interpretación para jóvenes Solistas de Bogotá, 1 Premio de Composición de Bogotá - Formato Sinfónico

**Proyecto(s) de inversión****1001 - Programa de estímulos para la OFB**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Apoyar 213 Estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	56.00	89.00	158.93	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	213.00	108.00	50.70
		Recursos	\$265	\$158	59.65	\$374	\$374	99.96	\$299	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$1,426	\$532	37.30
(S)3	Beneficiar 8,449 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud	1,959.00	2,262.00	115.47	1,990.00	3,276.00	164.62	1,720.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	8,449.00	5,538.00	65.55
		Recursos	\$4	\$3	86.25	\$12	\$12	100.00	\$85	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$141	\$15	10.96

351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados \$0 \$0 0.00 \$441 \$441 100.00 \$150 \$0 0.00 \$50 \$0 0.00 \$50 \$0 0.00 \$691 \$441 63.83

**Indicador(es)**

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	4.00	4.00	100.00%	★
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	6.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14.00	14.00	4.00	al Plan de Desarrollo	28.57% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte al 31 de Diciembre la OFB ha logrado la realización de 4 convenios de apoyo con la Asociación Nacional de Música Sinfónica, la Fundación Clandestino y la Fundación Nacional Batuta y Fundación Camerín del Carmen

**Proyecto(s) de inversión****1001 - Programa de estímulos para la OFB**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2	Apoyar 14 Proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$441	\$441	100.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$691	\$441	63.83

02 Pilar Democracia urbana \$15,610 \$257 1.65 \$388 \$373 96.15 \$226 \$0 0.00 \$989 \$0 0.00 \$1,088 \$0 0.00 \$18,301 \$630 3.44

17 Espacio público, derecho de todos \$15,610 \$257 1.65 \$388 \$373 96.15 \$226 \$0 0.00 \$989 \$0 0.00 \$1,088 \$0 0.00 \$18,301 \$630 3.44

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada \$15,610 \$257 1.65 \$388 \$373 96.15 \$226 \$0 0.00 \$989 \$0 0.00 \$1,088 \$0 0.00 \$18,301 \$630 3.44

366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos \$15,610 \$257 1.65 \$388 \$373 96.15 \$226 \$0 0.00 \$989 \$0 0.00 \$1,088 \$0 0.00 \$18,301 \$630 3.44

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$15,610	\$257	1.65	\$388	\$373	96.15	\$226	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,301	\$630	3.44

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	0.00	0.00
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el mes de septiembre la OFB realizó el mejoramiento del sistema de iluminación de uno de sus equipamientos culturales, el Teatro Taller Filarmónico.

**Proyecto(s) de inversión**

**1034 - Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$52	\$9	17.01	\$296	\$296	99.82	\$144	\$0	0.00	\$37	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$570	\$305	53.41
(K)2	Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$304	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00	\$348	\$0	0.00	\$979	\$0	0.00
(K)3	Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$304	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$980	\$0	0.00
(S)4	Gestionar 1 sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$14,717	\$16	0.11	\$8	\$8	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,725	\$24	0.16
(S)5	Realizar 1,145 actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	322.00	431.00	133.85	322.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1,145.00	530.00	46.29
		Recursos	\$205	\$205	100.00	\$34	\$20	57.77	\$30	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$778	\$225	28.96
(S)6	Lograr la participación de 35,748 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff.	Magnitud	600.00	1,414.00	235.67	10,578.00	16,071.00	151.93	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	35,748.00	17,485.00	48.91
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$49	\$49	100.00	\$32	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$84	\$0	0.00	\$268	\$76	28.42
03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		\$10,827	\$8,840	81.66	\$13,569	\$13,448	99.11	\$13,882	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$58,212	\$22,288	38.29
25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		\$10,827	\$8,840	81.66	\$13,569	\$13,448	99.11	\$13,882	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$58,212	\$22,288	38.29
157	Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		\$10,827	\$8,840	81.66	\$13,569	\$13,448	99.11	\$13,882	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$58,212	\$22,288	38.29
371	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		\$10,827	\$8,840	81.66	\$13,569	\$13,448	99.11	\$13,882	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$58,212	\$22,288	38.29

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	356.00	356.00
2017	456.00	456.00	1,922.00	421.49%	★	
2018	456.00	142.00	0.00	0.00%		
2019	456.00	142.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1,824.00	1,824.00	2,906.00	al Plan de Desarrollo	159.32%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2017 se realizaon 1.922 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios (talleres musicales, conciertos, video conciertos, socializaciones, entre otros).

**Proyecto(s) de inversión**

**1006 - La filarmónica para todos**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,827	\$8,840	81.66	\$13,569	\$13,448	99.11	\$13,882	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$58,212	\$22,288	38.29																																													
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																															
(S)1 Realizar 1,824 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	356.00	984.00	276.40	456.00	1,922.00	421.49	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,824.00	2,906.00	159.32																																												
	Recursos	\$5,848	\$4,846	82.86	\$7,004	\$6,885	98.30	\$7,791	\$0	0.00	\$3,730	\$0	0.00	\$4,103	\$0	0.00	\$28,476	\$11,731	41.20																																												
(S)2 Lograr 3,662,000 asistencias de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	400,000.00	432,802.00	108.20	990,000.00	2,190,845.00	221.30	957,198.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	3,662,000.00	2,623,647.00	71.65																																												
	Recursos	\$2,282	\$1,302	57.07	\$1,109	\$1,107	99.83	\$1,033	\$0	0.00	\$1,783	\$0	0.00	\$1,973	\$0	0.00	\$8,180	\$2,409	29.45																																												
(K)4 Consolidar 6 agrupaciones juveniles	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$2,683	\$2,679	99.84	\$5,352	\$5,352	100.00	\$5,003	\$0	0.00	\$3,862	\$0	0.00	\$4,248	\$0	0.00	\$21,149	\$8,032	37.98																																												
(S)5 Adquirir y Digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	40.00	69.00	172.50	40.00	55.00	137.50	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	200.00	124.00	62.00																																												
	Recursos	\$13	\$13	100.00	\$104	\$104	100.00	\$55	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$408	\$117	28.66																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$1,899	\$424	22.31	\$2,694	\$2,607	96.77	\$2,519	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$15,158	\$3,031	20.00																																												
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,899	\$424	22.31	\$2,694	\$2,607	96.77	\$2,519	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$15,158	\$3,031	20.00																																												
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,899	\$424	22.31	\$2,694	\$2,607	96.77	\$2,519	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$15,158	\$3,031	20.00																																												
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,899	\$424	22.31	\$2,694	\$2,607	96.77	\$2,519	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$15,158	\$3,031	20.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 80																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>86.00</td> <td>86.00</td> <td>82.00</td> <td>33.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>87.00</td> <td>88.00</td> <td>92.00</td> <td>166.67%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>88.00</td> <td>89.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>89.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>120.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	86.00	86.00	82.00	33.33%		2017	87.00	88.00	92.00	166.67%	★	2018	88.00	89.00	0.00	0.00%		2019	89.00	90.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	120.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	86.00	86.00	82.00	33.33%																																																											
2017	87.00	88.00	92.00	166.67%	★																																																										
2018	88.00	89.00	0.00	0.00%																																																											
2019	89.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	120.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros: Se realizó la evaluación en el sistema SISIG logrando un resultado del 92%, la evaluación se realizara nuevamente en la siguiente vigencia de acuerdo a circular Decreto Distrital 215 de 2017.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1015 - Consolidación institucional en la OFB																																																															
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																															
(C)4 incrementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	86.00	82.00	95.35	88.00	92.00	104.55	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,899	\$424	22.31	\$2,694	\$2,607	96.77	\$2,519	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$15,158	\$3,031	20.00																																												
<b>TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ</b>																																																															
		\$38,666	\$18,469	47.76	\$32,924	\$32,700	99.32	\$34,276	\$0	0.00	\$31,265	\$0	0.00	\$34,384	\$0	0.00	\$171,514	\$51,169	29.83																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94
124 Formación para la transformación del ser	\$21,658	\$20,781	95.95	\$42,450	\$41,856	98.60	\$36,500	\$0	0.00	\$40,500	\$0	0.00	\$42,000	\$0	0.00	\$183,109	\$62,636	34.21
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$17,255	\$16,758	97.12	\$35,133	\$34,585	98.44	\$29,049	\$0	0.00	\$31,253	\$0	0.00	\$34,000	\$0	0.00	\$146,689	\$51,343	35.00

## Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	50,000.00	50,000.00	49,831.00	99.66%	
2017	50,000.00	61,900.00	66,074.00	106.74% ★	103.74% ★
2018	54,000.00	52,900.00	0.00	0.00%	
2019	59,000.00	56,100.00	0.00	0.00%	
2020	59,000.00	51,269.00	0.00	0.00%	
TOTAL	272,000.00	272,000.00	115,905.00	al Plan de Desarrollo	42.61% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se lograron 66.074 atenciones a niños, adolescentes y jóvenes que participan en procesos de formación artística, a través de:

- Arte en la escuela: se acompañó a 125 IED en los procesos de formación artística; 58.520 atenciones los colegios y CREA, mediante talleres de formación colectiva. Se prevé articulación con campos de saber propuestos por SED: Taller aprender-haciendo para expandir los saberes particulares. Proyectos artísticos que derivan en investigaciones y procesos basadas en las artes y prácticas colaborativas.
- Emprende CREA: hubo 7.572 atenciones, se inició la consolidación de colectivos artísticos que participaron en las muestras artísticas realizadas en la Biblioteca Virgilio Barco, Parque Simón Bolívar y Navidad en Cantarrana.
- Laboratorio CREA: formación para diferentes poblaciones en pro de su reparación simbólica y la construcción de sentidos de vida.

Se desarrolló procesos de formación con: MinDefensa (artes plásticas y audiovisuales) y la Comunidad Emberá (CREA la Pepita, en danza y música Ancestral).

En desarrollo del Convenio con SM se atendieron 16 grupos de mujeres en las áreas de música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisuales, en los CREA Castilla, Roma, Las Delicias, Cantarrana y Rafael Uribe.

Funcionan 18 CREA en 10 localidades: Usme: Cantarrana, Bosa: Naranjos, San Pablo, Kennedy: Castilla, Delicias y Roma, Fontibón: Villemar y Flores, Engativá: Villas del Dorado, Suba: Centro y La Campiña, Barrios Unidos: Santa Sofía y Doce de Octubre, Mártires: La Pepita, Rafael Uribe: Rafael Uribe (será reemplazado por CREA Inglés), San José y Ciudad Bolívar: Lucero Bajo y Meissen; con horario de atención de lunes a sábado de 7am a 7pm.

Se presentan mayor número de atenciones en los CREA: Rafael Uribe Uribe (8.637), Castilla (6.490), Villas del Dorado (5.828), San José (5.321), Cantarrana (5.157), Delicias (4.518) y Meissen (3.956).

Se adelantaron cuatro circuitos:

1. Muestra Artística CREA en la Biblioteca Virgilio Barco: 35 presentaciones, 470 artistas, 3.340 asistentes, 8 bandas musicales, 4 obras de teatro, 4 grupos de danza, 3 exposiciones de artes plásticas, 13 proyecciones audiovisuales y 30 obras literarias.
2. Festival CREA en el Parque Metropolitano Simón Bolívar: 71 presentaciones, 1.700 artistas y 6.989 asistentes. Hubo zonas artísticas: Área 51 (fusión de obras de todas las áreas artísticas), Plataforma de movimiento (Presentaciones de danza), Parchadero (disfrute de obras literarias infantiles y juveniles), Nido de Kike (experiencias para la primera infancia), Laboratorio de creación (talleres para la familia), Cámara oscura (experiencias audiovisuales), Muro de grafiti.
3. Muestra Artística CREA en la Biblioteca Virgilio Barco: con la participación 18 CREA e Intervención de 7 espacios de la Biblioteca. Hubo 21 presentaciones, 580 artistas y 2.000 asistentes.
4. Navidad CANTARRANA 2017: 4 presentaciones, 42 artistas juveniles e infantiles, 1.957 asistentes y 3 grupos artísticos de la Secretaría de la Mujer.

## Proyecto(s) de inversión

## 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Alcanzar 272,000 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.	Magnitud	50,000.00	49,831.00	99.66	61,900.00	66,074.00	106.74	52,900.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	51,269.00	0.00	0.00	272,000.00	115,905.00	42.61
		Recursos	\$10,656	\$10,551	99.01	\$22,456	\$21,961	97.79	\$15,067	\$0	0.00	\$19,468	\$0	0.00	\$20,468	\$0	0.00	\$88,116	\$32,512	36.90
(K)3	Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$6,015	\$5,623	93.49	\$11,348	\$11,302	99.59	\$12,782	\$0	0.00	\$10,585	\$0	0.00	\$12,332	\$0	0.00	\$53,061	\$16,925	31.90
(S)4	Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artístico de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de formación artística	Magnitud	3.00	4.00	133.33	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00	8.00	47.06
		Recursos	\$584	\$584	100.00	\$1,329	\$1,322	99.53	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$5,512	\$1,906	34.58
354	Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia		\$3,919	\$3,538	90.27	\$6,691	\$6,643	99.30	\$6,757	\$0	0.00	\$6,750	\$0	0.00	\$8,000	\$0	0.00	\$32,116	\$10,181	31.70

## Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94

(C) 103 Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia **Línea Base: 0**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	68,500.00	48,000.00	47,009.00	97.94%		
2017	70,000.00	70,000.00	80,901.00	147.41%	★	
2018	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%		
2019	80,998.00	79,900.00	0.00	0.00%		
2020	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	99.88%	★

Retrasos y soluciones: De acuerdo a los aprendizajes y hallazgos obtenidos en el 2017, consideramos que en el próximo se debe trabajar desde la estrategia de circulación en:

La alineación de un único equipo de artistas (Awaná, Artistas Itinerantes) para optimizar tiempos de creación, montaje y mayor número de atenciones.

Se deben desarrollar procesos de investigación que permita la visibilización de las particularidades, los hallazgos y los retos que se tienen desde la estrategia de circulación artística en lo concerniente a lo operativo y lo artístico-pedagógico. Adicionalmente, es clave mirar, como este conocimiento se expone y muestra en los espacios de realimentación del proyecto como la lente.

Seguir fortaleciendo la producción de eventos de pequeño y mediano formato en términos operativos y de calidad.

Mantener las relaciones estratégicas establecidas sectoriales e intersectoriales.

Avances y Logros: De una parte, a través de Encuentros grupales y Espacios adecuados en el ámbito institucional y familiar, se han realizado 39.779 atenciones a niño@ de primera infancia que disfrutaron de experiencias artísticas.

Se continúa trabajando articuladamente con la Secretaría de Integración Social (SDIS), pero adicionalmente se logró consolidar una alianza con el ICBF. Los jardines atendidos durante el I Sem., mediante la estrategia de Encuentros Grupales, pertenecían a la SDIS, para el II Sem. se amplió la cobertura a Jardines y Hogares Infantiles de ICBF de acuerdo con el cubrimiento en cada localidad, es decir; en localidades donde se ha abarcado el 100% de jardines de SDIS hemos extendido atención hacia jardines infantiles ICBF.

Dentro de la gestión intersectorial con SDIS, en el entorno familiar, se continúa el proceso de atención con el proyecto Cre¿Siendo en familia en donde se ha focalizado la participación de Idartes en la atención específica de madres gestantes y lactantes y con niños hasta los seis meses de edad.

En localidades de baja demanda, la oferta del Idartes se ha ampliado a jardines infantiles de ICBF con atención en encuentros, y se ha logrado articular la programación de Astrobébés, estrategia del Planetario de Bogotá en jardines de ICBF.

El trabajo ruralidad se ha enfocado a la atención con dupla de artistas, de esta manera se ha consolidado proceso en las Veredas Chorrillos de Suba, El Verjón en Chapinero, El Destino en Usme y Mochuelo Alto y Bajo en Ciudad Bolívar y en los diferentes corregimientos de Sumapaz.

A través de la estrategia de circulación y contenidos se realizaron 1.432 presentaciones de obras escénicas y experiencias artísticas, se alcanzaron 41.122 atenciones a niño@s.

La estrategia de Circulación Artística esta conformada por tres equipos: AWANÁ, Artistas Itinerantes y Equipo de Montaje. Estos lograron consolidar cinco formatos artísticos para la escena: Concierto Experiencia, De Paseo, La Tortugueta, El Viaje de Pepe y Sonidos en Movimiento. Asimismo, implementaron y sistematizaron ocho experiencias artísticas: El Lápiz, Pintarratones, El Circo, Ciudad Imaginada, Ventus Ventanaes, La Granja de la Familia Rabanotti, Kassun Kassun e IN ¿Aque, las cuales permiten su montaje en espacios alternativos según las necesidades de la población a atender. Y el Equipo de Montaje, consolidó el Banco de Fichas de Espacios para Eventos, además de implementar un protocolo de visita, montaje y desmontaje técnico de circuitos y eventos artísticos.

La oferta de circulación se logró movilizar a las 20 localidades de Bogotá, incluyendo zonas rurales. Cabe resaltar, que un proceso clave para el logro de estas acciones, fueron las sinergias que se establecieron con Cultura en Común - IDARTES, Teatro El Parque, Proyecto CREA, BIBLIORED, Biblioteca JMSD, Jardín Botánico de Bogotá, Cinemateca Distrital, SDE, SDIS, Organización Visión Mundial, Gerencia de Literatura y Fundación AEIOTÚ.

**Proyecto(s) de inversión**

**993 - Experiencias artísticas para la primera infancia**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

			2016	2017	%	2018	2019	%	2020	%	TOTAL	TOTAL	%	
(C)1	Lograr 44,000 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutaron de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y espacios adecuados)	Magnitud	33,000.00	32,348.00	98.02	38,000.00	39,779.00	104.68	38,500.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
		Recursos	\$2,450	\$2,438	99.50	\$5,560	\$5,525	99.36	\$5,743	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00
(C)2	Alcanzar 37,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a contenidos	Magnitud	15,000.00	14,661.00	97.74	32,000.00	41,122.00	128.51	32,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
		Recursos	\$1,018	\$821	80.66	\$555	\$545	98.17	\$678	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00
(C)4	Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia	Magnitud	13.00	14.00	107.69	17.00	17.00	100.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
		Recursos	\$451	\$278	61.79	\$575	\$574	99.79	\$336	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00
358	Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		\$485	\$485	100.00	\$627	\$627	100.00	\$694	\$0	0.00	\$2,497	\$0	0.00
	<b>Indicador(es)</b>											\$0	\$0	0.00
												\$4,303	\$1,112	25.84

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	0.40	20.00%	
2017	2.00	3.60	3.40	94.44%	★
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	3.80	al Plan de Desarrollo	47.50%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
<b>01 Pilar Igualdad de calidad de vida</b>	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94		
<p>Retrasos y soluciones: En relación a la publicación <i>¿Juguetes Artísticos¿</i> aún está pendiente la devolución de corrección de estilo para generar los ajustes correspondientes. Está también aún por hacerse el desarrollo digital para la publicación que se encuentra en proceso.</p> <p>Avances y Logros: El proceso contractual mediante el cual se adelantará la investigación del proyecto 982 y demás trámites necesarios para desarrollar la publicación 2017, requirió más tiempo del estimado inicialmente. Estas publicaciones se abordan desde dos proyectos de inversión: 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia y 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad. Proyecto 993_ La publicación 2016: Se entregó la publicación titulada <i>¿Arte en Primera Infancia- Perspectivas de Investigación¿</i> y se llevó a cabo el Evento de Lanzamiento con invitados externos el 7 de diciembre de 2017 en la Universidad Nacional. Este proceso presenta un avance del 100%. Para la publicación 2017, denominada "Juguetes Artísticos", se realizó su estructura, se agruparon los dispositivos en categorías, se redactaron sus definiciones, se construyeron las propuestas de interacción para cada dispositivo; se realizó la selección de las fotografías que acompañaran la publicación, se redactó el marco teórico e introducción y se envió el texto al equipo de edición. Se realizó el proceso de contratación para el montaje digital de la publicación. Este proceso presenta un avance del 80%. Proyecto 982_ En 2017, se dio continuidad a los procesos de investigación que iniciaron en 2016 desde el proyecto de Formación artística en la escuela y la ciudad, este es el avance: Se invitó al grupo de artistas formadores para la compilación de textos que dieran cuenta de los desafíos en territorio, producto de ello se publicó: <i>¿Arte en la escuela. Experiencias y reflexiones en torno a la armonización curricular¿</i> en: <a href="http://www.crea.gov.co/material-educativo/arte-en-la-escuela-experiencias-y-reflexiones-en-torno-la-armonización-curricular">http://www.crea.gov.co/material-educativo/arte-en-la-escuela-experiencias-y-reflexiones-en-torno-la-armonización-curricular</a>. El avance de este proceso es el del 100%. Como otra línea de investigación, a partir de un proceso de recolección de información con los artistas formadores y los beneficiarios, se crearon indicadores del impacto pedagógico del programa y se llevó a cabo una primera medición que establece la línea de base de las transformaciones de los beneficiarios de las acciones de formación artística en los procesos de creación, en los desempeños académicos y en los factores de convivencia. Se adelantarán procesos de socialización en la FilBo 2018 y con el equipo pedagógico del programa. El avance de este proceso es el del 70% a la entrega del informe. Asimismo, se avanzó en la investigación sobre el artista formador del programa CREA, se encuentra en proceso de formulación. Para esto, se adelantó un Concurso de Méritos donde resultó ganadora la Corporación Tiempo Mujeres Colombia. Este proceso presenta un avance del 10%. Adicional a los procesos de investigación y sistematización también se han adelantado las siguientes acciones: realización de un monográfico en danza (publicación digital) y dos documentos que están en proceso editorial: el documento pedagógico de las áreas (2017) y un texto de experiencias pedagógicas (2017).</p>																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>982 - Formación artística en la escuela y la ciudad</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la Ciudad.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
		Recursos	\$387	\$387	100.00	\$454	\$454	100.00	\$451	\$0	0.00	\$1,747	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,038	\$840	27.65
<b>993 - Experiencias artísticas para la primera infancia</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.60	88.89	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.80	45.00
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$174	\$174	100.00	\$243	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,265	\$272	21.49
125	Plan Distrital de lectura y escritura		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
339	Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>Indicador(es)</b>																				
(S)	108	Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	Línea Base:	0																
			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
							De la Vigencia	Transcurrido PD												
			2016	12,452.00	12,452.00	13,253.00	106.43%													
			2017	12,452.00	12,452.00	14,716.00	118.18%	★	108.81%	★										
			2018	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%													
			2019	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%													
			2020	12,452.00	11,651.00	0.00	0.00%													
			TOTAL	62,260.00	62,260.00	27,969.00	al Plan de Desarrollo	44.92%	⚠											
Retrasos y soluciones: No presenta																				
Avances y Logros: En el marco del proyecto de Promoción de la lectura y la escritura bajo el componente: Escrituras de Bogotá, que corresponde a actividades de formación en escritura bajo tres líneas de trabajo, se adelantaron las siguientes acciones: Los Talleres Distritales de Escritura se dictaron en el Gimnasio Moderno, Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca Virgilio Barco, y cada uno desarrolló un género: cuento, novela y crónica. Los talleres alcanzaron más de mil inscripciones, se eligieron 105 personas, 35 por taller. Al final, 81 personas cumplieron con el requisito de asistencia para obtener su certificado. En el marco de la Red de Talleres Locales de Escritura, se adelantaron 20 talleres, uno por localidad (exceptuando Sumapaz) y uno virtual. Se inscribieron 1.537 personas, fueron seleccionadas 700 (35 por taller), de estos, el 71% de los inscritos cumplieron el mínimo de asistencia para graduarse. Asimismo, se dictó el Taller Apreciación de la Literatura el cual pretendía otorgar a los profesores de literatura, gestores y promotores de lectura herramientas para acercarse al texto literario y así ofrecer mejores estrategias de comprensión de lectura a los alumnos o participantes de un grupo de lectura. El programa Libro al Viento ¿ LV busca la resignificación del libro como un bien público pues apuesta a su rotación entre distintos lectores a través una propuesta de circulación en la que el texto llega tanto a espacios convencionales como no convencionales, es el caso de plazas de mercado, Paraderos Para Libros Para Parques, Biblioestaciones e incluso cárceles, hospitales y barrios en situación de pobreza, donde comúnmente el acceso a la lectura y a la cultura es mínimo. La distribución de LV se realiza en actividades de lanzamientos, eventos de la Gerencia como picnics literarios, FILBo, y Feria del Libro Callejera, etc., respondiendo solicitudes y de acuerdo al plan de distribución. En el 2017 el plan editorial incluyó la publicación de 8 nuevos títulos: Once poetas franceses, Bodas de sangre de Federico García Lorca, La historia del buen viejo y la bella señorita de Italo Svevo y La marquesa de O de Heinrich von Kleist (Colección Universal), Piel de asno y otros cuentos de Charles Perrault y Juan Sábalo de Leopoldo Berdella (Colección Inicial), Maravillas y horrores de la conquista (Colección Lateral) y Bogotá Contada 4 (Colección Capital). En el 2017 se reportó la entrega de 14.716 libros que corresponde a la entrega directa en actividades de la Gerencia como Feria del Libro de Bogotá (FILBo), picnics literarios y Lectura bajo los árboles. De acuerdo al Plan de Distribución de la Gerencia, se hace una entrega de 500 ejemplares de cada título a Bibliored y de 3.000 a Fundalectura, empresa encargada de distribuir a Paraderos Paralibros Paraparcos y plazas de mercado.																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	\$2,106	\$1,897	90.06	\$2,172	\$2,172	100.00	\$1,600	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$12,378	\$4,069	32.87
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	\$2,106	\$1,897	90.06	\$2,172	\$2,172	100.00	\$1,600	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$12,378	\$4,069	32.87

**Indicador(es)**

(S) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	★
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.00	al Plan de Desarrollo	33.33% <span style="color:red">⊘</span>

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Programa DC en Vivo ¿ Fortalecimiento a 1 cluster, se adelantaron las siguientes acciones:

i) Rueda de Negocios. Se realizó la Rueda de Negocios DC en Vivo como evento de inicio al programa DC en Vivo. Fueron invitados representantes de escenarios de música en vivo - EMV de la ciudad y artistas registrados al Bomm. ii) Taller DC en Vivo. Estrategias de promoción de eventos y fidelización de públicos. iii) Gira de conciertos DC en Vivo. Fomento a la circulación de artistas locales en Espacios de Música en Vivo ¿ EMV. La gira contó con una estrategia de seguimiento y visibilización con el fin de promover el consumo cultural en la ciudad, la consolidación del circuito de Escenarios de Música en Vivo ¿ EMV y la promoción de los artistas participantes. Como balance 16 EMV hicieron parte de la Gira de Conciertos, 38 agrupaciones musicales y se realizaron 82 presentaciones de música en vivo. iv. Encuentros DC en Vivo. Eventos que se realizan en Espacios de Música en Vivo ¿ EMV y buscan ser espacios atractivos para los agentes del sector dónde se comparten conocimientos, se discute alrededor de temáticas relevantes y se generan y afianzan relaciones de trabajo entre pares y colegas del sector musical.

**Proyecto(s) de inversión**

985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines		5.00	5.00	100.00	10.00	11.00	110.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	16.00	40.00
		Recursos	\$1,116	\$1,107	99.16	\$460	\$460	100.00	\$520	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,296	\$1,567	68.23
(S)2	Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.		5.00	6.00	120.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	37.00	15.00	40.54
		Recursos	\$990	\$790	79.80	\$832	\$832	100.00	\$265	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$2,887	\$1,622	56.19
(S)3	Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$451	\$451	100.00	\$498	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$5,449	\$451	8.27
(S)4	Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$429	\$429	100.00	\$318	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,747	\$429	24.57

127 Programa de estímulos	\$7,364	\$7,270	98.73	\$12,830	\$12,773	99.55	\$14,218	\$0	0.00	\$12,552	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$60,096	\$20,043	33.35
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$3,502	\$3,408	97.32	\$4,729	\$4,672	98.78	\$5,529	\$0	0.00	\$4,712	\$0	0.00	\$4,972	\$0	0.00	\$23,445	\$8,080	34.46

**Indicador(es)**

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	570.00	465.00	473.00	101.72%	
2017	540.00	540.00	730.00	135.19%	★
2018	540.00	540.00	0.00	0.00%	
2019	430.00	430.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	167.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,203.00	al Plan de Desarrollo	55.95% <span style="color:orange">⚠</span>

Retrasos y soluciones: Si bien se identificaron inconvenientes asociados a retrasos en la generación de los CDP que amparaban las convocatorias, y a errores de contenido en las cartillas de las convocatorias, identificados por las áreas misionales, Área de Convocatorias y Oficina Asesora Jurídica, no se afectó significativamente la dinámica del portafolio.

En relación con el funcionamiento el módulo de inscripción en línea, se recibieron numerosas solicitudes de ciudadanos en la cuales se evidencia la ausencia de un proceso de acompañamiento y capacitación previos por parte de las entidades del sector, así como algunos problemas técnicos y de diseño de la misma plataforma. El Área de Convocatorias, siguiendo las pautas definidas en la Mesa Sectorial de Fomento, ha hecho una revisión de los lineamientos del proceso de fomento con el fin de identificar alternativas para mejorar y complementar los instrumentos de los programas de estímulos y apoyos concertados.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
<b>01 Pilar Igualdad de calidad de vida</b>	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94																																												
<p><b>Avances y Logros:</b> Para la vigencia 2017 el Programa Distrital de Estímulos - PDE a través del Idartes ofertó 87 convocatorias, se recibieron 3.932 propuestas en diferentes áreas y se habilitaron 2.843 como respuesta a la oferta distrital del Programa.</p> <p>Como balance del Programa, se entregaron recursos por valor de \$ 5.374.722.505 representados en 435 estímulos otorgados así: 104 premios, 306 becas, 22 residencias artísticas y 3 pasantías. Se destaca el alto número de proyectos ganadores de las convocatorias provenientes de las localidades; Teusaquillo (116), Kennedy (94) y Suba (28), vinculados, principalmente, en áreas artísticas como artes plásticas y música.</p> <p>De otra parte, se designaron 295 jurados para evaluar las propuestas habilitadas del PDE en las diferentes áreas. Se reconoció su actividad como expertos por valor de \$ 762.366.000.</p> <p>Como impacto temprano del PDE, se resalta el beneficio a 1.899 artistas a través de diferentes tipos de estímulos correspondientes a beca, premio, pasantía o residencia artística. De esta manera se ha promovido tanto la cualificación de los agentes del sector como la ampliación de las oportunidades para el desarrollo de sus capacidades con el objeto de hacer efectivas sus libertades culturales.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar e impulsar 2,150 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.	Magnitud	465.00	473.00	101.72	540.00	730.00	135.19	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	2,150.00	1,203.00	55.95																																											
	Recursos	\$3,409	\$3,328	97.65	\$4,186	\$4,138	98.85	\$4,881	\$0	0.00	\$4,142	\$0	0.00	\$4,362	\$0	0.00	\$20,980	\$7,466	35.59																																											
(K)6 Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas apoyadas	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$93	\$80	85.59	\$543	\$534	98.26	\$648	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$2,465	\$614	24.90																																											
<b>351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados</b>		\$3,862	\$3,862	100.00	\$8,101	\$8,101	100.00	\$8,689	\$0	0.00	\$7,840	\$0	0.00	\$8,160	\$0	0.00	\$36,652	\$11,963	32.64																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>60.00</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>86.00</td> <td>132.31%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>16.00</td> <td>31.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>286.00</td> <td>286.00</td> <td>131.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>45.80% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	60.00	45.00	45.00	100.00%		2017	65.00	65.00	86.00	132.31%	★	2018	70.00	70.00	0.00	0.00%		2019	75.00	75.00	0.00	0.00%		2020	16.00	31.00	0.00	0.00%		TOTAL	286.00	286.00	131.00	al Plan de Desarrollo	45.80% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	60.00	45.00	45.00	100.00%																																																										
2017	65.00	65.00	86.00	132.31%	★																																																									
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%																																																										
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%																																																										
2020	16.00	31.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	286.00	286.00	131.00	al Plan de Desarrollo	45.80% ⚠																																																									
<p><b>Retrasos y soluciones:</b> Durante este periodo se presentaron dificultades relacionadas con los desembolsos de los recursos de los proyectos beneficiados a través de este programa. Estas dificultades, por una parte, se presentaron como consecuencia de rezagos en la entrega de los informes por parte de la interventoría y, por otra, con demoras debidas a las dinámicas particulares de la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD). Para subsanar estos inconvenientes se solicitó a la interventoría adecuar la entrega de informes de acuerdo con el cronograma manejado por el Idartes para este fin. Por otra parte, se implementó una estrategia junto con el Área Financiera para disminuir los tiempos de trámite de los desembolsos tanto de los estímulos como de los recursos de apoyos concertados.</p> <p><b>Avances y Logros:</b> A través del PDAC, se busca promover y apoyar la realización de proyectos de iniciativa privada y de interés público que desde el arte y la cultura, fortalezcan dinámicas sectoriales; desarrollen estrategias que propendan por la participación activa de la ciudadanía; aporten en la consolidación de iniciativas de cultura ciudadana; estimulen la generación y consolidación de espacios para el disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales y promuevan la inclusión y reconocimiento de procesos poblacionales y territoriales.</p> <p>Desde el Idartes se asignaron \$2.730.603.000 al PDAC que fueron adjudicados a 47 proyectos de organizaciones artísticas. Al final de la vigencia se suscribieron 46 proyectos por un valor de \$ 2.611.275.238, el proyecto restante desistió del apoyo.</p> <p>Para el proceso de seguimiento a la ejecución de los proyectos, se adelantó el Contrato Interadm. No. 105 entre la SCRDR, Idartes y la U. Pedagógica Nacional, por valor de \$ 109.461.433. Producto de este proceso, se presentan algunas conclusiones preliminares sobre el impacto de la ejecución de proyectos apoyados en el marco del PDAC, por ejemplo, en cuanto a las actividades artísticas la población que recibió de manera prioritaria los beneficios de los proyectos corresponde a los jóvenes entre 18 y 26 años con un porcentaje del 35,0% frente al total de la población beneficiada; en este mismo sentido, le sigue la población de los adultos entre 27 y 59 años con un 27,9% y los adolescentes con un 26,8%.</p> <p>Desde la línea de apoyo técnico y apalancamiento económico para la realización de proyectos artísticos, se pretende visibilizar las prácticas y procesos artísticos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, la transversalidad, las nuevas prácticas y la producción de conocimiento en el campo de las artes. Los recursos destinados a esta línea suman \$4.270.919.646. A la fecha, se han apoyado 26 proyectos del sector de Arte Dramático, por valor de \$1.775.925.000. Asimismo, se respaldaron los CPS mediante los cuales se realizó acompañamiento, seguimiento, supervisión en los aspectos financieros y contables relacionados con la ejecución de los contratos del PSC, por valor de \$185.145.000. Se vinculó a la Fundación Púrpura por valor de \$ 98.900.000 para adelantar actividades operativas asociadas a la divulgación y visibilización del Programa.</p> <p>Por otra parte, se han suscrito 8 convenios de asociación para formalizar las alianzas sectoriales de Arte Dramático por valor de \$505.000.000.</p> <p>La última línea corresponde a los apoyos metropolitanos a través de la cual se apoyan eventos de interés metropolitano, y mediante la cual se han otorgado \$1.319.994.646 a 8 organizaciones: MAMBO, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Fundación Casa De Poesía Silva, INDIEBO, UNIMINUTO, Fundación Mapa Teatro, Cámara Colombiana Del Libro, Asociación Nacional De Salas Concertadas De Teatro De Bogotá.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)2 Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.05	0.05	100.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$1,713	\$1,713	100.00	\$1,776	\$1,776	100.00	\$1,889	\$0	0.00	\$1,960	\$0	0.00	\$1,990	\$0	0.00	\$9,328	\$3,489	37.41																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$57,452	\$56,800	98.86	\$52,318	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$255,583	\$86,747	33.94																																												
(S)3 Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.	Magnitud 45.00	45.00	100.00	65.00	86.00	132.31	70.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	286.00	131.00	45.80																																												
	Recursos \$2,149	\$2,149	100.00	\$6,325	\$6,325	100.00	\$6,800	\$0	0.00	\$5,880	\$0	0.00	\$6,170	\$0	0.00	\$27,323	\$8,473	31.01																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$29,441	\$24,459	83.08	\$21,699	\$20,720	95.49	\$29,100	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$131,191	\$45,178	34.44																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$29,441	\$24,459	83.08	\$21,699	\$20,720	95.49	\$29,100	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$131,191	\$45,178	34.44																																												
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$29,441	\$24,459	83.08	\$21,699	\$20,720	95.49	\$29,100	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$131,191	\$45,178	34.44																																												
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$10,342	\$10,342	100.00	\$1,077	\$1,077	100.00	\$6,181	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,300	\$11,419	59.17																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>1.07</td> <td>1.16</td> <td>108.41%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>0.51</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>107.56% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>1.28</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>64.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.12	0.12	100.00%		2017	0.00	1.07	1.16	108.41%	★	2018	1.00	0.51	0.00	0.00%	107.56% ★	2019	0.00	0.30	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	2.00	1.28	al Plan de Desarrollo	64.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.12	0.12	100.00%																																																										
2017	0.00	1.07	1.16	108.41%	★																																																									
2018	1.00	0.51	0.00	0.00%	107.56% ★																																																									
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	2.00	1.28	al Plan de Desarrollo	64.00% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: Nueva Cinemateca Distrital: retrasos por parte de la ERU en la contratación del diseñador eléctrico para la actualización de los planos de la obra; finalmente se logró formalizar dicha contratación y se establecieron reuniones de revisión de los planos para su entrega al constructor.																																																														
Por condiciones climáticas y el terreno, se han retrasado obras en el bloque norte del edificio: proximidad a la zona de excavación de la calle 20 y carrera 3. Se propuso su reprogramación, lo cual extendería la obra tres meses más.																																																														
Galería Santa Fe: Es necesario fortalecer la articulación para que entes involucrados del desarrollo de obras de espacio público, realicen aportes económicos y técnicos para la finalización del proyecto. A la fecha se logró mejorar la articulación institucional como el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria ¿ Alcaldía Local de La Candelaria, lo que ha redundado en importantes avances.																																																														
Avances y Logros: *Nueva Cinemateca Distrital. Tendrá lugar en el lote ubicado en la carrera 3ª entre calles 19 y 20. Se iniciaron obras con un cronograma de 18 meses y un área de construcción de 8.000 m2. Se establecieron tres frentes: construcción, modelo de gestión y dotación tecnológica:																																																														
CONSTRUCCIÓN: al cierre del 2017 la ejecución de obra es del 66,27%. Dadas las características del proyecto y las condiciones del terreno, este frente se desarrolla en tres fases:																																																														
En la primera y segunda fase se avanzó con: lozas y placas vaciadas en los niveles de sótano, -2, -1 y 0 de la mitad sur del proyecto; vaciado de la rampa de acceso al sótano, situada en la mitad norte del proyecto; fundaciones, pilas y caissons para el diseño estructural; izaje de la estructura de la segunda caja; se terminó la primera caja; construcción de pañetes y filtros en el nivel de parqueadero.																																																														
En la tercera fase, bloque norte del proyecto, las excavaciones avanzan lentamente por condiciones climáticas y del terreno, y por la programación simultánea de la construcción y vaciado de muros de contención y vigas (para evitar la caída de la calle 20 sobre el lote).																																																														
MODELO DE GESTIÓN: se finalizó el estudio para la creación de su modelo de negocio y gestión. Se emitió el documento final que acopla las fases del estudio, benchmarking, modelo jurídico y de gestión, modelo financiero y recomendaciones.																																																														
DOTACIÓN TECNOLÓGICA: se adelantaron reuniones técnicas y operativas con la Universidad de los Andes y con la Alta Consejería Tic para definir: dotación, plan de usos, operación de vivelabs y presupuesto.																																																														
*Nueva sede de la Galería Santa Fe: tendrá lugar en el lote de la plaza de mercado La Concordia. La primera etapa de las obras registra un avance del 100% al cierre del 2017. Se avanzó con: la excavación del área dispuesta para la Galería y construcción de las fundaciones de la nueva fachada. Se dispone de un área de 1.200 m2 de los cuales 760 mt2 están dispuestos para el ejercicio expositivo; los demás, para áreas administrativa, de depósito, máquinas, cargue y descargue. Al finalizar esta primera etapa, la galería contará con fachada, muros internos y pisos terminados.																																																														
Para la segunda etapa, se suscribió un convenio con el IDPC por un año y valor de \$933.912.013; para la actualización de estudios técnicos, estructuras metálicas principales y secundarias, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, pañetes, alistados y acabados de pisos, carpintería, enchapes y recubrimientos, cielos rasos, divisiones y fachadas, pintura, cerraduras y vidrios, aseo y limpieza.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con otras entidades y el sector privado	Magnitud 0.44	0.58	131.82	0.60	0.66	110.00	0.52	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.24	62.00																																												
	Recursos \$10,342	\$10,342	100.00	\$1,077	\$1,077	100.00	\$6,181	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,300	\$11,419	59.17																																												
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$19,099	\$14,117	73.91	\$20,622	\$19,643	95.25	\$22,919	\$0	0.00	\$23,270	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$111,891	\$33,759	30.17																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Pilar Democracia urbana	\$29,441	\$24,459	83.08	\$21,699	\$20,720	95.49	\$29,100	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$131,191	\$45,178	34.44																																													
(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	5.00	100.00%		2017	5.00	5.00	5.00	100.00%	★	2018	5.00	5.00	0.00	0.00%		2019	5.00	5.00	0.00	0.00%		2020	5.00	5.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%																																																											
2017	5.00	5.00	5.00	100.00%	★																																																										
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																											
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																											
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:	Con el propósito de darle diversidad a la oferta artística del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, unificar los escenarios que hacen parte de la Subdirección de Equipamientos y diferenciar su vocación, se establecerán líneas de trabajo que posibiliten definir la vocación y posicionamiento de cada escenario estableciendo franjas de programación para así llegar a una población más amplia y diversa en lo cultural y lo social. Así mismo, se establecerá un seguimiento semanal a las programaciones de los escenarios permitiendo un mayor control y coherencia con las dinámicas culturales de la ciudad.																																																														
Avances y Logros:	<p>1. En el Teatro al Aire Libre de la Media Torta, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la cubierta del escenario. Instalación eléctrica independiente para los equipos adquiridos de pantalla led y seguidor que trabajarán en el escenario y en el house mix. Mantenimientos preventivos de las instalaciones y acometidas eléctricas. Inicio del mantenimiento correctivo de los muros de las graderías, instalando elementos estructurales para otorgarle estabilidad al sistema de mampostería. Realización mantenimiento en el sistema de impermeabilización de las superficies de cubierta de la zona de los baños y del house mix. Mejoramiento del house mix para un mejor funcionamiento del control de iluminación y sonido.</p> <p>2. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, este es un equipamiento cultural que de manera permanente requiere obras de mantenimiento preventivo y correctivo que se adelantan dentro del Plan de Mantenimiento anual de la entidad. Durante la vigencia 2017, se realizó la actualización de la iluminación de emergencia del teatro y renovación tecnológica del sistema de iluminación de la galería y de los palcos de la sala principal. Acompañamiento de la normalización que Codensa realizó en la subestación subterránea como primer paso para la reorganización de las instalaciones diferenciadas de los diferentes usos (Teatro y oficinas, iluminación teatro, Sonido Teatro, Cinemateca, Restaurante). Renovación de la iluminación de la zona baja del palco del teatro, de las zonas de circulación y de la sala de la Cinemateca. Se realizó el proceso de mantenimiento de pintura. Se llevó a cabo el mantenimiento de las bombas de suministro de agua y de emergencia de incendios.</p> <p>3. En la Cinemateca Distrital, se realizaron las adecuaciones eléctricas previas a la instalación del nuevo equipo de proyección de la Cinemateca. Se mejoró el sistema de iluminación de la sala de proyecciones y de la BECMA, actualizando la tecnología por una de menor nivel de emisiones y de consumo. Se hizo mantenimiento preventivo del sistema de extracción de las máquinas de proyección.</p> <p>4. En el Planetario de Bogotá, se realizaron obras correctivas en las circulaciones del museo para optimizar el confort en la circulación de los usuarios, se comenzó el proceso de renovación de la iluminación de las zonas de circulación. Se hicieron mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos de carpintería de madera y metálica que están en zonas de usuarios.</p> <p>5. En el Teatro el Parque, se realizó el cambio de posición de la iluminación de las escaleras del museo para darle seguridad a los usuarios. Se terminó el proceso de obra de acometida eléctrica, se realizaron limpiezas preventivas de las cubiertas con el fin de retirar la capa vegetal y mantenimiento de pintura de los espacios, tanto interiores, como los de las fachadas.</p> <p>Aunque se destina la mayor parte de los recursos a los equipamientos mencionados, se adelantaron las obras necesarias para el mantenimiento básico del Teatro San Jorge</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales	Magnitud	9.00	10.00	111.11	11.00	11.00	100.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$334	\$89	26.64	\$610	\$610	100.00	\$450	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,256	\$699	30.98																																												
(S)2 Realizar 4,700 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del Idartes en las 20 localidades	Magnitud	850.00	963.00	113.29	900.00	1,032.00	114.67	1,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	4,700.00	1,995.00	42.45																																												
	Recursos	\$1,972	\$1,291	65.46	\$1,195	\$1,188	99.36	\$1,074	\$0	0.00	\$2,715	\$0	0.00	\$2,798	\$0	0.00	\$9,754	\$2,479	25.41																																												
(S)3 Alcanzar 1,900,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas programadas en los escenarios del Idartes	Magnitud	260,000.00	249,891.00	96.11	350,000.00	391,476.00	111.85	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	250,109.00	0.00	0.00	1,850,000.00	641,367.00	34.67																																												
	Recursos	\$10,997	\$9,289	84.46	\$11,606	\$11,157	96.13	\$13,021	\$0	0.00	\$9,932	\$0	0.00	\$10,236	\$0	0.00	\$55,792	\$20,445	36.64																																												
(S)4 Realizar 10 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los equipamientos culturales a cargo del Idartes	Magnitud	3.00	0.90	30.00	3.10	3.10	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00																																												
	Recursos	\$2,734	\$827	30.25	\$958	\$536	55.91	\$305	\$0	0.00	\$3,952	\$0	0.00	\$4,073	\$0	0.00	\$12,021	\$1,363	11.34																																												
(K)5 Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de gestión en red	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.03	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$803	\$634	78.96	\$1,647	\$1,647	100.00	\$1,750	\$0	0.00	\$1,277	\$0	0.00	\$1,316	\$0	0.00	\$6,793	\$2,281	33.58																																												
<b>1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)3 Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del IDARTES	Magnitud	8.00	9.00	112.50	9.00	9.00	100.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$952	\$756	79.43	\$4,046	\$3,977	98.29	\$5,819	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$21,707	\$4,733	21.80																																												
(S)4 Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional de la entidad	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	1.80	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00																																												
	Recursos	\$1,307	\$1,231	94.19	\$560	\$529	94.47	\$500	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$3,567	\$1,760	49.34																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52																																													
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

### Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

#### Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

#### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52

Indicador(es)																																													
(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093																																													
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Año</th> <th rowspan="3">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="3">Programación</th> <th rowspan="3">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>12,510.00</td> <td>13,635.00</td> <td>14,968.00</td> <td>109.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>16,460.00</td> <td>18,779.00</td> <td>25,128.00</td> <td>133.81% ★</td> <td>118.81% ★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>19,010.00</td> <td>21,354.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20,010.00</td> <td>20,554.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>16,010.00</td> <td>10,282.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>84,000.00</b></td> <td><b>85,937.00</b></td> <td><b>40,096.00</b></td> <td><b>al Plan de Desarrollo</b></td> <td><b>46.66%</b> ⚠</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	12,510.00	13,635.00	14,968.00	109.78%		2017	16,460.00	18,779.00	25,128.00	133.81% ★	118.81% ★	2018	19,010.00	21,354.00	0.00	0.00%		2019	20,010.00	20,554.00	0.00	0.00%		2020	16,010.00	10,282.00	0.00	0.00%		<b>TOTAL</b>	<b>84,000.00</b>	<b>85,937.00</b>	<b>40,096.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>46.66%</b> ⚠
Año	Programación Inicial del PD					Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																					
								De la Vigencia	Transcurrido PD																																				
		2016	12,510.00	13,635.00	14,968.00			109.78%																																					
2017	16,460.00	18,779.00	25,128.00	133.81% ★	118.81% ★																																								
2018	19,010.00	21,354.00	0.00	0.00%																																									
2019	20,010.00	20,554.00	0.00	0.00%																																									
2020	16,010.00	10,282.00	0.00	0.00%																																									
<b>TOTAL</b>	<b>84,000.00</b>	<b>85,937.00</b>	<b>40,096.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>46.66%</b> ⚠																																								
Retrasos y soluciones: No presenta																																													
Avances y Logros: En este sentido, se distinguen programas con indudable enfoque territorial mediante los cuales se logra cobertura en 20 localidades de la ciudad, tal es el caso de Festivales al barrio, Parques para todos, FILBO en la ciudad, Salas Asociadas, VIALTERNA, Red Galería Santa Fe, Salas Concertadas, Idartes Rural, entre otros. Asimismo, se configuraron e impulsaron iniciativas con vocación poblacional, es el caso de Habitar mi cuerpo, Cuerpos consagrados a la escena, Habitar mis historias, Bogotá Contada, entre otros. El balance para 2017, es de 265 actividades con vocación poblacional, siendo Mujeres y Adulto mayor los sectores poblacionales con mayor participación 29% y 20%, respectivamente. Se resaltan programas o eventos que presentan ambos enfoques, es decir; están pensados y diseñados para un grupo poblacional en específico, pero adicionalmente se focaliza la gestión hacia la localidad de permanencia de dicho grupo o sector poblacional. Ocurre con algunas actividades con vocación hacia los grupos étnicos (Rrom, Indígenas y Afrocolombianos) y algunos sectores sociales (ruralidad y habitabilidad en calle). Adicionalmente, se continúa fortaleciendo eventos de ámbito Distrital para todo tipo de público, como los Festivales al Parque Rock, Jazz, Colombia, Salsa y Hip Hop; Exposiciones; Idartes en FILBO; Septiembre literario; algunos ciclos de la Cinemateca Distrital; Red de Festivales de Danza del Mundo EVOE; Bogotá Ciudad del Folclor; X Festival Danza en la Ciudad; IX Premio Luis Caballero; XIII Festival de Teatro de Bogotá, Experiencias en el domo y Museo del espacio del Planetario de Bogotá, presentaciones artísticas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Al Aire Libre La Media Torta, Teatro El Parque y Teatro Julio Mario Santo Domingo, entre otros, actividades de interés Distrital que en conjunto suman 3.655 actividades con 728.805 asistencias. El balance para 2017, es de 14.295 actividades artísticas y culturales de pequeño, mediano y gran formato llevado a las 20 localidades de la ciudad. No obstante, se continúa fortaleciendo eventos de carácter metropolitano, en conjunto suman 10.636 actividades con 1.467.865 asistencias.																																													

Proyecto(s) de inversión	
996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	
(S1) Alcanzar 1,600,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la interacción entre arte, la cultura científica y la tecnología en la ciudad	Magnitud 350,000.00 282,706.00 80.77 450,000.00 471,445.00 104.77 400,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 117,294.00 0.00 0.00 1,600,000.00 754,151.00 47.13 Recursos \$5,502 \$1,179 21.42 \$3,326 \$3,176 95.47 \$4,672 \$0 0.00 \$5,500 \$0 0.00 \$5,800 \$0 0.00 \$24,800 \$4,354 17.56
(S2) Realizar 24,084 Actividades En torno a la interacción entre arte, cultura científica y tecnología	Magnitud 3,700.00 4,737.00 128.03 10,971.00 11,047.00 100.69 5,179.00 0.00 0.00 2,094.00 0.00 0.00 1,103.00 0.00 0.00 24,084.00 15,784.00 65.54 Recursos \$709 \$567 80.02 \$928 \$921 99.24 \$926 \$0 0.00 \$900 \$0 0.00 \$1,000 \$0 0.00 \$4,462 \$1,488 33.34
(S3) Desarrollar 24 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.	Magnitud 4.00 3.00 75.00 5.00 7.00 140.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 24.00 10.00 41.67 Recursos \$441 \$356 80.61 \$337 \$337 99.99 \$574 \$0 0.00 \$600 \$0 0.00 \$700 \$0 0.00 \$2,653 \$693 26.13
1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	
(S1) Realizar 52,725 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades.	Magnitud 8,325.00 8,540.00 102.58 11,100.00 12,240.00 110.27 13,875.00 0.00 0.00 11,100.00 0.00 0.00 8,110.00 0.00 0.00 52,725.00 20,780.00 39.41 Recursos \$4,344 \$4,232 97.42 \$9,617 \$9,530 99.10 \$5,589 \$0 0.00 \$3,187 \$0 0.00 \$3,706 \$0 0.00 \$26,443 \$13,762 52.04
(S2) Alcanzar 2,900,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20 localidades destinadas a la transformación social de los territorios	Magnitud 700,000.00 792,143.00 113.16 700,000.00 1,280,572.00 182.94 700,000.00 0.00 0.00 607,857.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,072,715.00 71.47 Recursos \$2,052 \$1,413 68.86 \$9,272 \$9,155 98.74 \$12,312 \$0 0.00 \$3,187 \$0 0.00 \$3,706 \$0 0.00 \$30,529 \$10,568 34.62
(S3) Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos poblacionales, pueblos y sectores sociales	Magnitud 20.00 21.00 105.00 30.00 35.00 116.67 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 160.00 56.00 35.00 Recursos \$1,037 \$1,029 99.22 \$1,251 \$1,251 100.00 \$1,045 \$0 0.00 \$1,000 \$0 0.00 \$1,000 \$0 0.00 \$5,332 \$2,279 42.75
(S4) Realizar 4,428 actividades orientadas a poner a disposición de la ciudad 450.000 ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.	Magnitud 760.00 728.00 95.79 800.00 809.00 101.13 900.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 4,428.00 1,537.00 34.71 Recursos \$402 \$402 100.00 \$1,594 \$1,589 99.69 \$1,281 \$0 0.00 \$1,200 \$0 0.00 \$1,200 \$0 0.00 \$5,676 \$1,990 35.06
(S5) Apoyar 10 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir en la transformación social	Magnitud 1.00 1.00 100.00 2.00 3.00 150.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 10.00 4.00 40.00 Recursos \$587 \$531 90.57 \$718 \$718 100.00 \$470 \$0 0.00 \$3,187 \$0 0.00 \$3,706 \$0 0.00 \$8,668 \$1,249 14.41
(S6) Generar 70 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios	Magnitud 5.00 5.00 100.00 10.00 3.00 30.00 15.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 70.00 8.00 11.43 Recursos \$1,188 \$1,178 99.21 \$409 \$409 100.00 \$478 \$0 0.00 \$3,500 \$0 0.00 \$3,500 \$0 0.00 \$9,074 \$1,587 17.49

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**

**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$20,122	\$12,593	62.58	\$29,037	\$28,588	98.45	\$27,947	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$130,639	\$41,181	31.52
(S)7 Desarrollar 30 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través de las artes.	Magnitud 5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	10.00	33.33
	Recursos \$3,832	\$1,678	43.78	\$1,513	\$1,429	94.50	\$550	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,706	\$0	0.00	\$12,788	\$3,107	24.30
(S)8 Desarrollar 160 Procesos de participación y concertación con sectores artísticos	Magnitud 30.00	25.00	83.33	36.00	35.00	97.22	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	160.00	60.00	37.50
	Recursos \$30	\$30	100.00	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$213	\$103	48.36
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,745	\$2,272	82.75	\$5,444	\$5,317	97.66	\$6,529	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,218	\$7,589	27.88
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$2,745	\$2,272	82.75	\$5,444	\$5,317	97.66	\$6,529	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,218	\$7,589	27.88
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$2,745	\$2,272	82.75	\$5,444	\$5,317	97.66	\$6,529	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,218	\$7,589	27.88
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$2,745	\$2,272	82.75	\$5,444	\$5,317	97.66	\$6,529	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,218	\$7,589	27.88

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	85.00	100.00%	
2017	87.00	87.00	87.00	100.00%	★
2018	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2019	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%
					✓

**Retrasos y soluciones:** Se requiere un mayor compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en la apropiación del SIG como una herramienta de mejora continua para las labores realizadas en la entidad. Así mismo, que los líderes de procesos puedan ser conscientes de la importancia de la implementación del SIG y del cambio de la documentación frente al nuevo mapa de procesos.  
 Por otra parte, con la expedición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG -, aplicable para las entidades distritales (Decreto 1499 de 2017), presenta un reto importante frente a su implementación en la entidad, dado que no se han recibido directrices claras por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, frente a la transición e incorporación de los componentes del SIG al MIPG, si bien es cierto, existe material para la revisión suministrado por el DAFP, existen vacíos frente al reporte que se requiere efectuar en el FURAG para el nivel distrital y el reporte para la meta del SIG en el 2018.

**Avances y Logros:** El Sistema Integrado de Gestión se consolida como una herramienta fundamental para la gestión de las entidades públicas, - desarrollado bajo los lineamientos de la norma NTDSIG 001:2011 para las entidades distritales -, busca facilitar no sólo el cumplimiento de su misión, sino que, a través de la articulación de los diferentes procesos, lograr la satisfacción de los distintos usuarios y partes interesadas.  
 Bajo los principios de coherencia, control hacia la mejora, productividad, seguimiento y evaluación y, sostenibilidad, se pretende dar continuidad de la implementación del sistema de gestión a través de la implementación del ciclo PHVA, siendo un aspecto transversal para el desarrollo de los diferentes subsistemas que los componen: Gestión de Calidad (SGC), Control Interno (SCI). Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), Gestión Ambiental (SGA) y Responsabilidad Social (SRS).  
 Respecto a su seguimiento, cuenta con un sistema de evaluación denominado SISIG, en el cual se revisa el nivel de cumplimiento adelantado frente a la norma, evaluando 45 productos que han sido desarrollados a través de lineamientos generados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, para el periodo de reporte se registra un nivel de avance del 87% en la implementación del SIG.  
 El avance en la implementación del SIG frente a los subsistemas SGC y SGSI, está basado en la actualización y elaboración de procedimientos, formatos, guías y protocolos de sus procesos asociados, así como campañas de concientización y acompañamiento a las unidades de gestión frente a temas de sistemas de información. Con respecto al SGSST se efectuó la incorporación de los planes de emergencia para los Centros de Formación Artística.  
 En lo referido al SGA, se realizó la auditoría ambiental alcanzando un cumplimiento del 89%. Se adelantaron acciones en desarrollo de los programas uso eficiente del agua, energía, prácticas sostenibles, gestión y aprovechamiento de residuos.  
 Frente al SCI, se desarrollaron acciones en torno a la cultura del fomento de autocontrol, se completó la actualización de los 14 mapas de riesgos por procesos y se realizó el proceso de auditorías del SIG a los 14 procesos institucionales con la participación de los servidores públicos formados como auditores internos en el primer trimestre de 2017.  
 Referente al SIGA, se adelantaron acciones en torno a la actualización de las TRD y cuadros de clasificación documental, así como el desarrollo de una campaña frente al Sistema de Gestión Documental ORFEO.  
 Durante toda la vigencia 2017, se adelantó el proceso de actualización de la plataforma estratégica de manera participativa con los colaboradores de la entidad y convocando a ciudadanos y grupos de interés. Producto de este ejercicio, cambió el mapa de procesos contando con 17 procesos institucionales, el ajuste de los valores institucionales y la política del SIG.

**Proyecto(s) de inversión**

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1 Alcanzar .90 de implementación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.85	0.85	100.00	0.87	0.87	100.00	0.88	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,554	\$1,195	76.88	\$3,737	\$3,651	97.70	\$4,494	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$4,650	\$0	0.00	\$18,805	\$4,846	25.77
(S)3 Lograr 22 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	10.00	45.45
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$48	\$48	100.00	\$35	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$627	\$62	9.90
(C)4 Alcanzar 2,200,000 Usuarios en redes sociales	Magnitud	1,500,000.00	1,528,556.00	101.90	1,700,000.00	1,451,952.00	85.41	1,900,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$445	\$373	83.83	\$1,113	\$1,078	96.78	\$1,388	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$4,422	\$1,451	32.81

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE****222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,745	\$2,272	82.75	\$5,444	\$5,317	97.66	\$6,529	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,218	\$7,589	27.88
(S)5 Lograr 14,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.																		
Magnitud	1,750.00	2,035.00	116.29	3,500.00	3,169.00	90.54	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	14,000.00	5,204.00	37.17
Recursos	\$731	\$689	94.22	\$547	\$541	98.99	\$612	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$3,364	\$1,230	36.56
<b>TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES</b>	<b>\$83,437</b>	<b>\$69,271</b>	<b>83.02</b>	<b>\$113,633</b>	<b>\$111,424</b>	<b>98.06</b>	<b>\$115,894</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$112,500</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$119,167</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$544,631</b>	<b>\$180,695</b>	<b>33.18</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$6,300	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$34,800	\$10,084	28.98
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$6,300	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$34,800	\$10,084	28.98
155 Comunicación pública mejor para todos	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$6,300	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$34,800	\$10,084	28.98
377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	\$4,085	\$3,988	97.62	\$6,347	\$6,097	96.06	\$6,300	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$34,800	\$10,084	28.98

**Indicador(es)**

(S) 266 Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2016	596.00	596.00	596.00	100.00%	
2017	610.00	755.00	755.00	100.00%	★
2018	610.00	545.00	0.00	0.00%	
2019	610.00	545.00	0.00	0.00%	
2020	74.00	59.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	2,500.00	1,351.00	al Plan de Desarrollo	54.04% ▲

**Retrasos y soluciones:**

**Avances y Logros:** Durante el cuarto trimestre y en general en la vigencia, en el marco de las Resoluciones No. 0011, 1352 y 1588 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión, asignaron recursos para el desarrollo de programas con contenidos educativos y culturales, a continuación, Canal Capital dio estricto cumplimiento a la producción, realización y emisión de los programas acordados en el plan de inversión cumpliendo con el cronograma establecido. Los programas fueron aprobados técnicamente por el área de programación para ser incluidos en la parrilla de programación. De acuerdo con lo anterior, se produjeron productos audiovisuales con contenidos que propendieron por la construcción de lazos sociales colectivos, vínculos de identidad, la educación ciudadana, la cultura de convivencia y la erradicación de las conductas violentas de la ciudadanía, también se emitieron contenidos incluyentes en los cuales los televidentes fueron reconocidos en su pluralidad y accedieron al aprendizaje de los valores cívicos y la pedagogía de las antiviolencias. Al mismo tiempo se ofrecieron espacios de participación ciudadana y visibilización de las minorías en riesgo de exclusión o discriminación. Esta producción se desarrolló a través de diferentes formatos mediáticos en los cuales los consumidores asumieron un rol activo y participante a través del feedback que posibilita los canales digitales y redes sociales.

**Proyecto(s) de inversión**

**10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Producir 840 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores	Magnitud	264.00	264.00	100.00	199.00	199.00	100.00	190.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	840.00	463.00	55.12
		Recursos	\$758	\$702	92.57	\$2,035	\$1,928	94.74	\$2,090	\$0	0.00	\$3,035	\$0	0.00	\$3,035	\$0	0.00	\$10,953	\$2,629	24.00
(S)2	Producir 576 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	Magnitud	240.00	240.00	100.00	129.00	129.00	100.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	576.00	369.00	64.06
		Recursos	\$1,307	\$1,299	99.32	\$1,189	\$1,183	99.47	\$1,467	\$0	0.00	\$2,081	\$0	0.00	\$2,081	\$0	0.00	\$8,127	\$2,482	30.54
(S)3	Producir 616 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	Magnitud	165.00	165.00	100.00	78.00	78.00	100.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	616.00	243.00	39.45
		Recursos	\$452	\$428	94.51	\$932	\$932	100.00	\$1,303	\$0	0.00	\$2,226	\$0	0.00	\$2,226	\$0	0.00	\$7,140	\$1,360	19.05
(S)4	Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	Magnitud	179.00	179.00	100.00	180.00	180.00	100.00	53.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	468.00	359.00	76.71
		Recursos	\$1,567	\$1,560	99.55	\$2,190	\$2,053	93.76	\$1,441	\$0	0.00	\$1,691	\$0	0.00	\$1,691	\$0	0.00	\$8,580	\$3,613	42.11
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,026	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$7,950	\$2,032	25.56
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$631	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,017	\$616	20.42
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$631	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,017	\$616	20.42
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$170	\$145	85.21	\$702	\$471	67.05	\$631	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,017	\$616	20.42

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2016	80.00	80.00	70.00	0.00%	
2017	83.00	83.00	80.19	78.38%	✓
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.92% ⚠

Retrasos y soluciones: Quedó pendiente la realización de la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión por falta de presupuesto, lo mismo que la adquisición del software para gestión documental.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,026	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$7,950	\$2,032	25.56																																												
Avances y Logros: Se avanzó en la revisión y actualización de los mapas de riesgos asociados a los procesos que estaban pendientes, quedando por gestionar los procesos misionales, la realización de jornadas pedagógicas del SIG orientadas a las herramientas de planeación para todos los procesos de la entidad. Se presentó en comité SIG del 27 de diciembre de 2017 la política de riesgos, políticas del PETIC, se elaboró el plan de acción del Subsistema de Gestión Ambiental y su aprobación para el cargue en el STORM de la SDA, se presentaron los resultados de la gestión del Subsistema de Control Interno y se avanzó con las áreas misionales en el primer reporte sobre producto no conforme.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>80 - Modernización institucional</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)3 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	60.00	56.00	93.33	70.00	69.85	99.79	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$19	\$19	100.00	\$122	\$78	63.85	\$85	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$426	\$97	22.70																																											
(S)4 Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	20.00	16.00	80.00	11.00	9.75	88.64	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	60.00	25.75	42.92																																											
	Recursos	\$21	\$21	100.00	\$170	\$40	23.30	\$88	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$601	\$61	10.07																																											
(C)5 Implementar y mantener 100 % el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	85.00	98.57	115.96	100.00	99.85	99.85	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$170	\$153	89.85	\$191	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$769	\$226	29.46																																											
(C)6 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	60.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$62	\$62	100.00	\$67	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$275	\$62	22.47																																											
(C)7 Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	95.00	95.00	100.00	100.00	99.49	99.49	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$49	\$44	89.80	\$53	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$432	\$54	12.40																																											
(C)8 Implementar y mantener 100 % el subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	Magnitud	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$47	\$22	46.81	\$125	\$90	71.82	\$136	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$470	\$112	23.74																																											
(S)9 Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	10.00	0.00	0.00	15.00	13.28	88.53	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	13.28	22.13																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$9	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$44	\$5	12.04																																											
43 Modernización institucional		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$575	\$71	12.35																																											
189 Modernización administrativa		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$575	\$71	12.35																																											
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$575	\$71	12.35																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00%</td> <td>55.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>22.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	70.00	70.00%		2017	100.00	100.00	40.00	40.00%	55.00%	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	22.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	100.00	100.00	70.00	70.00%																																																										
2017	100.00	100.00	40.00	40.00%	55.00%																																																									
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	22.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Para el diseño, adecuación, adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de los componentes técnicos que conforman un Sistema de planificación y automatización de procesos de producción, se llevaron a cabo todas las etapas de la contratación de acuerdo con la convocatoria pública No. 05 de 2017, el cual fue adjudicado a la COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA, se contrató la interventoría técnica y financiera de la ejecución del contrato. El Sistema de automatización se encuentra recibido a satisfacción. Adicional a lo anterior, se adquirió un servidor de almacenamiento. En la presente vigencia ya se había realizado la adquisición de 5 kits de cámaras de reportería con óptica y accesorios y cuatro (4) computadores portátiles con accesorios para logger.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>85 - Modernización administrativa</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																											
	Recursos	\$71	\$71	100.00	\$200	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$546	\$71	13.01																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2017**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**260 - Canal Capital**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$2,228	\$1,772	79.55	\$1,026	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$2,178	\$0	0.00	\$7,950	\$2,032	25.56																																												
(S)2 Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información SUSPENDIDA gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	Magnitud 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00																																												
Recursos	\$29	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00																																												
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$200	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$4,358	\$1,345	30.87																																												
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$200	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$4,358	\$1,345	30.87																																												
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$70	\$44	62.35	\$1,326	\$1,302	98.16	\$200	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$4,358	\$1,345	30.87																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00%</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>4.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	0.00	0.00%		2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	10.00%	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	4.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	10.00%																																																									
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	4.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros:	<p>Se administró la plataforma tecnológica de servidores virtuales y físicos, redes Wifi, redes LAN y seguridad de firewall perimetral, aplicando buenas prácticas de configuración para tener continuidad en los servicios tecnológicos y soportar las actividades administrativas y misionales del Canal.</p> <p>Se establecieron políticas de conectividad para la operación automática de los canales de internet de respaldo permitiendo la transición de operadores de manera directa, minimizando el impacto funcional y la indisponibilidad del servicio.</p> <p>Se realizó mantenimiento preventivo al cableado que permite la conectividad en el centro de datos del canal, optimizando los puntos de conectividad y el entramado de red que lo componen.</p> <p>Se implementa una solución libre de gestión de servicios de tecnología de la información (ITSM), un sistema de seguimiento de incidencias y de solución de mesa de ayuda para Canal Capital.</p> <p>GLPI es una aplicación web que ayuda las empresas con la gestión de su sistema de información. Entre sus características, esta solución es capaz de construir un inventario de todos los recursos de la organización y de gestionar tareas administrativas y financieras.</p> <p>Las funcionalidades de este software ayudan a los administradores IT a crear una de base de datos de activos técnicos, así como a gestionarla y proporciona un historial de las intervenciones de mantenimiento. La funcionalidad de asistencia (ticket) ofrece a los usuarios un servicio de declaración de incidencias o de solicitudes basadas en activos técnicos o no.</p>																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	Magnitud 20.00	2.20	11.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$70	\$44	62.36	\$1,326	\$1,302	98.16	\$200	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$4,358	\$1,345	30.87																																												
(C)2 Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(C)3 Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca SUSPENDIDA	Magnitud 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>TOTAL 260 - CANAL CAPITAL</b>	<b>\$4,425</b>	<b>\$4,247</b>	<b>95.99</b>	<b>\$8,575</b>	<b>\$7,869</b>	<b>91.77</b>	<b>\$7,326</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$11,212</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$11,212</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$42,750</b>	<b>\$12,117</b>	<b>28.34</b>																																												
<b>TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>\$347,423</b>	<b>\$261,011</b>	<b>75.13</b>	<b>\$627,931</b>	<b>\$620,962</b>	<b>98.89</b>	<b>\$843,996</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$597,121</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$440,339</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,856,809</b>	<b>\$881,973</b>	<b>30.87</b>																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.