

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48
124 Formación para la transformación del ser	\$137	\$132	96.58	\$506	\$0	0.00	\$801	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$634	\$0	0.00	\$2,878	\$132	4.60
352 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	\$50	\$46	90.72	\$144	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$236	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,013	\$46	4.52

**Indicador(es)**

(S) 101 Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.15	0.15	0.15	100.00%	100.00%
2017	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.15	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: El proceso de caracterización de la formación llegó a la definición de una matriz concertada con la SCR D y las entidades adscritas, orientada por el Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para el inicio de su diligenciamiento por las entidades.

La implementación del SIDFAC organizará la oferta de formación artística y cultural del distrito y se retomará una vez se surta la reorganización de los equipos.

Avances y Logros: Se cuenta con un proceso concertado para la definición de la participación del sector cultura, recreación y deporte en los programas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos correspondientes a Jornada Única - JU, Jornada Extendida - JE y RIA - Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia.

**Proyecto(s) de inversión**

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		0.15	0.15	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	\$50	\$46	90.71	\$144	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$236	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,013	\$46	4.52

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$86	\$86	100.00	\$100	\$0	0.00	\$383	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$1,143	\$86	7.57
--	------	------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

**Indicador(es)**

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte **Línea Base:** 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%
2017	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2019	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,800.00	2,800.00	400.00	al Plan de Desarrollo	14.29%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con el diseño de los contenidos de la conferencia y los cursos se pretende lograr un desarrollo de alto nivel para estas actividades académicas. Considerando que la población a la cual van dirigidas estas iniciativas son los formadores y agentes del sector, el impacto positivo del programa se estará generando en las actividades diarias de estos formadores que son los que actúan directamente con la población infantil y juvenil.

**Proyecto(s) de inversión**

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Atender 2,800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		400.00	400.00	100.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,800.00	400.00	14.29
	Recursos	\$86	\$86	100.00	\$100	\$0	0.00	\$383	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$1,143	\$86	7.57

356 Profesionalización de 45 agentes del sector	\$0	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$214	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$722	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------	-----	------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48																																																
(K) 105 Número de agentes del sector profesionalizados <b>Línea Base:</b> 32	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	45.00	45.00	0.00	0.00%		2018	45.00	45.00	0.00	0.00%		2019	45.00	45.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				0.00%					
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																													
2017	45.00	45.00	0.00	0.00%																																																														
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%																																																														
2019	45.00	45.00	0.00	0.00%																																																														
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																														
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																		
997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$214	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$722	\$0	0.00																																															
125 Plan Distrital de lectura y escritura	\$3,782	\$3,780	99.96	\$27,846	\$0	0.00	\$26,576	\$0	0.00	\$27,590	\$0	0.00	\$29,746	\$0	0.00	\$115,540	\$3,780	3.27																																																
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	\$493	\$493	100.00	\$1,555	\$0	0.00	\$1,399	\$0	0.00	\$1,459	\$0	0.00	\$1,644	\$0	0.00	\$6,550	\$493	7.53																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		
(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura <b>Línea Base:</b> 618239	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>19,000.00</td> <td>19,000.00</td> <td>20,778.00</td> <td>109.36%</td> <td>109.36%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>23,000.00</td> <td>23,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4,300.00</td> <td>4,300.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>92,300.00</td> <td>92,300.00</td> <td>20,778.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>22.51%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%	109.36%	2017	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%		2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%		2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%		2020	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00%		TOTAL				92,300.00	92,300.00	20,778.00	al Plan de Desarrollo	22.51%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%	109.36%																																																													
2017	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%																																																														
2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%																																																														
2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%																																																														
2020	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00%																																																														
TOTAL				92,300.00	92,300.00	20,778.00	al Plan de Desarrollo	22.51%																																																										
Retrasos y soluciones: La adquisición de libros se logró en los tiempos y cantidades estimados, en este momento, todo el material adquirido se encuentra en procesamiento técnico, clasificación y consolidación de colecciones, para que en la siguiente vigencia pueda hacerse su respectiva distribución. En la siguiente vigencia se hará la respectiva distribución.																																																																		
Avances y Logros: Se logró la actualización de colecciones de espacios no convencionales de lectura (Bibloestaciones y PPP), con el objetivo de contar con mayor disponibilidad de títulos renovados por pérdida o deterioro para los usuarios, así mismo, se apuesta por la puesta en marcha de la Biblioteca público escolar en la localidad de Sumapaz y el fortalecimiento de la Biblioteca de la Marichuela, las cuales se lograrán gracias al convenio con la Secretaría de Educación Distrital. Todas estas acciones permiten que se aumente la cobertura en la ciudad, para llegar a más personas.																																																																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																		
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(S)1 Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	Magnitud	19,000.00	20,778.00	109.36	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	92,300.00	20,778.00	22.51																																															
	Recursos	\$493	\$493	100.00	\$1,555	\$0	0.00	\$1,399	\$0	0.00	\$1,459	\$0	0.00	\$1,644	\$0	0.00	\$6,550	\$493	7.53																																															
340 Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura	\$2,530	\$2,529	99.93	\$24,734	\$0	0.00	\$22,966	\$0	0.00	\$23,894	\$0	0.00	\$25,746	\$0	0.00	\$99,870	\$2,529	2.53																																																
<b>Indicador(es)</b>																																																																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48

(C) 109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura **Línea Base:** 150000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	812.00	0.00%	0.00%
2017	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00%	
2018	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00%	
2019	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00%	
2020	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

**Retrasos y soluciones:** Los retrasos en el cumplimiento de la meta, están fuertemente ligados a inconvenientes de orden logístico, especialmente en la Localidad de Sumapaz, donde se dificultan los temas de transporte para los tutores, convocatoria y desplazamiento de los participantes, así como la coordinación de lugares y horarios que favorezcan la participación. La solución propuesta es ubicar más establecimientos educativos que faciliten la realización de los talleres y poder concentrar mayor cantidad de población en cada uno de los encuentros a programados. Paralelamente, se espera generar una efectiva coordinación con las alcaldías locales y casas de la cultura de estas zonas, para poder generar estrategias que permitan llegar a más beneficiarios.

**Avances y Logros:** Los espacios de formación trabajan con docentes rurales, familias campesinas y personas interesadas en la lectura y el conocimiento, esto beneficia directamente a las personas que participan de las actividades e indirectamente se beneficia toda la población infantil, quienes recibirán de sus familias y maestros, todos los insumos otorgados desde el proceso formativo. Una parte fundamental de este trabajo es impactar comunidades que usualmente no tiene oportunidad de acceder a estos espacios, bien sea por la ausencia de oferta o por las condiciones de aislamiento existentes en la localidad.

**Proyecto(s) de inversión**

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
		Magnitud	3,000.00	812.00	27.07	157,500.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00			
(C)2	Alcanzar 172,500 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	Recursos	\$233	\$233	100.00	\$1,059	\$0	0.00	\$997	\$0	0.00	\$1,040	\$0	0.00	\$1,173	\$0	0.00	\$4,502	\$233	5.18
(S)3	Promover 5 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$150	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$687	\$150	21.83
(S)4	Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
(K)5	Fortalecer y sostener la red de 19 bibliotecas públicas de Biblored	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,147	\$2,145	99.92	\$23,225	\$0	0.00	\$21,843	\$0	0.00	\$22,729	\$0	0.00	\$24,437	\$0	0.00	\$94,381	\$2,145	2.27

341 Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques	\$338	\$338	100.00	\$726	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$4,149	\$338	8.16
--	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

**Indicador(es)**

(C) 110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP **Línea Base:** 51

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	61.00	61.00	61.00	100.00%	100.00%
2017	71.00	71.00	0.00	0.00%	
2018	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				22.73%	

**Retrasos y soluciones:** El proceso de adquisición y adecuación de los PPP ha generado algunas demoras para la puesta en operación de los mismos, aunque ya se cuentan con 51 PPP operando, para los 10 restantes, están listos los muebles, las colecciones de libros y el plan de distribución de los espacios. Se espera que inicien operación a partir de enero de 2017

**Avances y Logros:** La población de la ciudad recibe una oferta bibliográfica dirigida a todo tipo de público en espacios no convencionales, lo que permite brindar servicios de promoción de lectura, incluso desde la primera infancia ya que las familias que se acercan a estos espacios a disfrutar de su tiempo de ocio o esparcimiento, lo hacen normalmente en compañía de los niños. Además se fomenta la lectura como una oportunidad para aprovechar el tiempo libre generando conocimiento y apropiación lo cual redundará en beneficios en la calidad de vida.

**Proyecto(s) de inversión**

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL  
 (\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(C)6 Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP	Magnitud	61.00	61.00	100.00	71.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$338	\$338	100.00	\$726	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$4,149	\$338	8.16																																											
342 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio		\$220	\$220	100.00	\$330	\$0	0.00	\$543	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$614	\$0	0.00	\$2,262	\$220	9.73																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 111 Número de biblioestaciones en Transmilenio Línea Base: 6																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	6.00	6.00	6.00	0.00%	0.00%	2017	8.00	8.00	0.00	0.00%		2018	10.00	10.00	0.00	0.00%		2019	12.00	12.00	0.00	0.00%		2020	12.00	12.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	6.00	6.00	6.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	8.00	8.00	0.00	0.00%																																																										
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
2019	12.00	12.00	0.00	0.00%																																																										
2020	12.00	12.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: La oferta bibliográfica en espacios no convencionales facilita el acceso a materiales editoriales de alta calidad y fomenta el gusto por la lectura bajo diferentes circunstancias cotidianas, así mismo, permite que los usuarios puedan acceder a materiales en préstamo, sin necesidad de abandonar el sistema de transporte, lo que conlleva a un ahorro en tiempo y dinero a la hora de acceder a una biblioteca.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(C)7 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio	Magnitud	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$220	\$220	100.00	\$330	\$0	0.00	\$543	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$614	\$0	0.00	\$2,262	\$220	9.73																																											
343 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado		\$0	\$0	0.00	\$6	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$46	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 112 Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	3.00	3.00	0.00	0.00%		2018	6.00	6.00	0.00	0.00%		2019	9.00	9.00	0.00	0.00%		2020	9.00	9.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2018	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%																																																										
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(C)8 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$42	\$0	0.00	\$46	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00																																											
344 Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura		\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$208	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$226	\$0	0.00	\$653	\$0	0.00																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48																																												
(C) 113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>31.00</td> <td>31.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>47.00</td> <td>47.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	15.00	15.00	0.00	0.00%		2018	31.00	31.00	0.00	0.00%		2019	47.00	47.00	0.00	0.00%		2020	50.00	50.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	15.00	15.00	0.00	0.00%																																																										
2018	31.00	31.00	0.00	0.00%																																																										
2019	47.00	47.00	0.00	0.00%																																																										
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)9 Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$208	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$226	\$0	0.00	\$653	\$0	0.00																																											
345 Apoyar 50 bibliotecas comunitarias	\$100	\$100	100.00	\$285	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$962	\$100	10.40																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas	Línea Base:	31																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	15.00	15.00	0.00	0.00%		2018	16.00	16.00	0.00	0.00%		2019	16.00	16.00	0.00	0.00%		2020	3.00	3.00	0.00	0.00%		TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	15.00	15.00	0.00	0.00%																																																										
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%																																																										
2019	16.00	16.00	0.00	0.00%																																																										
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)10 Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$142	\$0	0.00	\$134	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$566	\$0	0.00																																											
(S)11 Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	2.00	6.67																																											
	Recursos	\$100	\$100	100.00	\$85	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00	\$396	\$100	25.25																																											
346 Consolidar una biblioteca digital de Bogotá	\$100	\$100	100.00	\$200	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$957	\$100	10.45																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>0.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%	2017	1.00	0.40	0.00	0.00%		2018	1.00	0.80	0.00	0.00%		2019	1.00	0.90	0.00	0.00%		2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	10.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%																																																									
2017	1.00	0.40	0.00	0.00%																																																										
2018	1.00	0.80	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	10.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta																																																														
Avances y Logros: Con esta iniciativa, las personas pueden acceder de forma ágil y adecuada a materiales digitales de consulta, lectura e investigación, permitiendo que se optimicen tiempos, desplazamientos y acceso a la información. Esto beneficia no solamente a los habitantes de la ciudad, sino que tiene un impacto a nivel mundial, ya que el acceso puede hacerse desde cualquier lugar y a cualquier hora.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
 Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)12 Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá																		
Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	\$100	\$100	100.00	\$200	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$957	\$100	10.45
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	\$396	\$395	99.93	\$475	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$1,652	\$395	23.94
359 Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas	\$353	\$353	99.92	\$172	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$838	\$353	42.09

<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%													
	2017	1.00	0.40	0.00	0.00%														
	2018	1.00	0.60	0.00	0.00%														
	2019	1.00	0.90	0.00	0.00%														
	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	10.00%													
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																			
Avances y Logros: "Levantamiento de información respecto a antecedentes en la construcción de la política de emprendimiento e industrias culturales y creativas e implementación de la cuenta satélite de Bogotá.																			
Visibilizar el impacto y retos de las industrias culturales y recreativas, para el fortalecimiento de las organizaciones culturales en la ciudad.																			
Se cuenta con un diseño detallado de una ruta de trabajo para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas que involucra agentes, actores institucionales y equipos político y técnico para la formulación."																			

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)4 Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas																		
Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	\$353	\$353	99.92	\$172	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$105	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$838	\$353	42.09
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00

<b>Indicador(es)</b>																			
(K) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2017	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2018	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2019	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	0.00%													
Retrasos y soluciones: Meta programada para la vigencia siguiente																			
Avances y Logros: Meta programada para la vigencia siguiente																			

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48	
(K)5 Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00
361 Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura	\$43	\$43	100.00	\$203	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$512	\$43	8.32	
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 118 Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%													
	2017	1.00	0.40	0.00	0.00%														
	2018	1.00	0.60	0.00	0.00%														
	2019	1.00	0.90	0.00	0.00%														
	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	10.00%													
Retrasos y soluciones:	No se presentan																		
Avances y Logros:	"Levantamiento de información respecto a antecedentes en la construcción de la política de emprendimiento e industrias culturales y creativas e implementación de la cuenta satélite de Bogotá. Se cuenta con un diseño detallado de una ruta de trabajo para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas que involucra agentes, actores institucionales y equipos político y técnico para la formulación."																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$43	\$43	100.00	\$203	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$512	\$43	8.32
127 Programa de estímulos	\$4,733	\$4,670	98.67	\$2,257	\$0	0.00	\$3,858	\$0	0.00	\$3,859	\$0	0.00	\$3,781	\$0	0.00	\$18,488	\$4,670	25.26	
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$1,115	\$1,089	97.66	\$598	\$0	0.00	\$1,604	\$0	0.00	\$1,604	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$6,493	\$1,089	16.77	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector	Línea Base:	976																	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	54.00	54.00	57.00	105.56%	105.56%													
	2017	52.00	52.00	0.00	0.00%														
	2018	52.00	52.00	0.00	0.00%														
	2019	42.00	42.00	0.00	0.00%														
	2020	10.00	10.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	210.00	210.00	57.00	al Plan de Desarrollo	27.14%													
Retrasos y soluciones:	no presenta retrasos																		
Avances y Logros:	Se promovió y visibilizó propuestas realizadas o trayectorias relevantes de agentes del campo de la cultura, el deporte, la recreación y los parques, propuestas creativas en diferentes áreas y dimensiones del campo de la cultura, el deporte, la recreación y los parques. Además permitió procesos de selección con criterios de equidad, transparencia y calidad.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Otorgar 210 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	54.00	57.00	105.56	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	210.00	57.00	27.14
	Recursos	\$860	\$860	100.00	\$450	\$0	0.00	\$656	\$0	0.00	\$656	\$0	0.00	\$642	\$0	0.00	\$3,264	\$860	26.36

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$9,047	\$8,978	99.23	\$31,084	\$0	0.00	\$31,497	\$0	0.00	\$32,511	\$0	0.00	\$34,418	\$0	0.00	\$138,557	\$8,978	6.48
(S)2 Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	Magnitud 20.00	20.00	100.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos \$254	\$228	89.73	\$148	\$0	0.00	\$948	\$0	0.00	\$949	\$0	0.00	\$929	\$0	0.00	\$3,229	\$228	7.07
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$3,618	\$3,581	98.99	\$1,659	\$0	0.00	\$2,254	\$0	0.00	\$2,255	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$11,995	\$3,581	29.86

**Indicador(es)**

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados **Línea Base:** 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	16.00	16.00	34.00	212.50% ★	212.50% ★
2017	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	34.00	al Plan de Desarrollo	34.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: No se tenían previstas las Casa de la Cultura inicialmente y debido a la adición de las mismas es que sobre ejecutó la meta. Articulación y coordinación con las entidades adscritas y la vinculada, con el fin de implementar proyectos y convenios que apoyen la política pública.

**Proyecto(s) de inversión**

**1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

(S)3 Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	Magnitud 16.00	34.00	212.50	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	34.00	34.00
	Recursos \$3,618	\$3,581	98.99	\$1,659	\$0	0.00	\$2,254	\$0	0.00	\$2,255	\$0	0.00	\$2,209	\$0	0.00	\$11,995	\$3,581	29.86
(O)7 Pagar 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

02 Pilar Democracia urbana	\$8,773	\$6,858	78.17	\$10,169	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$47,169	\$6,858	14.54
17 Espacio público, derecho de todos	\$8,773	\$6,858	78.17	\$10,169	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$47,169	\$6,858	14.54
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$8,773	\$6,858	78.17	\$10,169	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$47,169	\$6,858	14.54
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$8,773	\$6,858	78.17	\$10,169	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$47,169	\$6,858	14.54

**Indicador(es)**

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados **Línea Base:** 15

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	13.00	13.00	0.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2017	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: Dado que la meta está dada en número de equipamientos mejorados, se aclara que la magnitud será reportada en cero hasta que se cuente con el producto, que se refiere a 1 equipamiento mejorado.

Se reportará la meta una vez se mejore el equipamiento, se entiende que un equipamiento se encuentra mejorado cuando ya ha cumplido con todas las actividades para su ejecución, entrega informe final y se realizan todos los desembolsos.

Avances y Logros: Dotar a la ciudad con una red de escenarios de las artes escénicas, fortalecida con mejor infraestructura y dotación, con el fin de avanzar en el objetivo de que el Distrito Capital cuente con escenarios habilitados.

**Proyecto(s) de inversión**

**992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$8,773	\$6,858	78.17	\$10,169	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$8,908	\$0	0.00	\$9,319	\$0	0.00	\$47,169	\$6,858	14.54	
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	\$91	\$81	88.80	\$58	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$698	\$81	11.61
(S)2 Mejorar 30 Equipamientos Culturales	Magnitud	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	\$8,682	\$6,777	78.06	\$10,111	\$0	0.00	\$9,817	\$0	0.00	\$8,725	\$0	0.00	\$9,136	\$0	0.00	\$46,471	\$6,777	14.58
(O)3 Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85	
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85	
156 Cultura ciudadana para la convivencia	\$748	\$748	100.00	\$2,463	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$1,369	\$0	0.00	\$986	\$0	0.00	\$6,456	\$748	11.59	
373 Implementar la red de cultura ciudadana y democrática	\$91	\$91	100.00	\$563	\$0	0.00	\$286	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$1,356	\$91	6.70	

**Indicador(es)**

(S) 267 Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00% ★	100.00% ★
2017	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.10	al Plan de Desarrollo	10.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: "Los principales beneficios con la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática serán:

La visibilización de actores, propuestas e iniciativas relacionadas con cultura ciudadana y democrática para el cambio cultural.  
Fortalecimiento y puesta en marcha de proyectos que incentiven la cultura ciudadana y democrática, a través del apoyo de la Red.  
Aumento de sinergia y cohesión entre los distintos actores y agentes de la cultura ciudadana y democrática.  
Institucionalización, coordinación y gestión de la cultura ciudadana y democrática a través de las diferentes mesas, espacios y/o nodos de encuentro.  
Creación de espacios para la consolidación de nuevas ciudadanías, medidos a través de las TIC.  
Apoyo en la formulación de la Política Pública de cultura ciudadana y democrática, con participación conjunta de instituciones, organizaciones y ciudadanos."

**Proyecto(s) de inversión**

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)2 Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	\$91	\$91	100.00	\$563	\$0	0.00	\$286	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$1,356	\$91	6.70
374 Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana	\$236	\$236	100.00	\$260	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$952	\$236	24.83	

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85																																												
(S) 268 Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.20</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%	2017	0.30	0.30	0.00	0.00%		2018	0.25	0.25	0.00	0.00%		2019	0.20	0.20	0.00	0.00%		2020	0.05	0.05	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%																																																									
2017	0.30	0.30	0.00	0.00%																																																										
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																										
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos																																																													
Avances y Logros:	La formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana permitirá definir un horizonte de sentido en favor de las transformaciones culturales que requiere la ciudad y articular la acción pública y privada en favor de dichos cambios. La política se constituye en un acuerdo de voluntades entre los diferentes estamentos de la ciudadanía de lo que se entenderá y las acciones que implicará fomentar la importancia de la cultura y la pedagogía ciudadana en la sostenibilidad de la ciudad.																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>	<b>987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural</b>																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00																																											
	Recursos	\$236	\$236	100.00	\$260	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$952	\$236	24.83																																											
375 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito	\$171	\$171	100.00	\$180	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$680	\$171	25.12																																												
<b>Indicador(es)</b>	<b>(S) 269 Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados</b> Línea Base: 2																																																													
(S) 269 Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td>200.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>12.50%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%	2017	4.00	4.00	0.00	0.00%		2018	5.00	5.00	0.00	0.00%		2019	5.00	5.00	0.00	0.00%		2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	16.00	16.00	2.00	al Plan de Desarrollo	12.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%																																																									
2017	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	16.00	16.00	2.00	al Plan de Desarrollo	12.50%																																																									
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos																																																													
Avances y Logros:	Los dos proyectos desarrollados fueron Habitar mis Historias y Dale Ritmo a Bogotá. Las estrategias y acciones de transformación cultural y cultura ciudadana promueven la apropiación social del territorio, la convivencia pacífica, el respeto a la diferencia y el cumplimiento voluntario de normas de convivencia urbana que redundan en una mejor calidad de vida.																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>	<b>987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural</b>																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50																																											
	Recursos	\$171	\$171	100.00	\$180	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$680	\$171	25.12																																											
376 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	\$250	\$250	100.00	\$1,460	\$0	0.00	\$379	\$0	0.00	\$832	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00	\$3,468	\$250	7.22																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85		
(S) 270 Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados	Línea Base: 5																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	5.00	5.00	6.00	120.00%	120.00%	★													
	2017	16.00	16.00	0.00	0.00%															
	2018	16.00	16.00	0.00	0.00%															
	2019	20.00	20.00	0.00	0.00%															
	2020	3.00	3.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	60.00	60.00	6.00	al Plan de Desarrollo		10.00%			⊘										
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos																			
Avances y Logros:	La orientación y acompañamiento a protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos permite organizar y gestionar el conocimiento asociado a las actividades del sector. En esta medida favorece la consolidación del aprendizaje institucional (permite identificar tanto lecciones aprendidas como debilidades proyectos sectoriales), fortalece la continuidad de la gestión en el sector (facilita el acceso a información en procesos de cambio de administración), favorece la continuidad de los procesos del sector (brinda acceso criterios y razones que sustenta la toma de decisiones) y facilita la socialización de los proyectos adelantados por el sector en la ciudadanía y otras entidades del distrito.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	5.00	6.00	120.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	6.00	10.00
		Recursos	\$250	\$250	100.00	\$1,460	\$0	0.00	\$379	\$0	0.00	\$832	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00	\$3,468	\$250	7.22
157	Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		\$437	\$396	90.69	\$1,931	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$803	\$0	0.00	\$1,234	\$0	0.00	\$5,166	\$396	7.67
369	Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios		\$211	\$200	94.94	\$784	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$1,861	\$200	10.77
<b>Indicador(es)</b>																				
(C) 271	Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	★													
	2017	4.00	4.00	0.00	0.00%															
	2018	7.00	7.00	0.00	0.00%															
	2019	9.00	9.00	0.00	0.00%															
	2020	10.00	10.00	0.00	0.00%															
					al Plan de Desarrollo		10.00%			⊘										
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos																			
Avances y Logros:	El desarrollo de la estrategia metodológica y los pilotos de intervención en sus tres componentes, de las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio, permitió conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con la Secretaría de Hábitat y otras entidades sociales, lo que permitirá implementar como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las diez localidades priorizadas.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
1137 - Comunidades culturales para la paz																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)2	Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$211	\$200	94.94	\$784	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$1,861	\$200	10.77
370	Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura		\$24	\$24	100.00	\$742	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$1,631	\$24	1.45
<b>Indicador(es)</b>																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85

(K) 272 Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	8.00	114.29%	114.29%
2017	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2018	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Realizadas en Bosa, Puente Aranda, Kennedy y Usme. El apoyo y acompañamiento a la intervención en las VIP, permite generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local, que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los procesos, así como el fortalecimiento de las acciones de reparación de las familias víctimas beneficiarias de este proyecto, garantizando con esto una ciudad resiliente que aporte a sus ciudadanos.

**Proyecto(s) de inversión**

**1137 - Comunidades culturales para la paz**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)1	Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	Magnitud	7.00	8.00	114.29	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$24	\$24	100.00	\$742	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$1,631	\$24	1.45

371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$202	\$172	85.15	\$406	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$1,674	\$172	10.28
---	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios **Línea Base: 27093**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2017	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2018	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2019	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84.00	84.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.38%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: \*Apoyo y asesoría en temas poblacionales, actividades, inversión y acompañamiento a eventos. Ejecución de propuestas y proyectos de los ganadores, con beneficios directos a la comunidad. Asistencia institucional a espacios obligatorios de la entidad. Seguimiento de planes de acción de grupos poblacionales. Apoyo en la formulación de políticas públicas. Visibilización y fomento de las acciones culturales, artísticas y patrimoniales de las personas con discapacidad. Se está aportando a la formulación y reformulación de política pública poblacional y se hace seguimiento a los planes de acción de los diferentes espacios de participación y representatividad en los espacios de participación intersectoriales. Visibilización y fomento de las acciones culturales, artísticas y patrimoniales de las personas con discapacidad"

**Proyecto(s) de inversión**

**1016 - Poblaciones diversas e interculturales**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	84.00	2.00	2.38
		Recursos	\$85	\$55	64.55	\$130	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$860	\$55	6.35

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,185	\$1,145	96.57	\$4,394	\$0	0.00	\$1,651	\$0	0.00	\$2,172	\$0	0.00	\$2,220	\$0	0.00	\$11,622	\$1,145	9.85																																												
(C)2 Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	40.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$117	\$117	100.00	\$276	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$121	\$0	0.00	\$197	\$0	0.00	\$814	\$117	14.42																																												
(O)3 Implementar el 100 % de las acciones relacionadas con la entrega de BEPS de acuerdo a la normatividad vigente	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,127	\$0	0.00	\$5,584	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$25,705	\$5,049	19.64																																												
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,776	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,141	\$1,120	18.23																																												
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,776	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,141	\$1,120	18.23																																												
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,148	\$1,120	97.51	\$1,776	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$990	\$0	0.00	\$6,141	\$1,120	18.23																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 80																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	0.00%	0.00%	2017	40.00	40.00	0.00	0.00%		2018	60.00	60.00	0.00	0.00%		2019	85.00	85.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	20.00	20.00	20.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2019	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros: Garantizar la actualización del Sistema Integrado de Gestión, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de tal manera que los servicios que presta la entidad a la ciudadanía sean realizados en los tiempos establecidos y en las mejores condiciones.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1009 - Transparencia y gestión pública para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	Magnitud 20.00	20.00	100.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$160	\$153	95.53	\$460	\$0	0.00	\$338	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00	\$1,563	\$153	9.77																																												
(S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	Magnitud 5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	5.00	8.33																																												
	Recursos \$78	\$78	99.87	\$200	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$954	\$78	8.22																																												
(K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$832	\$811	97.57	\$900	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$464	\$0	0.00	\$467	\$0	0.00	\$3,185	\$811	25.48																																												
(K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCR, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$78	\$77	98.53	\$216	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$46	\$0	0.00	\$47	\$0	0.00	\$439	\$77	17.50																																												
43 Modernización institucional	\$2,713	\$2,700	99.53	\$841	\$0	0.00	\$1,779	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,524	\$2,700	31.68																																												
189 Modernización administrativa	\$2,713	\$2,700	99.53	\$841	\$0	0.00	\$1,779	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,524	\$2,700	31.68																																												
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$2,713	\$2,700	99.53	\$841	\$0	0.00	\$1,779	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$8,524	\$2,700	31.68																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,127	\$0	0.00	\$5,584	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$25,705	\$5,049	19.64

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa **Línea Base:** 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	100.00	100.00
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	20.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La Secretaría de Cultura, recreación y Deporte, puede contar con sedes en óptimas condiciones, para albergar a los funcionarios, contratistas y visitantes.

**Proyecto(s) de inversión**

**1012 - Fortalecimiento a la Gestión**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar 100 por ciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos		\$556	\$544	97.83	\$155	\$0	0.00	\$735	\$0	0.00	\$641	\$0	0.00	\$845	\$0	0.00	\$2,932	\$544	18.54
(K)2	Conservar 100 por ciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos		\$161	\$161	100.00	\$155	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$814	\$161	19.76
(S)3	Modernizar 70 por ciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.		15.00	14.50	96.67	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	70.00	14.50	20.71
	Recursos		\$1,946	\$1,946	99.97	\$387	\$0	0.00	\$804	\$0	0.00	\$641	\$0	0.00	\$397	\$0	0.00	\$4,175	\$1,946	46.61
(S)4	Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad		1.00	1.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos		\$50	\$50	99.74	\$144	\$0	0.00	\$130	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$602	\$50	8.26
44	Gobierno y ciudadanía digital		\$142	\$116	81.75	\$442	\$0	0.00	\$684	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,520	\$116	4.61
192	Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$142	\$116	81.75	\$442	\$0	0.00	\$684	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,520	\$116	4.61
380	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial		\$142	\$116	81.75	\$442	\$0	0.00	\$684	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$624	\$0	0.00	\$2,520	\$116	4.61

**Indicador(es)**

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	0.00	0.00
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

**Proyecto(s) de inversión**

**1007 - Información y ciudadanía digital para todos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$226	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$345	\$0	0.00	\$1,297	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,116	\$5,049	98.69	\$5,127	\$0	0.00	\$5,584	\$0	0.00	\$4,923	\$0	0.00	\$4,955	\$0	0.00	\$25,705	\$5,049	19.64	
(K)3 Implementar 100 por ciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$144	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$872	\$41	4.74
(K)4 Ejecutar 100 por ciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$101	\$75	74.27	\$72	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$351	\$75	21.30
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	\$1,113	\$1,113	100.00	\$2,068	\$0	0.00	\$1,881	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,520	\$1,113	13.07	
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana	\$1,113	\$1,113	100.00	\$2,068	\$0	0.00	\$1,881	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,520	\$1,113	13.07	
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias	\$1,113	\$1,113	100.00	\$2,068	\$0	0.00	\$1,881	\$0	0.00	\$1,736	\$0	0.00	\$1,722	\$0	0.00	\$8,520	\$1,113	13.07	
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	0.40	0.40	0.40	100.00%	100.00%													
	2017	1.30	1.30	0.00	0.00%														
	2018	2.00	2.00	0.00	0.00%														
	2019	2.75	2.75	0.00	0.00%														
	2020	3.00	3.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	13.33%													
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																			
Avances y Logros:	Articula y moviliza los diferentes espacios del nivel local y distrital y sus diferentes actores sociales, comunitarios, académicos económicos e institucionales públicos y privados, en torno al deporte, recreación, actividad física, educación física, equipamientos recreativos y deportivos.																		
	"El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio propone un modelo de participación y gestión pública participativa, que permite concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo el papel de los agentes culturales en el desarrollo humano de la ciudad. A sus 20 años de existencia, se hace necesario revisar y fortalecer este sistema, buscando ampliar y profundizar el alcance de la participación, así como la generación de capacidades institucionales que permitan mejorar las condiciones para su gestión, lo cual se ha venido dando a conocer a la comunidad cultural a través de encuentros y mesas de trabajo.																		
	El Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, como máxima instancia de participación del sector en la ciudad, cuenta con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para garantizar las condiciones para su funcionamiento y ejercer la secretaría técnica, lo que ha permitido su encuentro asertivo alrededor de los proyectos con las entidades del sector.																		
	La reactivación de los espacios locales, permite que se genere la sinergia que debe tener un sistema de participación como el que coordina la Secretaría y permite que se puedan realizar los diferentes encuentros que son necesarios para desarrollar una propuesta de fortalecimiento como la que se viene formulando y que será puesta a su consideración en el presente año."																		
	Respuesta a los requerimientos de las localidades, lo que permite contar con una noción de las principales necesidades de las mismas, facilitando de esta manera, la construcción de los planes de trabajo en el territorio y generando representatividad institucional en el mismo, a partir de la información que se relaciona directamente con él.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	\$139	\$139	100.00	\$81	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$186	\$0	0.00	\$825	\$139	16.84
(S)2 Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	\$61	\$61	100.00	\$87	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$486	\$61	12.55
(S)3 Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	\$913	\$913	100.00	\$1,900	\$0	0.00	\$1,531	\$0	0.00	\$1,438	\$0	0.00	\$1,427	\$0	0.00	\$7,210	\$913	12.67
<b>TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	\$24,122	\$22,029	91.33	\$50,774	\$0	0.00	\$48,732	\$0	0.00	\$48,514	\$0	0.00	\$50,912	\$0	0.00	\$223,053	\$22,029	9.88	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																	
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																															
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80																																															
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80																																															
124 Formación para la transformación del ser	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80																																															
348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	\$413	\$413	100.00	\$1,240	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$4,569	\$413	9.04																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	
(K) 98 Número de centros de perfeccionamiento creados																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	2017	4.00	4.00	0.00	0.00%		2018	4.00	4.00	0.00	0.00%		2019	4.00	4.00	0.00	0.00%		2020	4.00	4.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%																																																												
2017	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																													
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																													
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																													
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																													
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																												
Retrasos y soluciones:																																																																	
Avances y Logros: Los Centros de Perfeccionamiento creados son Complejo Acuático Simón Bolívar (Triatlón, Natación), Unidad Deportiva El Salitre (Lucha, Judo, Boxeo, Karate, Taekwondo, Beisbol, Levantamiento de Pesas) Parque El Tunal (Atletismo, Ajedrez), y Cayetano Cañizares (Gimnasia, Fútbol, Tenis de Mesa, Lucha, Boxeo, Levantamiento de Pesas) beneficiando a 1.041 deportistas.																																																																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																	
1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100																																																																	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																	
(K)2 Crear 4 Centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento																																																																	
	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00																																																	
	Recursos	\$413	\$413	100.00	\$1,240	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$972	\$0	0.00	\$4,569	\$413	9.04																																														
349 Garantizar la asistencia técnica del IDR D a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	\$39	\$39	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$289	\$39	13.54																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	
(S) 99 Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDR D en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>20.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	2017	20.00	20.00	0.00	0.00%		2018	20.00	20.00	0.00	0.00%		2019	20.00	20.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				80.00	80.00	20.00	al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%																																																												
2017	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																													
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																													
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																													
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																													
TOTAL				80.00	80.00	20.00	al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																																	
Avances y Logros: Se realizaron las asistencias técnicas que consisten en la realización de (asesorías, seguimiento, conformación, ejecución, y evaluación) a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las escuelas de formación deportivas en las 20 localidades del Distrito Capital.																																																																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																	
1147 - Deporte mejor para todos																																																																	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																	
(S)4 Garantizar 80 asistencias técnicas del IDR D a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva																																																																	
	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	25.00																																															
	Recursos	\$39	\$39	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	\$289	\$39	13.54																																															
350 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes	\$4,102	\$4,078	99.42	\$6,446	\$0	0.00	\$6,396	\$0	0.00	\$2,996	\$0	0.00	\$6,546	\$0	0.00	\$26,486	\$4,078	15.40																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80

(K) 100 Número de torneos interbarrales realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2017	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se dio inicio a los 4 Torneos interbarrales realizando las inscripciones, lanzamiento, reuniones técnicas y programación de los deportes de Banquitas 3x3 mixto, Baloncesto 3x3 mixto, Fútbol 8 mixto y Voleibol 4x4 beneficiando a la fecha a 4.128 personas de las diferentes localidades del Distrito Capital.

**Proyecto(s) de inversión****1147 - Deporte mejor para todos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)2	Realizar 4 torneos Interbarrales en 4 deportes	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$283	\$274	96.75	\$795	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$3,370	\$274	8.12
(S)3	Beneficiar 832,000 personas en actividades deportivas y de actividad física	Magnitud	181,264.00	232,732.00	128.39	190,059.00	0.00	0.00	190,059.00	0.00	0.00	80,559.00	0.00	0.00	190,059.00	0.00	0.00	832,000.00	232,732.00	27.97
		Recursos	\$3,819	\$3,804	99.62	\$5,651	\$0	0.00	\$5,461	\$0	0.00	\$2,575	\$0	0.00	\$5,611	\$0	0.00	\$23,116	\$3,804	16.46

353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio

**Indicador(es)**(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar **Línea Base: 288397**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70,000.00	70,000.00	79,874.00	114.11%	114.11%
2017	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
2018	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
2019	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
2020	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	270,000.00	270,000.00	79,874.00	al Plan de Desarrollo	29.58%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016 se atendieron 79.874 niños, niñas y adolescentes en 34 centros de interés de 84 Instituciones Educativas Distritales que corresponde al 114% de la meta proyectada, en las localidades de Usaquen, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibon, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Además de las sesiones de clases, se realizaron 20 encuentros intramurales, 7 encuentros deportivos inter IED a nivel local, 51 festivales del desarrollo de habilidades específicas de cada centro de interés, 7 exhibiciones deportivas con personalidades del mundo deportivo, 4 participaciones en conversatorios, charlas, conferencias, clínicas, talleres etc., sobre enseñanzas, experiencias y proyectos de vida en el deporte, 8 acompañamiento a escolares destacados en eventos nacionales, se participó en las fases Distrital y Nacional según selección y clasificación de los Juegos Escolares Intercolegiados Superate 2016 y se realizó la Actividad Distrital de Clausura de Actividades 2016. Se obtuvo importantes logros deportivos de orden nacional e internacional entre los cuales se resaltan:

Competencias Internacionales:

- Nicolás Antonio Torres del IED Antonio García de la localidad de Ciudad Bolívar, participo en el Centroamericano de Softbol, realizado en Aruba en representación de nuestro País.

- Johan Stiven Calapzu del IED Tesoro la Cumbre de la localidad de Ciudad Bolívar, obtuvo medalla de bronce en el Panamericano de Lucha en la modalidad de 35 kg.

Competencias Nacionales:

- Medallas de Oro en el deporte de Judo con los niños Kevin Alexander Ramos Arenas, Daniel González Amaya, Valeria Sofía Fernández, y Nicolás Monroy Arévalo todos del IED Rafael Bernal de la localidad de Barrios Unidos. Logros Prueba Superate: clasificación a la Fase Superate Nacional:

Clasificados en judo:

Colegio Rafael Bernal Jiménez con Jiselle Olaya Moreno y Lina Olaya Moreno. Colegio Tomás Carrasquilla con Jasbleidy Monroy y Kevin Ramos.

Colegio Federico García Lorca con 4 escolares.

Colegio Agustín Fernández con Daniel Mesa.

Colegio Delia Zapata Olivella con Natalia Nicol Pacanchique en 36kg y Liceth Lorena Cortes en 40kg. Logros Prueba Superate: clasificación a la Fase Superate Nacional:

Clasificados en judo:

Colegio Rafael Bernal Jiménez con Jiselle Olaya Moreno y Lina Olaya Moreno. Colegio Tomás Carrasquilla con Jasbleidy Monroy y Kevin Ramos.

Colegio Federico García Lorca con 4 escolares.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80																																												
Colegio Agustín Fernández con Daniel Mesa. Colegio Delia Zapata Olivella con Natalia Nicol Pacanchique en 36gk y Liceth Lorena Cortes en 40kg. Logros Prueba Superate: clasificación a la Fase Superate Nacional en los deportes:Natacion, judo, atletismos, ajedrez, entre otros.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1077 - Tiempo escolar complementario</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 270,000 atenciones A niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	Magnitud	70,000.00	79,874.00	114.11	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	270,000.00	79,874.00	29.58																																											
	Recursos	\$16,084	\$16,040	99.73	\$21,824	\$0	0.00	\$21,874	\$0	0.00	\$21,674	\$0	0.00	\$21,874	\$0	0.00	\$103,330	\$16,040	15.52																																											
357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento		\$5,888	\$5,848	99.33	\$16,290	\$0	0.00	\$16,558	\$0	0.00	\$15,649	\$0	0.00	\$16,708	\$0	0.00	\$71,093	\$5,848	8.23																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados Línea Base: 1400																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>1,453.00</td> <td>103.79%</td> <td>103.79%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,400.00</td> <td>1,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.76%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	103.79%	2017	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		2018	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		2019	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%		2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.76%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	103.79%																																																									
2017	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
2018	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.76%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se apoyaron 1.453 deportistas de alto rendimiento deportivo a través del apoyo técnico, científico y social, de los cuales 1.086 son Deportistas convencionales y 367 Deportistas Paralímpicos y en el que a la fecha se han apoyado un total de 112 competencias discriminadas de la siguientes forma: 69 competencias nacionales convencionales 24 competencias internacionales convencionales en el sector paralímpico 17 competencias paralímpicas nacionales 2 competencias paralímpicas internacionales																																																														
El deporte bogotano consiguió la primera medalla olímpica de su historia, gracias a la gesta del piloto Carlos Alberto Ramírez en la prueba de BMX de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Luego de una exigente fase de clasificación a la gran final por las medallas, en la cual disputó varias mangas con gran inteligencia y regularidad, Ramírez salió rezagado pero en dos perrales recuperó posiciones y en un gran embalaje, le quitó la presea a un rival de Estados Unidos, con tiempo de 35 segundos y 51 décimas.																																																														
En los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 que se llevaron a cabo del 07 al 18 de septiembre, Bogotá logró la participación de 12 deportistas de nuestro registro en los deportes de Atletismo, Ciclismo, Powerlifting (Pesas), Natación y Tenis en Silla. La exitosa labor cumplida en Río 2016 por los 12 deportistas capitalinos que allí compitieron y que aportaron 5 medallas de bronce y 15 diplomas paralímpicos a la delegación nacional.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Beneficiar 1,400 deportistas de alto rendimiento	Magnitud	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$5,888	\$5,848	99.33	\$16,190	\$0	0.00	\$16,458	\$0	0.00	\$15,649	\$0	0.00	\$16,708	\$0	0.00	\$70,893	\$5,848	8.25																																											
(S)5 Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00																																											
(O)6 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$26,526	\$26,418	99.60	\$46,100	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$41,541	\$0	0.00	\$46,100	\$0	0.00	\$206,367	\$26,418	12.80																																												
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	1.50	1.50	0.00	0.00%		2018	1.50	1.50	0.00	0.00%		2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	1.50	1.50	0.00	0.00%																																																										
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3	Realizar 1 investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$250	\$0	0.00																																											
(S)4	Realizar 1 memoria del programa de Rendimiento Deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$0	0.00																																											
1077 - Tiempo escolar complementario																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2	Realizar 1 memoria de la evolución del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$0	0.00																																											
(S)3	Realizar 1 investigación de los procesos pedagógicos del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	\$200	\$0	0.00																																											
1147 - Deporte mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5	Realizar 1 memoria de escuelas deportivas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$0	0.00																																											
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59																																												
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59																																												
260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas	\$17,353	\$16,947	97.66	\$45,355	\$0	0.00	\$36,342	\$0	0.00	\$27,169	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$126,219	\$16,947	13.43																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td>200.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>27.00</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>28.00</td> <td>28.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>2.67%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%	2017	27.00	33.00	0.00	0.00%		2018	28.00	28.00	0.00	0.00%		2019	13.00	13.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	75.00	75.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.67%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	200.00%																																																									
2017	27.00	33.00	0.00	0.00%																																																										
2018	28.00	28.00	0.00	0.00%																																																										
2019	13.00	13.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	75.00	75.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.67%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Parque zonal Los Naranjos y Gaitan Cortes																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)5 Construir y/o adecuar 12 canchas sintéticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$15,228	\$14,822	97.33	\$12,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,228	\$14,822	50.71																																												
<b>1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Adecuar 63 canchas sintéticas	Magnitud	1.00	2.00	200.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	2.00	3.17																																												
	Recursos	\$2,125	\$2,125	100.00	\$33,355	\$0	0.00	\$34,342	\$0	0.00	\$27,169	\$0	0.00	\$0	\$0	\$96,991	\$2,125	2.19																																												
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		\$11,000	\$10,824	98.40	\$0	\$0	0.00	\$50,000	\$0	0.00	\$50,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$111,000	\$10,824	9.75																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	0.00	2.00	0.00	0.00%		2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	0.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)3 Gestionar la construcción de 4 equipamientos deportivos y recreativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$11,000	\$10,824	98.40	\$0	\$0	0.00	\$50,000	\$0	0.00	\$50,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$111,000	\$10,824	9.75																																												
(O)11 Gestionar contratación para construcción 4 equipamientos deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
(O)13 Gestionar la adquisición del 100 por ciento de los predios requeridos para la construcción del CEFE San Bernardo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00																																												
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		\$29,146	\$29,115	99.89	\$68,478	\$0	0.00	\$58,261	\$0	0.00	\$67,034	\$0	0.00	\$97,203	\$0	\$320,121	\$29,115	9.10																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados <b>Línea Base:</b> 95																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%	2017	95.00	95.00	0.00	0.00%		2018	95.00	95.00	0.00	0.00%		2019	95.00	95.00	0.00	0.00%		2020	95.00	95.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%																																																									
2017	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																										
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																										
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																										
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se realiza la operación y mantenimiento de los 95 parques de escala regional, metropolitana y zonal, administrados directamente por el IDRD.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59																																												
(K)2 Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes escalas	Magnitud 95.00	95.00	100.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$27,240	\$27,213	99.90	\$63,151	\$0	0.00	\$54,101	\$0	0.00	\$62,222	\$0	0.00	\$91,983	\$0	0.00	\$298,698	\$27,213	9.11																																												
(S)3 Implementar 295 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques	Magnitud 35.00	35.00	100.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	295.00	35.00	11.86																																												
	Recursos \$1,316	\$1,313	99.75	\$2,463	\$0	0.00	\$2,586	\$0	0.00	\$3,465	\$0	0.00	\$3,688	\$0	0.00	\$13,517	\$1,313	9.71																																												
(S)4 Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00																																												
	Recursos \$469	\$469	100.00	\$2,591	\$0	0.00	\$1,307	\$0	0.00	\$1,072	\$0	0.00	\$1,248	\$0	0.00	\$6,687	\$469	7.02																																												
(S)5 Generar 320 espacios de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques.	Magnitud 40.00	40.00	100.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	40.00	12.50																																												
	Recursos \$120	\$120	100.00	\$273	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$1,219	\$120	9.84																																												
(O)6 Adecuación y mejoramiento de 329 parques de escala vecinal y de bolsillo	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
367 Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe	\$4,918	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,918	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 164 Número de predios adquiridos																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	0.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	0.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Adquirir 7 predios ubicados en el parque zonal Hacienda los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe	Magnitud 0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$4,918	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,918	\$0	0.00																																												
(O)10 Realizar gestion predial para la compra 8 bienes inmuebles requeridos en los diferentes proyectos que adelanta el IDR	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks	\$72,139	\$35,072	48.62	\$140,285	\$0	0.00	\$30,632	\$0	0.00	\$34,547	\$0	0.00	\$28,151	\$0	0.00	\$305,754	\$35,072	11.47																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 165 Número de parques construidos y mejorados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Línea Base: 35</span>																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>23.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>12.00</td> <td>44.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>11.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>7.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>64.00</td> <td>64.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	12.00	44.00	0.00	0.00%		2018	11.00	11.00	0.00	0.00%		2019	11.00	7.00	0.00	0.00%		2020	7.00	2.00	0.00	0.00%		TOTAL	64.00	64.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	12.00	44.00	0.00	0.00%																																																										
2018	11.00	11.00	0.00	0.00%																																																										
2019	11.00	7.00	0.00	0.00%																																																										
2020	7.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	64.00	64.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir y/o mejorar 48 parques vecinales	Magnitud 0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$2,986	\$2,712	90.84	\$3,209	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$727	\$0	0.00	\$10,922	\$2,712	24.84																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$134,555	\$91,958	68.34	\$254,117	\$0	0.00	\$175,235	\$0	0.00	\$178,750	\$0	0.00	\$125,354	\$0	0.00	\$868,011	\$91,958	10.59
(S)2 Construir y/o mejorar 16 Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos	Magnitud 0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos \$53,766	\$23,538	43.78	\$123,709	\$0	0.00	\$26,930	\$0	0.00	\$30,820	\$0	0.00	\$26,924	\$0	0.00	\$262,149	\$23,538	8.98
(S)6 Realizar los diseños y estudios de 9 parques o equipamientos de diferentes escalas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos \$1,616	\$1,609	99.56	\$5,239	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,855	\$1,609	23.47
(K)7 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud 100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$5,447	\$4,695	86.18	\$2,803	\$0	0.00	\$1,702	\$0	0.00	\$1,727	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$12,180	\$4,695	38.54
(S)8 Realizar el mejoramiento de 40 parques con gimnasios y juegos infantiles	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos \$8,323	\$2,518	30.25	\$5,325	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,648	\$2,518	18.45
(O)9 Adquirir 1 predio en el Distrito Capital- Normandia	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)12 Pagar 100 porciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)14 Adquirir 9 predios ubicados en el parque zonal Meissen cód. 19-230	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$23,072	\$0	0.00	\$20,164	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$90,498	\$9,873	10.91
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$10,052	\$9,873	98.22	\$23,072	\$0	0.00	\$20,164	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$90,498	\$9,873	10.91
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$10,052	\$9,873	98.22	\$23,072	\$0	0.00	\$20,164	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$90,498	\$9,873	10.91
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$10,052	\$9,873	98.22	\$23,072	\$0	0.00	\$20,164	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$90,498	\$9,873	10.91

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios **Línea Base:** 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,981.00	3,981.00	5,203.00	130.70% ★	130.70% ★
2017	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00%	
2018	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00%	
2019	7,153.00	7,153.00	0.00	0.00%	
2020	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00%	
TOTAL	42,163.00	42,163.00	5,203.00	al Plan de Desarrollo	12.34% ⓪

**Retrasos y soluciones:**

**Avances y Logros:** Recreación Incluyente; Para esta vigencia se focaliza la atención a la comunidad, generando así una oferta acorde con las necesidades reales de la población, al realizar el proceso de priorización de cada una de las instituciones, grupos y colectivos desde la cual se pueden evidenciar las dinámicas, requerimientos y necesidades de las comunidades, de manera que el servicio recreativo llegue a las más vulnerables, tanto a nivel comunitario como familiar; esto permitió la proyección de planes de intervención adaptados. ¿ Programación y realización del primer intento de Guinness Record de actividad física en silla de ruedas en coordinación con el Programa Recreovía, actividad que motivó el reconocimiento de habilidades y capacidades de las personas con movilidad reducida, además de convertirse en un espacio de sensibilización y toma de conciencia frente a los aportes de las personas con movilidad reducida en la ciudad. ¿ Realización de los eventos de Celebración de los 20 años que lleva el IDRD apostándole a los proceso de inclusión de las personas con discapacidad: ¿ Simposio, 20 años de Recreación Incluyente ¿ y ¿ Festival de Festivales ¿ actividades que evidenciaron a través de la línea de tiempo la evolución del proceso con base en el reconocimiento de los aportes de la comunidad como actor fundamental, además de la proyección que se tiene para fortalecer la gestión institucional en pro de la población con discapacidad. ¿ Apertura de la franja recreativa para el fortalecimiento de habilidades y capacidades de cuidadores y cuidadoras en el Gimnasio Recreativo Incluyente, logrando la identificación y reconocimiento de los beneficios que se desprenden de la práctica frecuente de actividad física, el desarrollo de hábitos de vida saludable y la promoción de competencias para la vida. Recreación Comunitaria ¿ Una adecuada articulación con el área de Desarrollo y Gestión Comunitaria, la cual ha permitido un acercamiento a la realidad de los territorios, para de esta manera dar una buena orientación y atención de las necesidades de la comunidad. ¿ Se ha proporcionado una mayor calidad en las actividades ofrecidas en las diferentes localidades, haciendo uso de sistemas de información y control que permiten lograr una mayor y mejor intervención por parte de nuestros equipos locales.

**Proyecto(s) de inversión**

1146 - Recreación activa 365																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 48,231 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano.	Magnitud	8,009.00	8,564.00	106.93	11,128.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00	48,231.00	8,564.00	17.76
	Recursos	\$8,175	\$8,147	99.66	\$16,144	\$0	0.00	\$14,109	\$0	0.00	\$9,893	\$0	0.00	\$16,144	\$0	0.00	\$64,465	\$8,147	12.64
(S)2 Realizar 96,057 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.	Magnitud	15,799.00	17,034.00	107.82	22,227.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00	96,057.00	17,034.00	17.73
	Recursos	\$1,230	\$1,090	88.64	\$3,201	\$0	0.00	\$2,797	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$3,201	\$0	0.00	\$12,389	\$1,090	8.80

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,052	\$9,873	98.22	\$23,072	\$0	0.00	\$20,164	\$0	0.00	\$14,138	\$0	0.00	\$23,072	\$0	0.00	\$90,498	\$9,873	10.91
(S)3 Realizar 42,163 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.	Magnitud 3,981.00	5,203.00	130.70	10,343.00	0.00	0.00	10,343.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	10,343.00	0.00	0.00	42,163.00	5,203.00	12.34
	Recursos \$647	\$636	98.26	\$3,727	\$0	0.00	\$3,258	\$0	0.00	\$2,284	\$0	0.00	\$3,727	\$0	0.00	\$13,643	\$636	4.66
(O)4 Pagar el 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$44,905	\$6,842	15.24
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,993	\$1,556	78.09	\$6,170	\$0	0.00	\$6,477	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$27,661	\$1,556	5.63
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$1,993	\$1,556	78.09	\$6,170	\$0	0.00	\$6,477	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$27,661	\$1,556	5.63
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,993	\$1,556	78.09	\$6,170	\$0	0.00	\$6,477	\$0	0.00	\$6,501	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$27,661	\$1,556	5.63

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 78.63

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	0.00%	0.00%
2017	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2018	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

## Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron actividades como: Consultoría para la medición de clima organizacional, renovación de la certificación del IDR bajo las normas NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008, pedagogía en educación ambiental y compra de equipos y materiales para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.

**Proyecto(s) de inversión****1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1 Sostenibilidad y mejoramiento del 90 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$329	\$213	64.67	\$640	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$3,009	\$213	7.07
(K)2 Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$250	\$219	87.63	\$310	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,550	\$219	14.11
(K)3 Administrar, organizar y custodiar el 100 % del proceso de archivo y correspondencia del IDR	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$354	\$268	75.57	\$420	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$460	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,184	\$268	12.26
(K)4 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,060	\$857	80.86	\$4,800	\$0	0.00	\$5,047	\$0	0.00	\$5,031	\$0	0.00	\$4,980	\$0	0.00	\$20,918	\$857	4.10
(O)5 Realizar el 100 % de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDR	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
43 Modernización institucional		\$6,900	\$3,320	48.11	\$1,330	\$0	0.00	\$1,130	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$11,690	\$3,320	28.40
189 Modernización administrativa		\$6,900	\$3,320	48.11	\$1,330	\$0	0.00	\$1,130	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$11,690	\$3,320	28.40
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		\$6,900	\$3,320	48.11	\$1,330	\$0	0.00	\$1,130	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$11,690	\$3,320	28.40

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$44,905	\$6,842	15.24

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: El proceso de contratación No IDR- SAF-SAMC-027-2016 cuyo objeto era " Contratar por el sistema de precio unitario fijo sin fórmula de reajuste, la realización del diseño arquitectónico, adecuación (reparaciones locativas), cableado estructurado, equipos, amoblamiento y puesta en funcionamiento de la Sede administrativa del IDR", se declaró desierto en dos ocasiones, lo cual no permitió el compromiso de recursos asignados en la vigencia 2016 por valor de \$ 3,400 millones.

Avances y Logros: Se adjudico el proceso de contratación para el estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo de la entidad, se realizó la reposición de un vehículo para el desarrollo de las actividades de la Dirección General .

**Proyecto(s) de inversión**

**1155 - Modernización institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Realizar 1 estudio de la estructura organizacional del IDR.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
		Recursos	\$182	\$182	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$182	\$182	100.00	
(K)2	Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDR así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,739	\$182	6.63	\$1,330	\$0	0.00	\$1,130	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$7,529	\$182	2.41
(S)3	Realizar 1 estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo central y sede Administrativa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$3,979	\$2,956	74.29	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$3,979	\$2,956	74.29
(O)4	Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

44 Gobierno y ciudadanía digital	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,000	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,555	\$1,966	35.40
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,000	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,555	\$1,966	35.40
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$2,013	\$1,966	97.70	\$1,000	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$849	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,555	\$1,966	35.40

**Indicadores**

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el 100% de la implemetación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información como software especializado para microsoft office 365 pro plus, adquisición de equipos de computo, escaners, configuración de equipos de alto desempeño para modelamiento 3D para la Subdirección de Construcciones, entre otros.

**Proyecto(s) de inversión**

**1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,905	\$6,842	62.74	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$44,905	\$6,842	15.24	
(K)1 Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$463	\$418	90.38	\$500	\$0	0.00	\$443	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$2,206	\$418	18.95
(K)2 Realizar el 100 % de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDRD	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,550	\$1,548	99.88	\$500	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$449	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,349	\$1,548	46.23
<b>TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>\$182,037</b>	<b>\$135,092</b>	<b>74.21</b>	<b>\$331,789</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$249,999</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$242,929</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$203,026</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,209,781</b>	<b>\$135,092</b>	<b>11.17</b>	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$580	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$203	7.95
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$205	\$203	99.14	\$580	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$203	7.95
124 Formación para la transformación del ser	\$205	\$203	99.14	\$580	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$203	7.95
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$142	\$142	100.00	\$480	\$0	0.00	\$510	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,092	\$142	6.79

**Indicador(es)**

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	129.00%
2017	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2020	213.00	213.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	645.00	al Plan de Desarrollo	15.18%

Retrasos y soluciones: La meta supero la magnitud programada de la vigencia.

Avances y Logros: El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ha avanzado en los últimos cuatro años en el acercamiento a niños, niñas y adolescentes al conocimiento del patrimonio cultural, a través del proceso de formación bajo una mirada integral. Además de hacer referencia a los lugares emblemáticos de la ciudad, desarrolla el concepto de lo patrimonial desde las localidades, la escuela, la familia y lo mío. Estos proyectos se desarrollan directamente en el aula de clase y por fuera de ella, y su fundamento son los valores de la herencia cultural que inspiran procesos de apropiación social para la conservación y preservación del patrimonio cultural de los bogotanos.

**Proyecto(s) de inversión****1024 - Formación en patrimonio cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Atender a 4,250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			500.00	645.00	129.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	4,250.00	645.00	15.18
		Recursos	\$142	\$142	99.99	\$480	\$0	0.00	\$510	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,092	\$142	6.79

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte \$44 \$42 96.01 \$50 \$0 0.00 \$50 \$0 0.00 \$100 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$244 \$42 17.29

**Indicador(es)**

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	140.00%
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	7.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: La meta supero la magnitud programada de la vigencia.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el segundo semestre de 2016, ha sido la capacitación de siete docentes como formadores de la cátedra de patrimonio cultural.

Esta propuesta busca generar capacidades en las entidades de la SED con el propósito de lograr capacidad instalada en las instituciones educativas donde se desarrolla el Ambiente de Aprendizaje Civinautas.

**Proyecto(s) de inversión****1024 - Formación en patrimonio cultural**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2	capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			5.00	7.00	140.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	7.00	20.00
		Recursos	\$44	\$42	96.02	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$42	17.29

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria \$19 \$19 99.99 \$50 \$0 0.00 \$50 \$0 0.00 \$100 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$219 \$19 8.67

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$205	\$203	99.14	\$580	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$680	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$2,555	\$203	7.95

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: La meta se cumplió de acuerdo a la programación.

Avances y Logros: El proyecto incluye la conformación de una memoria y sistematización de la experiencia, con aspectos relevantes sobre las localidades e instituciones educativas involucradas, el proceso de formación a formadores, las evaluaciones, seguimiento a resultados, que sirven de herramienta para la toma de decisiones o el desarrollo de futuros proyectos. Este documento se realiza con la información levantada mensualmente gracias al seguimiento brindado por los docentes sobre la atención a estudiantes, el cual permite verificar la valoración del proceso llevado a cabo al interior del aula buscando avances, logros y dificultades.

**Proyecto(s) de inversión**

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3	sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	
		Recursos	\$19	\$19	100.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	\$219	\$19	8.67	

02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$11,256	\$0	0.00	\$11,928	\$0	0.00	\$12,365	\$0	0.00	\$11,385	\$0	0.00	\$56,515	\$8,740	15.46
17 Espacio público, derecho de todos	\$9,581	\$8,740	91.22	\$11,256	\$0	0.00	\$11,928	\$0	0.00	\$12,365	\$0	0.00	\$11,385	\$0	0.00	\$56,515	\$8,740	15.46
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad	\$9,581	\$8,740	91.22	\$11,256	\$0	0.00	\$11,928	\$0	0.00	\$12,365	\$0	0.00	\$11,385	\$0	0.00	\$56,515	\$8,740	15.46
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	\$8,726	\$7,938	90.97	\$9,341	\$0	0.00	\$9,866	\$0	0.00	\$9,813	\$0	0.00	\$9,743	\$0	0.00	\$47,489	\$7,938	16.71

**Indicador(es)**

(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%
2017	173.00	173.00	0.00	0.00%	
2018	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2019	252.00	252.00	0.00	0.00%	
2020	378.00	378.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,009.00	36.00	al Plan de Desarrollo	3.57%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. La meta se cumplió de acuerdo a la programación.

Avances y Logros: El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha gestionado las intervenciones de los bienes cuya estabilidad estructural se encuentre comprometida, con un nivel de representatividad alto para la ciudadanía en general y que puedan convertirse en detonantes de transformación para otros Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital.

A través de los proyectos de inversión por medio de los cuales se ejecutan obras de intervención en Bienes de Interés Cultural de tipo mueble e inmueble, intervención de enlucimiento de fachadas y asesorías técnicas a la ciudadanía, se logra recuperar y conservar el patrimonio cultural de la ciudad.;

Una de las obras representativas de la entidad, fue el reforzamiento estructural de Plaza Santamaria, que alcanza una ejecución del 99% al cierre de la vigencia 2016.

**Proyecto(s) de inversión**

1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$9,581	\$8,740	91.22	\$11,256	\$0	0.00	\$11,928	\$0	0.00	\$12,365	\$0	0.00	\$11,385	\$0	0.00	\$56,515	\$8,740	15.46																																												
(S)1 Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Magnitud 36.00 Recursos \$7,724	36.00 \$6,943	100.00 89.88	173.00 \$7,104	0.00 \$0	0.00 0.00	170.00 \$7,666	0.00 \$0	0.00 0.00	252.00 \$7,494	0.00 \$0	0.00 0.00	378.00 \$7,297	0.00 \$0	0.00 0.00	1,009.00 \$37,285	36.00 \$6,943	3.57 18.62																																												
(C)3 Asesorar y administrar técnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad.	Magnitud 12.00 Recursos \$1,002	12.00 \$995	100.00 99.34	34.00 \$2,237	0.00 \$0	0.00 0.00	56.00 \$2,200	0.00 \$0	0.00 0.00	78.00 \$2,319	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$2,446	0.00 \$0	0.00 0.00	\$10,204	\$995	9.75																																												
(O)4 Aserorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del distrito capital	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(O)5 Pagar 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$0	\$0	0.00																																												
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	\$856	\$802	93.79	\$1,915	\$0	0.00	\$2,062	\$0	0.00	\$2,552	\$0	0.00	\$1,642	\$0	0.00	\$9,027	\$802	8.89																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.20</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%	2017	0.20	0.20	0.00	0.00%		2018	0.30	0.30	0.00	0.00%		2019	0.20	0.20	0.00	0.00%		2020	0.10	0.10	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%																																																									
2017	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%																																																										
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: La magnitud de la meta se cumplió de acuerdo a la programación																																																														
Avances y Logros: El avance del 0.20 corresponde a la Fase 1, orientada a la revisión y actualización documental existente del Plan de Revitalización del Centro Tradicional (2012-2016), así como otros planes y proyectos en el Centro Histórico y en la elaboración del diagnóstico preliminar.																																																														
Con la formulación del PEMP, se busca avanzar en la recuperación del patrimonio cultural urbano a partir de herramientas y mecanismos que promuevan su preservación y su articulación con las actividades y dinámicas de la ciudad, así como también, promover su integración y articulación con el ordenamiento territorial y los componentes sociales, culturales, económicos y políticos.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Magnitud 0.20 Recursos \$823	0.20 \$769	100.00 93.54	0.20 \$1,665	0.00 \$0	0.00 0.00	0.30 \$1,225	0.00 \$0	0.00 0.00	0.20 \$1,430	0.00 \$0	0.00 0.00	0.10 \$898	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$6,041	0.20 \$769	20.00 12.74																																												
(C)2 Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.	Magnitud 0.10 Recursos \$33	0.10 \$33	100.00 100.00	0.40 \$150	0.00 \$0	0.00 0.00	1.25 \$637	0.00 \$0	0.00 0.00	2.25 \$922	0.00 \$0	0.00 0.00	3.00 \$644	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,386	\$33	1.38																																												
(C)3 Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.50 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	1.25 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	2.25 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	3.00 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	\$600	\$0	0.00																																												
(O)4 Elaborar 1 documento de análisis y diagnóstico, como insumo para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$0	\$0	0.00																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,520	\$0	0.00	\$3,196	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$13,583	\$628	4.63																																												
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$629	\$628	99.95	\$4,520	\$0	0.00	\$3,196	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$13,583	\$628	4.63																																												
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural	\$629	\$628	99.95	\$4,520	\$0	0.00	\$3,196	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$13,583	\$628	4.63																																												
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	\$629	\$628	99.95	\$4,520	\$0	0.00	\$3,196	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$13,583	\$628	4.63																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$629	\$628	99.95	\$4,520	\$0	0.00	\$3,196	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,619	\$0	0.00	\$13,583	\$628	4.63

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales **Línea Base:** 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2017	535,700.00	535,700.00	0.00	0.00%	
2018	545,700.00	545,700.00	0.00	0.00%	
2019	545,620.00	545,620.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	72,980.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

**Proyecto(s) de inversión****1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital**

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	535,700.00	0.00	0.00	545,700.00	0.00	0.00	545,620.00	0.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,577	\$0	0.00	\$1,138	\$0	0.00	\$871	\$0	0.00	\$871	\$0	0.00	\$5,457	\$0	0.00
(S)2 Apoyar 74 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos	Magnitud	9.00	9.00	100.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	74.00	9.00	12.16
	Recursos	\$69	\$69	100.00	\$480	\$0	0.00	\$510	\$0	0.00	\$539	\$0	0.00	\$539	\$0	0.00	\$2,137	\$69	3.21
(S)3 Ofrecer 3,898 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural	Magnitud	514.00	542.00	105.45	1,130.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	3,898.00	542.00	13.90
	Recursos	\$560	\$560	99.94	\$1,463	\$0	0.00	\$1,548	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$5,989	\$560	9.35
(O)4 Ejecutar 100 por ciento de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil para cultura, en cumplimiento del Decreto 561 de 2020 y la Resolución del Ministerio de Cultural 630 de 2020.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
2017	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.11%

Retrasos y soluciones: La magnitud de la meta se cumplió de acuerdo a la programación

Avances y Logros: Dentro de los resultados alcanzados, orientados en su mayor parte al cumplimiento de las políticas del SIG, se tiene:

Revisión y Actualización Políticas del SIG 2%, actualización Política Ambiental, Política Gestión Documental, Política Comunicaciones, Política Publicaciones, Política Riesgos.

En lo que respecta a documentos, se actualizaron documentos del SIG 6%: Normograma, Plan Institucional de Archivo, Manual de Interventoría, Manual de documentos, Manual de cartera no tributaria. Revisión y Actualización Mapa de riesgos de corrupción 1%.

Temas de socialización: Boletines del SIG 0.5%: Boletín Riesgo, Boletín Indicadores, Boletín Normograma, Boletín Documentos.

Equipos tecnológicos: Adquisición de equipos tecnológicos y software para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en las dependencias del IDPC. 0.5%: Se adjudicó a la firma Colombiana De Software Y Hardware Colsof S.A. a través del contrato 304 de 2016.

**Proyecto(s) de inversión****1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$484	\$483	99.78	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$10,484	\$483	4.61
(O)2 Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>\$10,899</b>	<b>\$10,054</b>	<b>92.25</b>	<b>\$18,856</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$18,234</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$18,164</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$16,984</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$83,137</b>	<b>\$10,054</b>	<b>12.09</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$368	\$367	99.65	\$684	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,032	\$367	12.09
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$368	\$367	99.65	\$684	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,032	\$367	12.09
127 Programa de estímulos	\$368	\$367	99.65	\$684	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,032	\$367	12.09
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$368	\$367	99.65	\$684	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,032	\$367	12.09

**Indicador(es)**

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	96.00	137.14% ★	137.14% ★
2017	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2018	145.00	145.00	0.00	0.00%	
2019	170.00	170.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570.00	570.00	96.00	al Plan de Desarrollo	16.84% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con la oferta de estímulos a través de diferentes convocatorias se cubrieron las expectativas y las necesidades de la programación de los espacios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, como son las salas de exposición y espacios alternos, el auditorio y muelle y escenarios alternos. Con lo anterior se logró ofrecer a la ciudad una programación diversa e incluyente de calidad para todos los públicos con obras y exposiciones de arte y presentaciones de las áreas artísticas y proyectos de expresiones culturales de los diferentes grupos poblacionales que habitan Bogotá

La oferta artística y cultural de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño refleja la multiplicidad y desde sus dinámicas de circulación y sus diferentes escenarios plantea ejercicios de convivencia y de interacción entre las diferentes culturas que coexisten en el distrito

Por otro lado, el alcance que se tiene desde la CKWEB radio on line, a los diversos rincones de la ciudad con diversas propuestas sonoras emergentes, en las que las agrupaciones tienen acceso a la difusión de sus propuestas o las publicaciones de la Fundación con la Revista Errata# consultable on line o en forma impresa, afectan a diversos territorios de la ciudad.

**Proyecto(s) de inversión**

1115 - Fomento para las artes y la cultura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Magnitud	70.00	96.00	137.14	170.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	570.00	96.00	16.84
	Recursos	\$368	\$367	99.65	\$684	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,032	\$367	12.09

02 Pilar Democracia urbana	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07
17 Espacio público, derecho de todos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07

**Indicador(es)**

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados **Línea Base: 1**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00% ★	100.00% ★
2017	0.45	0.50	0.00	0.00%	
2018	0.15	0.16	0.00	0.00%	
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en las actividades programadas para 2016. El proceso de mejoramiento del equipamiento misional esta en proceso de contratación, para posteriormente adelantar la obra durante el año 2017.

Avances y Logros: Asignación de recursos de la Ley del Espectaculo Publico de las Artes Escenicas LEP por valor de \$1685 millones, para iniciar la primera fase de reforzamiento estructural de los equipamientos culturales y artísticos de la sede principal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, El Auditorio y el Muelle. De igual manera se realizo el mantenimiento de equipos, luces, sonido y video del auditorio con lo cual se beneficia directamente a la comunidad que asiste a los eventos que programa la entidad, dado que se cuenta con mejores espacios para desarrollar los proyectos de arte y cultura.

**Proyecto(s) de inversión**

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00																																											
	Recursos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,412	\$47	1.07																																											
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,312	\$1,222	93.14	\$2,061	\$0	0.00	\$2,022	\$0	0.00	\$1,967	\$0	0.00	\$2,177	\$0	0.00	\$9,539	\$1,222	12.81																																												
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,312	\$1,222	93.14	\$2,061	\$0	0.00	\$2,022	\$0	0.00	\$1,967	\$0	0.00	\$2,177	\$0	0.00	\$9,539	\$1,222	12.81																																												
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$1,312	\$1,222	93.14	\$2,061	\$0	0.00	\$2,022	\$0	0.00	\$1,967	\$0	0.00	\$2,177	\$0	0.00	\$9,539	\$1,222	12.81																																												
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$1,312	\$1,222	93.14	\$2,061	\$0	0.00	\$2,022	\$0	0.00	\$1,967	\$0	0.00	\$2,177	\$0	0.00	\$9,539	\$1,222	12.81																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> <td>711.00</td> <td>118.50%</td> <td>118.50%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,100.00</td> <td>1,100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,100.00</td> <td>1,100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>711.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>17.78%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	600.00	600.00	711.00	118.50%	118.50%	2017	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%		2018	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		2019	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%		2020	200.00	200.00	0.00	0.00%		TOTAL	4,000.00	4,000.00	711.00	al Plan de Desarrollo	17.78%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	600.00	600.00	711.00	118.50%	118.50%																																																									
2017	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%																																																										
2018	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%																																																										
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4,000.00	4,000.00	711.00	al Plan de Desarrollo	17.78%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																																																														
Avances y Logros: Ejecucion de la programacion artistica y cultural a traves de 711 eventos en los escenarios de la FUGA y otros espacios alternos, como Plataforma Bogota y el Parqueadero. La programacion se realizo a traves de 3 ejes principales:																																																														
- Festival Centro: Se gestiono la pre produccion del festival centro 2017, el cual se realiza del 16 al 22 de enero de cada vigencia. Dirigido a residentes y visitantes de Bogota, incluye 8 dias de conciertos de musica de todos los generos: Rock, Pop, Musica Colombiana e.t.c.. Se realizaron 48 conciertos para todos los gustos con grupos musicales nacionales, locales e internacionales, 64 horas de musica y 300 artistas.																																																														
- Ejecucion de las convocatorias ganadoras del Programa Distrital de Estimulos.																																																														
- Las exposiciones de las convocatorias ganadoras y exposiciones de iniciativa propia de la entidad, donde se destacan el VII Premio Bienal a las Artes, El fin de la Excepcion Humana, Despliegues Gestuales y el Salon de Arte Joven.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Realizar 4,000 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	1,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	4,000.00	711.00	17.78																																											
	Recursos	\$1,312	\$1,222	93.14	\$2,061	\$0	0.00	\$2,022	\$0	0.00	\$1,967	\$0	0.00	\$2,177	\$0	0.00	\$9,539	\$1,222	12.81																																											
(O)3 Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$537	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,112	\$213	10.08																																												
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$53	\$53	99.91	\$329	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,132	\$53	4.68																																												
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$53	\$53	99.91	\$329	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,132	\$53	4.68																																												
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$53	\$53	99.91	\$329	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,132	\$53	4.68																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$537	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,112	\$213	10.08

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 84

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	0.00%	0.00%
2017	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2016, se realizaron las actividades de sostenibilidad de todos los subsistemas de gestión, se logró un mantenimiento continuo de los procesos, ya que se estandarizó el manejo de la documentación al interior de la Fundación, lo que redundó en beneficio a la población en general, ya que se mejora la prestación de bienes y servicios de la entidad. De igual forma se ha generado un ambiente de autocontrol lo que mejora la implementación del Sistema Integrado de Gestión y se fortalece institucionalmente la entidad, mediante estrategias para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la corrupción en la entidad.

**Proyecto(s) de inversión**

**475 - Fortalecimiento institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)2 Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$53	\$53	99.91	\$329	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,132	\$53	4.68

43 Modernización institucional	\$173	\$160	92.62	\$208	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$981	\$160	16.31
189 Modernización administrativa	\$173	\$160	92.62	\$208	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$981	\$160	16.31
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$173	\$160	92.62	\$208	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$981	\$160	16.31

**Indicador(es)**

(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	18.00	90.00%	90.00%
2017	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.00	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se realizaron todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado mantenimiento, dotación y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática de la entidad. Se destacan las siguientes acciones:

- Se llevaron a cabo las obras de mejora de las sedes casas de Grifos y Casa Amarilla. Lográndose habitar estos inmuebles.
- Se puso en funcionamiento la librería en el primer piso de la Casa Grifos y se trasladaron los funcionarios de las áreas Administrativas a la Casa Amarilla. Estas sedes están totalmente remodeladas y al servicio de la institución.
- Se adecuó en el 2º. Piso de la sede principal para trasladar salas de exhibición que estaban en la casa Jurisprudencia, en calidad de comodato con Banco de la República. De igual forma se adecuó el 1er. Piso de la parte de atrás de la sede principal para instalar C-kaweb y salas para talleres que estaban en Plataforma (calle 10 con cra. 4). La casa jurisprudencia se entregó a Banco República.
- Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2016-2020, Gobierno en Línea y Seguridad de la Información. En este plan, se incluyeron proyectos de renovación de infraestructura tecnológica, implementación de la herramienta de Gestión Documental ORFEO y se desarrolló la aplicación directorio corporativo.
- En cuanto a Gobierno en Línea se actualizó la matriz de requerimiento junto con la Oficina de Planeación, donde se plasmó la guía práctica para la implementación de Gobierno en Línea y se definieron las actividades que se realizarán en el año 2017.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$537	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,112	\$213	10.08	
- En Seguridad de la información se actualizaron las políticas de seguridad de la información y está en proceso de aprobación por parte del comité para posterior implementación.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$173	\$160	92.62	\$208	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$981	\$160	16.31
<b>TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>																			
		\$3,837	\$1,849	48.19	\$5,312	\$0	0.00	\$3,282	\$0	0.00	\$3,227	\$0	0.00	\$3,437	\$0	0.00	\$19,095	\$1,849	9.68

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$18,153	\$0	0.00	\$17,065	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$81,140	\$8,947	11.03
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$10,330	\$8,947	86.61	\$18,153	\$0	0.00	\$17,065	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$81,140	\$8,947	11.03
124 Formación para la transformación del ser	\$6,854	\$6,118	89.27	\$13,939	\$0	0.00	\$11,378	\$0	0.00	\$10,049	\$0	0.00	\$11,054	\$0	0.00	\$53,273	\$6,118	11.48
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$5,698	\$5,509	96.69	\$13,499	\$0	0.00	\$11,259	\$0	0.00	\$9,930	\$0	0.00	\$10,978	\$0	0.00	\$51,364	\$5,509	10.73

**Indicador(es)**

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar **Línea Base:** 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	17,600.00	17,600.00	19,282.00	109.56% ★	109.56% ★
2017	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2018	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2019	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2020	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88,000.00	88,000.00	19,282.00	al Plan de Desarrollo	21.91% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El Proyecto Escolar de la OFB atendió en el año 2016, 19.282 niños y jóvenes en 31 Instituciones Educativas Distritales a través de la práctica de conjunto orquestal y coral.

Durante la vigencia se llevaron a cabo muestras artísticas y conciertos en los colegios y localidades. En estas actividades la comunidad educativa y los padres de familia pudieron apreciar los aprendizajes de los estudiantes y, como resultado de la satisfacción de ver en escena a los niños y jóvenes como artistas, muchos de los rectores y coordinadores hicieron la solicitud especial de contar con la participación de sus agrupaciones infantiles y juveniles en las ceremonias institucionales de graduación.

En el proceso de fortalecimiento del proyecto, se profundiza en los diversos lenguajes musicales a través de la labor educativa; producto de este trabajo se conforman agrupaciones infantiles y juveniles como la Orquesta Filarmónica Infantil y el Coro Filarmónico Infantil, el cual ha tenido participación en importantes eventos como son el II Festival Distrital de Coros y los montajes sinfónico corales como el Réquiem de Guerra de Britten, Carmina Burana de Carl Orff y participación en el montaje Redescubriendo a China en el Teatro Julio Mario Santodomingo; a su vez, contamos con 4 agrupaciones sinfónicas en el mismo número de colegios.

**Proyecto(s) de inversión**

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Atender 88,000 niños, niñas y adolescenestes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar.	Magnitud	17,600.00	19,282.00	109.56	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	88,000.00	19,282.00	21.91
	Recursos	\$5,698	\$5,509	96.69	\$13,499	\$0	0.00	\$11,259	\$0	0.00	\$9,930	\$0	0.00	\$10,978	\$0	0.00	\$51,364	\$5,509	10.73

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	\$1,156	\$609	52.68	\$240	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$1,610	\$609	37.82
--	---------	-------	-------	-------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte **Línea Base:** 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	350.00	350.00	345.00	98.57% ★	98.57% ★
2017	374.00	374.00	0.00	0.00%	
2018	386.00	386.00	0.00	0.00%	
2019	383.00	383.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,508.00	1,508.00	345.00	al Plan de Desarrollo	22.88% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se vincularon 345 Artistas Formadores quienes, además de llevar a cabo los procesos de formación con niños y jóvenes, realizaron actividades de socialización y acercamiento a la comunidad, tales como presentaciones y talleres dirigidos a los padres de familia o los docentes.

Los artistas formadores, a la vez que desempeñan su invaluable labor como agentes del proceso en los colegios y centros orquestales, son beneficiados mediante la realización de talleres y conferencias de Formación a Formadores que complementan y apoyan su desempeño en el proyecto. En el año 2016 se llevaron a cabo las jornadas de formación durante los tiempos de receso académico en las instituciones educativas, correspondientes a la semana santa, el mes de junio y la segunda semana de octubre, con actualizaciones en técnicas de dirección, técnica vocal y de didácticas instrumentales. Se destacan especialmente las intervenciones de Guerassim Voronkov, Luis Guillermo Vicaría, Leonardo Marulanda y Richard Young.

Igualmente, dentro de cada equipo y por iniciativa propia, se realizan sesiones en las que los formadores comparten con sus compañeros sus conocimientos y experiencias exitosas en sus áreas de desempeño, con el objetivo de mantener un desarrollo interesante y homogéneo en cada punto de atención.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$18,153	\$0	0.00	\$17,065	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$81,140	\$8,947	11.03	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Beneficiar 1,508 agentes formadores mediante la implementación de un programa de formación musical.	Magnitud	350.00	345.00	98.57	374.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1,508.00	345.00	22.88
	Recursos	\$1,156	\$609	52.68	\$240	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$69	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$1,610	\$609	37.82
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados <b>Línea Base:</b> 0																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2017	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2018	1.00	2.00	0.00	0.00%														
	2019	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Elaborar 4 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	\$300	\$0	0.00	
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		\$3,208	\$2,668	83.15	\$3,315	\$0	0.00	\$5,400	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$7,260	\$0	0.00	\$25,783	\$2,668	10.35
362 Creación de 7 nuevos centros orquestales		\$3,208	\$2,668	83.15	\$3,315	\$0	0.00	\$5,400	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$7,260	\$0	0.00	\$25,783	\$2,668	10.35
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 119 Número de centros orquestales creados <b>Línea Base:</b> 3																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	5.00	5.00	7.00	200.00%	200.00%													
	2017	6.00	7.00	0.00	0.00%														
	2018	7.00	7.00	0.00	0.00%														
	2019	7.00	7.00	0.00	0.00%														
	2020	7.00	7.00	0.00	0.00%														
	TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00%													
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																			
Avances y Logros: Al finalizar la vigencia 2016, la Orquesta Filarmónica de Bogotá cuenta con 7 Centros Orquestales en Bosa, La Candelaria, Tunjuelito, Usaquen, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Y está presente en tres hospitales: Fundación Cardio-Infantil, Hospital Simón Bolívar y Hospital San Rafael como un plan piloto del Centro Orquestal Hospitalario.																			
Uno de los avances más importantes para el 2016, fue consolidar las Orquestas Filarmónicas Infantil de Bosa, Tunjuelito, Candelaria, Teusaquillo y la agrupación del Centro Orquestal Hospitalario, así mismo la Banda, el Coro y las orquestas de iniciación en cada una de las localidades anteriores.																			
Los centros orquestales funcionan en espacios provistos por las alcaldías locales en horarios que no interfieren con las jornadas escolares (entre tres de la tarde y siete de la noche), para dar la posibilidad a los participantes con un vínculo demostrado con cada localidad de asistir a su formación musical.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Crear 7 centros de formación musical en las localidades.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,148	\$2,608	82.83	\$3,275	\$0	0.00	\$2,700	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$3,630	\$0	0.00	\$16,053	\$2,608	16.24

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$10,330	\$8,947	86.61	\$18,153	\$0	0.00	\$17,065	\$0	0.00	\$16,947	\$0	0.00	\$18,644	\$0	0.00	\$81,140	\$8,947	11.03																																												
(S)5 Atender 8,400 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical	Magnitud 744.00	812.00	109.14	2,366.00	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	8,400.00	812.00	9.67																																												
	Recursos \$60	\$60	100.00	\$40	\$0	0.00	\$2,700	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$3,630	\$0	0.00	\$9,730	\$60	0.62																																												
127 Programa de estímulos	\$269	\$161	60.04	\$899	\$0	0.00	\$287	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$2,083	\$161	7.75																																												
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$269	\$161	60.04	\$399	\$0	0.00	\$237	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$1,433	\$161	11.27																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector <span style="float: right;">Línea Base: 976</span>																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Trascurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>42.00</td> <td>19.00</td> <td>19.00</td> <td>100.00% <span style="color: blue;">★</span></td> <td>100.00% <span style="color: blue;">★</span></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>57.00</td> <td>56.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>57.00</td> <td>56.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>54.00</td> <td>56.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.00</td> <td>26.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>213.00</td> <td>213.00</td> <td>19.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>8.92% <span style="color: red;">⊘</span></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Trascurrido PD	2016	42.00	19.00	19.00	100.00% <span style="color: blue;">★</span>	100.00% <span style="color: blue;">★</span>	2017	57.00	56.00	0.00	0.00%		2018	57.00	56.00	0.00	0.00%		2019	54.00	56.00	0.00	0.00%		2020	3.00	26.00	0.00	0.00%		TOTAL	213.00	213.00	19.00	al Plan de Desarrollo	8.92% <span style="color: red;">⊘</span>
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Trascurrido PD																																																									
2016	42.00	19.00	19.00	100.00% <span style="color: blue;">★</span>	100.00% <span style="color: blue;">★</span>																																																									
2017	57.00	56.00	0.00	0.00%																																																										
2018	57.00	56.00	0.00	0.00%																																																										
2019	54.00	56.00	0.00	0.00%																																																										
2020	3.00	26.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	213.00	213.00	19.00	al Plan de Desarrollo	8.92% <span style="color: red;">⊘</span>																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																																																														
Avances y Logros: El Programa Distrital de Estímulos para la OFB tiene como objetivo la promoción y consolidación del campo de la música sinfónica, la música académica y el canto lírico. Así mismo, el Portafolio de Estímulos busca promover y visibilizar la creación, apropiación, investigación, formación y circulación de las diferentes prácticas en la música realizadas por agentes del sector. Para la vigencia 2016 la OFB otorgó 19 estímulos.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1001 - Programa de estímulos para la OFB																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 213 Estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud 19.00	19.00	100.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	213.00	19.00	8.92																																												
	Recursos \$265	\$158	59.65	\$319	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$1,289	\$158	12.26																																												
(S)3 Beneficiar 8,449 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud 1,959.00	2,262.00	115.47	1,990.00	0.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	8,449.00	2,262.00	26.77																																												
	Recursos \$4	\$3	86.25	\$80	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$144	\$3	2.40																																												
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados <span style="float: right;">Línea Base: 309</span>																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Trascurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00% <span style="color: red;">⊘</span></td> <td>0.00% <span style="color: red;">⊘</span></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>14.00</td> <td>14.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% <span style="color: red;">⊘</span></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Trascurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>	2017	2.00	2.00	0.00	0.00%		2018	4.00	4.00	0.00	0.00%		2019	6.00	6.00	0.00	0.00%		2020	2.00	2.00	0.00	0.00%		TOTAL	14.00	14.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Trascurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>																																																									
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%																																																										
2019	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																										
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	14.00	14.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% <span style="color: red;">⊘</span>																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1001 - Programa de estímulos para la OFB																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Apoyar 14 Proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$15,610	\$257	1.65	\$268	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,895	\$257	1.36																																												
17 Espacio público, derecho de todos	\$15,610	\$257	1.65	\$268	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,895	\$257	1.36																																												
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$15,610	\$257	1.65	\$268	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,895	\$257	1.36																																												
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$15,610	\$257	1.65	\$268	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,895	\$257	1.36																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$15,610	\$257	1.65	\$268	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$18,895	\$257	1.36

**Indicador(es)**

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados **Línea Base:** 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
				2016	0.00
2017	1.00	1.00	0.00%		
2018	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>0.00%</b>

**Proyecto(s) de inversión**

**1034 - Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(K)1	Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$52	\$9	17.01	\$144	\$0	0.00	\$36	\$0	0.00
(K)2	Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$304	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00
(K)3	Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$304	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00
(S)4	Gestionar 1 sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$14,717	\$16	0.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)5	Realizar 400 actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades.	100.00	99.00	99.00	93.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
	Recursos	\$205	\$205	100.00	\$54	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00
(S)6	Lograr la participación de 2,500 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff.	600.00	1,414.00	235.67	567.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
	Recursos	\$27	\$27	100.00	\$53	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,827	\$8,840	81.66	\$11,906	\$0	0.00	\$9,321	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$51,988	\$8,840	17.00
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$10,827	\$8,840	81.66	\$11,906	\$0	0.00	\$9,321	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$51,988	\$8,840	17.00
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$10,827	\$8,840	81.66	\$11,906	\$0	0.00	\$9,321	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$51,988	\$8,840	17.00
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$10,827	\$8,840	81.66	\$11,906	\$0	0.00	\$9,321	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$51,988	\$8,840	17.00

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios **Línea Base:** 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	356.00	356.00	984.00	276.40%	276.40%
2017	456.00	456.00	0.00	0.00%	
2018	456.00	456.00	0.00	0.00%	
2019	456.00	456.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>	<b>984.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>53.95%</b>

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2016, se realizaron un total de 984 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios.

Las actividades realizadas se realizaron en escenarios habituales y no habituales: Colegios, universidades, Teatros y Auditorios, Iglesias y centros religiosos, Parques y plazas entre otros.

Entre los eventos destacados se encuentran:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$10,827	\$8,840	81.66	\$11,906	\$0	0.00	\$9,321	\$0	0.00	\$9,493	\$0	0.00	\$10,442	\$0	0.00	\$51,988	\$8,840	17.00	
<p>* La celebración del Cumpleaños de Bogotá: En 2016 la celebración del cumpleaños de Bogotá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá giró alrededor de la premisa del trabajo en equipo y de la filosofía de la Administración, de trabajar en una sola línea artística. En ese sentido, fusionamos la Orquesta Filarmónica de Bogotá con las 3 Orquestas Juveniles y la Banda y los dividimos en dos grandes orquestas para dos programas diferentes: Petit Fellas Filarmónico bajo la dirección de Leonardo Marulanda y música Colombiana bajo la dirección de Eduardo Carrizosa.</p> <p>* Fusiones Filarmónicas: Esta figura nace en 2016 con el interés de complementar la formación orquestal de los jóvenes miembros de las Orquestas. Los formatos de cada una de las orquestas juveniles, si bien les permite especializarse en un repertorio específico, no pueden explorar el repertorio romántico, el cual requiere del formato orquestal completo. En 2016 se realizaron 4 fusiones donde participó la banda, la orquesta y la orquesta de cámara con música de Tchaikovski, Shostakovich, Mahler, y Stravinsky entre otros.</p> <p>* Recreo Filarmónico: Este concierto, enfocado a la formación de públicos, se realizó el 24 de septiembre de 2016, con la intención de darle un ambiente más "relajado" a los conciertos orquestales. Habitualmente, en los conciertos de música orquestal, hay una serie de códigos y protocolos que los asistentes deben seguir, y en muchos casos, por temor a estos, la gente se abstiene de ir a este tipo de eventos. El "recreo filarmónico" contaba con extractos conocidos de la música universal y al público se le permitía y se incentivaba a hacer todo lo que normalmente no puede hacer en un concierto: tomar fotos y videos, cantar, bailar e incluso, como en un recreo hacer avioncitos de papel.</p> <p>* Conciertos Didácticos: En 2016 la Orquesta Filarmónica de Bogota y sus orquestas y coros juveniles realizaron dos temporadas de conciertos didácticos.</p> <p>* Producción propia Ópera al Parque: Este es prograbablemente uno de los hitos más representativos de las actividades realizadas en 2016. Con una apuesta atrevida, se realizó, como apertura del XIX Festival de Ópera al Parque la primera producción de ópera de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con la obra Sueño de una Noche de Verano de Benjamin Britten.</p> <p>* Navidad más Cerca de las Estrellas: La Filarmónica de Bogotá se ha caracterizado siempre por ser parte fundamental de la temporada navideña de los bogotanos. En 2016, no fue la excepción. Vale la pena resaltar que entre el 1 y el 22 de diciembre se realizaron 75 conciertos y actividades</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1006 - La filarmónica para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1,824 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	356.00	984.00	276.40	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,824.00	984.00	53.95
	Recursos	\$5,848	\$4,846	82.86	\$5,879	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$3,730	\$0	0.00	\$4,103	\$0	0.00	\$23,264	\$4,846	20.83
(S)2 Lograr 3,662,000 asistencias de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	400,000.00	432,802.00	108.20	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	3,662,000.00	432,802.00	11.82
	Recursos	\$2,282	\$1,302	57.07	\$2,004	\$0	0.00	\$1,749	\$0	0.00	\$1,783	\$0	0.00	\$1,973	\$0	0.00	\$9,790	\$1,302	13.30
(K)4 Consolidar 6 agrupaciones juveniles	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,683	\$2,679	99.84	\$3,857	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00	\$3,862	\$0	0.00	\$4,248	\$0	0.00	\$18,400	\$2,679	14.56
(S)5 Adquirir y Digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	40.00	69.00	172.50	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	200.00	69.00	34.50
	Recursos	\$13	\$13	100.00	\$166	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$533	\$13	2.48
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Línea Base:	80																	
		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
						De la Vigencia	Transcurrido PD												
		2016	86.00	86.00	82.00	33.33%	33.33%												
		2017	87.00	87.00	0.00	0.00%													
		2018	88.00	88.00	0.00	0.00%													
		2019	89.00	89.00	0.00	0.00%													
		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%													
						al Plan de Desarrollo	20.00%												
Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.																			
Avances y Logros: En la vigencia 2016 se realizó la actualización de la nueva plataforma estrategica de la entidad de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente 2016-2020, ajustando la misión (Proposito General), visión (objetivo retador), los objetivos estrategicos y los proyectos de inversión por medio de la Resolución 02-2016.																			
Se estructuro el respectivo programa de Bienestar social e incentivos de la entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente y dirigido a elevar los niveles de pertenencia, participación y desarrollo integral de los servidores, así como mejorar el clima organizacional.																			
Se efectuo la inducción y reinducción resumiendo los logros mas importantes de la entidad en cuanto a proyectos de inversión, metas, y aspectos más relevantes de la gestión en redes sociales y planeación.																			
Se actualizó el Plan Institucional de Gestión Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente y se realizó el seguimiento a la identificación y valoración de los impactos ambientales de acuerdo a los procedimientos.																			
Se realizó la respectiva evaluación trimestral de los planes de acción, indicadores y riesgos por cada proceso de la entidad.																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48	
Se efectuo la actualización y socialización del listado maestro de documentos y normograma.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1015 - Consolidación institucional en la OFB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 incrementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	86.00	82.00	95.35	87.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,899	\$424	22.31	\$2,597	\$0	0.00	\$4,538	\$0	0.00	\$3,836	\$0	0.00	\$4,210	\$0	0.00	\$17,081	\$424	2.48
<b>TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ</b>																			
		\$38,666	\$18,469	47.76	\$32,924	\$0	0.00	\$31,865	\$0	0.00	\$31,265	\$0	0.00	\$34,384	\$0	0.00	\$169,104	\$18,469	10.92

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52
124 Formación para la transformación del ser	\$21,658	\$20,781	95.95	\$43,500	\$0	0.00	\$40,500	\$0	0.00	\$40,500	\$0	0.00	\$42,000	\$0	0.00	\$188,158	\$20,781	11.04
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	\$17,255	\$16,758	97.12	\$36,034	\$0	0.00	\$31,253	\$0	0.00	\$31,253	\$0	0.00	\$34,000	\$0	0.00	\$149,795	\$16,758	11.19

**Indicador(es)**(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar **Línea Base: 288397**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	50,000.00	50,000.00	49,831.00	99.66% ★	99.66% ★
2017	50,000.00	52,900.00	0.00	0.00%	
2018	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	
2019	59,000.00	56,100.00	0.00	0.00%	
2020	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>272,000.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>49,831.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>18.32%</b> ⓧ

**Retrasos y soluciones:****Avances y Logros:** Se han realizado 49.831 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que participan en procesos de formación artística, a través de dos líneas de atención:

- Arte en la escuela, se realiza acompañamiento a 104 Instituciones de Educación Distrital ¿ IED con las cuales se llegó a acuerdos para adelantar procesos de formación artística en las seis áreas que maneja el Programa, a través del cual se atendieron 45.810 niños, niñas y adolescentes de colegios distritales.

- Emprende CLAN, se atendieron 4.021 niños, niñas y adolescentes en talleres de formación, se consolidaron colectivos artísticos los cuales, en algunos casos, participaron en eventos locales y distritales.

Actualmente, existen 20 Centros Locales de Formación Artística, ubicados en las localidades de Usme: Lira y Canta Rana, Bosa: Libertad, Naranjos, San Pablo, Kennedy: Castilla y Delicias, Fontibón: Villemar y Flores, Engativá: Ferias, Villas del Dorado, Suba: Centro, Villa María, Barrios Unidos: Santa Sofía y Doce de Octubre, Mártires: La Pepita, Antonio Nariño: San José, Rafael Uribe: Rafael Uribe y Ciudad Bolívar: Lucero Bajo y Meissen. Cada Centro presta atención de lunes a sábado en jornada continua desde las 7am hasta las 7pm., se recibe población vinculada a los programas: Arte en la Escuela, Laboratorio CLAN y Emprende CLAN.

Como una línea adicional de este proyecto, se encuentra Laboratorio CLAN, allí se busca implementar programas de formación artística dirigidos a poblaciones con diferentes tipos de marginación, vulneración de derechos, victimización, privación de la libertad, entre otras, en los cuales el arte juega un papel fundamental en la reparación simbólica y en la construcción de sentidos de vida. Se atendieron 3.103 personas que han estado en situación de vulnerabilidad y durante el último semestre se vincularon a un proceso de formación artística. Estos resultados aportan por gestión a la meta de participantes en actividades artísticas.

Como parte de los procesos de formación cabe destacar que se desarrollaron dos circuitos artísticos y dos muestras, así: Circuito artístico en conjunto con el Programa Cultura en Común de la Subdirección de Escenarios con el que se logró llevar los productos de la formación artística del programa CLAN a escenarios muy importantes de la cultura en las localidades; un circuito de 4 muestras interlocales; el Festival Infantil y Juvenil de las Artes, que se desarrolló en el Parque Metropolitano El Tunal; y la Fiesta de Navidad CLAN en el domo de Cantarrana de la Localidad de Usme.

**Proyecto(s) de inversión****982 - Formación artística en la escuela y la ciudad****Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

(S)1	Alcanzar 272,000 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.	Magnitud	50,000.00	49,831.00	99.66	52,900.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	272,000.00	49,831.00	18.32
		Recursos	\$10,656	\$10,551	99.01	\$22,166	\$0	0.00	\$19,468	\$0	0.00	\$19,468	\$0	0.00	\$20,468	\$0	0.00	\$92,226	\$10,551	11.44
(K)3	Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$6,015	\$5,623	93.49	\$12,610	\$0	0.00	\$10,585	\$0	0.00	\$10,585	\$0	0.00	\$12,332	\$0	0.00	\$52,127	\$5,623	10.79
(S)4	Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artístico de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de formación artística	Magnitud	3.00	4.00	133.33	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00	4.00	23.53
		Recursos	\$584	\$584	100.00	\$1,258	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$5,442	\$584	10.73
354	Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia		\$3,919	\$3,538	90.27	\$6,700	\$0	0.00	\$6,750	\$0	0.00	\$6,750	\$0	0.00	\$8,000	\$0	0.00	\$32,119	\$3,538	11.01

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52

(C) 103 Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia **Línea Base: 80000**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	68,500.00	48,000.00	47,009.00	0.00%	0.00%
2017	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	
2018	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
2019	80,998.00	79,900.00	0.00	0.00%	
2020	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado 32.348 atenciones a niños y niñas de primera infancia que disfrutaron de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad, a través de dos líneas estratégicas, Encuentros grupales y Espacios adecuados.

En el contexto de los encuentros grupales, se realiza atención directa a los niños y niñas de la primera infancia y madres gestantes, mediante experiencias artísticas realizadas en sus entornos cotidianos garantizando el acceso y disfrute del arte. Cubrimiento en 18 localidades (con excepción de las localidades de La Candelaria y Sumapaz) en lugares como Parques de bolsillo, Salones comunales, Jardines infantiles, Centros de desarrollo comunitario, plazas y espacios libres en general.

A través de la línea estratégica Circulación y apropiación de contenidos se han logrado 14.661 atenciones a niños y niñas en procesos de circulación y acceso a contenidos.

A partir de la identificación, selección, fomento, e implementación de obras artísticas de todas las áreas, adaptadas y creadas para la primera infancia y madres gestantes, los niños disfrutaron de manera próxima y sin riesgo, obras de teatro, danza, títeres, conciertos musicales, propuestas plásticas y audiovisuales, efectuadas en diversos lugares de la ciudad. Entre los eventos más emblemáticos realizados en esta estrategia de circulación están Al parque con mi Pá, Tetatón y Bebes al parque.

**Proyecto(s) de inversión**

**993 - Experiencias artísticas para la primera infancia**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Lograr 55,000 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutaron de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y espacios adecuados)	Magnitud	33,000.00	32,348.00	98.02	45,000.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	54,999.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,450	\$2,438	99.50	\$5,652	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00	\$4,800	\$0	0.00	\$20,402	\$2,438	11.95
(C)2	Alcanzar 26,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a contenidos	Magnitud	15,000.00	14,661.00	97.74	25,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,018	\$821	80.66	\$572	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$3,890	\$821	21.11
(C)4	Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia	Magnitud	13.00	14.00	107.69	17.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$451	\$278	61.79	\$476	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$2,250	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$7,827	\$278	3.56

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	\$485	\$485	100.00	\$766	\$0	0.00	\$2,497	\$0	0.00	\$2,497	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,245	\$485	7.76
--	-------	-------	--------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	------

**Indicador(es)**

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	0.40	20.00%	20.00%
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.40	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan los siguientes retrasos por línea:

- Experiencias artísticas para la primera infancia: Los procesos de impresión con la imprenta distrital son complejos y no responden a las demandas y tiempos de las entidades que solicitan sus servicios.
- Formación artística en la escuela y la ciudad: Los procesos de impresión con la imprenta distrital son complejos y no responden a las demandas y tiempos de las entidades que solicitan sus servicios.

Avances y Logros: Los documentos de investigación, sistematización y memoria que se pretende publicar y divulgar obedecen a dos líneas de trabajo:

- Experiencias artísticas para la primera infancia: Se cuenta con un documento en torno a las artes para la primera infancia, que se enfoca en los hallazgos investigativos identificados en el primer semestre de la vigencia, se definieron como ejes temáticos las modalidades: Espacios adecuados, Intervenciones artísticas, Nidos y una modalidad mixta. Este documento se materializará en una publicación que esta en proceso de imprenta.
- Formación artística en la escuela y la ciudad: se adelantó la sistematización de experiencias de armonización curricular liderada por un grupo de Artistas Formadores para la Armonización - AFA - de Idartes, teniendo como punto de partida las disciplinas artísticas (música, danza, arte dramático, artes

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52																																												
plásticas, audiovisuales y literatura) en relación con el ámbito educativo. El propósito de esta sistematización fue recoger desde los actores directos, lo que ha significado el proceso de armonización para proporcionar pautas de mejora y continuidad en la implementación de los mismos. Se abordaron las siguientes temáticas: lugares de la creación en procesos educativos formales; relaciones que emergen en los procesos de armonización y apuestas pedagógicas desde las artes. Este documento se materializará en una publicación que esta en proceso de imprenta.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>982 - Formación artística en la escuela y la ciudad</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la Ciudad.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00																																												
	Recursos	\$387	\$387	100.00	\$466	\$0	0.00	\$1,747	\$0	0.00	\$1,747	\$0	0.00	\$0	\$0	\$4,347	\$387	8.89																																												
<b>993 - Experiencias artísticas para la primera infancia</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00																																												
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$300	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,898	\$98	5.18																																												
125 Plan Distrital de lectura y escritura	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura <b>Línea Base:</b> 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>12,452.00</td> <td>12,452.00</td> <td>13,253.00</td> <td>106.43%</td> <td>106.43%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>12,452.00</td> <td>12,452.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12,452.00</td> <td>12,452.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12,452.00</td> <td>12,452.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12,452.00</td> <td>12,452.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>62,260.00</td> <td>62,260.00</td> <td>13,253.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>21.29%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	12,452.00	12,452.00	13,253.00	106.43%	106.43%	2017	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%		2018	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%		2019	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%		2020	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%		TOTAL	62,260.00	62,260.00	13,253.00	al Plan de Desarrollo	21.29%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	12,452.00	12,452.00	13,253.00	106.43%	106.43%																																																									
2017	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%																																																										
2018	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%																																																										
2019	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%																																																										
2020	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	62,260.00	62,260.00	13,253.00	al Plan de Desarrollo	21.29%																																																									
Retrasos y soluciones: Demora en la contratación para la compra de los insumos requeridos para la impresión de ejemplares de Libro al Viento: Este proceso se adjudicó en septiembre de 2016 y toda vez que los ejemplares se están imprimiendo en la Imprenta Distrital, quienes informaron a la entidad que se demorarán alrededor de un mes en el proceso de impresión de cada título de Libro al Viento, no fue posible cumplir con el cronograma editorial de Libro al Viento para este año, pues faltó publicar cuatro títulos, los cuales se tiene planeado que estén listos en los cuatro primeros meses del 2017 (uno por mes).																																																														
Avances y Logros: La Gerencia de Literatura trabajó tres líneas de acción en donde se enmarcaron las actividades reportadas para el cumplimiento de esta meta:																																																														
<p>1. Actividades de promoción a la lectura con Libro al Viento: Estas acciones permiten llegar a diversos públicos de la ciudad gracias a la participación de promotores de lectura, quienes realizan actividades de mediación entre los ejemplares de Libro al Viento y los lectores. Los promotores visitan diferentes puntos de distribución y trueque de Libro al Viento en donde trabajan directamente con las comunidades que visitan estos espacios.</p> <p>En el periodo julio ¿ diciembre se han realizado 728 actividades de promoción de lectura en sitios diversos como: centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Ministerio del Trabajo, las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Casa de Pensamiento intercultural - Pueblo Nasa, librerías, espacios comunitarios en localidades, clínicas, entre otros. 3.354 personas se han beneficiado de estas actividades.</p> <p>2. Septiembre literario: Durante todo el mes de septiembre, se llevaron a cabo talleres, pícnicos en Jazz al Parque, la reapertura de puntos de lectura en plazas de mercado, lanzamientos de libro al viento y la participación de Libro al Viento en la VI Feria de Publicaciones Estudiantiles y Centros Editoriales. Se distribuyeron en estas actividades 1.164 ejemplares de Libro al Viento.</p> <p>3. Red de Talleres Locales de Escritura: En estos espacios de formación se ofrecieron 20 talleres en 19 localidades, además de un taller virtual, que permitió abarcar a toda la ciudad con esta apuesta que estimula la producción literaria de nuevos autores. En el periodo julio ¿ setiembre se han llevado a cabo 172 actividades en esta red.</p> <p>En total a través de las actividades asociadas a esta meta, se beneficiaron 12.626 personas.</p> <p>De otra parte, gracias a que la Gerencia de Literatura ha consolidado una red de puntos de distribución y trueque que cubren toda la ciudad, durante este periodo se han distribuido 13.253 ejemplares de este programa de fomento a la lectura.</p>																																																														
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	\$2,106	\$1,897	90.06	\$2,281	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$13,887	\$1,897	13.66																																												
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	\$2,106	\$1,897	90.06	\$2,281	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$13,887	\$1,897	13.66																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52																																												
(S) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2017	1.00	1.00	0.00	0.00%		2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	5.00	12.50																																											
	Recursos	\$1,116	\$1,107	99.16	\$740	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,156	\$1,107	51.32																																											
(S)2 Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.	Magnitud	5.00	6.00	120.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	37.00	6.00	16.22																																											
	Recursos	\$990	\$790	79.80	\$856	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,046	\$790	25.94																																											
(S)3 Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$6,850	\$0	0.00																																											
(S)4 Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,835	\$0	0.00																																											
127 Programa de estímulos		\$7,364	\$7,270	98.73	\$12,237	\$0	0.00	\$12,552	\$0	0.00	\$12,552	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$57,837	\$7,270	12.57																																											
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		\$3,502	\$3,408	97.32	\$4,319	\$0	0.00	\$4,712	\$0	0.00	\$4,712	\$0	0.00	\$4,972	\$0	0.00	\$22,217	\$3,408	15.34																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector	Línea Base:	976																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>570.00</td> <td>465.00</td> <td>473.00</td> <td>101.72%</td> <td>101.72%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>540.00</td> <td>540.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>540.00</td> <td>540.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>430.00</td> <td>430.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>70.00</td> <td>175.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,150.00</td> <td>2,150.00</td> <td>473.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>22.00%</td> </tr> </tbody> </table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	570.00	465.00	473.00	101.72%	101.72%	2017	540.00	540.00	0.00	0.00%		2018	540.00	540.00	0.00	0.00%		2019	430.00	430.00	0.00	0.00%		2020	70.00	175.00	0.00	0.00%		TOTAL	2,150.00	2,150.00	473.00	al Plan de Desarrollo	22.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	570.00	465.00	473.00	101.72%	101.72%																																																									
2017	540.00	540.00	0.00	0.00%																																																										
2018	540.00	540.00	0.00	0.00%																																																										
2019	430.00	430.00	0.00	0.00%																																																										
2020	70.00	175.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2,150.00	2,150.00	473.00	al Plan de Desarrollo	22.00%																																																									
Retrasos y soluciones: En 2016 aún no se contaba con un aplicativo para el cargue en línea de las propuestas que aplican a las convocatorias del Idartes. Tras un proceso de ajustes en octubre de 2016 se abrió como piloto la primera convocatoria cuya inscripción se efectuó en línea en la línea de crónica de la gerencia de literatura, con un mínimo de rechazos de los proponentes, con lo que superó la prueba el aplicativo, para su utilización en todo el portafolio de estímulos.																																																														
Avances y Logros: Mediante el Programa Distrital de Estímulos - PDE, se fomentaron las prácticas del arte y la cultura, otorgando recursos económicos o en especie mediante 67 concursos, para promover propuestas realizadas o por realizar de personas naturales, agrupaciones o personas jurídicas. El Programa ofrecen cuatro modalidades de estímulos; beca, premio, residencia, pasantía. Entre julio y diciembre, se entregaron 335 estímulos a iniciativas artísticas por valor de \$4.089 millones de pesos en el campo de las seis áreas artísticas; arte dramático (10), artes audiovisuales (31), artes plásticas y visuales (84), Danza (41), Literatura (32), Música (96), la Subdirección de las Artes aporta a la meta ofreciendo convocatorias con enfoque poblacional y multidisciplinar (41).																																																														
Adicionalmente a través del Banco de jurados, se designaron 138 estímulos económicos a jurados que evaluaron en las distintas modalidades las propuestas habilitadas del PDE. Los recursos económicos otorgados como premio a esta labor, asciende a la suma de \$ 530 millones de pesos.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar e impulsar 2,150 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.	Magnitud	465.00	473.00	101.72	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	2,150.00	473.00	22.00																																											
	Recursos	\$3,409	\$3,328	97.65	\$3,980	\$0	0.00	\$4,142	\$0	0.00	\$4,142	\$0	0.00	\$4,362	\$0	0.00	\$20,035	\$3,328	16.61																																											
(K)6 Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas apoyadas	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$93	\$80	85.59	\$339	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$570	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$2,182	\$80	3.66																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$31,128	\$29,947	96.21	\$58,018	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$56,052	\$0	0.00	\$58,632	\$0	0.00	\$259,882	\$29,947	11.52
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	\$3,862	\$3,862	100.00	\$7,918	\$0	0.00	\$7,840	\$0	0.00	\$7,840	\$0	0.00	\$8,160	\$0	0.00	\$35,620	\$3,862	10.84

**Indicador(es)**

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados **Línea Base:** 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	60.00	45.00	45.00	100.00% ★	100.00% ★
2017	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	16.00	31.00	0.00	0.00%	
TOTAL	286.00	286.00	45.00	al Plan de Desarrollo	15.73% ⓧ

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: A través de esta meta se brindó apalancamiento económico y apoyo técnico para la realización de proyectos artísticos presentados por organizaciones jurídicamente constituidas, sin ánimo de lucro, de reconocida trayectoria e idoneidad.

En el marco de este programa se han promovido 45 proyectos de interés público, principalmente, desde la Gerencia de Arte Dramático, éstos han visibilizado las prácticas y procesos artísticos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, la transversalidad, las nuevas prácticas y la producción de conocimiento en el campo de las artes. Los recursos invertidos en apoyo a estos mecanismos de fomento, ascienden a la suma de \$ 2.598 millones de pesos.

**Proyecto(s) de inversión**

**1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)2	Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,713	\$1,713	100.00	\$1,959	\$0	0.00	\$1,960	\$0	0.00	\$1,960	\$0	0.00	\$1,990	\$0	0.00	\$9,582	\$1,713	17.88
(S)3	Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.	Magnitud	45.00	45.00	100.00	65.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	286.00	45.00	15.73
		Recursos	\$2,149	\$2,149	100.00	\$5,959	\$0	0.00	\$5,880	\$0	0.00	\$5,880	\$0	0.00	\$6,170	\$0	0.00	\$26,038	\$2,149	8.25
(O)7	Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

02 Pilar Democracia urbana	\$29,441	\$24,459	83.08	\$19,679	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$125,040	\$24,459	19.56
17 Espacio público, derecho de todos	\$29,441	\$24,459	83.08	\$19,679	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$125,040	\$24,459	19.56
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	\$29,441	\$24,459	83.08	\$19,679	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$125,040	\$24,459	19.56
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$10,342	\$10,342	100.00	\$500	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,242	\$10,342	72.62

**Indicador(es)**

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.12	0.12	100.00% ★	100.00% ★
2017	0.00	0.32	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.36	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.12	al Plan de Desarrollo	12.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: Diferentes situaciones han generado retraso en la construcción; durante la excavación se encontraron rocas que no fueron detectadas en el estudio especialmente en el sector norte del lote, esto ligado a la dificultad de operación en el lote generó que la ruta crítica de avance se dividiera en dos y actualmente se avanza en dos sectores, el norte y el sur. Adicionalmente fue necesario hacer un ajuste arquitectónico relacionado con los niveles del terreno, este ajuste generó la necesidad de excavar alrededor de un 30% más en cada uno de los cimientos de la obra. Con corte a diciembre la construcción de la Nueva Cinemateca presenta un retraso de 42 días, el porcentaje de avance en construcción es de 9.8%. Sin embargo, se presenta avance la dotación relacionada con cableado estructural, sistema de vigilancia, sistema contra incendios y aire acondicionado.

Avances y Logros: Construcción de la Nueva Cinemateca Distrital. A partir de la inclusión de la obra en el PDD - BmPT, se dio inicio en agosto de 2016 a la construcción y se realizó el avalúo y promesa de compraventa del lote de 2.500 m2, en la carrera 3ª entre calles 19 y 20 con un cronograma de obra de 18 meses y un tamaño en área de la construcción de 7.555 m2. Se destinaron \$5.750 millones para la compra del inmueble ubicado en la Calle 19A-20 del proyecto de Renovación Urbana Manzana 5, Las Aguas, identificado con el CHIP AAA0223KYTD y matrícula inmobiliaria 50C-01791824 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá-Zona Centro. De otra parte, \$3.250 millones se adicionaron al Convenio Número 1210200-295- 2014 del 1° de agosto de 2014 con el objeto de ¿Acordar cooperación interinstitucional entre las partes en el marco de sus competencias para aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, en lo que concierne a la gestión para el diseño, construcción, dotación y operación del Equipamiento Cultural Nueva Cinemateca Distrital, en el lote 1, que hace parte del proyecto de renovación urbana denominado Eje Ambiental y Cultural Manzana Cinco-Las Aguas, conforme la resolución No. 1027 de 2007¿ con destino a la construcción de la Nueva Cinemateca Distrital.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$29,441	\$24,459	83.08	\$19,679	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$125,040	\$24,459	19.56																																												
<p>La Nueva Cinemateca avanza en tres frentes: modelo de gestión, plan de usos y construcción. En el primer frente se dio inicio al Estudio de Compartamos con Colombia, contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para la ¿Creación del modelo de negocio y gestión de la Nueva Cinemateca Distrital¿. Se adelanta la Fase 1: Entendimiento de la situación actual, tiene como objetivo analizar la operación y marco jurídico actual así como referentes nacionales e internacionales. Para el plan de usos se realiza una sistematización de la Cinemateca actual, se avanza en una primera propuesta de caracterización de espacios y se adelantan reuniones para asesoramiento en la dotación tecnológica con la Universidad de los Andes en el marco de un convenio entre las partes.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con otras entidades y el sector privado	Magnitud	0.44	0.58	131.82	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.58	29.00																																												
	Recursos	\$10,342	\$10,342	100.00	\$500	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$0	\$0	\$14,242	\$10,342	72.62																																												
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		\$19,099	\$14,117	73.91	\$19,179	\$0	0.00	\$23,270	\$0	0.00	\$23,270	\$0	0.00	\$25,980	\$0	\$110,798	\$14,117	12.74																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	2017	5.00	5.00	0.00	0.00%		2018	5.00	5.00	0.00	0.00%		2019	5.00	5.00	0.00	0.00%		2020	5.00	5.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%																																																									
2017	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Dado el carácter especializado de los procesos de selección varios de los procesos abiertos durante 2016 fueron declarados desiertos.																																																														
Se suscribieron en el mes de octubre los convenios para la recepción de los recursos de la LEP para la ejecución de proyectos de adecuación y dotación del Escenario Móvil (por \$123 millones) y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (por \$219 millones), pero dada la fecha de recepción de los recursos no fueron ejecutados. Estos recursos serán refrendados en 2017 para ser ejecutados durante esa vigencia. De otra parte fueron devueltos los recursos provenientes de la LEP asociados a los estudios y diseños del Teatro San Jorge (por \$500 millones) y la Carpa de Circo del Teatro Jorge Eliécer Gaitán (por \$1.200 millones) pues venció el término de ejecución de esas transferencias de la Nación.																																																														
Avances y Logros: Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía equipamientos culturales adecuados para la presentación de las diversas actividades artísticas, el Idartes gestionó el mejoramiento de los siguientes escenarios:																																																														
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construcción de la Galería Santa Fe. Idartes dio inicio a las acciones orientadas a la construcción de la Galería Santa Fe, la cual funcionará en la carrera 1 B No- 12 C-62. Esta obra se ejecuta en el marco del Convenio 117 de 2014, suscrito entre Idartes, SDCRD, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria. Se aportaron \$1.341 millones adicionales, por parte del Idartes, para un total de \$4.099 millones para la construcción. Para ejecutar la primera etapa de intervención de la Plaza de Mercado La Concordia y Galería Santa Fe, se cuenta con dos contratos, uno de obra y otro de interventoría. Esta obra la componen dos etapas. En la primera etapa se ha realizado el reforzamiento estructural de la plaza de mercado La Concordia y la Construcción de la Galería Santa Fe. A 31 de diciembre de 2016, el arquitecto responsable de la obra reporta un nivel de avance del 62,5%.</li> <li>- Mantenimiento y dotación especializada de:</li> <li>2. Teatro El Parque, se dispusieron recursos para el suministro del sistema de amplificación y refuerzo de sonido profesional, incluida la instalación, montaje y puesta en funcionamiento, así como los micrófonos, cableado y accesorios, no obstante los procesos abiertos para el efecto fueron declarados desiertos.</li> <li>3. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, compra e instalación de un Videoprojector profesional, suministro e instalación de varas de tramoya, compra de dos baterías profesionales y subestación Eléctrica. Adicionalmente se suscribió en 2016 con la SCRDR el convenio 210 a través del cual se le entregan al Idartes recursos para actividades de mejoramiento y dotación para la actualización de la ficha técnica de este equipamiento por valor de \$219.897.685. Estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2017.</li> <li>4. Teatro al Aire Libre la Media Torta, suministro e instalación de una pantalla LED profesional, sistema de colgado y suministro e instalación para actualización del sistema de iluminación escénica y compra de dos baterías profesionales.</li> <li>5. Teatro Julio Mario Santo Domingo, se suscribió en 2016 con la SCRDR el convenio 204 a través del cual se le entregan al Idartes recursos para actividades de mejoramiento, adecuación y dotación de este equipamiento por valor de \$1.464.627.200. Estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2017.</li> </ol>																																																														
Adicionalmete, para la adecuacion y dotacion del Escenario Móvil, se suscribió en 2016 con la SCRDR el convenio 211 a través del cual se le entregan al Idartes recursos para actividades de adecuación y dotación de este equipamiento por valor de \$123.556.314. Estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2017.																																																														
Aunque se destina la mayor parte de los recursos a los equipamientos mencionados, el Idartes invierte igualmente en la adecuación y mantenimiento del Teatro San Jorge y Planetario Distrital.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$29,441	\$24,459	83.08	\$19,679	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$24,970	\$0	0.00	\$25,980	\$0	0.00	\$125,040	\$24,459	19.56
(C)1 Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales	Magnitud 9.00	10.00	111.11	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
	Recursos \$334	\$89	26.64	\$825	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$2,446	\$89	3.64
(S)2 Realizar 5,600 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del Idartes en las 20 localidades	Magnitud 850.00	963.00	113.29	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	5,600.00	963.00	17.20
	Recursos \$1,972	\$1,291	65.46	\$3,105	\$0	0.00	\$2,715	\$0	0.00	\$2,715	\$0	0.00	\$2,798	\$0	0.00	\$13,305	\$1,291	9.70
(S)3 Alcanzar 1,900,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas programadas en los escenarios del Idartes	Magnitud 260,000.00	249,891.00	96.11	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	249,891.00	13.15
	Recursos \$10,997	\$9,289	84.46	\$9,244	\$0	0.00	\$9,932	\$0	0.00	\$9,932	\$0	0.00	\$10,236	\$0	0.00	\$50,341	\$9,289	18.45
(S)4 Realizar 8 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los equipamientos culturales a cargo del Idartes	Magnitud 3.00	0.90	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.90	11.25
	Recursos \$2,734	\$827	30.25	\$624	\$0	0.00	\$3,952	\$0	0.00	\$3,952	\$0	0.00	\$4,073	\$0	0.00	\$15,334	\$827	5.39
(K)5 Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de gestión en red	Magnitud 0.03	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00			
	Recursos \$803	\$634	78.96	\$2,253	\$0	0.00	\$1,277	\$0	0.00	\$1,277	\$0	0.00	\$1,316	\$0	0.00	\$6,927	\$634	9.15
(O)6 Pagar 100 % de compromisos De vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)3 Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del IDARTES	Magnitud 8.00	9.00	112.50	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos \$952	\$756	79.43	\$2,245	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$6,520	\$0	0.00	\$18,457	\$756	4.10
(S)4 Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional de la entidad	Magnitud 1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.20	4.00
	Recursos \$1,307	\$1,231	94.19	\$883	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$3,990	\$1,231	30.85
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$20,122	\$12,593	62.58	\$24,781	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$123,914	\$12,593	10.16
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$20,122	\$12,593	62.58	\$24,781	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$123,914	\$12,593	10.16
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$20,122	\$12,593	62.58	\$24,781	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$123,914	\$12,593	10.16
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$20,122	\$12,593	62.58	\$24,781	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$123,914	\$12,593	10.16

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios **Línea Base:** 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	12,510.00	13,635.00	14,968.00	109.78% ★	109.78% ★
2017	16,460.00	16,460.00	0.00	0.00%	
2018	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00%	
2019	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00%	
2020	16,010.00	14,885.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>14,968.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>17.82%</b> ⓧ

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En total el Idartes logró la realización de 14.968 actividades artísticas dirigidas a transformar los contextos de poblaciones y territorios, a través de acciones que visibilicen, empoderen y fortalezcan el trabajo desarrollado por artistas, comunidades y grupos poblacionales y de esta manera posicionar el arte como resultado de la interacción y construcción simbólica en el entorno.

A través del programa Cultura en Común se realizaron un total de 241 actividades artísticas con 38.429 personas en Kennedy, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Antonio Nariño. El Escenario Móvil, presentó oferta artística itinerante en las localidades con 53 presentaciones artísticas. Se realizaron 963 actividades ofertadas desde los distintos equipamientos a cargo del Idartes: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 341 Actividades; Teatro El Parque, 159 Actividades; Teatro Julio Mario Santo Domingo, 136 Presentaciones; Teatro Al Aire Libre De La Media Torta, 33 Actividades.

Planetario Distrital: se realizaron 4.708 actividades a través de las líneas: actividades de divulgación para el fomento de la cultura científica y actividades de enseñanza no formal de la Astronomía para formar actitud hacia la Ciencia. A través de la línea Arte, ciencia y tecnología, se desarrollaron 29 actividades entre laboratorios, muestras y talleres.

Producto de la gestión de las seis gerencias, se alcanzaron 8.540 actividades realizadas entre julio y diciembre de 2016. La Gerencia de Artes Audiovisuales, efectuó 1.156 eventos con una asistencia de 27.237 personas. La Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, adelantó 194 actividades, sumando un total de 3.788 participantes. La Gerencia de Arte Dramático, adelantó 4.132 eventos con 280.605 asistentes. La Gerencia de Danza, realizó un total de 723 actividades, sumando una asistencia de 29.811. La Gerencia de Música, realizó 614 eventos con una asistencia de 368.849 personas. La Gerencia de

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$20,122	\$12,593	62.58	\$24,781	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$25,478	\$0	0.00	\$28,055	\$0	0.00	\$123,914	\$12,593	10.16	
Literatura, a través de actividades para la apropiación y circulación de la Literatura, logró ofrecer un total de 880 actividades con 368.748 participantes. En materia de promoción de la lectura se realizaron 728 actividades.																			
En la línea de arte para la transformación, se desarrollaron entre otros, talleres de formación para aficionados en los territorios, Teatros-foro con Jóvenes habitante de calle, actividades dirigidas a la apropiación de 11 parques de distintas localidades, y Laboratorio CLAN, a través del cual se surtieron procesos de formación artística dirigidos a 3.103 personas con diferentes tipos de marginación, vulneración de derechos, victimización y privación de la libertad. Igualmente se realizaron acciones en torno a las prácticas artísticas de sectores sociales y grupos étnicos como herramienta para generar una cultura incluyente que aporte a la consolidación de la convivencia y el respeto a la diferencia.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar 1,600,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la interacción entre arte, la cultura científica y la tecnología en la ciudad	Magnitud	350,000.00	282,706.00	80.77	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	282,706.00	17.67
	Recursos	\$5,502	\$1,179	21.42	\$2,200	\$0	0.00	\$5,200	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$5,800	\$0	0.00	\$24,202	\$1,179	4.87
(S)2 Realizar 13,000 Actividades En torno a la interacción entre arte, cultura científica y tecnología	Magnitud	3,700.00	4,737.00	128.03	2,500.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	13,000.00	4,737.00	36.44
	Recursos	\$709	\$567	80.02	\$1,033	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$4,642	\$567	12.22
(S)3 Desarrollar 50 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.	Magnitud	4.00	3.00	75.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	50.00	3.00	6.00
	Recursos	\$441	\$356	80.61	\$330	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,871	\$356	12.39
<b>1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 55,500 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades.	Magnitud	8,325.00	8,540.00	102.58	11,100.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	55,500.00	8,540.00	15.39
	Recursos	\$4,344	\$4,232	97.42	\$2,750	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,706	\$0	0.00	\$17,174	\$4,232	24.64
(S)2 Alcanzar 2,900,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20 localidades destinadas a la transformación social de los territorios	Magnitud	700,000.00	792,143.00	113.16	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	792,143.00	27.32
	Recursos	\$2,052	\$1,413	68.86	\$2,054	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,706	\$0	0.00	\$14,187	\$1,413	9.96
(S)3 Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos poblacionales, pueblos y sectores sociales	Magnitud	20.00	21.00	105.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	160.00	21.00	13.13
	Recursos	\$1,037	\$1,029	99.22	\$1,100	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$5,137	\$1,029	20.03
(S)4 Realizar 9,000 actividades orientadas a poner a disposición de la ciudad 450.000 ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.	Magnitud	760.00	728.00	95.79	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	9,000.00	728.00	8.09
	Recursos	\$402	\$402	100.00	\$1,216	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$5,218	\$402	7.70
(S)5 Apoyar 10 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir en la transformación social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	\$587	\$531	90.57	\$1,600	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,706	\$0	0.00	\$12,267	\$531	4.33
(S)6 Generar 70 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00	5.00	7.14
	Recursos	\$1,188	\$1,178	99.21	\$11,968	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$3,500	\$0	0.00	\$23,655	\$1,178	4.98
(S)7 Desarrollar 30 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través de las artes.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	\$3,832	\$1,678	43.78	\$500	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,187	\$0	0.00	\$3,706	\$0	0.00	\$14,413	\$1,678	11.64
(S)8 Desarrollar 160 Procesos de participación y concertación con sectores artísticos	Magnitud	30.00	25.00	83.33	36.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	160.00	25.00	15.63
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$150	\$30	20.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$2,745	\$2,272	82.75	\$6,178	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,423	\$2,272	8.28
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$2,745	\$2,272	82.75	\$6,178	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,423	\$2,272	8.28
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$2,745	\$2,272	82.75	\$6,178	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,423	\$2,272	8.28
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$2,745	\$2,272	82.75	\$6,178	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,423	\$2,272	8.28
<b>Indicador(es)</b>																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016**  
**SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**  
**222 - Instituto Distrital de las Artes**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,745	\$2,272	82.75	\$6,178	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,423	\$2,272	8.28

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2016	85.00	85.00
2017	87.00	87.00	0.00	0.00%		
2018	88.00	88.00	0.00	0.00%		
2019	89.00	89.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	58.33%	⚠

Retrasos y soluciones: A pesar de que se cumplió la meta anual establecida, cabe aclarar que se requiere efectuar la actualización de la plataforma estratégica en coherencia con el Plan Distrital de Desarrollo y las directrices de la actual administración, lo cual no fue posible en 2016 por los cambios de la Dirección del IDARTES. Así mismo, se requiere un mayor compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en la apropiación del SIG como una herramienta de mejora continua para cada una de las labores realizadas en la entidad.

Avances y Logros: La calificación del SISIG de la Dirección de Desarrollo Institucional arrojó una puntaje del 85% atendiendo los criterios de evaluación de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá. Entre las actividades que se realizaron está la implementación del plan de acción del SIG, la actualización de parte de la documentación del Sistema Integrado de Gestión como manuales, procedimientos, formatos, guías, instructivos, entre otros; se adelantaron acciones conducentes a la racionalización de trámites y procedimientos; se realizaron reuniones del Comité GEL para la formulación del plan de acción y la matriz de autodiagnóstico; se realizaron dos capacitaciones Octubre y Noviembre de 2017 frente al tema de SIG; se realizó el proceso contractual para el curso de formación de auditores en calidad para ser dictado en los meses de enero a marzo de 2017; Se realizó la revisión por la Alta Dirección en el mes de diciembre frente a los avances en cada uno de los Subsistemas del SIG; Se realizó el acompañamiento para la formulación y seguimiento de los acuerdos de gestión de 2016.

**Proyecto(s) de inversión**

**998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Alcanzar .90 de implementación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.85	0.85	100.00	0.87	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,554	\$1,195	76.88	\$4,401	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$4,370	\$0	0.00	\$4,650	\$0	0.00	\$19,345	\$1,195	6.18
(S)3	Lograr 22 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	4.00	18.18
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$60	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$884	\$14	1.63
(C)4	Alcanzar 2,200,000 Usuarios en redes sociales	Magnitud	1,500,000.00	1,528,556.00	101.90	1,700,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$445	\$373	83.83	\$150	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$2,745	\$373	13.60
(S)5	Lograr 14,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicación.	Magnitud	1,750.00	2,035.00	116.29	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	14,000.00	2,035.00	14.54
		Recursos	\$731	\$689	94.22	\$1,567	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$675	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$4,448	\$689	15.49
(O)7	Mantener 6 canales de atención al ciudadano en funcionamiento para el trámite y respuesta a los requerimientos ciudadanos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES</b>			\$83,437	\$69,271	83.02	\$108,657	\$0	0.00	\$112,500	\$0	0.00	\$112,500	\$0	0.00	\$119,167	\$0	0.00	\$536,260	\$69,271	12.92

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

### Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### 260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$4,085	\$3,988	97.62	\$7,000	\$0	0.00	\$8,474	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$37,627	\$3,988	10.60
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$4,085	\$3,988	97.62	\$7,000	\$0	0.00	\$8,474	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$37,627	\$3,988	10.60
155 Comunicación pública mejor para todos	\$4,085	\$3,988	97.62	\$7,000	\$0	0.00	\$8,474	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$37,627	\$3,988	10.60
377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	\$4,085	\$3,988	97.62	\$7,000	\$0	0.00	\$8,474	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$9,034	\$0	0.00	\$37,627	\$3,988	10.60

**Indicador(es)**

(S) 266 Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	596.00	596.00	596.00	100.00% ★	100.00% ★
2017	610.00	610.00	0.00	0.00%	
2018	610.00	610.00	0.00	0.00%	
2019	610.00	610.00	0.00	0.00%	
2020	74.00	74.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	2,500.00	596.00	al Plan de Desarrollo	23.84% ⓧ

Retrasos y soluciones: Al comienzo de la vigencia se presentaron inconvenientes con la conformación de los equipos de producción de las diferentes temáticas del proyecto de Educación y Cultura

Avances y Logros: Se logró la producción de los capítulos programados para la vigencia.

**Proyecto(s) de inversión**

10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Producir 840 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores	Magnitud	264.00	264.00	100.00	205.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	840.00	264.00	31.43
		Recursos	\$758	\$702	92.57	\$1,955	\$0	0.00	\$2,847	\$0	0.00	\$3,035	\$0	0.00	\$3,035	\$0	0.00	\$11,631	\$702	6.03
(S)2	Producir 576 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	Magnitud	240.00	240.00	100.00	141.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	576.00	240.00	41.67
		Recursos	\$1,307	\$1,299	99.32	\$1,457	\$0	0.00	\$1,952	\$0	0.00	\$2,081	\$0	0.00	\$2,081	\$0	0.00	\$8,879	\$1,299	14.62
(S)3	Producir 616 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	Magnitud	165.00	165.00	100.00	150.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	616.00	165.00	26.79
		Recursos	\$452	\$428	94.51	\$1,380	\$0	0.00	\$2,088	\$0	0.00	\$2,226	\$0	0.00	\$2,226	\$0	0.00	\$8,373	\$428	5.11
(S)4	Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	Magnitud	179.00	179.00	100.00	114.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	468.00	179.00	38.25
		Recursos	\$1,567	\$1,560	99.55	\$2,208	\$0	0.00	\$1,586	\$0	0.00	\$1,691	\$0	0.00	\$1,691	\$0	0.00	\$8,743	\$1,560	17.84
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$1,652	\$0	0.00	\$6,089	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$19,139	\$260	1.36		
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$170	\$145	85.21	\$652	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,137	\$145	4.63		
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$170	\$145	85.21	\$652	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,137	\$145	4.63		
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$170	\$145	85.21	\$652	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,137	\$145	4.63		

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	70.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2017	83.00	83.00	0.00	0.00%	
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: El cambio de administración implica ajustes en la planeación estratégica del Canal, los mismos se encuentran en proceso de construcción

Avances y Logros: Se logró la implementación del subsistema de seguridad y salud en el trabajo y se continuó con la implementación de los demás subsistemas

**Proyecto(s) de inversión**

80 - Modernización institucional																		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

### Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

#### SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

#### 260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$1,652	\$0	0.00	\$6,089	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$19,139	\$260	1.36																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(C)3 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	60.00	56.00	93.33	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$19	\$19	100.00	\$104	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$443	\$19	4.30																																											
(S)4 Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	20.00	16.00	80.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	16.00	26.67																																											
	Recursos	\$21	\$21	100.00	\$109	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$609	\$21	3.45																																											
(C)5 Implementar y mantener 100 % el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	85.00	98.57	115.96	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$163	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$167	\$0	0.00	\$738	\$73	9.95																																											
(C)6 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	60.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00																																											
(C)7 Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	95.00	95.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$60	\$0	0.00	\$171	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$561	\$10	1.71																																											
(C)8 Implementar y mantener 100 % el subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	Magnitud	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$47	\$22	46.81	\$138	\$0	0.00	\$91	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$438	\$22	5.06																																											
(S)9 Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$17	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00																																											
43 Modernización institucional		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$858	\$71	8.28																																											
189 Modernización administrativa		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$858	\$71	8.28																																											
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		\$100	\$71	71.03	\$200	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$169	\$0	0.00	\$858	\$71	8.28																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00%</td> <td>70.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>14.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	70.00	70.00%	70.00%	2017	100.00	100.00	0.00	0.00%		2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	14.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	100.00	100.00	70.00	70.00%	70.00%																																																									
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	14.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se adelantaron acciones para la adquisición de equipo tecnológico y de sistemas en la parte administrativa quedependiente la actualización de las impresoras.																																																														
Avances y Logros: Se adelanto la adquisición de software y hardware para la red wifi																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
85 - Modernización administrativa																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																											
	Recursos	\$71	\$71	100.00	\$100	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$311	\$71	22.84																																											
(S)2 Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$29	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00																																											
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$70	\$44	62.35	\$800	\$0	0.00	\$5,069	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$15,145	\$44	0.29																																											
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$70	\$44	62.35	\$800	\$0	0.00	\$5,069	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$15,145	\$44	0.29																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2016

## SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## 260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$340	\$260	76.34	\$1,652	\$0	0.00	\$6,089	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$5,529	\$0	0.00	\$19,139	\$260	1.36	
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	\$70	\$44	62.35	\$800	\$0	0.00	\$5,069	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$4,603	\$0	0.00	\$15,145	\$44	0.29	
<b>Indicador(es)</b>																			
(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2017	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	0.00%													
Retrasos y soluciones: No se concreto la adquisicion del sistema de informacion integrada																			
Avances y Logros: Se busco en el mercado soluciones para el sistema de informacion del canal pero no se ha concretado con cual de estas soluciones se queda el canal.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	Magnitud	20.00	2.20	11.00	40.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$70	\$44	62.36	\$700	\$0	0.00	\$1,521	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$5,053	\$44	0.86
(C)2 Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital (OTT)	Magnitud	5.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$1,521	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$1,381	\$0	0.00	\$4,333	\$0	0.00
(C)3 Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca Digital Audiovisual.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$2,028	\$0	0.00	\$1,841	\$0	0.00	\$1,841	\$0	0.00	\$5,760	\$0	0.00
<b>TOTAL 260 - CANAL CAPITAL</b>		\$4,425	\$4,247	95.99	\$8,652	\$0	0.00	\$14,563	\$0	0.00	\$14,563	\$0	0.00	\$14,563	\$0	0.00	\$56,766	\$4,247	7.48
<b>TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>		\$347,423	\$261,011	75.13	\$556,963	\$0	0.00	\$479,175	\$0	0.00	\$471,162	\$0	0.00	\$442,473	\$0	0.00	\$2,297,196	\$261,011	11.36

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.