

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	\$18,760	\$18,759	100.00	\$37,205	\$37,199	99.98	\$39,560	\$16,552	41.84	\$23,383	\$0	0.00	\$22,521	\$0	0.00	\$141,430	\$72,511	51.27

0 N/A	\$18,760	\$18,759	100.00	\$37,205	\$37,199	99.98	\$39,560	\$16,552	41.84	\$23,383	\$0	0.00	\$22,521	\$0	0.00	\$141,430	\$72,511	51.27
-------	----------	----------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad	\$17,988	\$17,988	100.00	\$34,732	\$34,732	100.00	\$37,477	\$15,591	41.60	\$21,857	\$0	0.00	\$21,118	\$0	0.00	\$133,171	\$68,311	51.30
---	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

119 SDCRD,

Fecha último reporte 31/03/2022

Retrasos y soluciones

Para el 1er trimestre de 2022, se identifican dos situaciones: 1. Los procesos inherentes y tiempos que conlleva la validación de los conceptos jurídicos que soportan las alianzas en el sistema y, 2. La falta de respuesta de algunas instituciones para los convenios. Soluciones: - Establecimiento de sesiones internas del equipo jurídico de la DLB para agilizar la validación de los documentos de orden y jurídico. - Contacto telefónico una a una con las entidades para validar recepción de información y continuar con el proceso

Avances y/o logros

Se garantiza el funcionamiento ininterrumpido de los 136 espacios bibliotecarios. En cuanto a la consolidación del SDB: - Estandarización de formatos para levantar información sobre programación cultural abierta, alcanzando la visibilización de la oferta de programación académica y cultural mensual. - Análisis e identificación de perfiles y estructuración de lineamientos para incorporar estudiantes de educación superior a prácticas profesionales en BiblioRed. - Participación del laboratorio de co-creación de la programación conjunta o unificada para el SDB. - Se desarrolló un plan de comunicaciones que incluye identificación y posicionamiento del SDB. - Desarrollo de un concepto sobre el tipo de documento contractual para formalizar las relaciones con otras instituciones, del cual se derivan recomendaciones jurídico-conceptual. - Se elaboró un documento de prácticas profesionales acorde con las necesidades de carácter legal, misional y de gestión, que será asignado al operador-asociado. - Se realizaron reuniones con con el fin de vincular a la Biblioteca Digital como buscador de colecciones digitales de todos los miembros del SDB que accedan a este nivel de vinculación.

Beneficios

Los recursos de inversión asociados a esta meta, se ejecutan para fortalecer y mantener BiblioRed y consolidar un Sistema Distrital de Bibliotecas, buscando articular en un mismo enfoque de política a las bibliotecas escolares, comunitarias, universitarias, especializadas y otros espacios de circulación del libro en la ciudad, mejorando así el indicador de número de bibliotecas y espacios de lectura por habitante en la ciudad; cerrando brechas de acceso a la lectura y escritura entre la población rural o aquellas que se encuentran focalizadas por situación de vulnerabilidad. Habilitar todos los espacios que pueden ser epicentros de investigación, formación, creación, circulación y promoción de la lectura y escritura y la Biblioteca Digital, todos orientados a aumentar el número de personas que acceden a la cultura escrita como mecanismo para garantizarles el ejercicio de los derechos culturales relacionados con el acceso a la información, el conocimiento, la memoria, la creatividad y el respeto a la diversidad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 101

109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	20.00%	81.00%	48.60%

119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte				Constante
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.20	20.00%	81.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	

al Plan de Desarrollo 48.60%

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro	\$38	\$37	97.59	\$963	\$957	99.39	\$409	\$409	100.00	\$191	\$0	0.00	\$91	\$0	0.00	\$1,692	\$1,404	82.93
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

119 SDCRD,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 31/03/2022

La principal dificultad es el cambio en el cronograma por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para poder cumplir con la sanción del Decreto en junio. Al respecto, se han hecho los ajustes pertinentes al cronograma del proceso y se nos han asignado un enlace técnico desde la SDP para contribuir a la rápida revisión de los insumos y para asesorar el desarrollo de cada una de las etapas del ciclo de formulación de la política pública.

Avances y/o logros

La etapa de diagnóstico se concluyó en marzo con la finalización del documento de investigación que reúne la información cualitativa y cuantitativa para dar cuenta de la situación de la lectura, la escritura y la oralidad y los servicios bibliotecarios en la ciudad. El documento fue desarrollado a partir de investigación en fuentes secundarias y de los hallazgos de la estrategia de participación ciudadana implementada entre julio y diciembre de 2021. Luego, se hizo el proceso de identificación y formulación de puntos críticos a través de la herramienta Matriz de Vester, para la priorización e identificación de los puntos más relevantes ha ser tenidos en cuenta en el proceso de formulación de los ejes estratégicos de la política pública: 1. Fortalecimiento de los procesos de formación y mediación para la apropiación de la lectura, escritura y oralidad en los espacios de la cultura escrita en Bogotá. 2. Fomento de una oferta de servicios bibliotecarios diversa e intercultural para la apropiación de la cultura escrita. 3. Procesos de investigación y gestión del conocimiento en torno a la cultura escrita en Bogotá. 4. Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los actores del ecosistema del libro y la lectura en Bogotá. 6. Atención a los factores sociales que impactan en el acceso a la Cultura escrita en Bogota.

Beneficios

El beneficio se verá reflejado cuando se culmine la etapa de formulación y se dé paso a la adopción de la política e implementación de la misma.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 102

110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	72.22%	92.22%	83.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.90	0.90	0.65	72.22%	92.22%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	

Creciente

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2022	72.22%	92.22%	83.00%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia al Plan de Desarrollo	Transcurrido del Plan
					83.00%

103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad	\$735	\$735	100.00	\$1,510	\$1,510	100.00	\$1,673	\$552	32.99	\$1,335	\$0	0.00	\$1,313	\$0	0.00	\$6,566	\$2,797	42.59
--	-------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

222 IDARTES, 119 SDCRD,

Fecha último reporte 31/03/2022

Retrasos y soluciones

No hubo retrasos que dilataran el cumplimiento de la meta.

Avances y/o logros

Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo las negociaciones, acuerdos y preparaciones previas para la correcta ejecución del proyecto de la FilBo 2022. Además de la programación de entrada libre en Corferias, se programaron 47 eventos de entrada libre en Bibliotecas públicas. Para el mes de marzo se tuvo listos los componentes museográficos y programáticos del pabellón Leer para la Vida.

Beneficios

Permitir el desarrollo de los espacios y eventos de valoración social del libro, ayudan a promover la transformación y los imaginarios de los habitantes de Bogotá, en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, y con ello fomentar su valor social, logrando la cercanía de los ciudadanos con la cultura escrita.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 103

111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	16.53%	85.22%	51.13%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.35	35.00%	100.00%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	5.00	2.35	60.00%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
29.41%	2022	10.29%	29.41%	17.65%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan

Constante

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes


Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

222 IDARTES, 119 SDCRD,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2021	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2022	12.00	12.00	1.06	8.83%	79.06%
2023	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2024	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.43%



CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90  > 90